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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 43/2026 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE OZONO DE 12 KG/H EN LA ETAP DE CÁCERES" 

 

Pregunta 1:  

 

1. Cómputo del plazo contractual. 

 

Teniendo en cuenta que el alcance definido en el apartado 2.4 del PPT comprende, dentro del plazo 

contractual de cuatro meses, la fabricación, suministro, desmontaje, instalación, pruebas, puesta en 

marcha y entrega de documentación final del nuevo sistema de generación de ozono, se solicita 

confirmar: 

 

a) si dentro de dicho plazo se incluyen igualmente los periodos necesarios para revisión y/o 

aprobación por Canal de Isabel II de la documentación técnica presentada por el adjudicatario; 

y 

b) si los periodos de espera derivados de revisiones, aprobaciones o autorizaciones no 

imputables al adjudicatario suspenderán o ampliarán el cómputo del plazo contractual. 

 

Respuesta 1: La revisión de la documentación final a presentar tras la finalización del contrato no está 

incluida dentro de los 4 meses de plazo. El resto de documentación sí se debe presentar y revisar dentro 

del plazo del contrato. 

 

Pregunta 2:  

 

2. Ampliaciones de plazo por circunstancias no imputables al adjudicatario. 

 

Se solicita confirmar si, cuando durante la ejecución se produzcan circunstancias no imputables al 

adjudicatario que afecten a la programación prevista, tales como retrasos en aprobaciones técnicas, 

incidencias logísticas, indisponibilidad de instalaciones existentes, averías o fallos de equipos 

actualmente en servicio, o falta de disponibilidad de parada de planta, podrá acordarse la 

correspondiente ampliación del plazo contractual sin aplicación de penalizaciones. 

 

Respuesta 2: En función de la naturaleza y origen de la circunstancia que pudiera generar dicha 

ampliación se valorará si es o no imputable al adjudicatario y si requiere o no ampliación de plazo.  

 

Pregunta 3:  

 

3. Alcance del sistema de refrigeración. 
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Se solicita confirmar el alcance exacto previsto para la renovación del sistema de refrigeración. 

En particular, además del suministro del nuevo chiller destinado a la refrigeración de los generadores 

de ozono, se solicita aclarar si: 

 

a) deben sustituirse únicamente las bombas asociadas a los sistemas de refrigeración existentes; 

o 

b) debe sustituirse también el conjunto completo de refrigeración actualmente instalado, 

incluyendo intercambiadores y demás elementos auxiliares. 

 

Respuesta 3: Se debe sustituir el conjunto completo de refrigeración. Ver apartado 4.4 del pliego de 

prescripciones técnicas.   

 

Pregunta 4: 

 

4. Disponibilidad de parada para conexiones 

Para la ejecución de las conexiones del nuevo sistema de generación de ozono con: 

 

• las tuberías existentes de distribución de ozono hacia las cámaras; y 

• los circuitos existentes de refrigeración, 

 

se solicita indicar el periodo máximo de parada de planta o de indisponibilidad de los sistemas 

existentes que Canal prevé poner a disposición del adjudicatario para la realización de estos trabajos. 

 

Respuesta 4: Siempre que sea posible se deben evitar las paradas de la planta y en caso necesario 

deberán ser programadas, por el menor tiempo posible e imprescindible para realizar las conexiones con 

la instalación existente.  No es posible indicar un tiempo máximo de parada genérico sin concretar el 

contexto de tiempo, alcance, consumo y repercusión sobre el proceso. No obstante, todos los trabajos 

contemplados son viables minimizando y programando tiempos de parada de dosificación de ozono y/o 

de tratamiento en ETAP. 

 

Pregunta 5: 

 

5. Sistemas de dosificación automática de ozono 

 

Se solicita confirmar si los sistemas actuales de dosificación y distribución automática de ozono hacia 

las cámaras pueden ser reutilizados e integrados con los nuevos generadores, o si el alcance del 

contrato requiere el suministro e instalación de nuevos sistemas de dosificación automática. 

 

Respuesta 5: Véase apartado 4.4. Los sistemas actuales no pueden ser reutilizados. 
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Pregunta 6:  

 
6. Alimentación eléctrica – disponibilidad de neutro. 

 

Se solicita confirmar si en el punto de alimentación eléctrica previsto para el nuevo sistema de 

generación de ozono existe conductor de neutro disponible, así como, en su caso, las características 

de la alimentación existente que deberá considerarse para el diseño del nuevo sistema. 

 

Respuesta 6: Se proporcionará la alimentación eléctrica dotada de neutro que sea necesaria a la potencia 

del equipo ofertado.  

 

Pregunta 7:  

 

7. Alcance del proyecto de legalización 

En relación con lo indicado en la página 11 del PPT, donde se establece que el adjudicatario deberá 

aportar el correspondiente proyecto de legalización, se solicita confirmar si dicho proyecto deberá 

comprender: 

a) únicamente los nuevos equipos, instalaciones y modificaciones ejecutadas dentro del 

alcance del presente contrato; o 

b) la legalización del conjunto de la instalación existente de ozono y sus instalaciones auxiliares, 

incluyendo elementos preexistentes no modificados por el adjudicatario. 

 

Respuesta 7:  Haciendo referencia al apartado 2.1 del PPTP Alcance del contrato, en el que indica que 

dicho alcance comprende al nuevo sistema de generación, y todos sus elementos complementarios 

precisos.  

 

Pregunta 8:  

 

8. Pruebas en fábrica y Programa de Puntos de Inspección 

 

Se solicita confirmar si Canal de Isabel II requerirá la realización de pruebas de aceptación en fábrica 

(FAT) de los generadores de ozono y/o de otros equipos incluidos en el suministro. 

En caso afirmativo, se solicita indicar: 

a) qué equipos estarán sujetos a FAT; 

b) qué pruebas mínimas deberán realizarse; y 

c) si existe un Programa de Puntos de Inspección (PPI/ITP) establecido por Canal o si deberá ser 

propuesto por el adjudicatario para su aprobación. 

 

Respuesta 8: Se deberán realizar las pruebas oportunas requeridas por el fabricante y a los equipos que 

considere, ya que como se indica en el apartado 2.1 del PPT: 
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“El objeto de contrato comprende el desmontaje y retirada del generador existente, y suministro, 

montaje, pruebas y puesta en marcha de un nuevo sistema de generación de ozono y todos sus 

elementos complementarios precisos para su correcto funcionamiento.” 

 

Pregunta 9:  

 

9. Forma de pago y facturación 

 

Se solicita confirmar la forma de pago prevista para el contrato y, en particular, si se contemplan pagos 

parciales asociados a hitos de ejecución tales como aprobación de documentación, fabricación/FAT, 

entrega de los equipos en planta, finalización del montaje y puesta en marcha, o si el importe total del 

contrato será facturable únicamente tras la recepción y aceptación definitiva de la instalación.  

Asimismo, se solicita confirmar el plazo de pago aplicable desde la presentación y conformidad de 

cada factura. 

 

Respuesta 9: No se contemplan pagos parciales, la facturación se realizará tras la recepción y aceptación 

definitiva de la instalación, según establece la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (en adelante PCAP): 

 

“Canal de Isabel II, S.A., M.P. tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de las 

prestaciones objeto del contrato.(…) el contratista deberá haber cumplido la obligación de 

presentar la factura correspondiente a Canal de Isabel II, S.A., M.P. en los términos establecidos 

en la normativa vigente sobre facturación electrónica en tiempo y forma, en el plazo de treinta 

días desde la realización de las prestaciones objeto del contrato. En este sentido, las facturas 

correspondientes deberán expresar el número de Contrato, Centro de Beneficio y número de 

pedido asignado por Canal de Isabel II, S.A., M.P.” 

 

 

 

Madrid, 13 de octubre de 2026 
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