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RESOLUCION DE AUTORIZACION DE MODIFICACION DE CONTRATO
ANTECEDENTES

1. Con fecha, 14 de junio de 2024, se formaliz el contrato del expediente SARA-SER 007/23 titulado
“SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERiA INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON. LOTE 1:SERVICIO DE LIMPIEZA”, entre el
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON, C.I.F. G81602237 y la compafia SACYR
FACILITIES, S.A.U., CIF.: A83709873, por un importe de adjudicacion de 9.913.232,85 € (sin |.V.A),
siendo el periodo de ejecucion por un plazo de 36 meses, pudiéndose prorrogar por dos periodos
adicionales de 12 meses cada uno, siendo la prérroga obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion
del contrato.

2. La sociedad SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (antes denominada SACYR FACILITIES,
S.A.U.), acordé la modificaciéon de su anterior denominacién social a la actual mediante acuerdo de
Junta General que fue elevado a publico en escritura publica otorgada ante el Notario de Madrid,
Federico Garayalde Nifio, con fecha 11 de enero de 2.024, bajo el n° 43 de orden de su protocolo,
continuando el resto de elementos identificativos (CIF, direccién). Dicho cambio, no produce ningtn
efecto en los derechos y obligaciones que emanan de la ejecucion del contrato vigente, modificandose
a partir del dia 07 de marzo de 2024 la emision de las facturas que incorporaran la nueva
denominacion social.

3. Mediante resolucién de fecha 12 de febrero de 2024, La Direccion Gerencia del Hospital Universitario
Fundacion Alcorcén, acreditado el cambio de denominacion social, toma conocimiento de este.

4. Con fecha 27 de noviembre de 2024, SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A.U., ha formulado
propuesta de modificacion del contrato, en base a nuevas necesidades de limpieza en nuevas areas
0 como consecuencia de nuevas actividades en areas que ya existian.

5. Con fecha 13 de diciembre de 2024, y una vez revisado lo anterior, la Subdireccion General de
Infraestructuras y SSGG del Hospital, eleva propuesta para la modificacion del contrato de referencia
con incremento del precio del contrato en 134.421,61 € |VA no incluido, importe inferior al 20%,
porcentaje maximo del precio de modificaciéon del contrato, durante el periodo del 01/01/2025 hasta
30/06/2026, consistente en:

MODIFICACION
Descripcion Adjudicatario CIF Base imponible IVA 21% TOTAL %
SERVEO FACILITY
LOTE 1. MANAGEMENT, S.A. i
Limpieza (ANTES SACYR A83709873 | 134.421,61 € 28.228,54 € 162.650,14 € 1,36%
FACILITIES, S.A.)

La Direccion Gerencia del Hospital Universitario Fundacion Alcorcon

AUTORIZA

1. La modificacion del contrato “SERVICIO DE LIMPIEZA Y ,JARDINERiA INTERIOR Y EXTERIOR
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON. LOTE 1: SERVICIO DE LIMPIEZA”,
entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON, C.I.F. G81602237 y la compaiiia
SERVEO FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. (antes SACYR FACILITIES, S.A.U.), CIF.: A83709873,
CIF.: A36002129, con incremento del precio del contrato en 134.421,61 € IVA no incluido durante el
periodo del 01/01/2025 hasta 30/06/2026
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2. Dar audiencia al contyatista y requerirle reajustar la garantia definitiva para que guarde la debida
proporciéon con el nuévo precio modificado.

Alcorcon, 16 de diciembre de 2024

% ?

Fdo.: D. Juan Carlos Alonso Punter Fdo.: Dr. Modoaldo Garrit!ﬁ‘M''al'l’fn"'"‘‘i
Director Egonémico-Financiero y SS.GG. Director Gerente
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