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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE
LA SEDE JUDICIAL DE MOSTOLES, SITA EN LA CALLE LUIS JIMENEZ DE ASUA, S/N,
DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, DENTRO DEL PROGRAMA DE
IMPULSO A LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la
firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha

N° EXPTE: A/OBR-15834/2024  ,cyjtado el codigo que permitiria comprobar el original.

CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: “OBRAS DE EJECUCION DE LA REHABILITACION INTEGRAL DE LA SEDE
JUDICIAL DE MOSTOLES, SITA EN LA CALLE LUIS JIMENEZ DE ASUA, S/N, DE
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO
A LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP)”

1.- Definicion del objeto del contrato: Obras de ejecucion de la rehabilitacion integral de la Sede
Judicial de Mostoles, sita en la calle Luis Jiménez de Asta, s/n, para mejorar su eficiencia energética,
dentro del Programa de impulso a la rehabilitacion de los edificios publicos (PIREP), de acuerdo con el
Proyecto Técnico elaborado al efecto.

El presente contrato estd financiado por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU», Programa de Rehabilitacién de Edificios
Publicos (PIREP).

CPV: 45300000-0 Trabajos de instalacion en edificios.
Division en lotes: No
2.- Situacion: Calle Luis Jiménez de Asta, s/n, 28931, Mostoles (Madrid).

3.- ()rganos administrativos.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION
DENOMINACION Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13002908
DIRECCION POSTAL Puerta del Sol 7 — 28013 Madrid.
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION UGEP de Infraestructuras de la Administracion de Justicia
CODIGO DIR3 GE0016333
DIRECCION POSTAL Carrera de San Jerénimo. n° 13 — 28014 Madrid
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD
DENOMINACION Intervenciéon General de la Comunidad de Madrid
CODIGO DIR3 A13029032
DIRECCION POSTAL C/Carretas 4 — 28012 Madrid
ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION D.G. de Infraestructuras Judiciales
DIRECCION POSTAL Carrera de San Jerénimo. n° 13 — 28014 Madrid
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: Division de Proyectos, Obras y

Construcciones Judiciales (Subdireccion General de Infraestructuras Judiciales).

Responsable del contrato: Un técnico de la division de proyectos, obras e infraestructuras judiciales.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia maxima determinada.
Presupuesto base de licitacion.

CAPITULO

RESUMEN

1.- TIPO A. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA

3.- TIPO C.- MEJORA ACCESIBILIDAD

A001  ACTUACIONES PREVIAS 40.788,56 euros

A002  CUBIERTAS 64.462,56 euros

A003  ALBANILER{A 43.327,52 euros

A005  CARPINTERIA INTERIOR 22.581,86 euros

A006  CARPINTER{A EXTERIOR 1.309.994,77 euros

A007  VIDRIOS 140.098,58 euros

A008 CERRAJERIA 4.390,22 euros

A009  FALSOS TECHOS 9.279,94 euros

A010  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION 17.200,03 euros

A0l  ILUMINACION 336.035,54 euros

A012  FOTOVOLTAICA 97.628,11 euros

A013  RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS 9.863,55 euros

A014  ELECTRICIDAD VARIOS 64.996,92 euros

A015  CLIMATIZADORES 120.912,00 euros ]

A016  PINTURA 17.736,01 euros &2

A018  SENALETICA 1.129,22 euros J

A020  CONTROL DE CALIDAD 10.621,24 euros ‘“c

A023  MEDIOS AUXILIARES 99.849,65 euros £
2.- TIPO B.- MEJORA EFICIENCIA AMBIENTAL jga

B00l  ACTUACIONES PREVIAS 62,3 euros %

B017  FONTANERIA 2.187,24 euros gw

IMPORTE

C001 ACTUACIONES PREVIAS 24.161,16 euros
C003 ALBANILERIA 29.116,75 euros
C004 SOLADOS Y ALICATADOS 38.453,50 euros
C005 CARPINTERIA INTERIOR 60.589,93 euros
C008 CERRAJERIA 13.602,74 euros
C009 FALSOS TECHOS 9.094,56 euros
C016 PINTURA 3.409,36 euros
Co17 FONTANERIA 65.348,74 euros
Co18 SENALETICA 27.408,98 euros
C019 ASCENSORES 167.430,00 euros
C020 CONTROL DE CALIDAD 794,66 euros

OTROS CAPITULOS

04 GESTION DE RESIDUOS 2.105,81 euros
05 RECICLAJE DE RESIDUOS -10.192,73 euros
06 SEGURIDAD Y SALUD 60.602,84 euros
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Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion:
Costes directos:

Presupuesto de ejecucion material: 2.905.072,12 euros
Costes indirectos:
Gastos Generales: (13%) 377.659,38 euros
Beneficio Industrial: (6%) 174.304,33 euros
Total costes indirectos: 551.963,71 euros
Base imponible: 3.457.035,83 euros
Importe del .V.A.: 725.977,52 euros
Importe total: 4.183.013,35 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Si

Codigo de referencia tinico del proyecto:

Componente 2 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, “Implementacion de la Agenda
Urbana Espafiola: Plan de Rehabilitacion y Regeneracion Urbana”, C02.105, la rehabilitacion integral de
esta sede judicial.

Identificador de la Actuacion 14F2-4, Juzgado de Mostoles.

Cofinanciacion: Si. El presente contrato estd financiado por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU», Programa de Rehabilitacion de

Edificios Publicos (PIREP).

Comunidad de Madrid: 28,64 % Otros Entes: 71,36 %

Se financiara por el Estado a través del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)
aprobado por Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, y el Convenio suscrito el 4 de marzo de 2022, entre el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad de Madrid para la ejecucion del Programa de
Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP), que contempla entre las actuaciones incluidas
en la Componente 2 del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, “Implementacion de la
Agenda Urbana Espafiola: Plan de Rehabilitacion y Regeneracion Urbana”, C02.105, la rehabilitacion
integral de esta sede judicial.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 1.198.015,02 euros

Anualidad Importe

2024 2.027.895,56 euros

2025 2.155.117,79 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe

112A 63100 2.027.895,56 euros

Entes cofinanciadores: Importe
Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR).
Programa de Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP): 2.984.998,33 euros.

Estudios y Proyectos: No
Expropiaciones: No
Servicios afectados: No
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Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 4.183.013,35 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP):  3.457.035,83 euros

Meétodo de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Conforme a lo establecido en el articulo 101
de la LCSP se ha tomado como referencia el presupuesto del contrato, IVA excluido y teniendo en cuenta
que no estan previstas ni prorrogas ni modificaciones.

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios (unidades de obra).
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: No

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
EMPRESAS ESPANOLAS Y EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

Clasificacion del contratista:
Grupo: C Subgrupo: 4  Categoria: 5

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA O DE
ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO.

El articulo 78 de la LCSP, sefiala que esta clasificacion no sera exigible a los empresarios no espanoles de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el espacio econdmico
europeo, por lo que estos empresarios podran acreditar su solvencia economica y financiera y técnica o
profesional, aportando su clasificacion en el Grupo, Subgrupos y Categoria arriba indicados o:

Acreditacion de la solvencia econémica v financiera. Articulo 87.1 LCSP, apartado a): Volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El
volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del
contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Criterios de seleccion: Se exigira haber alcanzado un volumen anual de negocios, en el ambito al que se
refiera el contrato, referida al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por
importe igual o superior a 3.457.035,00 euros.

Acreditacion documental: Declaracion responsable firmada por el representante legal de la empresa en la
que el volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, sea igual o superior a
3.457.035,00 euros referido al mejor ejercicio dentro de los 3 tltimos disponibles.

Acreditacién de la solvencia técnica. Articulo 88.1 a) de la LCSP: Una relacion de las obras
ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en
su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al drgano de contratacion por la autoridad
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competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en
los ultimos diez afios.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la
misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este tltimo
ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se reconocerda como experiencia atribuible al
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquel en el
capital social de esta.

Criterios de seleccion: El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado en el afio de
mayor ejecucion de los Gltimos cinco afios en obras de igual o similar naturaleza al que constituye el
contrato sera igual o superior a 3.457.035,00 euros.

Acreditacién documental: Relacion firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los
que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precise si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

Concrecion de las condiciones de solvencia:
1. Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato: No.
2. Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y/o materiales: No.

Declaracion responsable sobre visita a las instalaciones:

Las empresas licitadoras podran visitar la dependencia objeto del contrato, de acuerdo con la
planificacion prefijada por la unidad promotora del contrato, al objeto de poder disponer “in situ” de
datos suficientes y poder presentar la oferta con total conocimiento de la misma.

En el caso de que la empresa licitadora considere que para presentar su oferta no es necesario realizar
la visita, aportara una declaracion firmada por el representante de la misma, en la que renuncia a su
derecho a la visita y asume el estado de la dependencia en las condiciones y estado de conservacion
en que se encuentre en la fecha de su licitacion.

Los licitadores deberan incluir en el sobre inico el Anexo VII Modelo de declaracion responsable de
visita técnica o renuncia a ella.

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No

Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado

Pluralidad de criterios de adjudicacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 131.2 de la
LCSP, “La adjudicacion se realizara, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, y utilizando el procedimiento
abierto...”.

Subasta electronica: No

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:
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1 Como criterios sociales: No
1 Como criterios ambientales: Si
1 Como criterios de innovacion: No

CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS COSTES Hasta 70 puntos:
R T [ hasta 70 puntos

Se asignaran 70 puntos a la oferta mas barata y 0 puntos a la oferta que se ajuste al presupuesto de
licitacion, el resto de ofertas se valoraran proporcionalmente entre ambas puntuaciones, con aplicacion
de la siguiente formula:

Donde:

PX = Puntuacion resultante de la oferta en estudio.

Oferta 0: Presupuesto de licitacion (IVA excluido).

Oferta 1: Presupuesto base (IVA excluido) de la oferta econémica mas baja.
Oferta X: Presupuesto base (IVA excluido) de la oferta en estudio.

CRITERIOS CUALITATIVOS Hasta 30 puntos:
2. Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:
2.1 Limpieza de dependencias: ........cceevuiieiiiieiiiiuiiiiiieiieiiieiiiiiieiuieesuisesnesammm 15 puntos

La asignacion de puntos se realizara del siguiente modo, teniendo en cuenta que, si no se oferta nada,
la puntuacion de este criterio sera de 0 puntos:

- Compromiso de limpieza a la terminacion de cada dependencia (Juzgado, Sala de Vistas...)
adicional a la contemplada en el Proyecto de la obra: 15 puntos.

2.2 Asignacion y nombramiento de un coordinador: ............cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiien 15 puntos
La asignacion de puntos se realizara del siguiente modo, teniendo en cuenta que, si no se oferta nada,
la puntuacion de este criterio sera de 0 puntos:

- Compromiso de asignar y nombrar a un coordinador a pie de obra, distinto del Jefe de Obra,
durante toda la ejecucion del contrato, con la funcion de asegurar la debida coordinacioén con
los Juzgados para minimizar la incidencia de las obras en el normal desarrollo de la actividad
judicial: 15 puntos.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

TOTAL 100 PUNTOS

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de apreciar, en
su caso, que la proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales, los sefalados con el niimero 1, siendo los limites para apreciar que se encuentran en dicha
circunstancia los siguientes:

Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de un 25 %.
Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de un 20 % a la otra oferta. Cuando
concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de un 10 % a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada
cuando sea superior en mas de un 10 % a dicha media. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las
que sean inferiores en mas de un 10 % a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de un 10 %, se procedera al calculo
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de una nueva media so6lo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato: En relacion a los criterios de valoracion automatica deberan presentar:
* Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo del Anexo
11T de este pliego.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: No

13.- Medios electronicos.
Licitacion electronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: Si

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de licitacion
electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben tenerse en
cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electronica.
Procede: No

14.- Garantia definitiva.

5 por 100 del presupuesto base de licitacion (articulo 107.3 LCSP), .V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: No

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: No

16.- Pélizas de seguros.
Procede: No

17.- Plazo de ejecucion.

Total: 12 meses a partir del 1 de junio de 2024, o desde el dia siguiente a la fecha de la firma del Acta de
Comprobacion del replanteo de la obra y debera estar finalizada y recepcionada antes del 31 de marzo de
2026.

Recepciones parciales: No

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion:

1 Como criterios sociales: No

[0  Como criterios ambientales: Si

[0  Como criterios de innovacion: No

Condiciones especiales de ejecucién: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se establece como condicion especial en
relacion con la ejecucion del contrato que todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de
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este contrato, estén sujetas al principio de “no causar un perjuicio significativo (principio DNSH. Do No
Significal Harm) y a las condiciones del etiquetado climatico y digital. En concreto, se llevara a cabo un
Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion que se desarrollara conforme a los siguientes
apartados:

1. Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la
Decision 2000/532/EC) generados en el sitio de construccion se preparara para su reciclaje y reutilizacion
en otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales,
de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE.

2. Se debera limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de acuerdo a lo sefialado en el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion
de la UE. Asimismo, se deberan tener en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizar la demolicion
selectiva de manera que se permita la eliminaciéon y manipulacion segura de sustancias peligrosas y se
facilite la preparacion para la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la demolicion de
materiales. La demolicion se llevarda a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacion se
realizara, preferentemente, en el lugar de la generacion de los residuos.

3. Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyaran la circularidad y, en particular,
demostraran como estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables que permiten la reutilizacion y el reciclaje. La evaluacion de la capacidad o adaptabilidad
de los edificios se hara en referencia a la ISO 20887.

Acreditacion del cumplimiento de esta condicidn especial: Dentro de los 15 dias siguientes a la recepcion
de la obra la persona poseedora de los residuos y de los materiales de construccion debera aportar un
informe firmado por la direccion facultativa de la obra y que debera contener la acreditacion documental
de que los residuos se han destinado a preparacion para el reciclado y reutilizacion en gestores
autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70%. Este hecho se acreditara a través de los
certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira el codigo LER de los residuos entregados
para que se pueda comprobar la separacion realizada en obra. También se incluira el certificado relativo a
los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70%.

Estas condiciones especiales de ejecucion tienen el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP y su
incumplimiento sera considerado motivo suficiente de resolucion del contrato.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Todas las condiciones especiales de ejecucion que forman parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo (apartado 4 del art.202 de la LCSP).

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: Si, acuerdo con lo dispuesto en la clausula 15
de este pliego.

20.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, [VA excluido.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10% del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido. La
graduacion de la cuantia de dicha penalidad serd propuesta por el responsable del contrato y valorada y
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acordada por el 6rgano de contratacion atendiendo a la gravedad del incumplimiento, a la reiteracion de
los incumplimientos y a la existencia o no de mala fe por parte del contratista.

Infracciones leves:

» Incumplimiento de requerimientos escritos, del érgano de contratacién o sus representantes, por parte del
contratista en orden a las obligaciones contractuales, no calificado como grave ni muy grave.

» Falta de cuidado de las instalaciones y mobiliario de los edificios objeto del contrato.

» Falta de senalizacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o en el Proyecto de
ejecucion de las obras.

Infracciones graves:

Incumplimiento por el contratista de dos requerimientos de infracciones de caracter leve.

Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del 6rgano de contratacion o de sus representantes.
Incumplimiento de los Hitos y Objetivos establecidos para las actuaciones del Componente 2 del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Inversion 5 (C02.105).

El incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion con sus trabajadores.

El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, asi como de prevencion de
riesgos laborales, en especial la falta de seguimiento de la actividad preventiva por parte de la empresa.
Incumplimiento por parte del contratista del plazo de finalizacion de las obras objeto del contrato.

Falta de control de calidad de las obras por el contratista en los términos exigidos en el Proyecto de ejecucion
de las obras.

Carencia de locales, parque de maquinaria y medios auxiliares adecuados a las prestaciones previstas en el
Proyecto de ejecucion de las obras.

YV VYV VVYVYV

A\

Infracciones muy graves:
» Incumplimiento por el contratista de dos requerimientos de infracciones de caracter grave.
» Incumplimiento por el contratista de los criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas.

Régimen de penalidades.

» Por incumplimientos leves: Deduccion hasta el 2,5% del importe del precio del contrato, IVA excluido.

» Por incumplimientos graves: Deduccion superior al 2,5% e inferior al 5% del precio del contrato, IVA
excluido.

» Por incumplimientos muy graves: Deduccion del 5% del importe del precio del contrato, IVA excluido.

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La infraccion de las condiciones para la
subcontratacion establecidas en el articulo 215 de la Ley de Contratos del Sector Ptblico, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion conllevaran una penalidad que ascendera a una deduccion del 50%
del importe del subcontrato. La graduacion de la cuantia de dicha penalidad sera propuesta por el responsable del
contrato y valorada y acordada por el 6rgano de contratacion atendiendo a la gravedad del incumplimiento, a la
reiteracion de los incumplimientos y a la existencia o no de mala fe por parte del contratista.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

» Por infraccion de la comprobacion de pagos a los subcontratistas y suministradores que participen en la
ejecucion del contrato, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro que guarden relacion
directa con el plazo de pago, requerida por el ente publico contratante, cuando éste lo solicite, una penalidad
de hasta el 5% del precio del subcontrato.

» Por el incumplimiento de la obligacion de remitir al ente publico contratante, cuando éste lo solicite, la
relacion detallada de los subcontratistas o por el incumplimiento del pago en plazo, al subcontratista o
suministrador, del importe adeudado, la penalidad podra alcanzar hasta el 5% del precio del contrato, y podra
reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento de dicho
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precio. La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

Por incumplimiento de las obligaciones de informacion y publicidad establecidas en el articulo 34 del
Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
(https://www.boe.es/doue/2021/057/L00017-00075.pdf) por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia: para las obras financiadas por el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: se
establecera una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

El inicio de la infraccion contard desde el requerimiento por parte de la Entidad para subsanar el incumplimiento
y terminara el dia de la subsanacion.

La liquidacion, en su caso, de las penalidades se realizara mensualmente, y se efectuara mediante descuento por
el contratista en la facturacion mensual siguiente a la determinacion de la penalidad.

21.- Modificaciones previstas del contrato: No

22.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: Ninguna, si bien debe tenerse en cuenta que el
contratista s6lo puede concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, de conformidad con el
régimen establecido en el articulo 215 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El contratista debera dar cuenta a la Administracion, por escrito, de las subcontrataciones efectuadas
(articulo 215.2.b) de la Ley de Contratos del Sector Publico).

En caso de subcontratar parte de la ejecucion del objeto de este contrato, el adjudicatario habra de
prevenir mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. En
este caso, el contratista deberd aportar en cada certificacion de obra, certificado de los pagos a los
subcontratistas del contrato (articulo 217.2 de la LCSP).

Ademas, tanto contratista como subcontratista deberan cumplir con las obligaciones referidas en el
articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi como el resto de obligaciones
derivadas de la financiacion por el “Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, Financiado por
la Union Europea-NextGeneration EU” conforme lo reflejado en la clausula 15 del presente pliego.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: No

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Mediante certificaciones expedidas por la Administracion mensualmente sobre la obra ejecutada en dicho
periodo, que corresponda al importe de los trabajos realizados, de acuerdo con los precios descritos en el
presupuesto.

Para incluir el abono de una unidad en la correspondiente certificacion, se debera haber ejecutado lo
previsto en la forma convenida y supervisado por el Responsable del Contrato.

La baja de adjudicacion sera de aplicacion en todas las partidas que conforman el presupuesto, tengan el

caracter que tengan. La empresa adjudicataria no podra aludir a una compensacion de la misma, para la
buena ejecucion de todas y cada una de las partidas presupuestarias.
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Las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista por ejecucion de
las obras, tendran el caracter de pagos parciales a buena cuenta, a resultas de la liquidacion que se
practique a la terminacion de las obras.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Proceden: No

24.- Revision de precios.
Procede: No

25.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP, el contratista debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caricter confidencial de la
informacion: 5 afios

26.- Plazo de garantia: 1 afio contado desde la fecha de la firma del acta de recepcion del contrato.
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las
Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con carécter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea,
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperacion de la Union Europea para apoyar la recuperacion tras la
crisis de la COVID-19, y regulado segun el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia. A estos efectos, ademas de la normativa indicada, son de aplicacion a Orden
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HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del
Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia asi como la normativa de desarrollo del PRTR.

Sera de aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, actualizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27
de diciembre de 2023. Asimismo, el contrato esta sujeto a los controles de la Comision Europea, la
Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de
estos 6rganos al acceso a la informacion sobre el contrato.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segtn el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, seglin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo II, seccién segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado
en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero
maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador
pueda resultar adjudicatario de un ntimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningin caso
superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra
invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la cldusula 27 del
presente pliego.

PIREP OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS A/OBR-15834/2024 12



: Financiado por
" B MiNISTERIC Ao iz lefafafall CONSEJERIA DE PRESIDENCIA,
TUWS e tneann N [nstormacién la Union Europea JUSTICIA Y ADMINISTRACION LOCAL
b esiliencia

NextGenerationEU  Comunidad de Madrid

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la
clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la
Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n°® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de
Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con
cargo al periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante y compromisos en materia de publicidad para las obras financiadas
por los fondos Next Generation-EU.

A los efectos de dar adecuada publicidad, promocion e informacion del PRTR, las obras se
publicitaran mediante la colocacion de un cartel o lona en obra con el emblema de la Union Europea
asi como una declaracidon que indique “financiado por la Unidén Europea Next Generation-EU”, desde
el inici6 de las obras hasta la terminacion de las mismas.

Toda la documentacion resultante de la ejecucion de las obras, asi como de la justificacion y control
de los fondos recibidos, y la entrega de documentos finales que puedan ser objeto de difusion a
multiples destinatarios, incluidos los medios de comunicacion y el publico, deberan contener, tanto en
su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo, la referencia: “Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidén Europea — NextGenerationEu”, e incorporar
los logotipos y emblemas obligatorios que pueden obtenerse en el siguiente enlace:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

También deberan recoger la clausula de exencion de responsabilidad a que se refiere el articulo 9.6 de
la Orden HFP/1030/2021: “Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los
puntos de vista y las opiniones expresadas son unicamente los del autor o autores y no reflejan
necesariamente los de la Union Europea o la Comision Europea. Ni la Union Europea ni la Comision
Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas”.

Toda Ia licitacion, adjudicacion, y formalizacion del expediente de contratacion se publicara en el
Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

El acceso al perfil de contratante del 6érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO IIL. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley
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9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten
su solvencia economica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea
exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de dichos
criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo
tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar en posesion
de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la
fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del
licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final
de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la
LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran
en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se
senalardn, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberdn permitir identificar los
casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a
cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto
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para una combinacién particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacién
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la
Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que
se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecera, entre otra, la informacién relativa
a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacion complementaria, en su caso, y el
enlace a la informacion sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacioén, las respuestas tendrdn cardcter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en uniéon temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una uniéon temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes deberan
ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto basico
con el contenido que se indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado
de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes
y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento
“CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos. La
legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.b) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de
las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el Registro de Actividades de
Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil
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de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid y, por interconexion,
en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y oposicion
a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas Unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer por registro electronico,
registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, preferentemente
mediante el “Formulario para el ejercicio de derechos en materia de proteccion de datos personales”,
que esta disponible en la direccion de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos,
donde ademas se ofrece informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.
La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion de
proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno
de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si
no dispusieran de los documentos en formato electronico porque fueron emitidos originalmente en
soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicion del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion
de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El organo de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
que figura como anexo II de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aln en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
organo de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6érgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben
estar dados de alta en ese sistema.
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Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas
con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la
Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electronicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que impliquen la
posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o determinen la
exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar
desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se computaran desde la
fecha de envio de la notificacion electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los
plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas que pueden
ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgaciéon y conocimiento de todos los
licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el contrato, conforme a lo
dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara, mediante notificacion
electronica individual, el requerimiento a cada licitador que haya presentado una oferta incursa en
presuncion de anormalidad, para tramitar el procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la
misma Ley, tal y como establece la clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion,
computandose en este caso los plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos
en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion “Situacion de expedientes”. También
existe la posibilidad de  utilizar un  formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constardn de UN (1) UNICO SOBRE.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales
de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la
oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningln caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en un unico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:
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1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.
La proposicion economica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

En la presentacion electréonica de las ofertas y en el supuesto de subasta electrénica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del
contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo II al presente pliego

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y
6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno
de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado unico de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la uniéon
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia economica y
financiera y técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha union antes
de la formalizacién del contrato. La duracidon de la unidn sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

3.- Subasta electrénica.
En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto,
a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentacion técnica.
Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en ¢l apartado 11 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato
valorables de forma automatica por aplicacion de féormulas especificados en el apartado
10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime
conveniente aportar.

5.- Anexo VII. Modelo de declaracion responsable de visita técnica o renuncia a ella.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del
unico sobre que contiene la oferta.

Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratacion, se realizara el analisis ex
ante de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informatica de data mining MINERVA,
con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), en los términos de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, dictada en aplicacion de
la disposicion adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2023. Si la AEAT no dispone de informacion de la titularidad
real de alguna empresa objeto de consulta, el 6rgano de contratacion solicitara dicha informacion a
esa empresa, la cual debera aportarla en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la
solicitud, siendo motivo de exclusion del procedimiento la falta de entrega de la informacion en el
plazo senalado.

La autenticidad de este documento se puede comprg
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A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido presentada
junto a las ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segiin el modelo TR de la
Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentacion
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicacidn, o segln los
modelos y formatos electronicos aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial
segun la fecha de deposito. Si se trata de contratistas no sujetos a la obligacidon de presentacion en el
Registro Mercantil, se aportara una declaracion con el mismo contenido que el del modelo TR de la
Orden JUS/616/2022.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la clausula 14.
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De conformidad con el informe 115/18 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, en
el que se indica que: [...] en el caso de que, una vez calificada la documentacion previa, surgiese la
necesidad de subsanacion, necesidad que afectaria unicamente al propuesto como adjudicatario, la
simplificacion procedimental que implica este procedimiento sugiere que la subsanacion se verifique
en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion que concede la ley para
requerirle que constituya la garantia definitiva, el compromiso de adscripcion de medios y el del
articulo 75. ...J, solo se requerird para subsanar la documentacion al licitador que resulte propuesto
adjudicatario.

El resultado de la calificacion se hara publico a través de la publicacion de esta acta en el Portal de
Contratacion de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacion se llevara a
cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores
anormales o desproporcionados los de la ltima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de
esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias hébiles, contados desde el envio
de la comunicaciéon por la Administraciéon. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird en la Caja de Depositos de la Comunidad de conformidad con lo
preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, segliin los modelos y las indicaciones que, para los contratos,
figuran en la pagina web de la Caja de Depositos (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-
contribuyente/caja-depositos) o en la Tesoreria de los Organismos Auténomos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas
en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de
contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.
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Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con
el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros o6rganos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
qué organo administrativo present6 los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo II de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su
aportacion. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el
envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El organo de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran
inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actiian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompanar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgo6 el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa
por bastanteo de documentos.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.
El 6rgano de contratacion consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo
que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:
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a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o
el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion
Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de seleccion:
] Como criterios sociales
L] Como criterios ambientales
1 Como criterios de innovacion

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del
50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unioén Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
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acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se exija por el organo de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula
1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccion en funcion de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente
pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los
licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en su caso, corresponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdomica y financiera y técnica por los criterios, requisitos
minimos y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la
ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente, y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar. No
obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no
figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo
159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro,
cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una
declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber
recibido requerimiento de subsanacion. En este supuesto, deberan aportar la documentacion
justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta
clausula.
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6.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depositos de la Comunidad
de Madrid.

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.2) de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de
septiembre, por la que ese configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia, se deberan aportar:

e Articulo 8.2.d): anexo IV de aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones
Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales (modelo anexo IV.B de la Orden,
MJ.14).

e Articulo 8.2.¢): anexo V de declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento
de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito
objeto de gestion (modelo anexo IV.C de la Orden, MJ.15). La anterior declaraciéon recoge
asimismo la declaracion responsable relativa a la observancia de las medidas dirigidas a evitar
la doble financiacion conforme el art.9 del Reglamento (UE) 2021/241.

e La inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal
de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en
el procedimiento de licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.

e El contratista debera cumplir obligatoriamente con las medidas antifraude y anticorrupcion
incluyendo la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI; anexo VI).

Todas estas declaraciones responsables seran exigibles a los subcontratistas, en su caso.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Uniéon Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente
lista oficial de operadores econdomicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su
caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este
pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su
favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a)
de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano
de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de
Madrid, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso
la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a
las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del
contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no
inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion
reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que
retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun
el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidén temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso,
la duracién de la union serd coincidente con la del contrato hasta su extincion.
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Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacion
del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las polizas que se indican en ¢l apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion
de la UTE.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y es
susceptible de recurso especial en materia de contratacion, y siempre que el procedimiento de
seleccion del contratista se haya tramitado electronicamente, el o6rgano de contratacion no podra
proceder a la formalizacion del contrato hasta que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del
dia siguiente a la notificacion de adjudicacion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo
58 del RDL 36/2020.

En este supuesto, el organo de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el o6rgano de
contratacion, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la
constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la
LCSP.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacidn, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizard a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para
casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o
su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos
los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace
referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio
de las obras.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podré ser
superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se
hiciera constar en resolucion motivada.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de
la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en
virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar
cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del organo de contratacion correspondiente, el programa para su
realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

El organo de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar
el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente
pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica en ¢l apartado 12 de la
clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion
como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.
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Clausula 22. Interpretacion del proyecto.
Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninglin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion
con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado
3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas
4y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l designado.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LRSSC).

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacion que corresponde a la
gjecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se

PIREP OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS A/OBR-15834/2024 30



Financiado por
" B MiNISTERIC Ao iz lefafafall CONSEJERIA DE PRESIDENCIA,
TUWS e tneann N [nstormacién la Union Europea JUSTICIA Y ADMINISTRACION LOCAL
b esiliencia

NextGenerationEU  Comunidad de Madrid

estard a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine
otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la
clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de contratacion un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado,
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la Administracidén podréd optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano
de contratacion concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 20 de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion
pueda tener derecho por dafnos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el
incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican
en el apartado 20 de la cldusula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196
de la LCSP.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafos causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.
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El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 3%, Capitulo I, Titulo I del
Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites
y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de
la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo
establecido en dicha ley.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre
que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumird la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 215.4 de la LCSP.
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El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencidon de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista,
asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse
efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizaciéon, conforme al modelo de declaracion
responsable multiple que figura como anexo I al presente pliego.

En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia justificada,
excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al o6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado
por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto
en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del
organo de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion
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de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de Ilas
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a
tal efecto se especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de
las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accion directa frente a la Administraciéon contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

Todas las declaraciones responsables exigidas a los contratistas en relacion con el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la financiaciéon por el «Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia - Financiado por la Unidon Europea — NextGenerationEU», les seran exigidas a los
subcontratistas.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ningiin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se
procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
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indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de
las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a
cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en
el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo,
los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con
varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios
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de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electronica, a efectos de su remision al 6érgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacion. En la factura deberd constar la identificacion del 6rgano gestor
(6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los
correspondientes codigos de acuerdo con el “Directorio Comin de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el
apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las poélizas de seguros que estime
convenientes el organo de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual
numero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi
como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de
conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
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tendra la obligacion de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta la
recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la
cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal.

El contratista esta obligado a la conservacion de documentos establecida en el articulo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn: mantener un registro y
conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a
la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de
cinco afos a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo serd de
tres afios si la financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y
documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude
se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido.

También esta obligado al cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y etiquetado digital,
asi como las asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafio significativo y las
consecuencias en caso de incumplimiento.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mads trabajadores y el contratista estd sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el 0rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada
de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
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Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en
materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2% y 6%
28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico. irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del
medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales
publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el drgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidén Europea en
materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al
medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelaciéon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacidén del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.
El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
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Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero
al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidon
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su
aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo
198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia
seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a
la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente,
el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26
de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequeia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidon Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi

como las siguientes:
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido
en la clausula 25.
- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato
y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de
26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por

la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de determinados
procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resoluciéon expresa en los expedientes de
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resolucion contractual serd de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y
notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerara desestimado si se ha iniciado a
instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido iniciado de oficio.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.
De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos senalados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado
superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los
anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que
deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos. A estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de
licitadores o la admision o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion los actos dictados en relacién con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse el
escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Asimismo,
podré presentarse en el registro del 6érgano de contratacion o del competente para la resolucion, en el
plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en
el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad
enumeradas en €l.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida posible.

La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del recurso
contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones
Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

La autenticidad de este documento se puede comprg
mediante el siguiente codigo seguro de verificacionl

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION, )
EL ADJUDICATARIO EL SUBIDIRECTOR GENERAL DE GESTION
ECONOMICO-ADMNISTRATIVA

Firmado digitalmente por: GARCIA JIMENEZ JULIO ARNALDO
Fecha: 2024 06 03 10:31
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ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA !

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D?* <Representante> <DNI>
D./D* <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>
<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre
proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como
las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda
justificar una causa econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacién, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la
ejecucion del contrato, en las condiciones siguientes:

Base Impomnible:.........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiia euros
IV A euros
Importe total de la oferta:...........ocoeeeeeiniiniiinninne.. euros

La base imponible no podra ser superior a 3.457.035,83 euros. En caso contrario la oferta sera rechazada.
Todas las cantidades se redondearan a dos decimales.

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacior

Fecha y firma del licitador. 3 )
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.
2 Se debera indicar, a continuacién del nombre o razén social, si se trata o no de una pequefia o mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios. la proposicién econémica debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO I.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

D/D e , con DNI nimero ........ccccccoevvveerveeennnnn, [en
nombre propio] [actuando en representacion de (empresa).................c.eeeveeiieieenenneennn], con NIF
............................. , domicilio €N ..., CAllE/plaza
.............................................................................. , numero................., participante en la subasta

particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el ....................... ,
cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del
contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.!

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion|

' En caso de que el licitador sea una unidén temporal de empresarios, la proposiciéon econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO II. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE'

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:

D /D A e ,con DNI/NIEn® ...........oooeel. , actuando (en nombre
propio o en representacion del licitador) .............cooeviiiiiiiiiiiiii, ,con NIF: .................. , con domicilio
(del licitador) en (calle/plaza/etC.): ......ccceveevreeveesveieeireeineenne. , N e , poblacion: ................cl ,
provincia:  ...iceeiiiei. y codigo postal: ... , en calidad de:?
................................................................ , teléfono n°: e, correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el
pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

|DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)|

Capacidad para contratar y solvencia requerida

O Que la sociedad cuenta con la adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.

O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan comprendidos en
ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8§ de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello
y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

! En el caso de licitaciéon en unién temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE (art. 140.1 e) de la Ley 9/20117, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico).

2 Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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Pertenencia o no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo
42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo empresarial: ............oevviririniiiiiiiiie e,
O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

0 Que también presenta/n oferta al/a los lote/s .......... la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo
grupo empresarial (indicar nombre/s): ...........c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jurisdiccion para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

O Que, si en la clausula 1 del PCAP se exige que se especifique en la oferta el personal responsable de ejecutar la
prestacion objeto del contrato, ese personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su
cualificacion profesional):

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en la clausula 1 del PCAP, se compromete a dedicar o
adscribir a su ejecucion los medios personales y/o materiales que se especifican en la citada cldusula, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se seiialan en ella.

Subcontratacién

e Sien la clausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n® ...): ...ooiiiiiiii e
-Porimporte de: .........ooiiiiiiiiii
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): .................c.cccoooun..

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la subcontratacion)

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (nombre o perfil
empresarial del/de [0s SUDCORIFALISIA/S): . ...o.ovviii i,
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Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres v hombres

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un
numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando
sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y asume la obligacion de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

0O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar
los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que
se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... irmar
electronicamente).
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ANEXO III. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE ACERCA DE LOS COMPROMISOS
OFERTADOS POR EL LICITADOR EN RELACION CON LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS

D/DRa oo ,con DNI/NIE ... en nombre propio o en representacion
de [a EMPTeSa ....vvviieiii it ,con NIFn® ................... ,encalidadde ..................
......................................... , en relacion con el contrato de ..........coiiiiiiiiinii i

DECLARA QUE SE COMPROMETE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES SENALADAS EN EL
APARTADO 10 DE LA CLAUSULA 1 DE ESTE PLIEGO, A:

2.1. Limpieza de dependencias.

Compromiso de limpieza a la terminaciéon de cada
dependencia (Juzgado, Sala de Vistas...) adicional a la SI |:| NO |:|
contemplada en el Proyecto de la obra.

*En caso de que se marque mas de una casilla o0 no se marque ninguna, se tendra por no rellenado y obtendra cero puntos en
este criterio.

2.2. Asignacién y nombramiento de un coordinador.

Compromiso de asignar y nombrar a un coordinador a pie
de obra, distinto del Jefe de Obra, durante toda la ejecucion SI |:| NO |:|
del contrato.

*En caso de que se marque mas de una casilla o no se marque ninguna, se tendra por no rellenado y obtendra cero puntos en
este criterio.

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion|

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ........................... irmar
electronicamente).
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ANEXO IV - MJ.14

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA (PRTR)

(ANEXO IV B DE LA ORDEN HFP 1030/2021)
ACTUACION: o iiiiiiiiiiiiiiiiitittttttttttttttttatatataestasssasasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossansessens

CONNIF .. ..o e VIFUA dE . ooneie e v que
participa como contratista/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente 2 «Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion y regeneracion
urbanay», declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en
un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de
datos siguientes:

i. el nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de
conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista,
segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
(26);

1v. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por
los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de
la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion|

con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del
procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el
Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el
informe anual de gestion y rendimientoy.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines expresamente
relacionados en los articulos citados.

Firma del representante de la empresa contratista.
(Firma electronica en formato PAdES).

" Indicar nombre y apellidos del firmante
i Nombre de la empresa contratista

iii NIF

v Cargo de la persona que firma
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ANEXO V - MJ.15
DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA (PRTR)
(ANEXO IV C DE LA ORDEN HFP 1030/2021)

A CT T U A CTON : e e e
D/DMia. .ot i
€N TEPreSENtaACION A€ ..........e.iieiieeie it fconNIF .......cooooviniinni,
Boen VIFTUA A€ oot e, ¥ que participa como

contratista/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en
el Componente 2 «Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion y regeneracion urbanay,
Inversion 5: «Programa de Impulso a la rehabilitacion de edificios publicosy, manifiesta el compromiso de la entidad
que representa con los estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y
morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios transversales del PRTR,
entre ellos el de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («KDNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harmy») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho
Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con

el régimen de ayudas de Estado.

La autenticidad de este documento se puede compr
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Firma del representante de la entidad contratista.

(Firma electronica en formato PAdES).

! Indicar nombre y apellidos del firmante

" Sefialar el nombre de la entidad/empresa
iii NIF

¥ Cargo de la persona que firma

[REL

PIREP o &l

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS A/OBR-046455/2023 51




. oo il A FAngace jar CONSEJERIA DE PRESIDENCIA,
| Recuperacién, H
z '-'E DeviviEnoa @ [anstermacién la Unidn Europea JUSTICIA Y ADMINISTRACION LOCAL
Y esiliencia . - -
NextGenerationEU omunidad de Madrid

ANEXO VI

DACID
DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

(A cumplimentar por los beneficiarios / contratistas y subcontratistas)

Expediente: XXXX
Subvencion: XXXX

El/La abajo firmante.................cccooeiiiiinin. con DNI ...l , actuando:
EN SUNOMDIE ..o
En representacionde la...............oooiiiiii ,conNIF.....................

A. DECLARA que:

a) No ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier
delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

b) no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion, salvo que la falta haya
prescrito;

¢) no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, por fraude, corrupcidn, participacién en una organizacion criminal, blanqueo de
capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la
Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

d) no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida por las autoridades competentes, o
por no haber facilitado dicha informacion, salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control
sobre la entidad ... NO se encuentran en los casos mencionados

en el apartado anterior.

C. DECLARA que:

a) Ni su persona, ni en su caso, la persona juridica a la que representa se encuentra incursa en ninguna
situacion que pueda comprometer el cumplimiento de las obligaciones que le resultan exigibles por su
participacion en el procedimiento de licitacion u otorgamiento de la subvencidon, ni que pudiera
comprometer el cumplimiento de sus obligaciones en caso de resultar adjudicatario/beneficiario en el

expediente.

[REL

PIREP o &l
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b)informard a la Comunidad de Madrid, sin demora, de cualquier situacién que constituya conflicto de
intereses o pudiera dar lugar a tal conflicto;

¢) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscara, no ha intentado ni intentara obtener, y no ha
aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de
nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcion o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participacion directa o indirecta
en la operacion cofinanciable a través de la concesion de una subvencidn, la adjudicacion de un
contrato o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a la Comunidad de Madrid en el marco de la
presente operacion;

D. RECONOCE que la entidad...........ccooiiiiiiiii e podra ser objeto de
sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la informacion facilitadas

son falsas.

Fecha y firma, nombre completo y DNI

La autenticidad de este documento se puede compr
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VISITA TECNICA O RENUNCIA
A ELLA

D./D™

Declaro responsablemente que:

D/D?.

En representacion de la empresa:

Ha realizado la visita a la dependencia objeto del contrato los dias .....................oooeeee.
.................................... al objeto de comprobar y darse por enterado, y asumiendo el estado actual

de la misma.

Renuncia a la visita a la dependencia objeto del contrato y asume el estado actual de la misma,
renunciando a cualquier tipo de reclamacion que pudiera derivarse de tal circunstancia.

Y para que conste ante la mesa de contratacion, de conformidad con el apartado 8 de la clausula 1 del
pliego de cldusulas particulares que ha de regir la contratacion, expido la presente declaracion
responsable.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en .......................eees
(firmar electronicamente).

La autenticidad de este documento se puede compr
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion|

En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, esta declaracion debera ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la union.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE
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