PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA EL
SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
PUERTAS DE ANDEN EN LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID.

CUADRO RESUMEN

1. Numero de licitacion: 6012400294

2. Organo de contratacion: Consejo de Administracion

3. Estamento responsable del contrato: Servicio de Ingenieria de Sistemas Ferroviarios

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
Publicidad en diarios oficiales: DOUE, BOCM y BOE.

Otros medios de publicidad: No procede.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico del contrato

Naturaleza: contrato mixto (prestacion principal suministro)

Objeto: Suministro, instalacion, puesta en servicio y mantenimiento de puertas de andén en la linea
6 de Metro de Madrid, conforme al alcance descrito en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones

Técnicas (en adelante PPT).

Cesion de datos:

;La ejecucién de este contrato requiere la cesién de datos personales por parte de Metro de Madrid

al contratista? No.
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Régimen juridico del contrato:

La preparaciéon y adjudicacion de este contrato se regira por lo dispuesto en el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol
diversas directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios
fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y
extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion
contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol. sin perjuicio de la debida
aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unidén Europea en
materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del contrato en lotes

;Se divide el objeto del contrato en lotes? No.

7. Nomenclatura CPV 34946000-0 Materiales y suministros para la construccion de vias férreas.
45234122-7 Obras en la red de ferrocarriles subterraneos.

50220000-3 Servicios de reparacion, mantenimiento y servicios asociados

relacionados con vias férreas y otros equipos.

8. Forma de adjudicacion

Oferta con la mejor relacién calidad precio.

El contrato se adjudicara conforme a los criterios establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen
del PCP.

Fase de determinacidn final del precio: No.
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9. Plazos y prérrogas

Plazo de ejecucion del contrato: cinco (5) afios a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de

inicio de los trabajos o en la fecha que se indique en la propia acta.

Plazos parciales, si:

El plazo de la fabricacion, suministro, montaje, y puesta en servicio comenzara al dia
siguiente de la firma del acta de inicio o en la fecha que se indique en la propia acta, segin
la planificacion del anexo 1 del proyecto. El 31 de diciembre de 2026 deberan estar montadas
y en condiciones de funcionamiento, al menos, 60 de los 70 andenes, segun la planificacion

del anexo 1 del proyecto.

A los 12 meses de la firma del acta de inicio o en la fecha que se indique en la propia acta,
se debera disponer de, al menos, un andén completo montado y en condiciones de
funcionamiento. El no cumplimiento de este hito supondra la resolucion del contrato por
parte de Metro de Madrid.

El servicio de mantenimiento dara comienzo a partir de la fecha de puesta en servicio del
sistema de puertas de andén, Unica para todo el sistema, y tendrad una duracion de 2 afos,

no pudiendo superarse el plazo de ejecucidn del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato podra ser ampliado en los términos previstos en la condicién 12.1

del PCP.

¢Existen prorrogas? No.

10. Precio del contrato

Base imponible: 100.724.911,52 euros

Importe del IVA: 21.152.231,42 euros

Presupuesto base de licitacion: 121.877.142,94 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion:

Costes Directos 80.612.174,09 €

Costes Indirectos 4.030.608,70 €

Presupuesto de Ejecucion material (PEM):
Costes Directos + Costes Indirectos

84.642.782,79 €

Gastos Generales (13% PE) 11.003.561,76 €
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Beneficio Industrial (6% PE) 5.078.566,97€

Base imponible 100.724.911,52 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) 121.877.142,94 €

Valor estimado: 100.724.911,52 euros, IVA no incluido

Meétodo de calculo del valor estimado: en funcidn de los precios habituales en el mercado.

Revision de precios: no procede. El precio sera fijo y permanecera invariable durante toda la
vigencia del contrato.

11. Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacidn: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de las ofertas y hasta la adjudicacion del contrato.

13. Garantia provisional

;Se exige garantia provisional? No.

14. Garantia definitiva

Por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en la condicion 10.1.2
del PCP, salvo mediante retencion en el precio.
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En el caso de constituirse mediante aval o seguro de caucion, debera realizarse conforme al modelo
del anexo Il del PCP vy, siempre que sea posible, el aval o el seguro de caucion debera ser entregado
en formato electrénico autenticado mediante firma electrénica reconocida del representante de la

entidad avalista o aseguradora.

15. Garantia complementaria

Se exigira en su caso de acuerdo con lo previsto en la condicion 10.1.3 del PCP, por importe del 5 por

100 del presupuesto base de licitacion IVA excluido.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 05 de septiembre de 2024.
Se recomienda introducir con antelacion suficiente las ofertas en la aplicacién SRM.

Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la
aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacién al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas.

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucidon de consultas:

a. Correo electronico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes)

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se debera indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizara la aplicacion de notificaciones electronicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicacién y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la concreta licitacion en la
aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma
digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace
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mailto:consultas_licitaciones@metromadrid.es

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si
dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el

siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electrénico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacion se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacion, siempre que el acto objeto
de la notificacion sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el caso de
que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el
momento de la recepcion de la notificacion. A la finalizacion del plazo indicado en la notificacion
se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de
Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del contrato.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de
ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del contrato.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo |V del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias naturales
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la

documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.
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Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcion sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores autonomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades economicas en la actividad correspondiente al objeto del

contrato y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso serd un tnico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

Finalmente, para concurrir al presente procedimiento los licitadores deben tener en cuenta el siguiente

condicionante:

Al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira junto a la acreditacién del cumplimiento
de los requisitos previos a la adjudicacion del contrato, la aportacion del Anexo XVII ya que durante la
ejecucion del contrato y para la realizaciéon de los trabajos objeto del mismo, el/los contratista/s no
podrdn tener vinculacion empresarial alguna (pertenencia al mismo grupo empresarial,
subcontratacion, UTE, etc.) con el contratista de la asistencia técnica para el seguimiento, supervision
y control de calidad de los trabajos de renovacion del sistema de sefalizaciéon CBTC de linea 6 de la
red de Metro de Madrid, asi como con cualquier empresa subcontratada por éstos, o cualquiera de las

empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de cualquiera de ellas.

Metro de Madrid, durante la ejecucion del contrato, podra exigir al contratista la presentacién de una
declaracion responsable respecto a la no concurrencia de las circunstancias sobre incompatibilidad

sefialadas en este apartado.

19. Clasificacion

No procede.
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20. Solvencia econdmica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por
importe igual o superior a 30.000.000,00 euros

Para acreditar su solvencia econdmica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracidn
responsable incluida como anexo |V del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta de la
declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la documentacion

requerida en el plazo senalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los
documentos siguientes:

a. Copiadelascuentas anuales aprobadasy depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles.
En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la
aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la
presentacién de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas
extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en
el pais de su domicilio social

b. Justificacion del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el
Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable
contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberd aportar ademas el

compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo
IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
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de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a. Relacion de los trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato en el curso de, como maximo, los cinco ultimos afos, en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los trabajos
efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visados por el drgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracién del empresario acompafado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacidn. Para acreditar la
solvencia los trabajos deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente
licitacion [suministro e instalacion de puertas de andén en explotaciones ferroviarias] en al

menos dos contratos por importe conjunto de 30.000.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacién administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacién o la presentacion incorrecta de
la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro resumen de este PCP. En caso de no recibirse la

documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se
considera necesario durante la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los

concretos documentos a que se refiere este apartado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaraciéon responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el
compromiso por escrito de dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el

compromiso de constitucién de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
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de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso serda un unico

documento y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la
oferta) la capacidad aportando la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP como
parte de la documentacion administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, el
licitador que haya presentado la mejor oferta deberd presentar la acreditacion definitiva a través de

la documentacion correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos

exigidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57.13 del RDLSE.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafnoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato

;Es necesario contar con una habilitacién empresarial o profesional concreta para la ejecucion del

contrato? No.

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales y/o materiales concretos para la ejecucion del contrato? Si.

a. Medios personales: perfiles exigidos y cualificacion profesional (titulacion y experiencia)

N° .
Funcién Titulacion Experiencia Dedicacidn Informacion
personas adicional
) Experiencia minima .
Titulacion ] Sera el
de 5 afios en el )
universitaria en | interlocutor
ambito del o
Ingenieria o en principal,
Director de ) suministro y/o o
1 grados y titulos | . 100% recibira todas
Proyecto ) o instalacion de
universitarios ) las
o Puertas de Andén o
oficiales . comunicaciones
en sistemas .
equivalentes o y serd
ferroviarios
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responsable de
las acciones
organizativas y
de coordinacion
precisas para la
buena marcha
del Proyectoy
el cumplimiento
de las
condiciones
contratadas.

Habla espafiola

Jefe de
Grupo/Responsable

de Proyecto

Experiencia minima
de 3 afos como
Jefe de
Grupo/Responsable
de Proyecto en
trabajos similares
al objeto de esta

contratacion.

100%

- Habla espanola

Técnico de
Seguridad y Salud

Titulacién de
Técnico en
Riesgos

Laborales

En el campo de la

seguridad y salud.

100%

- Serael

encargado de
velar por el
cumplimiento de
las obligaciones
en materia
laboral y de
prevencion de
riesgos
laborales y
gestiones que
de ellas deriven,
conforme a lo
establecido al
efecto en el Real
Decreto 39/1997

- Habla espanola

Responsable de la
Gestion de la
Calidad y RAMS

Titulacion
universitaria en

Ingenieria o en

Experiencia minima
de 3 afios en

trabajos similares

100%

Habla espariola
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grados vy titulos
universitarios
oficiales
equivalentes,
complementada
con formacion
especifica
minima de 10
horas
relacionada con
ambito RAMS.

25. Oferta técnica

La valoracion técnica se realizara de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del
cuadro resumen de este PCP y la documentacion para la valoracion de dichos criterios debera
presentarse conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.

;Se exige contenido minimo de la oferta técnica? Si
La oferta técnica debera presentarse con el contenido minimo siguiente:

o Detalle de la solucion técnica propuesta, con planos, caracteristicas e infografias de
imagen definitiva.

o Confirmacidn del cumplimiento de hitos establecidos en la planificacion. Para ello deberan
aportar, planificacion detallada propuesta de montaje, acorde con lo establecido en el
Anexo 1 del Proyecto.

o Procedimiento de montaje.

o Estudio de cargas dindamicas y estaticas de la estructura de las puertas de andén, que
justifiquen que la estructura propuesta en la oferta soporta las cargas y condiciones de
funcionamiento descritas en el PPT.

o Documentacion justificativa del cumplimiento de todos los requisitos indicados en el
Anejo 6 de la memoria del Proyecto. En caso de no presentar justificacion de alguno de
los requisitos, la oferta sera excluida.

o Plan de Mantenimiento

o Estudio RAMs

o Documentacion de puertas en explotaciéon comercial en sistemas ferroviarios que
justifique el MCBF de las Puertas de Andén ofertadas. La informacion aportada debera
ser lo suficientemente detallada para que los datos puedan ser analizados y contrastados,

permitiendo comprobar la veracidad de los mismos.

Serd excluida de la licitacion aquella proposicion que no incluya los documentos indicados como

contenido minimo.
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26. Criterios de adjudicacion del contrato

Criterios de adjudicacion del contrato y ponderacion de los mismos:
a. Criterios cualitativos: 50 puntos.
b. Criterios econdmicos: precio, 50 puntos.

El contrato se adjudicara a la oferta que reciba la mayor puntuacion tras la suma de la puntuacién
correspondiente a los criterios cualitativos y a los criterios econdmicos, siempre que haya superado

el umbral de suficiencia a que se refiere el apartado siguiente.

27. Evaluacion de las ofertas

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor:

Se valorara la calidad de los trabajos definidos en los siguientes documentos con un
maximo de 50 puntos:

Puntuacion
MONTAIJE
Se valorara la metodologia del montaje, describiéndose las
actuaciones a realizar.
a) Se detalla la estrategia y planificacion de las tareas de 3 puntos
montaje, aportando informacion especifica sobre la
metodologia de montaje de forma especifica para cada
tipologia de estacién de la linea 6 de Metro de Madrid.
b) Se detalla la estrategia y planificacién de las tareas de
) glayp 1 punto
montaje, pero no establece planes especificos para cada
tipologia de estacioén de la linea 6 de Metro de Madrid.
c) La estrategiay planificacion del montaje de las puertas de
andén es generalista, y no tienen detalle suficiente para 0 puntos
poder valorar su idoneidad.
DOCUMENTACION DE SEGURIDAD
a. Analisis de documentacion y evaluacién de la seguridad:
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Se analizara y valorara la documentacion aportada de la Gestion
de la Seguridad propuesta, segun la normativa CENELEC o
equivalente, a lo largo del ciclo de vida a nivel subsistema, en la
aplicacion genérica y especifica, valorandose el analisis
preliminar de riesgos, la estrategia a seguir para presentar las
evidencias, la politica y el plan de seguridad. 4 puntos
a) Se detalla el procedimiento de seguridad a desarrollar,
indicando documentos a generar, interlocutores y fechas de
entrega de la documentacion. 1 punto
b) Se detalla el procedimiento de seguridad a desarrollar
aunque no aporta detalle sobre alguno de los siguientes
aspectos: documentos a generar, interlocutores o fechas de 0 puntos
entrega de la documentacion.
c) La estrategia propuesta es generalista o el plan no tiene
detalle suficiente sobre los aspectos de seguridad a

considerar.

METODOLOGIA RAMS

Andlisis de la gestion y mejora de los datos RAMS sobre el PPT:

Se analizara y valorara la documentacion aportada de la Gestion
RAMS propuesta, segun la normativa CENELEC o equivalente, a lo
largo del ciclo de vida a nivel subsistema. Se valoraran los siguientes
criterios: aplicacion genérica y aplicacion especifica, la politica, los
objetivos RAMS, el analisis preliminar, la metodologia y los requisitos
y Plan RAMS.

a) Elplan de cumplimiento de RAMS es completo, desde la
toma de requisitos hasta el desarrollo de una metodologia
especifica segun los criterios indicados anteriormente, para 5 puntos
la aplicacion de los criterios RAMS durante el ciclo de vida.

b) El plan de cumplimiento de RAMS detalla el ciclo de vida, con
la aplicacion de los criterios especificados anteriormente,
pero no lo particulariza para los trabajos objeto del presente 3 puntos
contrato.

c) Elplan de cumplimiento de RAMS es generalista, sin detallar
alguno de los criterios especificados anteriormente, ni

particularizado para los trabajos objeto del presente
contrato. 0 puntos

MANTENIMIENTO

Andlisis del periodo de mantenimiento:
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Se analizara el plane de mantenimiento, valorandose datos de
mantenimiento y mantenibilidad, sistema de telemantenimiento y

supervision, facilidad y tiempos del mantenimiento y el sistema de

analisis de reportes de falla y acciones correctivas (FRACAS). 5 puntos
a) El plan de mantenimiento es especifico, con indicadores de
rendimiento, plan de accion sobre ellos, indicando perfiles,
dedicacion (horas/persona) y medios técnicos necesarios
para su ejecucion y propone actuaciones en la fase de
mantenimiento que permita una mejor transicion del
conocimiento a Metro de Madrid. 3 puntos
b) El plan de mantenimiento es especifico, pero no aporta alguno
de los siguientes indicadores especificos: plan de accion sobre
ellos, perfiles, dedicacion (horas/persona) y medios técnicos
0 puntos
necesarios o actuaciones sobre la transicion del conocimiento.
c) El plan de mantenimiento es generalista de gestion del
mantenimiento, no particularizado para el alcance de este
contrato con la informacion solicitada.
REPUESTOS
Comprobacion de los repuestos a emplear y marcado CE.
Se valorard el adecuado dimensionamiento del volumen de stock de
repuestos propuestos, stock de elementos de seguridad vy
estandarizacion de componentes y proveedores.
a) Se detalla la relacion de repuestos, dimensionamiento de 4 puntos
stocks minimo y stock de seguridad, y descripcion de equipos
con marca y modelo, asi como el cumplimiento de marcado
CE.
b) Se detalla la relacion de repuestos, aunque no aporta
informacion de alguno de los siguientes aspectos: 2 punto
dimensionamiento de stocks minimo y stock de seguridad, y
descripcidon de equipos con marca y modelo o cumplimiento
de marcado CE. 0 puntos
c) No se detalla la relacidn de repuestos.
DISENO Sicumple:

Adecuacidn al disefio conceptual al incluido en el Anejo Il del Proyecto.

Se valoraran cuatro aspectos:

ASP1: vinilado y luces. El disefo propuesto cumple al 100% lo
propuesto por Metro de Madrid en cuanto al vinilado de las mamparas,
serigrafiado y colocacion y aspecto de las luces, indicando que éstas

dispondran también de indicadores acusticos.

0 aspectos: 0
puntos

1 aspecto: 2
puntos

2 aspectos: 4
puntos

3 aspectos: 6
puntos
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ASP2: personalizacion de testeros. Se personalizan los testeros
conforme al disefno aportado por Metro de Madrid, dejando la
posibilidad de instalar en fases posteriores nuevos sistemas de
informacion al viajero en las bandas horizontales continuas.

ASP3: acabados. Se valorara que los acabados coincidan al 100% con
los que Metro de Madrid propone, con tratamiento antihuellas. Para
ello se deberd aportar caracteristicas técnicas de los materiales a
utilizar.

ASP4: servicios de informacion al viajero. Se incluyen los sistemas de
informacion al viajero, mediante pantallas ubicadas segun disefo

conceptual en, al menos, el 50 % de las puertas de andén.

Cada licitador debera especificar el cumplimiento de los aspectos de
disefio segun el anexo de disefio del anexo Il del PPT.

4 aspectos: 12
puntos

PINONES

Se valorara la personalizacion de las instalaciones de puertas de

andén en las zonas de pifiones.

a) La solucion del disefio de las puertas de andén en los
pifones de estaciones es detallada, con identificacion de la
disposicién de puertas y mamparas, puerta de acceso a
pifndn y plataforma de via, y ubicacion de armarios para
controladores de objetos y cuadros de control, con
particularizacién para cada tipo de estacion de la linea 6.

b) La solucion del disefio de las puertas de andén en los
pifones de estaciones es detallada, aunque no se identifica
alguno de los siguientes aspectos: disposicion de puertas 'y
mamparas, puerta de acceso a pinon y plataforma de via, y
ubicacion de armarios para controladores de objetosy
cuadros de control, con particularizacidon para cada tipo de
estacion de la linea 6.

c) La solucién del disefio de las puertas de andén en los
pifones de estaciones no es detallada, ni contiene
informacion especifica sobre el disefio en las estaciones de

linea 6.

8 puntos

4 puntos

0 puntos

EQUIPOS DE CONTROL
Se valorara la dotacion al Sistema PSD de la posibilidad de incluir
equipos de otros sistemas especiales y su interfaz con el Sistema

PSD, tales como:

- Sistemas de informacidn al viajero y paneles digitales.

- Sistema CCTV que permita el conteo de viajeros.
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- Red de loT, con sensores y alarmas para, por ejemplo, para detectar
personas u objetos o la presencia de humo o de la calidad del aire.
- Interfaz con otros sistemas para, por ejemplo, mostrar cuando la

catenaria esta energizada.

En ningun caso la inclusion de estos equipos en el Sistema PSD
entorpecera la vision desde el andén a la via ni desde el tren al

andén.
Se deberan incluir las caracteristicas técnicas de como se permitiria
la inclusidn de los sistemas especiales descritos. Las soluciones

propuestas deberan estar sujetas al estandar correspondiente.

a) Se detalla la solucion para el 100% de los sistemas

personalizada para Metro de Madrid.

anteriores. 5 puntos
b) Se detalla la solucién para més del 50% y menos del 100 %
de los sistemas anteriores. 3 puntos
c) Se detalla la solucion entre el 25% y 50 % de los sistemas
anteriores. 1punto
d) Resto de casos.
0 puntos
INSTALACION ELECTRICA
Se valorara el desarrollo de la solucidn técnica adoptada para la
instalacion eléctrica asociada a las puertas de andén: cuadro
especifico, descargadores de intervalos y cableados.
a) Lainformacion es claray completa de los tres criterios a
valorar (cuadro especifico, descargadores de intervalos y
cableados), aportando planos y documentacion suficiente 4 puntos
para su instalacion.
b) Lainformacion es claray completa de los tres criterios a
valorar (cuadro especifico, descargadores de intervalos y 2 punto
cableados), aunque no aporta planos o documentacion
suficiente para su instalacion.
c) Lainformacion es genérica sobre la instalacion eléctrica, no
0 puntos

Nota: esta documentacidn se presentara conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas: no procede.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.
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Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 25 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables

La puntuacién que iguale o supere el umbral definido anteriormente serd la que se considerara para

determinar la mejor oferta conforme al apartado anterior, en el caso de que el contrato se adjudique

a la oferta con mejor relacion calidad-precio

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicacién de férmulas:

Se otorgara una puntuacion economica de 0,00 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de

licitacion.

Para el resto de casos se puntuara conforme a la siguiente formula:

Notas:

Ci = Cmax [1 - ((Bmax - Bi)/Bmax)>?]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i

Cmax = 50 puntos

Bi = baja ofertada por el licitante i (%)

Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el célculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la siguiente formula:
Bi =[1 - (Ofi/PBL)]*100

w

Bi = Baja (%) de la oferta econdmica “i

w

Ofi = Oferta econdmica “i

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades no puede superar el precio
unitario de licitacion, a excepcion del importe correspondiente al capitulo de Seguridad y
Salud que solo podra modificarse en los términos establecidos en el R.D. 1627/97. El

incumplimiento de lo sefialado anteriormente supondra la exclusion de la oferta.

Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como
con IVA).

El importe de la celda “Total Oferta” debe incluir el importe correspondiente a las celdas
“Beneficio industrial” y “Gastos Generales”. En caso de que las celdas mencionadas
anteriormente no estén debidamente cumplimentadas, es decir, se encuentren en blanco,

se considerara que el % ofertado para dichas celdas es 0.

Pagina 18 de 148




iv. En el precio total ofertado estan incluidos los impuestos, tributos estatales, autonémicos y

municipales y gravdmenes que pudieran resultar aplicables, excepto el [.V.A.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla

de la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.
d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes

;Se admiten variantes en las ofertas? No.

29. Forma de pago del precio

Abono del 5 % del importe total del contrato al dia siguiente a la firma del acta de inicio de los

trabajos o en la fecha que se indique en la propia acta para acopio de suministros

El 95% restante mediante certificacién mensual de los trabajos

30. Abonos a cuenta

;Se contemplan abonos a cuenta? Si.

Si, un 5% del importe total del contrato que se abonara al dia siguiente a la firma del acta de inicio de

los trabajos o en la fecha que se indique en la propia acta.

Con relacién al pago anticipado por Metro de Madrid al Contratista (5% del importe total del contrato
al dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha que se indique en la propia
acta) se garantizara por parte del Contratista, mediante aval bancario a primer requerimiento (se

adjunta modelo de aval bancario como Anexo IX de este PCP) de igual importe al abono a cuenta
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correspondiente, que deberan entregarse a Metro de Madrid de forma previa al abono a cuenta

anteriormente indicado.

La garantia por pago anticipado seréd devuelta al contratista en el plazo maximo de 6 meses (tras la
firma del acta de recepcion) o tras la resolucion del contrato por causa no imputable al propio
contratista, siempre que en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda
estar afecta esta garantia. Metro de Madrid autorizard expresamente la devolucién de la garantia por

pago anticipado.

31. Cesion del contrato

;Se permite la cesion del contrato? Si.

La cesion del contrato procedera conforme a lo previsto en la condiciéon 11.19 del PCP.

32. Subcontratacion

;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la subcontratacion? No.
;Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato, segun se prevé en la declaracion

responsable incluida como anexo |V del PCP.

33. Plazo de garantia

;Hay plazo de garantia? Si, dos afos, a partir de la recepcion de los trabajos y siempre una vez se

encuentren operativos los sistemas PSD en la Linea 6.

34. Modificacion del contrato

¢Hay supuestos de modificacion previstos contractualmente? No.

35. Causas de resolucion del contrato
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;Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condiciéon 17.2 del

PCP? Si

El incumplimiento de la condicidn especial de ejecucién establecida en el apartado 40 del

cuadro resumen de este PCP.

A los 12 meses de la firma del acta de inicio o en la fecha que se indique en la propia acta ,
se debera disponer de, al menos, un andén completo montado y en condiciones de
funcionamiento. El no cumplimiento de este hito supondra la resolucidn del contrato por parte
de Metro de Madrid.

36. Penalidades

;Hay penalidades contractuales? Si

a.

El incumplimiento de la obligacion de aportar cualquiera de los concretos medios personales
exigidos en el apartado 24 del cuadro resumen conllevara una penalidad econémica del 3.000€

por cada dia natural de incumplimiento.
Demora en la ejecucion de los trabajos por causa imputable al contratista.

Las penalidades se graduan con respecto al importe de adjudicacion de la obra con arreglo a

la siguiente escala:

Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora

De 3.000.001 en adelante 0,1

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento, las penalidades por
incumplimiento de cada hito no serdan acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso

de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su propia penalidad.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucién con

deduccion del IVA. Los dias de demora se entenderan como dias naturales.

Estas penalizaciones por demora no aplican durante el periodo de mantenimiento, donde
se aplicaran las penalizaciones del apartado g.

Estas penalizaciones por demora no aplican durante el periodo de garantia, donde se
aplicaran las penalizaciones del apartado i.

En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las
penalizaciones establecidas en la condicion 11.22 de este PCP en el caso de que se produjera

el incumplimiento de las previsiones especificadas en dicha condicidn.
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En el caso de que durante la ejecucién del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 11.20 de este PCP, se

aplicara una penalidad del 25 por ciento del importe del subcontrato.

Perturbacion en linea: Si por causas imputable al contratista, se provoca alguna incidencia del
servicio de Metro de Madrid que suponga un retraso de 5 minutos o mas en la circulacion de
trenes, se aplicara una penalizacion de 1.000 € cada vez que se produzca esta circunstancia.
La penalizacion aplicable se descontara de las certificaciones pendientes. Esta penalizacion

sera de aplicacion durante la ejecucion de los trabajos y durante el periodo de mantenimiento.

Suspension del servicio: Si por causas imputable al contratista, se provoca alguna suspension
del servicio de Metro de Madrid (incidencia del servicio de Metro de Madrid que suponga un
retraso de 30 minutos o mas en la circulacion de trenes), se aplicara una penalizacion de 5.000
€ cada vez que se produzca esta circunstancia. La penalizacion aplicable se descontara de las
certificaciones pendientes. Esta penalizacion sera de aplicacion durante la ejecucion de los

trabajos y durante el periodo de mantenimiento.

Se aplicaran las penalidades por incumplimiento de los indicadores de servicio descritos en

el anexo XV de este PCP durante el periodo de mantenimiento.

Elincumplimiento por parte del contratista del MCBF de la puerta de andén ofertada conforme
al apartado 27 del cuadro resumen de este PCP por los que se obtuvo puntuacion en la oferta
técnica, conllevara una penalidad econémica del 0,05 % del precio del contrato por cada dia

natural de incumplimiento.

Se aplicaran las penalidades por incumplimiento de los indicadores de servicio descritos en

el anexo XVI de este PCP durante el periodo de garantia.

Sera aplicable a las penalidades lo previsto en la condicion 13 del PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros

Pdliza de seguro de responsabilidad civil general, de acuerdo con la condiciéon 10.1.4 del PCP.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a disponer, segun el precio final del contrato, también

de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacién:

Importe del contrato
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Superior a 3.000.000 euros

Por victima 300.000 euros
(patronal)

39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacidn oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto
del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacién sera proporcional en los términos
indicados en la condicion 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacion del contrato seran
abonados por el contratista a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias habiles desde la emision de la
correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente que se indique al efecto. En el
caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el importe de los gastos con
cualquier otro pago pendiente a favor del contratista

En caso de que el procedimiento de adjudicacion del contrato quede desierto, en su totalidad o

respecto de algunos lotes, Metro de Madrid asumira los gastos de publicacion oficial correspondientes

40. Condiciones especiales de ejecucion del contrato

Seran exigibles las condiciones especiales de ejecucion siguientes:

X Condicion medioambiental

OCondicion de tipo social o relativa al empleo

OCondicion referida a consideraciones econémicas relacionadas con la innovacion

- Compromiso de realizar durante toda la vigencia del contrato todas las comunicaciones y
entregas de licencias y documentacién en formato electronico, eliminando el uso de papel.

Una vez formalizado el contrato se solicitard al contratista una declaracion responsable en la que
quede reflejado este compromiso.

Esta condicion de ejecucion tiene el caracter de obligacion esencial del contrato a los efectos de lo
especificado en el apartado 35.

41. Presentacion de ofertas
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La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicion 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcion de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportard copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente
PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo |V Bis debera presentarse firmado electrénicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV
Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso.
Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica o
dicha firma electrénica no sea valida, se requerird, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electrénica reconocida del representante del licitador.

42. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicaciéon SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que
dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UTE segun el anexo X de este PCP (Gnicamente
se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracion citada en el punto
anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo |V Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar por otras entidades),

en su caso.
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La inclusion en esta carpeta 1 de informacién relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.

2. Carpeta N°2

a. Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica especificada en el
apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

b. Documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacién
depende de un juicio de valor conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro

resumen de este PCP

La inclusion en esta carpeta 2 de informacidén relativa a los criterios evaluables
mediante formulas o de cualquier documento que permita deducir o conocer la
puntuacion de estos criterios y/o la introduccion de la oferta econémica o de
cualquier otro tipo de documento que permita deducir o conocer su importe,
conllevara la exclusion del licitador.

3. Carpeta N°3

Proposicion econdémica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como
cualquier otro fichero o documento de oferta economica que sea obligatorio aportar
conforme a lo indicado en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

Con la presentacion y firma de la proposicion econdmica, el licitador se adhiere, en
caso de llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que

se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM vy
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

43. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato y modificacidn del contrato:
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Reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincidn del contrato:

Sin perjuicio de la posibilidad del contratista de efectuar una previa reclamacién ante Metro de Madrid
si lo estima oportuno, las controversias relativas a los efectos y extincion del contrato se tramitaran

ante los 6rganos competentes de la Jurisdiccidon Civil, conforme a la condicion 21 del PCP.

44. Visitas

Las empresas interesadas en el suministro podran visitar las instalaciones de Metro de Madrid para
facilitar la preparacion de sus ofertas.

La fecha, lugar y hora de la visita se comunicara con la antelacion suficiente.

Fecha: 02 de agosto de 2024.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro resumen del presente pliego de condiciones particulares (PCP).

1.2. Objeto del contrato

1.2.1. Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es el indicado en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion del suministro objeto del contrato se definen en el

pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Divisién del objeto del contrato en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del contrato

El presupuesto base de licitacion es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP, donde

también se hace referencia al método empleado para calcularlo.

Su célculo, conforme al articulo 43 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Union Europea en el ambito de
la contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ambito tributario y de litigios fiscales (RDLSE), incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun
los documentos contractuales y la legislacion vigente, son de cuenta del contratista, asi como los tributos de

cualquier indole, incluido el IVA.

El valor estimado del contrato es el indicado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.
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Su célculo, conforme al articulo 4 del RDLSE, se corresponde con el importe total pagadero al contratista por
Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los

suministros objeto del contrato; no se incluye el IVA.

El precio del contrato y su desglose, si procede, serd el que se indique en el documento de formalizacion

contractual.

1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del contrato

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro resumen del PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro resumen
del PCP, la preparacion y adjudicacion de este contrato se regird por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido
por el apartado 2 de la disposicidon adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucidn, efectos y extincion
del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el
Derecho privado y en el ordenamiento juridico espanol, sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas
contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicaciéon del contrato

La forma de adjudicacion del contrato serd la establecida en el apartado 8 de este PCP. El contrato se

adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen del PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacién, de acuerdo a lo indicado a

continuacion:

- Metro de Madrid solo podré decidir no adjudicar o no celebrar el contrato por razones de su interés

que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacion, siempre y cuando estas
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queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva
licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista
causa que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion
del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion
que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento

de licitacion.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision a los licitadores,
publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se
compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en
el articulo 71.2 del RDLSE.

2.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacion del contrato seran los previstos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del cuadro
resumen del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relacién con los concretos criterios
cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen o superen dicho

umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas
deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto
del contrato. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de Actividades

econdomicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicién de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de

proposiciones, lo que debera mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacion del contrato.

Pagina 35 de 148



La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18 del

cuadro resumen del PCP.

3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional y adscripcion de
medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 23 y 24 del
cuadro resumen del PCP. La acreditacion documental de la solvencia se llevara a cabo conforme a lo previsto

en dichos apartados.

Se admitird la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de dichos medios externos, y la entidad
a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, en los términos y condiciones del articulo
36, 56.3y 57.4 del RDLSE.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaracion responsable contemplada en el
Anexo IV Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el representante legal del

cedente de los medios externos.

Ademas, debera presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucion del contrato, asi como que el
cedente no estd incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion del mismo sera causa de exclusion de la oferta, previo

requerimiento de subsanacion por plazo de tres dias naturales.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de

Madrid, en ejecucion del contrato.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia integracion

o acumulacion de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacién.

3.3. Garantia provisional

Se exigira garantia provisional a los licitadores en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro

resumen del PCP.
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La garantia provisional, que respondera del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfeccion
del contrato, tendra el importe indicado en ese apartado, que no podra ser superior al 3 por 100 del

presupuesto base de licitacion del contrato, IVA excluido.
La garantia provisional se constituira por medio de alguna de las formas siguientes:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de
orden, excusion y division, que deberd ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar

en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que debera ser suscrito con una entidad aseguradora

autorizada para operar en Espafa en dicho ramo del seguro.

c. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en la cuenta

corriente que se indique a solicitud del licitador.

El aval y el certificado del seguro de caucion se confeccionaran conforme a los modelos del anexo Il del PCP.
Preferentemente, el documento acreditativo de la constitucion de la garantia debera ser entregado en formato

electronico autenticado mediante firma electronica reconocida del representante de la entidad avalista.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por una o varias
de las empresas que conformen la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida y se

garantice solidariamente a todos los miembros de la unién temporal.

La garantia provisional se extinguirda automaticamente y serd devuelta a los licitadores después de la

formalizacion del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada para la
adjudicacion del contrato, hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las

empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion.

3.4. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el

apartado 17 del cuadro resumen del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo electrénico a efectos de
notificaciones, que deberd pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la

aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.

Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos que figuran en

el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Pagina 37 de 148


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacién del contrato de acuerdo con lo previsto en el apartado

4 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista debera

correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro resumen del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en cualquier caso
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecera

la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del contenido de este

PCP y del PPT que rigen el presente contrato, sin salvedades o reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en agrupacion
con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una agrupacion de licitadores. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas por el licitador,

solo 0 en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentaran necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas

verbales, telefonicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes,
ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado,
no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el procedimiento de adjudicacion

del contrato.
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5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) y
sobre la documentacién complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales respecto a la fecha

de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion adicional
solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la fecha de presentacion
de las ofertas (en el caso de que la tramitacion del expediente sea mediante un procedimiento abierto

acelerado, el plazo se reducira de seis a cuatro dias naturales de conformidad con el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen

la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacion informatica para la gestidon de las licitaciones denominada SRM
(Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos (PCP y
PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que, posteriormente, se presentan las

ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del formulario

habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion SRM,
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas a través de las

personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de acceso, al menos
una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente

enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que solo esa persona

podra acceder a la aplicacion SRM para descargar los pliegos (PCP y PPT) o presentar oferta. Los Certificado

de firma digital se validan y registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM
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directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la

identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado de

firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la compatibilidad de la

aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertast#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en el parrafo
siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que se indican en

el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y que
estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero de usuario y
password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacion suficiente a Metro de Madrid.
En este sentido, y conforme se indica en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP, Metro de Madrid no
garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de la aplicacion SRM si éstas no son

realizadas al menos con 24 horas de antelacidon al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse, preferentemente, en forma de un Unico fichero informatico (RAR,
ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafo de los archivos. En este Ultimo caso se admitira el menor numero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacién debera estar en un formato que garantice

la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasefa.
Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacion requerida
conforme a lo previsto en la condicién 6 de este PCP. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan
cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacién SRM. Para el caso de no ser necesario

cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.

Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro resumen de este PCP, el licitador puede no
ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote mediante cualquier

valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en la
aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo necesario

de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente relacionado con el
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ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrara en la parte superior derecha, durante el

proceso de introduccidon de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion
SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al boton ENVIAR para que
la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha sido
enviada y en unos instantes recibiran confirmacién por correo electrénico de que se ha enviado

correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdémica) en formato
electronico autenticados mediante firma electrdnica reconocida, y redactados en castellano (en caso de
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberdn acompanarse de su traduccidn

oficial).
Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electronicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con

lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma electronica

https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electrénica que se utilicen deben hallarse entre los contemplados en la “Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL) establecidos en Espana, publicada en la sede

electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace:

httos://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicaciéon SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro

resumen de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con el contrato, o del lote o lotes a los que

concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter economico
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o de contenido técnico, evaluables o no economicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo
indicado en el cuadro resumen del PCP, en particular en sus apartados numero 27 y 28. Asimismo, podrén

formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid sera el de finalizacion del plazo de presentacion de

ofertas. Estas condiciones deberan subsistir también en el momento de perfeccion del contrato.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos
que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, por si

misma o mediante peticidn al licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocaréd la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion
del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e

indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacién facilitada
por los operadores economicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en

ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que
deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que puedan determinar la valoracion

técnica).

La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma
claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicidn, utilizando expresamente el término
CONFIDENCIAL, y senalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran
confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.
Ademas, dicha indicacion como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto
con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla

su identificacion.
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6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluird los siguientes documentos:

1

4)

Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el
licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 Mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se debera
presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo

por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo X de este
PCP (Unicamente se aportard en caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de conformidad
con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y sera adicional a la declaraciéon citada en el punto

anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la que se
recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite la

Habilitacion, Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

Resguardo o documento acreditativo de la constitucidon de la garantia provisional, en su caso.

b. Carpeta N°2, que incluird los siguientes documentos:

1.

Documentacion relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi se prevea

en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Documentacidn técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del cuadro resumen de
este PCP.

Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la informacion

que se requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones que estime o

considere necesarias para permitir la mejor aplicacion de los criterios cualitativos de adjudicacion

cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
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c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo Xll de este PCP) y/o documentacion relativa a
los criterios de adjudicacidon evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas

conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro resumen de este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier otro
fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar conforme a lo indicado

en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan seguir
todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP y, en cualquier

caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de licitacion.
- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra superar
el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido del

apartado 27 del cuadro resumen del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo

que se estime fundamental para considerar la oferta.
Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro resumen del PCP.

Sialguna oferta econdémica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitacion (bien sin IVA o con IVA), variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece
de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa

bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta

ultima.

7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro resumen del PCP.
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8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el
contrato y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacion con los actos de preparacion y

adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara su exclusion
del procedimiento de adjudicacion.

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura de la

documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacién, o para que

presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban quedar
acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacion administrativa y, en su caso, a declarar

excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato a las que no las cumplan.

La exclusidon debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, proceda

la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su caso, en el

apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Serd excluida de la licitacion aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como contenido
minimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, asi como aquellas proposiciones que sean

consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.
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En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables mediante juicios de
valor en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuacion correspondiente a dichos criterios se asignara

conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro resumen criterios cualitativos
evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma automatica por aplicacion
de formulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas que hayan obtenido una

puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion incluida en la carpeta N°3

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de forma automatica
por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro resumen, la puntuaciéon correspondiente a dichos

criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas hayan obtenido una
puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro resumen del PCP

seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior, Unicamente se procedera a la evaluacion de las ofertas economicas de los

licitadores cuyas ofertas técnicas hayan sido admitidas.

Seréan excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (tanto sin IVA como con IVA), bien en

su conjunto bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.
A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposiciéon econdémica presentada, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a

subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

Segun los criterios de adjudicacidon establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen de este PCP, la
clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitaciéon cuya forma de adjudicacion sea a mejor
precio/menor coste), o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas (en el caso de pluralidad de
criterios: oferta con la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relacidon coste-eficacia) se realizara
exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que no hayan
sido excluidas en las fases de revision de la documentacion administrativa y valoracion técnica (en su caso),
que no hayan sido excluidas en la fase de valoracion econdmica (por motivos formales, por superar el
presupuesto base de licitacién, por superar los precios maximos unitarios, o por incumplir alguno de los
requerimientos de la oferta economica previstos en el apartado 27 del cuadro resumen), y las ofertas para las

que no se haya propuesto su exclusion como resultado del proceso previsto para las ofertas anormalmente
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bajas recogido en la condicion 9.2 posterior respecto al caracter anormalmente bajo de las mismas. Por tanto,
la clasificacion economica o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas se realizara una vez

terminado el analisis de éstas, y tras realizar el citado proceso.

9. ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.1. Adjudicacion del contrato

9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los criterios
de adjudicacidn establecidos en el apartado 26 del cuadro resumen del PCP, que se valoraran conforme a lo

que dispone el apartado 27 del propio cuadro resumen.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion, en su

conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacién del contrato con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacidon del contrato sea el precio u otro criterio
relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro resumen del PCP, y siempre que
existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevara a cabo una fase de determinacion final del

precio que podra realizarse mediante peticion sucesiva de ofertas o mediante subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos ellos

un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira tantas veces como se determine en el apartado 8 del

cuadro de caracteristicas del PCP.

B. Subasta electronica
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La subasta electronica se llevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo caso lo
establecido en el articulo 97 del RDLSE:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizard una primera evaluacion

completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. Alas empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacidn pertinente sobre
la fecha de celebracion de la subasta electrdnica, el desarrollo de la misma, las condiciones en las
que los licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso,
para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de
la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duraciéon de dichas extensiones, asi
como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacidn pertinente para la conexién
individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacion

de la subasta electrdnica.

c. Eldispositivo electronico utilizado seré una plataforma de subasta electrénica a la que accederéan los
licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a Internet,
verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi se determine, mediante
certificado de firma electrdonica, y estableciéndose una conexion segura con el servidor

correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la subasta electrénica

y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan con

las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el ranking asi
como el numero total de postores, pero no tendran informacién de la identidad de los demés postores
ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro

importe.

g. Alfinalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo maximo
de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid la oferta
economica correspondiente a la ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el representante
de la empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en
este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del contrato con base en mas de un criterio
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En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el contrato a la oferta

que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacion final del precio, segun se
establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. En el caso de que se establezca una
subasta electrdnica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 97 del RDLSE y se realizara de acuerdo a
lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una peticion sucesiva de

ofertas, Metro de Madrid debera notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la maxima puntuacion en aplicacion de la suma de criterios
de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacién econémica), asi como importe
econdémico de esta oferta

- Puntuacion técnica del licitador en cuestion

Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta
econdémica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticion sucesiva de ofertas se repetira
tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del PCP. Finalizadas las rondas
establecidas, se realizara el analisis del caracter anormalmente bajo de las ofertas tal y como se establece
en la condicién 9.2 de este PCP, y posteriormente se calculara la puntuacion total definitiva de las ofertas
admitidas (puntuacion técnica + puntuacion econdmica) que determinara la mejor oferta en el procedimiento

de adjudicacion.

9.2. Ofertas anormalmente bajas

9.2.1. Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicard exclusivamente sobre las ofertas
econdmicas de aquellos licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas en las fases de revision de la
documentacion administrativa y valoracion técnica (en su caso) y que no hayan sido excluidas en la fase de

valoracion econdmica, y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en més de veinte unidades porcentuales

a la otra oferta.

b. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de diez unidades

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
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computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez

unidades porcentuales a la media.

c. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de dos con cinco
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de dos con cinco unidades porcentuales,
se procederd al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se

calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas licitadores que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el
sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de
identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con

las cuales concurran en agrupacion.

9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como para la
justificacion de las mismas y para la decision sobre su admision o rechazo, sera el establecido en el articulo
69 del RDLSE.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente
bajas, se comunicara a los interesados la valoracion de su oferta, asi como el detalle de las condiciones de la
misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacién y documentos que resulten

pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en condiciones
de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir justificacion a estos
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio

o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a. El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de

construccion.

b. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga

para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

c. Lainnovaciony originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los

servicios o ejecutar las obras.
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d. Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas

obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE.

e. La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportard la justificacion de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho incumplimiento dara lugar a la automatica

exclusion de dicha oferta del procedimiento.

Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusién de la misma, lo que deberéd decidirse

en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 27.4 del RDLSE. Adicionalmente, se rechazardn
aquellas ofertas incursas en presuncién de anormalidad en caso de que la justificacion no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la justificacion sea
incompleta, o si esta basada en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, economica
o0 juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo, sin

haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten cumplir

con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerada como anormalmente baja se exigira al
contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda llevar
a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el objetivo de garantizar la correcta

ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

9.3. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacidon entre dos o mas ofertas se aplicaran los criterios de desempate
a que se refiere el apartado 27 del cuadro resumen del PCP, por el orden en el que se indican en dicho

apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el momento
en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el requerimiento para

que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias naturales.
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9.4. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del contrato

Una vez identificada la mejor oferta conforme a lo previsto en las condiciones anteriores, Metro de Madrid lo
notificara al licitador que la haya presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete dias habiles

remita la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones.

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta quedara

excluida.

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacion de tres dias naturales. En caso de que la subsanacion no se practique,

la oferta sera excluida.

Cuando la oferta identificada como la mejor sea excluida, se solicitara la acreditacién del cumplimiento de
los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente oferta mejor valorada, y asi

sucesivamente.

9.4.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los apartados

nimero 18 y 22 (este ultimo para el caso de empresas extranjeras) del cuadro resumen del PCP.

9.4.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar apoderamiento bastante,
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea

legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE
(DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.
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9.4.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia establecidas en

los apartados numero 20, 21 23 y 24 del cuadro resumen del PCP.

9.4.4. Clasificacion

No procede.

9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién en las convocatorias de

contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su presentacion por

el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se aportaran los
correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos estén
obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico cualquier variacion que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme

a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podré en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los licitadores
en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el

funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

9.5. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta y acreditado en tiempo

y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones anteriores.

La adjudicacién del contrato serda motivada y se notificara a los licitadores de acuerdo con lo establecido en

el articulo 72 del RDLSE, debiendo contener la informacion siguiente:

a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya

desestimado su oferta.
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b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que
no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 45 del RDLSE,
apartados 6 y 7, los motivos de la decisidon de no equivalencia o de la decision de que las obras, los
suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales;

y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c. Laidentidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta determinantes de

que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas admitidas.
En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizaciéon del contrato.

Adicionalmente, la adjudicacién del contrato se publicard en el perfil del contratante del Portal de

Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso en el DOUE y BOCM.

Con ocasion de la notificacion y publicacidon de la adjudicacion del contrato Metro de Madrid no podra divulgar

ni facilitar informacién confidencial, segun lo previsto en la condicién 6.2 del PCP.

9.6. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicacién del contrato a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia exigidas
o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115 del RDLSE sera nula de pleno

derecho.

Sin perjuicio de ello, Metro de Madrid podra acordar que el adjudicatario continue la ejecucion del contrato,
bajo las mismas condiciones, por el tiempo indispensable para evitar el grave trastorno o perjuicio al servicio
publico de transporte ferroviario de viajeros. La continuacion de los trabajos en los términos sefalados

anteriormente requerird de una declaracion expresa en tal sentido.

10. FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del contrato

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacion contractual

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles a
contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacidon de la adjudicacién, presente los documentos a que

se refiere esta condicion.

En todo caso:
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Documento acreditativo de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia
complementaria. Si el adjudicatario es una UTE, las garantias deberan cubrir a la propia UTE
(solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque puedan ser

constituidas por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Certificado emitido por la compania aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito
y en vigor un seguro de responsabilidad civil con las coberturas y demas condiciones exigidas en el
PCP conforme al modelo del Anexo VIl de este PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro debera
cubrir a la propia UTE (solidariamente junto con las distintas empresas miembros de la UTE) aunque

pueda ser contratado por alguna de las empresas que conformen la UTE.

Certificado de situacion en el censo de actividades economicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en alguna
de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberan presentar resolucion

expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto

del representante que formuld la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE.

Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad adjudicataria suscrita por
un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en ninguna de las

causas de prohibicidn de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion para
contratar debera comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

En el caso de que la ejecucidn del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario
estd obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de
la informacion facilitada en esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial,
cuyo incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE y

FEDER, declaracion expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo VIII del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafnol, deberd presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa de
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracion General del
Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion autondmica donde
se encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento

de obligaciones tributarias con dicha Administracion.
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c. Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente

en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a. En lugar de los certificados anteriores, una declaraciéon responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna

ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espanol ni en el de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaraciones responsables a que se refiere

esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se presente en
formato electrénico con firma electronica de el/los representante/-s de la entidad avalista, ésta deberé
aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias n° 4, 28029

Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacion.

De no recibirse la documentacion solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la adjudicacion del
contrato, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo Metro de Madrid ejecutar la garantia
provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la adjudicacion
del contrato, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor valorada acredite el

cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion.

10.1.2. Garantia definitiva

El adjudicatario del contrato estara obligado a constituir una garantia definitiva conforme a lo establecido en

el apartado 14 del cuadro resumen del PCP.
La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

a. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de
orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar

en Espana.

b. Mediante contrato de seguro de caucion, que deberd ser suscrito con una entidad aseguradora

autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

c. Mediante retencién en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 14 del cuadro resumen del
PCP.

d. En efectivo, mediante depodsito ante Metro de Madrid, que se constituira por ingreso en la cuenta

corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizaran conforme a los modelos del anexo Il del PCP,

deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta que
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Metro de Madrid autorice su cancelacién. En el caso de optar por constituir la garantia mediante aval o seguro
de caucion, y siempre que sea posible, la garantia debera ser entregada en formato electrénico autenticada

mediante firma electronica reconocida del representante de la entidad avalista o entidad aseguradora.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en

particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razon de la ejecucidon del contrato, cuando

aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con

motivo de la ejecucién del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

c. De lafalta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al

contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucion del
contrato.

e. De las modificaciones, cambios o0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcion, si la hubiere, y con

un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado

correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se haya

previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de

Madrid reclamara al contratista el cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la obligacidén de reponer la garantia definitiva

serd causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en

que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva serd causa de resolucién del contrato.
No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion de la revision de

precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento del
plazo de garantia o tras la resolucidon del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre que
en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantia.

Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion de la garantia definitiva.

Pagina 57 de 148



10.1.3. Garantia complementaria, en su caso

En caso de que la oferta del adjudicatario hubiese estado calificada como anormalmente baja, se exigirad a
éste la constitucion de una garantia complementaria conforme a lo establecido en el apartado 15 del cuadro

resumen del PCP.

El régimen de la garantia complementaria serad analogo al de la garantia definitiva, segin se establece en la

condicién anterior.

10.1.4. Seguros

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla durante
toda su vigencia, una pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de
las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios materiales o personales asi como
los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 38 del cuadro resumen del PCP, el limite de suma asegurada
por esta pdéliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ninguin caso, sera inferior a 300.000 euros por

siniestro.

Dicha poliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el apartado 38

del cuadro resumen de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el periodo
de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la poliza
y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la falta de comunicacion de
cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros

contratados, sera causa de resolucidon del contrato por causa imputable al contratista.

Si la pdliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva pdliza o nuevo
certificado por el periodo de renovacién, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince dias

siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, de
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar

las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicacion
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de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente soportada por el

contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las polizas
de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del personal que

interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista serd el Unico responsable de las reclamaciones por danos o perjuicios que puedan producirse
a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa y totalmente

exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximird ni limitard ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar los
dafos y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las polizas de seguro que haya
contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y

responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud
de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier

otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.

10.2. Formalizacion contractual

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato se formalizara,
con caracter general, mediante la firma electronica del documento de formalizacion por Metro de Madrid y

por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato debera realizarse mediante alguno de los certificados de firma electronica

admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL)
establecidos en Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,

que pueden consultarse en el siguiente enlace:

httos://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los

correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una copia
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legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato, en el plazo maximo de un mes desde

su elevacidn a escritura publica.

10.2.2. Plazos para la formalizacion del contrato

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la

notificacién de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de reclamacion de

acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE, no podra procederse a la formalizacion del

contrato hasta que dicha reclamacion sea resuelta, o hasta que el Tribunal Administrativo de Contratacién

Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension correspondiente a la impugnacion de dicho

acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del contrato

El documento de formalizacion del contrato contendra como minimo los siguientes extremos, salvo que estén

ya claramente identificados en los pliegos del contrato (PCP y PPT):

a.

b.

La identificacion de las partes.
La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

Definicion del objeto del contrato, teniendo en cuenta en la definicion del objeto las consideraciones

sociales, ambientales y de innovacién.
Referencia a la legislacion aplicable al contrato.

La enumeracion de los documentos que integran el contrato, que salvo error manifiesto a juicio de
Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta presentada

por el contratista.
El precio cierto, o el modo de determinarlo.

La duracion del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecucion y para su

finalizacidn, asi como la de la prérroga o prorrogas, si estuviesen previstas.
Las condiciones de recepcion, entrega o admision de las prestaciones.
Las condiciones de pago.

Los supuestos en que procede la modificacién de conformidad con lo establecido en el articulo 110
del RDLSE, en su caso.

Los supuestos en que procede la resolucion.
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I.  Enelcaso de entidades contratantes pertenecientes al Sector Publico, el crédito presupuestario o el

programa o rubrica contable con cargo al que se abonara el precio, en su caso.

m. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al

contratista.

n. El valor estimado del contrato.

0. La obligacion de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecucion de contrato

las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacidon clausulas, términos y condiciones que modifiquen el
contenido del PCP, el PPT y deméas documentos preparatorios del contrato, o que impliquen alteracion de los

términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del contrato

En caso de que el contrato no sea formalizado por causa imputable al adjudicatario, se le exigira el importe

del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

Dicho importe podra hacerse efectivo de forma preferente mediante la incautacidon de la garantia definitiva,
si ésta ya estuviese constituida, y se adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la segunda oferta
mejor valorada, requiriéndole para que proceda a la formalizacidon contractual conforme a lo previsto en esta
condicidn, previa acreditacion documental de los requisitos y condiciones previos a la adjudicacién del

contrato.

Si las causas de la no formalizacién del contrato fueran imputables a Metro de Madrid, se indemnizara al

adjudicatario de los dafnos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del contrato en los términos previstos en el articulo 79 del
RDLSE. En particular, la formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el correspondiente contrato,
en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil de contratante del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos
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El contratista debera correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo indicado en el apartado 39 del
cuadro resumen del PCP, y, ademas, debera correr con cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la

adjudicacion y formalizacién del contrato y que no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion se realizara

en los términos indicados a continuacion:

a. Gastos de publicacion de la licitacion: reparto proporcional al Presupuesto Base de Licitacion de cada
lote en relacién con el Presupuesto Base de Licitacion total de la licitacién.
b. Gastos de publicacion de la adjudicaciéon y de la formalizacidon: reparto proporcional al importe de

adjudicacion de cada lote en relacion con el importe de adjudicacion total.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizarad a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados

para su ejecucion sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucién del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucién de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion de los trabajos, sin que Metro
de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para el

contratista.

11.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, seran
propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los

mismos que esté realizada o implantada.

11.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial
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El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y copyright
correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, asi como el

de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial,
de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con fundamento en la
infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se

ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido que
satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en esta materia, quedando
facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades

a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamacion, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilizacion o
uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si procede ésta, o finalizacion
de la ejecucion del contrato, la sustitucion total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones,
programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamacion, por otros de iguales
caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al

efecto, y de forma que el suministro contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que procedan,
se entenderd que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de mas
requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los materiales, suministros,
instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del

contratista, que abonard su coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo

establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que Metro de

Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion preparatoria,
documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato

se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caréacter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicion es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que

puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.
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11.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura del suministro a realizar se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacidn contractual, el
contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la aprobacién del director de

los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacién en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi como de

los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.

b. Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista

y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades, operaciones

preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa de

trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en su caso,

del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos debera ajustarse a las previsiones establecidas en el

mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y

puesta al dia del programa de trabajos.

11.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estard a lo previsto al respecto por Metro de Madrid,

en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y
festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la

legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de

transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension de traccion o servicios

Pagina 64 de 148



auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevandose a cabo los trabajos en

los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de transporte

publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso

no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias habiles.

11.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que designe Metro
de Madrid.

Son funciones del director de los trabajos:

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el contrato

0 en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la ejecucidon del contrato en cada

una de sus fases, si procede.

Dar las drdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los

objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo
establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y

abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del contrato,
a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, técnicos, letrados

o especialistas que tengan alguna intervencién en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén
definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la ejecucion de
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado, e incluso las horas de realizacién cuando

sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las propuestas que

en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.

Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la ejecucion del contrato.
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d. Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta

ejecucion de los trabajos.

e. Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que a su juicio

sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendra libre

acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y a su
personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
director de los trabajos podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen

orden en la ejecucion de lo pactado.

11.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, que

tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicara a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de la obra
o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el contratista por
motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el

desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designacion efectuada hasta el fin de la ejecucion de los trabajos,
salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso debera solicitar autorizacion a Metro de
Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid, el
contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro de Madrid, y por

tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos asi lo haya
hecho constar en el PPT, podra exigir del contratista la asignacion del equipo necesario de personal
facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta

ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que el
desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacién con el responsable del contrato, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podrd, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustituciéon de su

delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que
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comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion

del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucién de la persona cuya sustitucién se haya solicitado
en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En cualquier caso, dicho
plazo maximo lo establecera Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacion de los trabajos establecido
en el contrato.

11.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista esta obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato, su

domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.

Desde que comience la ejecucidon de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion de aquéllos,
el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variacion

que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para
Metro de Madrid.

El contratista no podra repercutir contra Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de su
actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por cualquier
cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, incluso por
las que vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por

cualquier motivo, se causen a Metro de Madrid.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el

personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.

11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral
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De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE, el contratista estara obligado durante la ejecucion del contrato
a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho
de la Union Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espafa, y en particular las
establecidas en el anexo X| del RDLSE.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento de sus

obligaciones en esta materia.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con
los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través

de la ejecucion del contrato.

Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto medioambiental que
se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos,

con independencia de la observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la
adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las sanciones o

indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.

11.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y salud en el trabajo le

resulte de aplicacion.

Ademas el contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion del contrato, al
cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se promulguen durante el periodo de ejecucion del
mismo en materia de prevencion de riesgos laborales, salud e higiene en el trabajo, en especial la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y demas normativa aplicable en esta

materia.

El contratista deberd contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevencion y seguridad

en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o mas empresas, éstas
deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal fin,

estableceran los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccién y prevencion de
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riesgos laborales y la informacion sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme se establece
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8

de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

El contratista se obliga a que, en caso de que subcontrate la ejecucion del contrato, la empresa subcontratista

cumpla la totalidad de las obligaciones recogidas en la presente condicion.

11.12. Vigilancia y control de los trabajos

El contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un adecuado control y vigilancia
de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente
técnicos como en los de seguridad y prevencién laboral, cumpliendo, en este punto, con la legislacién vigente

al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el contratista en el control y
vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las indicaciones formuladas por el personal
de Metro de Madrid, quien podra modificar, retrasar o paralizar determinadas actuaciones en caso de
considerarlo necesario para el buen funcionamiento del servicio de transporte publico de viajeros o por

cualquier otra causa justificada.

11.13. Competencia desleal

El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafo o perjuicio para
Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion obtenida como

consecuencia de la ejecucion del contrato.

11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo, si
se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de

la direccion de los trabajos, que sera el unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

11.15. Imagen de Metro de Madrid
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En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ningiun momento se dafe
laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accion que ofrezca dudas en este sentido,

deberd ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro de
Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion personal y de la
empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de

trabajo deberéd ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

11.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestién y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de

importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista
reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar
como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los
pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran

oportunamente reintegradas por éste.

11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacién o afeccidon al servicio de transporte

publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de
averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o
instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho
servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo
personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no sélo por el daflo emergente, sino también, en
su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinacion del mismo, entre otros, los

siguientes criterios:

a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.
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b. Coste de los coches/kilometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacién

producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro de Madrid en su caso.

11.18. Modificacion del contrato

Los contratos solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro resumen del
PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo 110 del RDLSE, y en los casos a
que se refiere el articulo 111 del RDLSE.

En todos los contratos y al margen de los casos sefalados, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma
distinta a la pactada debera resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la
realidad de las circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten

necesarias por razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicién 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el perfil

de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso en el DOUE.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicion 10 del PCP, salvo en los casos de las modificaciones no previstas sujetas al supuesto
establecido en el articulo 111.2.c del RDLSE, que no requeriran la formalizacion de un acuerdo entre las
partes. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el perfil de contratante del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

11.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra cederse
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon determinante
de la adjudicacion del contrato, y que la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el

mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 31 del cuadro resumen del PCP.

No podra autorizarse la cesion del contrato cuando ésta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si las mismas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producird cuando se

cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion sobre la autorizacion no
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d.

se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los

términos indicados en la misma.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de aplicacion
este requisito sila cesion se produce encontrandose el contratista en concurso de acreedores, aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
0 para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislaciéon concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente, tal y

como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesidon del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia definitiva

prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.

En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a.

Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u otras, se necesitara la
autorizacion previa y expresa del érgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al
menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso sera necesario que se mantenga la solvencia
y clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar

y no estén incursas en prohibicion de contratar.

Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones de
fusidn, escision o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la UTE
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de
la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de acreedores,
y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal, continuara la ejecucion del contrato
con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia y

clasificacién exigidos.

Pagina 72 de 148



11.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto de aquellas
tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado 32 del cuadro

resumen del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del RDLSE. En

particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal, que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la
documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE.. El conocimiento que tenga Metro de
Madrid de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara la

responsabilidad exclusiva del contratista principal.

b. El contratista debera comunicar por escrito al Responsable del contrato de Metro tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos vy
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 32 del cuadro resumen del PCP, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, y
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los
indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las
sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la
notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion
expresa con anterioridad por Metro o situacion de emergencia justificada, excepto si Metro notifica

en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la informaciéon precisa

sobre los nuevos subcontratistas.

c. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en prohibicion de

contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.
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d. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de

acuerdo con la legislacion laboral.
e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f. Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional séptima (RDLSE), cuando la entidad
contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los subcontratistas no tendran accion
directa frente a la primera por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como

consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

g. El contratista debera pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108 del
RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que en modo alguno se

puedan superar los plazos previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la obligacion
de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al contratista una
relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratacion de cada uno
de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento
de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 108 del RDLSE y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales..

Si el contrato o algunos de los lotes se encuentran reservados conforme a lo indicado en el apartado 6 del
cuadro resumen del presente PCP, no se podra subcontratar con empresas no beneficiarias del derecho de

reserva, conforme a lo establecido, en su caso, en el apartado 32 del cuadro resumen del presente PCP.

11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular, en su articulo 22, serd obligacion del contratista, realizar reconocimientos médicos a los
trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados
a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan

incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de conduccion de
vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos

fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual forma,
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se realizaran controles toxicoldgicos para la deteccidon de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre
con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefal con indicacion de parada
absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacidén o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.

Dichos reconocimientos médicos y controles toxicologicos seran siempre por cuenta y cargo del contratista,
que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el personal médico contratado
por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien se efectue el
reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-meédicos exigidos

para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles toxicolégicos que
establecerd las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el momento en
que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o por el de las empresas
a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa,

debera contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccion de alcohol y drogas de abuso se

realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afio.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con la

circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista estd obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos con las
garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los controles
toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de
METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las pruebas y controles

meédicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicolégicos realizados al personal de conduccion del contratista, constaten
que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo —0 no
negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos controles, debera retirarse
inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho

trabajador la autorizacion para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de
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que el conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacion para conducir en la
red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —0 no negativo- es en el control toxicolégico para la deteccidén de drogas de abuso,
debera retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con caracter
cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra.
Esta limitacion cautelar serd comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de
las pruebas de confirmacién sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de
los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca

demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

Es obligacién del contratista remitir, antes del inicio de los trabajos, la informacién contenida en la presente
condicion 11.21 a los trabajadores de su plantilla que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de
Metro, en cumplimiento del Deber de Informacién ligado a la actual legislacion de proteccién de datos

personales.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda dar
lugar a la conduccion de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo, el
Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones
de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios
en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente clausula, la obligacion de informar a
este personal en cumplimiento del Deber de Informacién ligado a la actual legislacion de proteccion de datos
personales, asi como a exigir y controlar el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncion por

parte de ambos de las consecuencias en ella previstas.

11.22 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

11.22.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de
accesos (C.AA.).
b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Seréd la utilizada para el acceso a las

estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. 0 no se necesite su uso.
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11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato
tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo
trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando

los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

El contratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emisidn de las tarjetas que precise, el nombre
y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han de utilizarlas,
debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion

de caracter personal.

La entrega se realizara en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta sera
retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente

autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por METRO.

11.22.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el

contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

e La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacion y/o el acceso de su titular a las
dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de transporte

para viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

e Siempre debera mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de

Metro junto con el DNI del portador de la tarjeta.

e Paralos casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se habilitaran

medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes dependencias.

e Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro de
las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencion de Riesgos

Laborales) se desaconseje.

e Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos estos
casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas nuevas,

con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador debera presentar y entregar la tarjeta deteriorada para
proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.
o Enelcasode pérdida o sustraccidn, el trabajador debera avisar tan pronto tenga conocimiento

del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.
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Asimismo, para proceder a la creacion de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la
denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de

METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacion y, en el caso en el que corresponda, de
acceso a las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Debera
proveer las tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucion ya sea propio o de las empresas

que subcontrate y debera hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que se

asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.

El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo de una
semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del contrato con Metro, asi como de
aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya finalizado

sus trabajos en las instalaciones de METRO.

La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el contratista
tenga asignadas impedirad que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las que tuviera a su

disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

11.22.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse, con

independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

11.22.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier causa
se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacion de los trabajos o por el cese del

trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.
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o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los
casos en que se esté en el periodo de creacidon de una tarjeta nueva por extravio o robo, siempre
que haya sido comunicado previamente.

o Anotacién del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalizacion de
50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacién economica al contratista de 50 €

i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por uso
indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que
corresponda por la infraccion al reglamento de viajeros por ir sin titulo de transporte valido).

Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacién econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.
i. Cesion de la tarjeta a una tercera persona.
ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se
consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado siguiente deban

considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por
una infraccion muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €
i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de

un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.

- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica.

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra ser

causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté asignado el

trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de
tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serdn revocados en las siguientes circunstancias,

pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:
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o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos
seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o Encaso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica:
- Ademsés, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademsés, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar la

imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que esté

asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion

Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto

tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutiran al contratista,
nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el procedimiento establecido
en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del
cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de
garantia del contrato (en el caso de que se haya establecido) se haran efectivos mediante factura emitida al
contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra

la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera personal

independientemente del contrato en el que participen.

11.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por orientacion sexual,

identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicoldgico y acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo frente
al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresiéon de género y de un Protocolo frente al acoso
psicologico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo de la ejecucion
del contrato. La empresa contratista estd obligada a informar a su personal que preste servicio en

instalaciones de Metro -asi como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su
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personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados
Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de
dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razén de sexo, acoso por orientaciéon sexual, identidad y/o
expresion de género, acoso psicologico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo
de conductas, establecerse una comunicacién reciproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de
que se adopten aquellas medidas mas idéneas y urgentes que den solucion al problema planteado, en la
mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion establecidas para el personal de Metro

de Madrid a través de los citados protocolos.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y REGIMEN DE PRORROGAS

12.1. Plazos contractuales

El plazo de duracion/ejecucion del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo de duracidon/ejecucion del contrato comenzara a
contarse desde el dia siguiente a la fecha de formalizacién del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de
inicio que se indique en la propia acta, segun se haya establecido. Dicha acta debera formalizarse, salvo casos

excepcionales justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion del contrato.

En caso contrario, se formalizara un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucion del contrato, donde
quedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que hubiera
motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicarad correspondientemente al
contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la fecha de inicio de ejecucion

del contrato segln corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,

asi como de los plazos parciales sefnalados para su ejecucion sucesiva.

Procedera la ampliacidon del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice la duracion del

contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de Madrid
lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicién de las penalidades que en su caso procedan,

conforme a lo previsto en el PCP.
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b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucion; en este caso Metro de Madrid ampliara
el plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso

fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobaciéon del

organo de contratacion.

12.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el numero y duracion de las prérrogas, se establecen en el

apartado 9 del cuadro resumen del PCP.

La prorroga del contrato debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion del

organo de contratacion.

Sera obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de

antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacion, en su caso, del régimen de prorroga

excepcional establecido en el articulo 29.4 jn fine de la LCSP.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en el
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades establecidas en
el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez

por ciento del precio del mismo.

Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento del
precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la

imposicién de las penalidades establecidas.
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Como permite el articulo 1152 del Codigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de pena

convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estarad facultada para exigir al contratista la

indemnizaciéon de los dafos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a.

Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento susceptible de
penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo de

cinco dias habiles para que presente alegaciones.

El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y presentar

cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de Madrid
decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de penalidad,

asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

El pago de las penalidades se efectuarad por el contratista en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que se le notifique su imposicion.

Si el contratista no efectta el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid, detraera el importe de la
penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista. En caso de que no sea posible deducir
las penalidades de las certificaciones pendientes, se procedera contra la garantia definitiva, en cuyo
caso el contratista tendréa la obligacidn de restituir dicha garantia en el plazo maximo de quince dias

naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de poner fin al

incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho

incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio de su

derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

14. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 33 del cuadro resumen del PCP. En su caso, el plazo

de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que se especifique lo

contrario en dicho apartado.
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15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

15.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la ejecucion del
suministro, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 29 del cuadro resumen del PCP, y su fecha

deberd ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de diez dias sobre la fecha de

dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Union Europea), tanto del contratista
como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de los suministros

efectuados que comprenda.
c. La base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcidén, certificado acreditativo del hito de
facturaciéon cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra informaciéon que

se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevard la inadmision de la factura y su
devolucién, asi como la actualizacién de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos

economicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electrdnicos producira los efectos de inicio del computo del plazo de
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la

factura, y la efectiva recepcion del suministro por Metro de Madrid.

A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electrénicos en formato PDF y XML (facturae versiones
3.0, 31 y 3.2) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en los
articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes

a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura se refiera.
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b. Metro de Madrid deberd abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara inicio al computo del plazo
para el devengo de intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro

de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro de
Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin

que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

15.2. Revision de precios

Los precios del contrato se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables, salvo que proceda la

revision de precios conforme a lo previsto en el apartado 10 del cuadro resumen del PCP.

15.3. Recepcion del objeto del contrato

La recepcion de los bienes o productos a suministrar se realizara en la forma y lugar que especificamente se

determine en el PPT, con arreglo ademas a las siguientes condiciones generales de recepcion.

Recepcion en origen

Cuando el contratista tenga el bien o producto dispuesto para su entrega, debera comunicarselo a Metro de
Madrid (Puesta a Disposicion) al objeto de realizar su recepcién cualitativa indicando el lugar en que se

encuentra el material a recepcionar.

El contratista se obliga a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal, maquinaria,
aparatos, energia y toda la documentacion necesaria para el control, incluyendo la documentacion de calidad

correspondiente (certificados de calidad, protocolos de pruebas y ensayos, etc.).

Recepcion en destino

Tendra lugar en el punto de destino del bien o producto a suministrar, tratandose de una recepcion
fundamentalmente cuantitativa, salvo que no se hubiera efectuado recepcion en origen, o fuera necesario

ampliar su contenido o alcance, en cuyo caso la recepcion en destino incluiria ambos conceptos.
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El contratista queda igualmente obligado a poner gratuitamente a disposicion de Metro de Madrid el personal,

elementos y documentos necesarios para el control.

Rechazos

Los bienes o productos rechazados quedaran a disposicion del contratista quien, en funcién de las
instrucciones de Metro de Madrid, procederd, bien a su retirada y posterior reposicién, o bien a la correccién

de los defectos que dieron lugar al rechazo, inicidndose posteriormente un nuevo proceso de recepcion.

En caso de rechazo el suministro se considerard como no puesto a disposicion, siendo de la exclusiva
responsabilidad del contratista los retrasos que pudieran tener lugar por este motivo sobre los plazos de

entrega pactados.

Liquidacion
Con posterioridad a la recepcion o conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos previstos

en la documentacion contractual aplicable al contrato, el contratista debera entregar a Metro de Madrid el

documento “Finiquito” firmado incluido como anexo VI del PCP.

En dicho documento el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion
quedaran saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendrd méas que reclamar a Metro de
Madrid en relacion con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual
devolucién de la garantia definitiva, asi como que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a sus

empleados y/o empresas subcontratistas.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregard a Metro de Madrid un certificado
final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la subcontratacion de

conformidad con lo establecido en la condicidon 11.20 de este PCP.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el contratista,

por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los requisitos

para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de

inspeccion.
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17. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o resolucidn, de conformidad con lo previsto en esta condicion

y en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Asimismo, sera causa de extincidn del contrato la finalizacién del plazo de duracion indicado en el apartado
9 del cuadro resumen del PCP, en el supuesto de que, estando prevista, su prorroga no sea activada o de que

su plazo no sea ampliado conforme a lo previsto en la clausula 12.1 del PCP.

En todo caso, se extinguird el contrato cuando se alcance su precio maximo.

17.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro de
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance

Su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y

correcta ejecucion de los trabajos.

17.2. Resolucidn del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad

juridica de la sociedad contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa
que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,
siempre que no proceda la modificacion del contrato para adaptarse a ellas.

- por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de transporte
publico de viajeros.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del contrato.
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El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del

contratista.
El mutuo acuerdo de las partes.

Si el contratista dificulta las labores de direccion e inspeccion de Metro al impedir o limitar el acceso
al lugar de los trabajos al Director de los trabajos o el incumplimiento reiterado (al menos 3 veces)

por parte del contratista de las drdenes emitidas por escrito por el Director de los trabajos.

El incumplimiento de la obligacidn del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato

y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Elimpago, durante la ejecucidon del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de las condiciones establecidas

en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion 6.1 de este PCP, podra ser causa de

resolucion del contrato.

La comisidon de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado en la
condicion 11.22.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el

contrato.

El incumplimiento de la obligacion de reponer la garantia definitiva, en los términos establecidos en
la clausula 10.1.2 de este PCP.

El incumplimiento de la obligacidn de reajustar la garantia definitiva, en los términos establecidos en
clausula 10.1.2 de este PCP.

La falta de justificacion de la vigencia de la pdliza y el pago de las primas, asi como la falta de
comunicacién de cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones
establecidas en los seguros contratados, por causa imputable al contratista, segun lo indicado en la
clausula 10.1.4 de este PCP.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca

expresamente en el apartado 35 del cuadro resumen del PCP.

Ademas de las previstas anteriormente, podran ser causa de resolucion las siguientes:

n.

0.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicion de penalidades
por demora o la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas

distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el contrato.

Si en el contratista concurre alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 71 “Prohibiciones

de Contratar” de la LCSP, METRO podra resolver el contrato o continuar su ejecucion si razones de
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interés publico asi lo aconsejan. No obstante lo anterior, si el motivo de estar incurso en prohibicion

de contratar es consecuencia de una declaracion de insolvencia, METRO resolvera el contrato.

Podran ser también causas de resolucion del contrato el desistimiento, la suspensidn del inicio de la ejecucion
de los trabajos por causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha

de formalizacion del contrato y la suspension de la prestacion por un plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las

obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

17.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los trabajos realizados,
aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafos y perjuicios que correspondan para fijar los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucion
deberd indemnizar los dafos y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucion del

contrato.
En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliquidacion correspondiente.
d. Laindemnizacidon de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las

instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion de los trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicaciéon de penalidades, si procediera.

18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacidn ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos. Terminado el plazo
de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedarad exento de

responsabilidad por razon de los trabajos ejecutados.
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El contratista tendré derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion con

el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

19. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial, los
licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la
preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la empresa

como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecucion
del contrato y por un periodo de cinco anos a contar desde su finalizacion, a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con

ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista deberd informar a sus empleados del alcance
y condiciones de la misma, respondiendo de todos los danos y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar.
El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informaciéon confidencial o
reservada de Metro de Madrid, deberd aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su
cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacién, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la informacion
durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual, deberd devolver la
informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre
fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometerad a la eliminacion
de la informacion confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacién legal, deba
conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas

correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicidén aplicara en los mismos términos a las empresas

subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato.

20. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
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20.1 Obligaciones del Contratista en relacion a los datos de caracter personal obrantes en los archivos
de METRO

El CONTRATISTA estd obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Union

Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacidon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso a los datos
personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En
consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste
se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en
cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos supuestos en
que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumira la condicion de
encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de Protecciéon de Datos o RGPD- y al
articulo 33 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de

los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, inclusive
con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unidon Europea o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informard a METRO de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de

interés publico.

b) garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza

estatutaria.
c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizaciéon previa por escrito, especifica o
general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto en la
incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a
dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de
tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espanol o de la Union Europea, las mismas obligaciones

de proteccion de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacién de garantias suficientes
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f)

de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea
conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de
proteccion de datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo

que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su obligacion de
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en el capitulo Il del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales,
a su rectificacion o supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como

el derecho a la portabilidad de los datos).

ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a
36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicion del
encargado. Por ello, deberd ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificaciéon de violaciones de datos a las
Autoridades de Proteccidon de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la
realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacion

de consultas previas a las autoridades de control.

suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un
certificado de su destruccidon, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales en

virtud del Derecho de la Union Europea o de los Estados miembros.

pondréd a disposicion de METRO toda la informacidén necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado
por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccion infringe el
RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccion de datos

de la Unién Europea o de Espana.

Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en esa
condicidon de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara ni siquiera

para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafos y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas o

sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los
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mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier

saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA, durante la ejecucion
del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de cualquier otra persona,

los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de
realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones, contratos y relacion con

licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a las
que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de
impulso y generalizacion del uso de medios electrdnicos, informaticos y telematicos en la
contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Codigo
de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de METRO
consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los
procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la

licitacion o la ejecucion del contrato.

- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de

Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,

Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.
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- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a informacion adicional

en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

21. SUMISION A FUERO

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucién de cuantas incidencias o cuestiones
puedan surgir en relacion con la interpretacion, el cumplimiento y la extincidon del presente contrato y, en todo

caso, regira el Ordenamiento juridico espanol.
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ANEXOS

ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta N°3)

D./D? , con D.N.l. nimero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
PUERTAS DE ANDEN EN LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID”, se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los expresados requisitos, condiciones y

obligaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta Econdmica” que se facilitara junto al resto de la
documentacion y que debera entregarse debidamente firmado todo ello de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares

que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Adicionalmente y en caso de llegar a ser contratista, se adhiere a los principios de Contratacién

Responsable, que se encuentran recogidos en el anexo XIV del presente PCP.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacidn contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro resumen.
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Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del

cuadro resumen del PCP.
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ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D., con

numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los
beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F. domiciliado en , calle , , por la cantidad de

EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion

numero , para ........................ )

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple

requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como

consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de
subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa

de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo,

una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico

limite del importe total avalado, arriba mencionado.
Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero

En__ Madrid,a__de_ de?20__ .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

- Seredactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

- No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.
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- Debe figurar el numero de aval y del registro.

- Elaval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMero; «=«-essreereereeeeeens .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en , calle
........................... . y NlF R AL LRI T debidamente representado por don e IARAAALT LRI
segun poder otorgado con fecha .. de-«-+---- . de e , ante el Notario de -rroreeeeeeeees ., don
........................... ., con numero de su protoco|o_

ASEGURA A «-eevve (2)eereeees vy NLLF. e ., en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de «=----+---+ (4) woeeeeneen . (en letras y

en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se
rige el contrato derivado de la licitacion -oreoeorrerreemerieaeenenne. , en concepto de garantia definitiva, para
responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar

conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedarad extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su

obligacidn, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador

del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de

esta sociedad, en su condicién de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente

su cancelaciéon o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
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(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO 1l
GARANTIA PROVISIONAL

(Sélo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen del PCP)

val n°:

., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D., con nimero de

u protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de division,

rden y excusion, a (2) , con N.LF. , domiciliado en , calle , , por la cantidad de-«+----eeee-- . EUROS ( €,
------------- ..en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) :+++++---.con METRO DE MADRID,
\A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° ,parareeeeeee. _y responder de la oferta presentada.

ara la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple

>querimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como consecuencia

el incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la oferta presentada, con una antelacion minima
e siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A,,

ertificard la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento

revio, una vez recibidas por (1) , obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico

mite del importe total avalado, arriba mencionado.

| presente aval tiene validez hasta la constitucion de la fianza definitiva en caso de resultar adjudicatario del contrato, o
asta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion en otro caso.

ste aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el niumero

n______ Madrid, ade de 20__.
(1
Por Poder:
1) Entidad avalista
) Entidad licitadora
DVERTENCIAS
e redactara en papel con membrete dela entidad financiera.
lo se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
eben figurar el numero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

| aval llevara sello y firma.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMero; «=«-essreereereeeeeens .

........................... ( 1) (en adelante, asegurador), con domicilio en , calle
........................... Y N|F, debidamente representado por don R R ARI LRI T LRI T
segun poder otorgado con fecha ---. de-«-+---- . de e , ante el Notario de -rroreeeeeeeees ., don
........................... ., con numero de su pl’OtOCOlO.

ASEGURA A -+--e-e- (2)eeeeees vy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro, ante Metro de
Madrid, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de -++---eoveee coveeeenees . (en letras y en

cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares por la que se rige
el contrato derivado de la licitacion «-eororeererremeaeaenennn. , en concepto de garantia provisional, para
responder de forma solidaria en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2)
--------- .con METRO DE MADRID, S.A. (A-28001352), para licitar en la licitacion N° parg-seseee

y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este certificado de seguro de caucién se establece que Qse obliga a pagar a METRO
DE MADRID, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A. haya
reclamado a @ como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la
oferta presentada, con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de subrogacion en la caucién del
asegurador. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa de (2) a pagar la cantidad

reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por @

obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el unico limite del importe total

asegurado, arriba mencionado

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no darad derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su

obligacidn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador

del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento del

mismo en su condicion de asegurado.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta la constitucion de la fianza definitiva, en caso de resultar

adjudicatario del contrato, o hasta que METRO DE MADRID, S.A. autorice su cancelacion.
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Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ANDEN EN LA LiNEA
6 DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012400294

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafoles resientes en Espania, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero DUNS; las empresas

extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda

de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no

exceda de 10 millones de euros.
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Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: - .
p O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo para el caso de contratos (o lotes) osi

reservados:
0 No

¢Es el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2%) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo

volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
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Teléfono de contacto:

Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electrdonico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para
la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre

las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar
sefaladas en el articulo 71 de la Ley

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

contratar
del Sector Publico.
Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
incurso en prohibicion para contratar, prohibicién de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

(Esta el licitador inscrito en algun O sSi
. .. o
registro de licitadores? O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
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tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las
referencias en que se basa la inscripcion
o certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista oficial.

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

¢) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE), tendra
que indicar la informacion necesaria para
que el organo de contratacion pueda
acceder directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

o sSi

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacion respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacion:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:
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BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES

¢Participa en esta licitacion solo o con
otras entidades?

O En solitario, sin otras entidades

O Bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se
tiene que indicar el nombre de las
demas entidades.

(Se debera presentar una Declaracion
Responsable cumplimentada y
firmada conforme a este anexo por
cada una de las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaraciéon o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 31.4 del RDLSE. Este
compromiso sera un tnico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP).

Nombre de las entidades:

Porcentaje de participacion de las entidades en la
UTE:

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, SOLVENCIA, HABILITACION EMPRESARIAL Y
ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos
de capacidad de obrar y
representacion precisos para
participar en la presente licitacion?

O Si

O No

Pagina 108 de 148




¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
resumen del PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Dispone el licitador de la habilitacion
empresarial o profesional precisa para

O Si

O No
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la realizacion del contrato de acuerdo
con lo establecido en el apartado 23 del
cuadro resumen del PCP?

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro resumen del
PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en los medios de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la adscripcion de medios
va a acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

En el caso de que la documentacién
acreditativa de la capacidad de obrar,
solvencia o adscripcion de medios, o
parte de ella, esté accesible y pueda
consultarse de forma gratuita, tendra
que indicar la informacion necesaria
(direccion de la pagina web, autoridad
u organismo expedidor, y resto de la
informacion necesaria para el acceso a
los documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.

BLOQUE 8: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS

Pagina 110 de 148




¢Tiene el licitador intencion de O Si

subcontratar alguna parte del O No

contrato a terceros?

En caso de indicar que Sl, tendra que a) Nombre o perfil empresarial de los

enumerar los subcontratistas

previstos (nombre 0

empresarial), la parte del contrato

perfil

subcontratistas:

que tenga previsto subcontratar y el b) Parte del contrato que tenga previsto
importe estimado de subcontratacion. subcontratar:
¢) Importe estimado de subcontratacion:
¢El licitador va a indicar en su oferta O Si
técnica los medios que seran O No
aportados por sus subcontratistas?
En el caso de indicar que Si, debera
indicar la entidad.
Si asi se hubiera requerido en el punto O Si
32 del cuadro resumen de este PCP:
O No

¢Tiene el licitador intencion de

subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos en
relacion con el tratamiento de los
datos personales sefnalados en el
apartado 5 del cuadro resumen de

este PCP?

En caso de indicar que Sl, tendra que
subcontratistas
perfil

enumerar los
previstos (nombre 0

empresarial).
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BLOQUE 9: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

¢El licitador es una empresa de 50 o
mas trabajadores?

En el caso de haber marcado la opcion
“si”, el licitador asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y se compromete
a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de
contratacion cuando sea requerido
para ello, en cuyo caso aportara el
certificado de inscripcion en el
Registro y Deposito de Convenios
Colectivos, Acuerdos Colectivos de
Trabajo y Planes de Igualdad o, en su
defecto, la documentacion
acreditativa del transcurso del plazo
del silencio administrativo positivo.

o sl
O NO

BLOQUE 10: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

¢Se encuentra el licitador al corriente del
cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de
pago con la Comunidad de Madrid vy, si
las tiene, estan garantizadas?

o sl
O NO

DECLARACIONES FINALES:
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prOpiO/ 0 en representacio'n de la EMPIESA «ererrrrrrrrrrenensenns EEETTTTEERPPPPPRRRRTE , con NIF O wev ceeeeeeeennnnn. y
domici“o SOCial ............................................. , en Ca”dad de
........................... TR SRR TR LT Segun poder Otorgado ante el notario de

....................................... , D/Dﬁa R AR LR R R R R TR LR T R LR R LU o701 4] feCha sereresesis Y

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los documentos que el
licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacion, es exacta y
veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracion de caracter

grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro
caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO DE MADRID.
S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, solvencia,
habilitacion empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de acuerdo
con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los certificados y
otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de que, habiendo
facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina web, autoridad u
organismo expedidor, y resto de la informacion necesaria para el acceso a los documentos)
METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que
se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de cualquier Estado
miembro de la Unidn Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para lo que el licitador

consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha documentacidn.

- Que el licitador, sea una empresa espanola o extranjera, acepta someterse a los juzgados y
tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE MEDIOS POR
OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite la solvencia y/o
adscripcion de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ANDEN EN LA LiINEA
6 DE METRO DE MADRID

N° Licitacion: 6012400294

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA SOLVENCIA Y/0 ADSCRIPCION DE MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del
representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: . .
p O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Codigo de Comercio, esta

3 Los ciudadanos o empresas espafnolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las empresas

extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.
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(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos vy
condiciones del articulo 56 del
RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante Sl esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

Pagina 115 de 148




¢(Esta la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si esta
inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa la inscripcion o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

e) Nombre de la lista o certificado:

f) N°de inscripcién o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Estado (ROLECE),
tendra que indicar la informacion
necesaria para que el organo de
contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

c) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del
Registro de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte

c¢) Datos que han sufrido variacion:
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a esta declaracion.

d) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econdmica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D/Dﬁa ............................................................ , con DN|/N|E ............ FEEERERTER aCtUandO en nombre
prOpiO/ 0 en representacio’n de |a EMPrESa «rererrrrrrreeaseeenees FEREE R PP PR PR , con N|F no R R R y
domiCi“O SOCial ............................................. , en Ca”dad de

........................... R SR LLTLLL T Segun poder Otorgado ante el notario de
....................................... , D/Dﬁa S 00N fechg rrrrrrreeeeeeeeennns y

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los documentos que
facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro resumen del PCP.
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ANEXO V
RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA

D./Da ............................................................... .(nombre y dos apellidos deI/Ia representante del
licitador), con NIF: «coeeeeeeseneennes ..(codigo), representando a la Empresa ««--eeereeereeeeeeeeeenn ..(razon social
de la mercantil), domiciliada en =+« -eeeeeeee . (localidad), con CIF: «+eeeeereneensens ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion no«-roeeeeeees "

convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a la

ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada, con
objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro resumen de este PCP. La
oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa licitadora y por ende

valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por medios electrénicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.
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ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL

D./D? eeeeserunririii (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: «oeeeeeeeeeeeeen ..(codigo), representando ala Empresg «««--xsreerreesreeeeeeenns ..(razén social
de la mercantil), domiciliada en «:-veeeeesees . (localidad), con CIF: seoveeeeeeeeeenes ..(codigo), contratada por
METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de «r-ororeermeeerreniiniinii... .. (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ««=«-oeeeeeeee -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liquidacion no «eeseeeeeeemmnseens (m]m de factura), de fecha -+~ e . (en Ietra) y de importe «+eeeeeeeens .
(cifra) euros mas IVA y n® «eoeeeseevenieniennns (num de factura), de fecha - e .. (en letra) y de importe

--------------- .. (cifra) euros mas IVA [ariadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran
saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y «worororrerererreeeeenens .(razén social de la mercantil
contratista) no tiene nada méas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros
efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de

las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A., en la

forma y plazos establecidos en el contrato n® «-«-erevereeeeeees .. 0 documentacion contractual por la que se rige
el mismo.
Asimismo, por parte de D ............................................................... _(nombre y dOS ape”idos de|/|a

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a
su personal en concepto de salarios, liquidacién, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como
que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales
empleados en la ejecucion de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacién de ningun tipo en relacion con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... .(ﬂombre y dOS ape”idos de|/|a representante de| Contratista),
Q) rrerrreereeenes . (Iocalidad), g e ..(dia) de «eeeeees (mes) de 20---.
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Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista
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ANEXO VII

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
Que la empresa (2), con N.LF , tiene
otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil

General que mas adelante se detalla, suscrita con esta compania aseguradora.

Que la pdliza se encuentra registrada con el niumero

Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

= Porvictima (patronal):

Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por danos materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el
contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato derivado de la
licitacion n® 6012400294 - SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
PUERTAS DE ANDEN EN LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID, durante el periodo de pruebas y ensayos,

asi como durante el periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha pdliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta el
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Y para que asi conste expide el presente certificado en

de

de

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.
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ANEXO Vil

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar numero de DNI], actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar nimero de

CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a)

c)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier
delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion, salvo que la falta haya
prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una organizacién criminal, blanqueo de
capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de
la Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sanciéon administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida por las autoridades competentes,

o por no haber facilitado dicha informacion, salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control sobre

[denominacion razon social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado

anterior. (Incluir inicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razon social de la entidad]:

a)

no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del expediente arriba
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse en particular como
consecuencia de intereses compartidos de naturaleza economica, o por vinculos familiares en linea
recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer
grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones

afectivas similares;
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b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto de intereses
o pudiera dar lugar a tal conflicto;

c) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscard, no ha intentado ni intentara obtener, y no
ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte
de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcién o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participacidén directa o
indirecta en la operacion cofinanciable a través de la concesion de una subvencion, la adjudicacion
de un contrato o la encomienda de una actividad;

d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente

operacion;

D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]
podré ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la

informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad <con lo expuesto firma el presente documento D./D?

............................................................... .(nombre y dos ape”idos)’ EN  crreerreeeeeeee (|Oca|idad), a

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del adjudicatario.
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ANEXO IX
MODELO DE AVAL PARA ANTICIPO DE CANTIDADES

Aval n°:

D. , en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de, ante el Notario de , D. , con numero
de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
divisién, orden y excusion, a (2) , con N.L.F. , domiciliado en, calle ,_, por la cantidad de................. EUROS
(S R en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones contraidas por (2) .......... con METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), para garantizar el pago anticipado efectuado por METRO DE MADRID, S.A. en la
licitacion N° :

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., y a su simple
requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como
consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas del pago anticipado efectuado por
METRO DE MADRID, S.A., con una antelacién minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del
avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A., certificara la negativa de_(2) a pagar la cantidad
reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (1) , obligaran
a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba
mencionado.

El presente aval tiene validez hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice su cancelacion.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En Madrid,a __ de de 20 .
(1)

Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora
ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera.
No se admitira si su redaccién, difiere del texto de este modelo.
Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el Numero de Expediente de la Licitacion.

El aval llevara sello y firma.
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ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio
/ nombre y representacion de la empresa , con CIF , D./Dna.
con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio /
nombre y representacion de la empresa , con CIF , D./Dna.
con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio
/ nombre y representaciéon de la empresa , con CIF

manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar
adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el “SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ANDEN EN LA LINEA 6 DE METRO DE MADRID", a formalizar la

constitucién de dicha UTE en escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Uniéon Temporal de Empresas sera la siguiente
(expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se deberd cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma conjunta varios
licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unién Temporal de
Empresas. Adicionalmente, cada empresa deberd cumplimentar una Declaracion responsable (conforme
Anexo IV de este PCP)).
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ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 42 del cuadro resumen de este
PCP.
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ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRA ettt ettt ettt e ,CONDNI/NIE oo, en nombre propio o en representacién
@ 13 EMPIESA oottt e et sre et st st e e e r et et ens , con NIF n2 ..o , en calidad de
DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen de

este PCP, oferta las opciones sefaladas en la siguiente tabla:

(establecer la tabla con las opciones que tienen que ser ofertadas por los licitadores)

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X.

** Por cada fila solo se podrd marcar una de las __ opciones incluidas en la tabla. En el caso de no cumplimentar

una fila o incluir una X en mds de una celda de una misma fila, se obtendrd 0 puntos en dicha fila.

Fdo.:

Pagina 129 de 148



ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D8 e , con DNI/NIE i actuando en representacion de
............................................... ,con NIF n® ................... y domicilio social ....ccccceeeeevereeieecceeeiieeereeen,, €0 calidad de
.................................................. , segun poder otorgado ante el notario de .eeceveceveeeeeeeceeene,, D/ D2
................................................. ,confecha ...ccceeveeeeeeeeee. y NUMero de protocolo .veeeeeeenneens,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no estad incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente

declaracion.
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ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)
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ANEXO XV

(el presente anexo contiene los indicadores y penalizaciones durante el periodo de
mantenimiento)

INDICADORES DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO

La calidad del mantenimiento quedara determinada mediante los parametros definidos a
continuacion, cuya consecucion y resultados deben coincidir con los que Metro de Madrid

establezca para estas instalaciones, segun su Plan de Consecucion de Objetivos previsto.

El Contratista queda obligado a conseguir los objetivos y los niveles de servicio establecidos por

Metro de Madrid, motivo por el cual se establecen unas penalizaciones.

Con objeto de establecer una métrica que permita evaluar y analizar la calidad del servicio

prestado en el periodo de mantenimiento se establecen los siguientes indicadores:

Tiempo de respuesta

A efectos de este Pliego se define “Tiempo de Respuesta” (Tresp) como la media de los tiempos
en horas transcurridos desde la comunicacion de la solicitud de trabajo y la primera intervencion

de la solicitud de trabajo correctivo efectuada.

Se establece que este parametro se calculara para el conjunto de equipos Puertas de Andén

contemplando periodos naturales de un mes.

Y. tresp

T h) =
resp(h) ne stct
Donde:

X tresp= suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes de trabajo de correctivo en

el periodo considerado
n® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado
Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion

alguna y con independencia de su naturaleza.

Tiempo de resolucion

A efectos de este Pliego se define por “Tiempo de resolucion” (Tresol) a la media de los tiempos en
horas transcurridos desde la comunicacion de la solicitud de trabajo, hasta la terminacion total de los

trabajos y puesta en servicio de la instalacion.
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Se establece que este indicador se calculard para el conjunto de equipos Puertas de Andén

contemplando periodos naturales de un mes.

3 tresol

Tresol(h) = % stet

Donde:

2 tresol= suma de los tiempos de resolucion de todas las solicitudes de trabajo de correctivo en el

periodo considerado
n°® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion alguna 'y

con independencia de su naturaleza.

Fiabilidad técnica

A efectos de este Pliego se define “Fiabilidad Técnica” (FT) a la tasa media de tiempo entre incidencias
(fallos) medida en horas. Estos valores se calcularan para el conjunto de equipos de Puertas de Andén

por periodos naturales de un mes.

Yttf — (O tpme + Y tpmp + Y tpmpsc + Y, tpmr)

FT(h) = MTBF(h) =

n? stct

Donde:

>ttf = suma de los tiempos tedricos (horario de servicio) de funcionamiento en horas en el periodo
considerado

Ztpme = suma de los tiempos de parada por mantenimiento correctivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmp = suma de los tiempos de parada por mantenimiento preventivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmpsc = suma de los tiempos de parada por mantenimiento preventivo s/condicién en horas

en el periodo considerado

Ztpmr =suma de los tiempos de parada por mantenimiento reglamentario en horas en el periodo

considerado
n°® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado

Los tiempos de parada seran considerados sélo si se encuentran dentro del horario de servicio.
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Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion alguna 'y

con independencia de su naturaleza.

Disponibilidad técnica

A efectos de este Pliego se define como “Disponibilidad Técnica” (DT) de un equipo a la relacion
existente entre el tiempo real de funcionamiento y el tiempo teorico de funcionamiento, expresado en
tanto por ciento. Este valor se calculara para el conjunto de equipos Puertas de Andén por periodos

naturales de un mes.

Yttf — O tpme + Y tpmp + Y tpmpsc + Y, tpmr)

DT (%) =

nttf

Donde:

>ttf = suma de los tiempos tedricos (horario de servicio) de funcionamiento en horas en el periodo
considerado

Ztpme = suma de los tiempos de parada por mantenimiento correctivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmp = suma de los tiempos de parada por mantenimiento preventivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmpsc = suma de los tiempos de parada por mantenimiento preventivo s/condiciéon en horas

en el periodo considerado

Ztpmr =suma de los tiempos de parada por mantenimiento reglamentario en horas en el periodo

considerado
Los tiempos de parada seran considerados sélo si se encuentran dentro del horario de servicio.

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo sin excepcion alguna y con

independencia de su naturaleza.

Tratamiento de las incidencias resueltas por primer o segundo Nivel del Centro Operativo de
Mantenimiento y Monitorizacion de Instalaciones y Telemando de Metro de Madrid (Centro
COMMIT)

Con caracter especifico, para el célculo de la Fiabilidad técnica y la Disponibilidad técnica, como
indicadores de servicio de mantenimiento expuestos en el apartado anterior, se tendra en cuenta que
en algunos casos, hay incidencias que se pueden resolver desde el centro COMMIT, sin que se envie

una solicitud de trabajo a la asistencia técnica, lo cual se considera en nuestro sistema, a efectos de
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calculo de los parametros de calidad, como una incidencia en el equipo, independientemente de que
no se genere solicitud de trabajo que deba ser resuelta en campo por la asistencia técnica. Es por esto
que, para el calculo de Fiabilidad técnica y Disponibilidad técnica del conjunto de equipos, las
incidencias resueltas por COMMIT contabilizardn a efectos de célculo de estos indicadores como una
solicitud de trabajo mas terminada con la repercusion que pueda tener en el resultado de Fiabilidad

técnica y Disponibilidad técnica de los equipos.

Valores de indicadores exigidos: Penalizaciones
Con el fin de baremar la calidad del servicio en periodo de mantenimiento, se han establecido rangos
de valoracion para los indicadores de Fiabilidad técnica (FT), Disponibilidad técnica (DT), Tiempo de

Resolucion (Tresol) y Tiempo de Respuesta (Tresp).

Se presentan los rangos de valoracion y la relacion lineal de la que deducir su correspondencia en

penalizaciones:

INDICES PUERTAS DE ANDEN EN PERIODO DE MANTENIMIENTO

Sin penalizacion (0%) Penalizacion Maxima (-10%)
T resp (h) T resp 3,50 (Trmin) Tresp 4,00 (Trmax)
T resol (h) Tresol 6,00 (TRmin) T resol 8,00 (TRmax)
DT (%) DT 99,70 % (Dmax) DT < 99,10 % (Dmin)
FT (h) FT 55.500 h (Fmax) FT <52.700 h (Fmin)

Tabla 1

Nota: MTBF de 55.500 h equivale a un MCBF de 1.000.000 ciclos para el total de puertas del sistema.

Cdlculo de penalizacion mensual en el periodo de mantenimiento

La contraprestacion econémica del periodo de mantenimiento sera rectificada a la baja hasta un

maximo de un 10% en funcién de los datos de los indicadores de servicio anteriormente definidos.

El control de los datos y célculo del coeficiente corrector de la contraprestacion econdmica se realizara
por meses naturales y permitira establecer la valoracion global del servicio de mantenimiento prestado,

en funcion del valor obtenido en cada uno de los cuatro indices.
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Para los valores de los indicadores de calidad calculados comprendidos entre los valores maximos y
minimos establecidos en la tabla 1, se calculard el porcentaje de penalizacién de forma proporcional,

obteniéndose valores comprendidos entre -10% y 0%.

Para valores de los indicadores de servicio fuera de los intervalos definidos por los maximos y minimos
establecidos en las tablas anteriores, los resultados a aplicar seran fijos del -10% segun corresponda

penalizar o del 0% si no corresponde penalizar.

Una vez obtenidos los valores de cada indice de calidad, se realizara una media ponderada, con las

siguientes proporciones, para cada grupo:
Tiempo de respuesta 10 %
Tiempo de resolucidn 20 %
Disponibilidad técnica 30 %
Fiabilidad técnica 40 %

El resultado final porcentual, con 2 cifras decimales (redondeo de la milésima a la centésima), obtenido
como valoracion mensual, ya sea con o sin penalizacién, se aplicara al importe de la facturacién

mensual nominal del mes inmediatamente posterior al mes de valoracion.

A la valoracion anteriormente obtenida se le podra aplicar una penalizacion adicional por los

incumplimientos expuestos en el apartado 36 del cuadro resumen del PCP.

El calculo de estos indicadores de servicio se realizara de acuerdo con la informacion facilitada de la
resolucion de solicitudes de trabajo que el Contratista habra proporcionado a Metro a lo largo del mes

segun los plazos indicados en el Anejo | del PPT.

Esta informacion estara en la Base de Datos de Metro y se facilitara al Contratista, una vez consolidados

los datos por cierre del mes en el Sistema, cuando este lo estime oportuno.

GESTION DE LAS SOLICITUDES DE TRABAJOS (ST) EN GEMA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO

Las Solicitudes de Trabajo constituyen el soporte documental esencial que regula todas las solicitudes
de tareas de mantenimiento (por incidencia, preventivo o cualquier otra indole) que se realizan en las
instalaciones y que Metro comunica al Contratista, al objeto de que éste las atienda en plazo y formay

cumplimente los datos de ejecucion de los trabajos efectuados.

Estos documentos, recogen toda la informacion relativa a los trabajos a realizar, resultados finales,
fechas y horarios de ejecucion. El aplicativo informatico de Gestion de Mantenimiento usado se

denomina GEMA.
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Las Solicitudes de Trabajo (ST) se clasifican en GEMA segun su indole. Las actuaciones correctivas de

asistencia técnica en periodo de mantenimiento se registraran a través de Solicitudes de Trabajo.

A continuacion, se describen los procesos actuales que afectan a la gestion de las Solicitudes de
Trabajo en Metro de Madrid y que deberan ser realizadas por el prestador del servicio de asistencia

técnica en el periodo de mantenimiento:

a. Acceso al Gestor de Solicitudes: Para poder acceder a la funcionalidad del Gestor de Solicitudes
de GEMA, sera necesario solicitar por cada usuario gestor de la contrata un dispositivo token para

posibilitar el acceso a la red de Metro y al aplicativo GEMA.

Se entregara documentacion para el acceso a la red de Metro a través de la via denominada Canal

Empresas.

Del mismo modo se entregard también documentacion para el uso de la funcionalidad Gestor de
Solicitudes de GEMA.

b. Terminacion de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:

Una vez que la Solicitud de Trabajo se haya realizado por parte de la contrata, se debe proceder a la
terminacion en tiempo real de la misma a través de teléfono, SMS o directamente desde el Gestor de
Solicitudes de GEMA.

Se considera terminacion en tiempo real siempre y cuando no se demore este proceso mas de 3 horas.
Se entregara documentacion para detallar los posibles procesos de Cierre de STs via centralita.
c. Notificacion de la realizacion de las Solicitudes de Trabajo:

Una Solicitud de Trabajo se estructura en Actuaciones y dentro de cada Actuacion en Notificaciones

de operaciones y tiempos.

Se considera una Actuacion cada uno de los mantenimientos espaciados en el tiempo que se dedican
para la completa realizacion de la ST. Si se necesitan realizar labores de mantenimiento en periodos
de tiempos discontinuos y separados en el tiempo se consideraran actuaciones distintas. En cada

Actuacién sera necesario realizar al menos una Notificacion de Operaciones y Tiempos.

Se considera Notificacion el registro en detalle de las operaciones realizadas en cada una de las
Actuaciones de la Solicitud de Trabajo, junto con los estados iniciales y finales del equipo, periodo
(fecha/hora) en el que se ha realizado, observaciones y/o puntos de medida que se pudieran definir en
la ST.
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Se ha definido un periodo maximo de 72 horas para notificar las Solicitudes de Trabajo que se hayan

realizado y al comienzo del tercer dia habil de cada mes deberan estar notificadas todas las STs
realizadas el mes anterior.

En caso de actualizacidon de las aplicaciones informaticas desarrolladas por Metro o de los formatos de
ficheros de carga para la Notificacion de las Solicitudes de Trabajo, el contratista sera informado y

debera aplicar las nuevas tecnologias y procesos que se implementen sin cargo alguno para Metro.
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ANEXO XVI

(el presente anexo contiene los indicadores y penalizaciones durante el periodo de garantia)

INDICADORES DE SERVICIO DURANTE LA ASISTENCIA TECNICA EN PERIODO DE GARANTIA

La calidad del servicio de asistencia técnica durante el periodo de garantia quedara determinada
mediante los parametros definidos a continuacion, cuya consecucién y resultados deben coincidir
con los que Metro de Madrid establezca para estas instalaciones, segun su Plan de Consecucion

de Objetivos previsto.

El Contratista queda obligado a conseguir los objetivos y los niveles de servicio establecidos por

Metro de Madrid, motivo por el cual se establecen unas penalizaciones.

Con objeto de establecer una métrica que permita evaluar y analizar la calidad de la asistencia

técnica prestada en periodo de garantia, se establecen los siguientes indicadores:

Tiempo de respuesta

A efectos de este Pliego se define “Tiempo de Respuesta” (Tresp) como la media de los tiempos
en horas transcurridos desde la comunicacion de la solicitud de trabajo y la primera intervencion

de la solicitud de trabajo correctivo efectuada.

Se establece que este parametro se calculara para el conjunto de equipos Puertas de Andén

contemplando periodos naturales de un mes.

Y. tresp

T h) =
resp(h) ne stct
Donde:

X tresp= suma de los tiempos de respuesta de todas las solicitudes de trabajo de correctivo en

el periodo considerado
n® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado
Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion

alguna y con independencia de su naturaleza.

Tiempo de resolucién

A efectos de este Pliego se define por “Tiempo de resolucion” (Tresol) a la media de los tiempos en
horas transcurridos desde la comunicacion de la solicitud de trabajo, hasta la terminacion total de los

trabajos y puesta en servicio de la instalacion.
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Se establece que este indicador se calculard para el conjunto de equipos Puertas de Andén

contemplando periodos naturales de un mes.

T ) = 3 tresol

resol(h) = n? stct

Donde:

2 tresol= suma de los tiempos de resolucion de todas las solicitudes de trabajo de correctivo en

el periodo considerado
n® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion alguna 'y

con independencia de su naturaleza.

Fiabilidad técnica

A efectos de este Pliego se define “Fiabilidad Técnica” (FT) a la tasa media de tiempo entre incidencias
(fallos) medida en horas. Estos valores se calcularan para el conjunto de equipos de Puertas de Andén

por periodos naturales de un mes.

Yttf — (O tpme + Y tpmp + Y tpmpsc + Y, tpmr)

FT(h) = MTBF(h) =

n? stct

Donde:

>ttf = suma de los tiempos tedricos (horario de servicio) de funcionamiento en horas en el periodo
considerado

Ztpmc = suma de los tiempos de parada por trabajo correctivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmp = suma de los tiempos de parada por trabajo preventivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmpsc = suma de los tiempos de parada por trabajo preventivo s/condicion en horas en el

periodo considerado
Ztpmr =suma de los tiempos de parada por trabajo reglamentario en horas en el periodo considerado

n°® stct= numero de solicitudes de trabajo de correctivo terminadas en el periodo considerado
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Los tiempos de parada seran considerados sélo si se encuentran dentro del horario de servicio.

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo por correctivo sin excepcion alguna y

con independencia de su naturaleza.

Disponibilidad técnica

A efectos de este Pliego se define como “Disponibilidad Técnica” (DT) de un equipo a la relacion
existente entre el tiempo real de funcionamiento y el tiempo teorico de funcionamiento, expresado en
tanto por ciento. Este valor se calculara para el conjunto de equipos Puertas de Andén por periodos

naturales de un mes.

Yttf — O tpme + Y tpmp + Y tpmpsc + Y, tpmr)

DT(%) =
(%) Sttf

Donde:

Yttf = suma de los tiempos tedricos (horario de servicio) de funcionamiento en horas en el periodo
considerado

Ztpme = suma de los tiempos de parada por trabajo correctivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmp = suma de los tiempos de parada por trabajo preventivo en horas en el periodo
considerado

Ztpmpsc = suma de los tiempos de parada por trabajo preventivo s/condicion en horas en el

periodo considerado

Ztpmr =suma de los tiempos de parada por trabajo reglamentario en horas en el periodo considerado

Los tiempos de parada seran considerados sélo si se encuentran dentro del horario de servicio.

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo sin excepcidén alguna y con

independencia de su naturaleza.
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Tratamiento de las incidencias resueltas por primer o segundo Nivel del Centro Operativo de
Mantenimiento y Monitorizacion de Instalaciones y Telemando de Metro de Madrid (Centro
COMMIT)

Con caracter especifico, para el calculo de la Fiabilidad técnica y la Disponibilidad técnica, como
indicadores de servicio de mantenimiento expuestos en el apartado anterior, se tendra en cuenta que
en algunos casos, hay incidencias que se pueden resolver desde el centro COMMIT, sin que se envie
una solicitud de trabajo a la asistencia técnica, lo cual se considera en nuestro sistema, a efectos de
calculo de los parametros de calidad, como una incidencia en el equipo, independientemente de que
no se genere solicitud de trabajo que deba ser resuelta en campo por la asistencia técnica. Es por esto
que para el célculo de Fiabilidad técnica y Disponibilidad técnica del conjunto de equipos, las
incidencias resueltas por COMMIT contabilizardn a efectos de calculo de estos indicadores como una
solicitud de trabajo mas terminada con la repercusion que pueda tener en el resultado de Fiabilidad

técnica y Disponibilidad técnica de los equipos.

Valores de indicadores exigidos: Penalizaciones
Con el fin de baremar la calidad del servicio de la asistencia técnica en el periodo de garantia, se han
establecido rangos de valoracion para los indicadores de Fiabilidad técnica (FT), Disponibilidad técnica

(DT), Tiempo de Resolucion (Tresol) y Tiempo de Respuesta (Tresp).

Se presentan los rangos de valoracion y la relacién lineal de la que deducir su correspondencia en

penalizaciones:

INDICES PUERTAS DE ANDEN PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN PERIODO DE GARANTIA

Sin penalizacion (0%) Penalizacion Maxima (-10%)
T resp (h) T resp 3,50 (Trmin) Tresp 4,00 (Trmax)
T resol (h) Tresol 6,00 (TRmin) T resol 8,00 (TRmax)
DT (%) DT 99,70 % (Dmax) DT < 99,10 % (Dmin)
FT (h) FT 27.778 h (Fmax) FT < 27.000 h (Fmin)

Tabla 1
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Cdlculo de penalizacion mensual en el periodo de garantia
La contraprestacion econdémica del periodo de garantia seré rectificada a la baja hasta un maximo de

un 10% en funcién de los datos de los indicadores de servicio anteriormente definidos.

El control de los datos y calculo del coeficiente corrector de la contraprestacion econdmica se realizara
por meses naturales y permitira establecer la valoracion global del servicio de mantenimiento prestado,

en funcion del valor obtenido en cada uno de los cuatro indices.

Para los valores de los indicadores de calidad calculados comprendidos entre los valores maximos y
minimos establecidos en la tabla 1, se calculara el porcentaje de penalizacién de forma proporcional,

obteniéndose valores comprendidos entre -10% y 0%.

Para valores de los indicadores de servicio fuera de los intervalos definidos por los maximos y minimos
establecidos en las tablas anteriores, los resultados a aplicar seran fijos del -10% segun corresponda

penalizar o del 0% si no corresponde penalizar.

Una vez obtenidos los valores de cada indice de calidad, se realizara una media ponderada, con las

siguientes proporciones, para cada grupo:
Tiempo de respuesta 10 %
Tiempo de resolucidn 20 %
Disponibilidad técnica 30 %
Fiabilidad técnica 40 %

El resultado final porcentual, con 2 cifras decimales (redondeo de la milésima a la centésima), obtenido
como valoraciéon mensual, ya sea con o sin penalizacion, se aplicara al importe de la facturacion

mensual nominal del mes inmediatamente posterior al mes de valoracion.

A la valoracion anteriormente obtenida se le podra aplicar una penalizacion adicional del por los

incumplimientos expuestos en el PCP.

El calculo de estos indicadores de servicio se realizard de acuerdo con la informacién facilitada de la
resolucion de solicitudes de trabajo que el Contratista habra proporcionado a Metro a lo largo del mes

segun los plazos indicados en el Anexo 3.

Esta informacion estara en la Base de Datos de Metro y se facilitara al Contratista, una vez consolidados

los datos por cierre del mes en el Sistema, cuando este lo estime oportuno.
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ANEXO XVII

DECLARACION DE NO INCOMPATIBILIDAD

D./Di8 et , con DNI/NIE oo, actuando en representacion de
............................................... , con NIF n® ..y domicilio social .ooceeeceeciieccee ey, €N
calidad de .o , segln poder otorgado ante el notario de ....occeeeveeeieeeceecceeccieeens ,
D./ D8 oo ,con fecha ..oocveieceien, y numero de protocolo ... ,
DECLARA:

Que dentro del ambito del contrato para el suministro, instalacion, puesta en servicio y mantenimiento
de puertas de andén en la linea 6 de Metro de Madrid, la empresa a la que represento no tiene
vinculacion empresarial alguna (pertenencia al mismo grupo empresarial, subcontratacion, UTE, etc.)
con el contratista de la asistencia técnica para el seguimiento, supervision y control de calidad de los
trabajos de renovacion del sistema de sefializacion CBTC de linea 6 de la red de Metro de Madrid, asi
como con cualquier empresa subcontratada por éstos, o cualquiera de las empresas pertenecientes al

mismo grupo de sociedades de cualquiera de ellas.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente

declaracion.
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccidn

Metro de Madrid S.A. asienta su gestidén sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus objetivos,
Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus proveedores,
contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos relaciones firmes vy
duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestién responsable de su cadena de valor, lo que
supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética, transparencia y
sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de Metro en el desarrollo
sostenible. La compafiia también estd adherida a diferentes iniciativas, como a los Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco en la seguridad y la salud de
empleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos, aspectos en
los que deben implicarse también proveedores, contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores y contratistas de
Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de actuacién y negocio
responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el cumplimiento de lalegalidad vigente,
al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con los derechos humanos,la integridad, la
transparencia y el respeto al medio ambiente.

2. Principios generales de actuacion

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cédigo Etico: servicio publico, profesionalidad
e integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes principios generales de
actuacion:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas una
fuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

c) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos, valorando y
escuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los principios
gue inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f) No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades profesionales.

3. Principios de Contratacion responsable

www.metromadrid.es
14 Avenida Asturias 4, 28029 Madrid
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con nuestra

compaiiia en lo siguiente:

e Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

e Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser cémplice
de cualquier violacién de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

c) Apostar por la inclusién de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el trabajo,
y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

e Proteccion del medio ambiente

Respetar todas las normas y leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente, lo
qgue implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacion del entorno, y apostar por la sensibilizacidn y difusién de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

e  Priacticas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

¢) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales, asi
como las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en caso
afirmativo, comunicarlos convenientemente.

e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.

f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.

g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccién y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia
Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacién contraria a

este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91 001
67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.

www.metromadrid.es

14 Avenida Asturias 4, 28029 Madrid


http://www.metromadrid.es/
https://metromadrid.buzondenuncia.es/

	1. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO
	1.1. Número de licitación
	1.2. Objeto del contrato
	1.2.1. Descripción del objeto del contrato
	1.2.2. División del objeto del contrato en lotes

	1.3. Régimen económico presupuestario del contrato
	1.4. Tramitación
	1.5. Naturaleza y régimen jurídico del contrato

	2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	2.1. Forma y procedimiento de adjudicación del contrato
	2.2. Criterios de adjudicación del contrato

	3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES
	3.1. Capacidad
	3.2. Solvencia, Clasificación, Habilitación y Adscripción de medios
	3.3. Garantía provisional
	3.4. Contacto para la resolución de consultas y comunicaciones sobre la licitación

	4. ANUNCIO DE LA LICITACIÓN
	5. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTACIÓN
	5.1. Reglas generales
	5.2. Consultas previas a la formulación de las ofertas
	5.3. Presentación de las ofertas por medios informáticos

	6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA APLICACIÓN SRM
	6.1. Reglas generales
	6.2. Información de carácter confidencial
	6.3. Documentación a incluir en las carpetas

	7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
	8. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
	8.1. Reglas generales
	8.2. Apertura y calificación de la carpeta Nº1
	8.3. Apertura y valoración de la documentación de la carpeta Nº2
	8.4. Apertura y valoración de la documentación incluida en la carpeta Nº3

	9. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
	9.1. Adjudicación del contrato
	9.1.1. Reglas generales
	9.1.2. Adjudicación del contrato con base en un único criterio
	9.1.3. Adjudicación del contrato con base en más de un criterio

	9.2. Ofertas anormalmente bajas
	9.2.1. Criterios para la consideración de las ofertas como anormalmente bajas
	9.2.2. Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

	9.3. Desempate
	9.4. Acreditación del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicación del contrato
	9.4.1. Personalidad jurídica y capacidad de obrar
	9.4.2. Representación
	9.4.3. Solvencia, Habilitación Profesional y Adscripción de Medios
	9.4.4. Clasificación
	9.4.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

	9.5. Notificación y publicación de la adjudicación
	9.6. Nulidad de la adjudicación

	10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
	10.1. Obligaciones previas a la formalización del contrato
	10.1.1. Documentación previa a la formalización contractual
	10.1.2. Garantía definitiva
	10.1.3. Garantía complementaria, en su caso
	10.1.4. Seguros

	10.2. Formalización contractual
	10.2.1. Reglas generales
	10.2.2. Plazos para la formalización del contrato
	10.2.3. Contenido del documento de formalización del contrato
	10.2.4. Consecuencias de la falta de formalización del contrato

	10.3. Publicidad de la formalización
	10.4. Gastos

	11. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	11.1. Riesgo y ventura
	11.2. Propiedad de los trabajos realizados
	11.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial
	11.4. Programa de trabajos
	11.5. Horario de ejecución de los trabajos
	11.6. Dirección de los trabajos
	11.7. Delegado del contratista
	11.8. Domicilio del contratista en relación con la ejecución de los trabajos
	11.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecución del contrato
	11.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral
	11.11. Prevención de riesgos laborales
	11.12. Vigilancia y control de los trabajos
	11.13. Competencia desleal
	11.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas
	11.15. Imagen de Metro de Madrid
	11.16. Licencias y permisos
	11.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbación o afección al servicio de transporte público de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecución de los trabajos
	11.18. Modificación del contrato
	11.19. Cesión del contrato
	11.20. Subcontratación
	11.21 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud físico-médica del personal encargado de conducir vehículos ferroviarios en la red de Metro
	11.22 Uso de las tarjetas de identificación y/o acceso a las instalaciones de METRO
	11.22.1. Tipos de tarjetas
	11.22.2. Forma de solicitud y lugar de entrega
	11.22.3. Obligaciones
	11.22.4. Reposición
	11.22.5. Penalizaciones

	11.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razón de sexo, frente al acoso por orientación sexual, identidad y/o expresión de género y frente al acoso psicológico y acoso discriminatorio.

	12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PRÓRROGAS
	12.1. Plazos contractuales
	12.2. Régimen de prórrogas

	13. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN
	14. PLAZO DE GARANTÍA
	15. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID
	15.1. Pago del precio y facturación
	15.2. Revisión de precios
	15.3. Recepción del objeto del contrato

	16. FACULTADES DE METRO
	17. EXTINCIÓN DEL CONTRATO
	17.1. Cumplimiento del contrato
	17.2. Resolución del contrato
	17.3. Consecuencias de la resolución del contrato

	18. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	19. CONFIDENCIALIDAD
	20. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
	20.1 Obligaciones del Contratista en relación a los datos de carácter personal obrantes en los archivos de METRO
	20.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a METRO

	21. SUMISIÓN A FUERO
	ANEXOS
	MODELO DE AVAL
	ADVERTENCIAS
	INDICADORES DE SERVICIO DURANTE EL PERÍODO DE MANTENIMIENTO
	Tiempo de respuesta
	Tiempo de resolución
	Fiabilidad técnica
	Disponibilidad técnica
	Tratamiento de las incidencias resueltas por primer o segundo Nivel del Centro Operativo de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telemando de Metro de Madrid (Centro COMMIT)
	Valores de indicadores exigidos: Penalizaciones
	Cálculo de penalización mensual en el periodo de mantenimiento
	GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRABAJOS (ST) EN GEMA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO
	INDICADORES DE SERVICIO DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN PERIODO DE GARANTÍA
	Tiempo de respuesta
	Tiempo de resolución
	Fiabilidad técnica
	Disponibilidad técnica
	Tratamiento de las incidencias resueltas por primer o segundo Nivel del Centro Operativo de Mantenimiento y Monitorización de Instalaciones y Telemando de Metro de Madrid (Centro COMMIT)
	Valores de indicadores exigidos: Penalizaciones
	Cálculo de penalización mensual en el periodo de garantía

	1. Introducción
	2. Principios generales de actuación
	3. Principios de Contratación responsable
	4. Buzón de Denuncias

		2024-08-02T13:39:48+0200
	METRO DE MADRID S.A.


		2024-08-05T09:21:06+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




