



Ref.: SC 5000006201

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 28 de noviembre de 2023, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la reactivación y ampliación de plazo del contrato nº 7719000163 (MODIFICACIÓN DE VELOCIDADES MÁXIMAS Y DE CIRCULACIÓN EN LÍNEA 10 DE METRO DE MADRID).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: definición, valoración, implementación y puesta en servicio de las modificaciones necesarias para la optimización de las velocidades máximas y de circulación en la línea 10.
- Nº de licitación: 6011900179
- Tipo de procedimiento: Negociado.
- Plazo de ejecución: 12 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 99.442,88 euros.
- Fecha de adjudicación: 13.06.2019
- Fecha de formalización: 19.07.2019

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Reactivación y ampliación de plazo.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 100 días a contar desde la fecha indicada en el acta de reactivación del contrato (10 días de duración vigente + 90 días de ampliación de plazo)

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.