



Ref.: SC 5000006969

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 27 de junio de 2024, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7220000224 (MANTENIMIENTO DE LÁMINAS DE PROTECCIÓN EN LOS TEMPLETES DE ACCESO Y DE ASCENSOR DE LAS ESTACIONES DE LA RED.)

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: mantenimiento y conservación de las láminas anti grafiti y anti rayado instaladas en los vidrios de los templete de acceso y de ascensor existentes en las estaciones de la Red.
- Nº de licitación: 6011900315
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 4 años
- Adjudicatario: FRANCH INSTALADORES Y APLICACIONES, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 480.000,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 05.03.2020
- Fecha de formalización: 01.06.2020
- Fecha de inicio: 29.06.2020

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación propuesta: 0 euros
- Nueva fecha fin de contrato: 30.08.2024

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.