

NÚMERO: 539/ 2024

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp: ECON/000134/2018 - Lote 1
ECON/000336/2019 (PR004)

El contrato de servicios, denominado “**SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DE GESTIÓN DE RRHH (SIRIUS) Y AUXILIARES, GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO (3 LOTES)**”, tiene por objeto la prestación de los servicios informáticos especializados en el mantenimiento y evolución de los Sistemas de Información Corporativos de Gestión de RRHH (Sirius) y Auxiliares, Gestión Tributaria y de Lucha Contra el Fraude Tributario.

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), este contrato se encuentra dividido en 3 Lotes, estando prevista la finalización del Lote 1 el próximo día 30 de septiembre de 2024.

En la actualidad las necesidades de interés público que justificaron la tramitación y adjudicación de este contrato continúan vigentes y las prestaciones que constituyen su objeto se vienen realizando por el contratista de forma satisfactoria, con respeto a las obligaciones establecidas en sus pliegos, no habiéndose producido incidencias relevantes que impidan continuar con su ejecución en los mismos términos en los que se viene prestando.

Habida cuenta que subsisten las necesidades que demandan que se siga dando cobertura al objeto de este contrato y en aplicación de los principios de buena administración y eficiencia de los fondos públicos, resulta de interés público prorrogar este contrato, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 LCSP y en las cláusulas “Plazo de ejecución” y “Prórroga del contrato” del pliego de cláusulas administrativas particulares que lo rigen, se iniciaron los trámites para proceder a su prórroga obligatoria para el contratista, habiéndose cumplido con el preaviso legalmente establecido de al menos dos meses de antelación a la finalización del contrato.

En virtud de cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.Ocho.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la **prórroga** del Lote 1, “**SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS (SIRIUS) Y AUXILIARES**”, del contrato de servicios, denominado los “**SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DE GESTIÓN DE RRHH (SIRIUS) Y AUXILIARES, GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO (3 LOTES)**”, suscrito con **AXPE CONSULTING, S.L.**, NIF: B-84184548, en las siguientes condiciones:

- Plazo de ejecución de la prórroga: El plazo de ejecución de la prórroga será de **DOS MESES**, desde el **1 de octubre de 2024** hasta el **30 de noviembre de 2024**.
- Plazo de ejecución del contrato (incluidas prórrogas): **59 meses**.

- Importe de la prórroga: El importe de la prórroga asciende a **TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (319.287,32€)**, IVA incluido, según el siguiente desglose:

Concepto	Año 2024	Total
BASE IMPONIBLE	263.873,82 €	263.873,82 €
IVA (21%)	55.413,50 €	55.413,50 €
Importe Total (IVA Incluido)	319.287,32 €	319.287,32 €

SEGUNDO. Instar al contratista para que, con carácter previo a la formalización del contrato de prórroga, acredite que ha procedido, conforme a sus intereses convenga y a su elección, a:

- Reajustar la garantía en su día depositada por importe total de **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (13.193,69 €)**, para que guarde la debida proporción.
- Constituir una nueva garantía por importe total de **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (13.193,69 €)** en alguna de las modalidades legalmente establecidas y conforme a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Aplicar íntegramente el importe de la garantía definitiva constituida inicialmente al periodo de la prórroga.

En caso de no acreditarse el reajuste de la garantía o la constitución de una nueva garantía antes de la formalización del contrato se entenderá que opta por la aplicación íntegra de la garantía inicialmente constituida al periodo de la prórroga.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

F rmado d g ta mente por: ELENA L R A FERNANDEZ ***6106**
Fecha: 0 4.09.09 1 :47

Fdo.: Elena Liria Fernández