



ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO N.º 7221000268 DE ASISTENCIA TÉCNICA AL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE VÍA DE METRO DE MADRID (LOTE 3-LICITACIÓN 6012000284)

Entre METRO DE MADRID, S.A. y EUROCONTROL, S.A.



REUNIDOS

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar, con , en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé, el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Eric Robert Jean-Claude, en nombre y representación de EUROCONTROL, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-28318012 y con domicilio social en 28010-Madrid, calle Zurbano, nº 48, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 4 de marzo de 2021 ante el notario de Madrid, D. Luis Pérez-Escolar, con el número 637 de su protocolo.

Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo de prórroga contractual,

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron, con fecha 15 de abril de 2021, un contrato identificado por METRO con el número 7221000268 para la prestación consistente en la asistencia técnica al mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Cuatro Vientos.



SEGUNDO.- Que en la Cláusula Tercera del citado contrato número 7221000268, se establece su duración en cuatro (4) años, que empezaron a contar desde el día 1 de junio de 2021, teniendo prevista de forma expresa la posibilidad de prorrogarse un máximo de dos (2) veces por un periodo de seis (6) meses cada prórroga.

TERCERO.- Que debido a la necesidad, por parte de METRO, de seguir contando con la prestación objeto del presente contrato hasta la finalización del proceso de licitación de la Asistencia Técnica al mantenimiento de vía, que dará continuidad al mismo, las Partes suscriben este acuerdo de prórroga, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto del presente acuerdo, establecer la prórroga del contrato número 7221000268 para la prestación consistente en la asistencia técnica al mantenimiento integral de la superestructura de vía con base de operaciones en Cuatro Vientos, por un plazo de seis (6) meses, desde el día 1 de junio de 2025 hasta el día 30 de noviembre de 2025.

SEGUNDA.- PRECIO

El precio máximo correspondiente a esta prórroga incluyendo todo tipo de gastos y tributos es:

PRECIO SIN IVA: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (175.064,40 €)

IVA: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (36.763,52 €)

PRECIO CON IVA: DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (211.827,92 €)

No obstante, METRO solo abonará al CONTRATISTA las prestaciones efectivamente realizadas conforme a lo establecido en la documentación contractual.



TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato número 7221000268, en tanto no se opongan a lo establecido en el presente acuerdo de prórroga, que queda unido al citado contrato formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que en prueba de conformidad firman electrónicamente.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.