



Ref.: SC 5000006045

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

### **CERTIFICO**

Que, en la sesión del 29 de junio de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad para la ampliación de plazo del contrato nº 7722000148 (SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE DESAMIENTADO DE CUARTOS TÉCNICOS Y ELEMENTOS AISLADOS DE LA INFRAESTRUCTURA), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

#### Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: Contrato de Servicios de Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras de Desamiantado de Cuartos y Elementos Aislados
- Nº de licitación del Acuerdo Marco: 6012100132
- Tipo de procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.
- Plazo de ejecución: 12 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha del acta de inicio.
- Adjudicatario: TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 82.828,00 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.05.2022
- Fecha de formalización: 22.06.2022

#### Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 04.08.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga  
Secretario General  
Metro de Madrid S.A

*El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.*

*En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.*