



Ref.: SC 500006075

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 28 de julio de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7723000038 (ADECUACIÓN DE CUARTO PARA OFICINA DE JEFES DE LÍNEA 8 EN MAR DE CRISTAL), siendo dicha propuesta aprobada por el Director de Secretaría General, D. Santiago Ruedas y el Director de Explotación Ferroviaria, D. Juan Tébar, en su condición de Órgano de Contratación, dada la circunstancia de que el cargo en el que recae la condición de Órgano de Contratación está vacante y, de acuerdo a las delegaciones establecidas a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la adecuación de cuarto para oficina de jefes de línea 8 en Mar de Cristal.
- Nº de licitación: 6012200277
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 4 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: CÓDEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 259.519,41 euros.
- Fecha de adjudicación: 14.02.2023
- Fecha de formalización: 23.03.2023

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 31.12.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.