

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN **ARTÍCULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)**

Nº EXPEDIENTE: 2026-9-15 MODIFICACIÓN P.A. 2022-0-21

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante resolución de fecha 14 de febrero de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto 2022-0-21, cuyo objeto es el "suministro de implantes: mallas y otras prótesis para agenesia y prolapso", a las empresas BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A., CARDIOLINK, S.L., COLOPLAST PRODUC.MEDICOS, S.A., PALEX MEDICAL, S.A., PRESURGY, S.L. y PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNACIONAL, S.L., por importe total de 235.477,00 € para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 08 de marzo de 2023, hasta el 07 de marzo de 2024.

SEGUNDO.- El 25 de enero del 2024, mediante resolución del Director Gerente fue aprobada la primera prórroga de este procedimiento, por un importe de 235.477,00 €, para un periodo de 12 meses

Dicho contrato entró en vigor el 8 de marzo del 2024, hasta el 7 de marzo del 2025.

TERCERO. – Con fecha 8 de enero de 2025 fue aprobada la prórroga 2024-7-86 por un importe de 159.772,80 €, para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 8 de marzo del 2025, hasta el 7 de marzo del 2026.

CUARTO. – Con fecha 6 de febrero de 2026 mediante Resolución del Director Gerente se aprobó la tercera prórroga de este procedimiento, por un importe de 159.772,80 €, para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 8 de marzo del 2026, hasta el 7 de marzo del 2027.

QUINTO. - Que el apartado 20 de la Cláusula 1, del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificación del contrato en un porcentaje que no podrá superar el 20% máximo del importe de adjudicación del contrato, asimismo, el artículo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, expone lo siguiente: "*2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204*" (...).

SEXTO.- Que teniendo en cuenta, el artículo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "*1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta posibilidad*" (...), la presente modificación se incluye dentro del tenor de este artículo.

SÉPTIMO. - El Servicio de Suministros solicita la modificación del contrato para los adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalización del mismo y previa audiencia del contratista, según establece el artículo 102 del RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la modificación 2026-9-15 del contrato derivado del Expte. P.A. 2022-0-21, que tiene por objeto el "suministro de implantes: mallas y otras prótesis para agenesia y prolapso", según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 10 y 21 % IVA)	Plazo ejecución
B83365007	PRESURGY, S.L.	7.220,00 €	8.258,80 €	Hasta fin del contrato, el 7 de marzo de 2027
B62838784	PRODUCTOS ESPECIALES DE NEOMEDIC INTERNACIONAL, S.L.	8.970,00 €	9.867,00 €	

SOLICITAR el reajuste de la garantía, al contratista, en base al artículo 109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAELFERNANDO
Fecha: 2026.03.09 21:02