



Ref.: SC 5000008330

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 23 de enero de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la ampliación de plazo del contrato nº 7724000260 (SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE 15 POZOS DE LÍNEA 10, TRAMO GREGORIO MARAÑÓN A FUENCARRAL, E INTEGRACIÓN DE 1 POZO DE TÚNEL ENLACE L7-10 LOTE 2).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: servicio de reacondicionamiento e integración de 15 pozos del tramo Gregorio Marañón a Fuencarral de línea 10 e integración de 1 pozo de túnel enlace L7-10.
- Nº de licitación: 6012400026
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 30 meses
- Adjudicatario: TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 970.139,58 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.10.2024
- Fecha de formalización: 22.11.2024
- Fecha de inicio: 12.05.2025

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo de 12 meses.
- Importe de la modificación: 0 euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.