



Ref.: SC 5000005075

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 05 de julio de 2022, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7721000181 (SUMINISTRO DE SISTEMAS DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA DE TECNOLOGÍA ADHERIZADA LOTE 1), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de 16.404 unidades de sistema de vía en placa de tecnología adherizada, para carril tipo 54 E1.
- Nº de licitación: 6012000364.
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 1 año, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: ACOSTA INGENIEROS, S.L.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.082.828,06 euros.
- Fecha de adjudicación: 08.06.2021
- Fecha de formalización: 08.07.2021

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la modificación: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 26.10.2022

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.