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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
necesaria para la MODERNIZACION DE LA ESTACION DE DUQUE DE PASTRANA, obra
encuadrada dentro del Plan de Accesibilidad e Inclusién de la Comunidad de Madrid en
Metro 2016-2020, y en el Plan de Modernizacion de Estaciones 2017-2021.

El proyecto MODERNIZACION DE LA ESTACION DE DUQUE DE PASTRANA realizado por
Metro de Madrid y objeto de esta Solicitud de Contratacion engloba las siguientes
actuaciones:

e Definicion de la obra civil, estructuras y procesos constructivos que se precisan
para la implantacién de un nuevo cuarto de baja tension, asi como la reforma,
ya sea parcial o total del resto de dependencias.

* Modernizacion de la estacién actual ya que todavia cuenta con revestimientos,
instalaciones y tecnologia antigua.

* Modernizacion de instalaciones, incluyendo la puesta en conformidad de las
instalaciones de baja tension.

¢ Ejecucién de las medidas complementarias de accesibilidad.

Para la ejecucion de los trabajos correspondientes a la eliminacion del fibrocemento
en andenes vy sustitucion por falso techo de lamas de PVC se precisa de corte de
servicio de al menos 15 dias naturales.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

La Contratacion de la MODERNIZACION DE DUQUE DE PASTRANA consiste en
Modernizar la estacion existente mejorandola en todos los aspectos, desde el
drenaje y las impermeabilizaciones, instalaciones, acabados, etc.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Obras.

= Valor estimado del contrato (articulo 101)
El valor estimado del contrato asciende a SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE

MIL QUINIENTOS NUEVE euros con SETENTA Y CUATRO céntimos de euro
(7.209.509,74€), IVA excluido.




Método de cédlculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101)

Importe de las obras previsto en el proyecto mas el 20% del importe previsto
para posibles modificados.

Presupuesto base de Licitacion (Art. 100)

= Base imponible (Bl): 6.007.924,78 euros

= |mporte del .V.A.: 1.261.664,20 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 7.269.588,98 euros, IVA
incluido

Desglose del presupuesto base de licitaciéon (Art. 100.2)

= Costes Directos: 6.906.109,53 euros, (IVA incluido)

= Costes Indirectos: 363.479,45 euros, (IVA incluido)

Moadificacién del contrato

Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20 %
Porcentaje de modificacion a la baja: 20 %

La modificacién del contrato procedera en los siguientes supuestos:

1. Necesidad de modificar el proyecto por la aparicion de circunstancias
excepcionales (ej. aparicion de polvo, ruido, cambio de punto de parada de los trenes...)
gue tienen afeccidn a la explotacion (servicio a viajeros) y que precisan actuaciones no
contempladas (ej. tapes, cabinas de conductores, ventilacion...).

2. Cambio de procesos constructivos inicialmente previstos en el proyecto como
consecuencia de la afeccion (vibraciones, ruidos, polvo...) a infraestructuras externas a la
obra (edificios, via publica, jardines...) y que precisan de actuaciones no contempladas (e;j.
uso de micropilotes, ejecucion de unalosa...).

3. Aparicién de Materiales con Contenido de Amianto (MCA) oculto: Existe la posibilidad
de que aparezca oculto MCA en la fase de ejecucion de obra al realizar los desmontajes y
demoliciones de los revestimientos. Esta circunstancia requerira actuaciones adicionales
en la obra no contempladas (ej. encapsulados, retiradas...).



4, Los servicios afectados (ej. agua, energia, comunicaciones...) difieren de los
proyectados como consecuencia de wuna informacién incorrecta o incompleta
proporcionada por parte de terceros. Esta circunstancia requerira actuaciones adicionales
en la obra no contempladas (ej. reconduccién, proteccidon, desvios, ajustes en
superficie...).

5. Variacién de las ocupaciones inicialmente previstas en el proyecto a instancias de las
Administraciones competentes en el momento de la ejecucion de los trabajos. Esta
circunstancia requerird actuaciones adicionales en la obra no contempladas (ej.
sefalizacion vial, desvios, cortes, instalacion de semaforos y/o camaras, creaciéon de
nuevos itinerarios, reposiciones, asfaltados, arbolado y jardineria...)

6. Cambios en la normativa y regulaciones aplicables (ej. reglamentos industriales,
normativa de accesibilidad...). Esta circunstancia requerird realizar las actuaciones
necesarias para dar cumplimiento a los nuevos requisitos exigidos (medidas
antivibratorias, cambios en la seccién de cable, uso de materiales alternativos...)

7. Apariciéon de restos arqueologicos. Esta circunstancia requerird de tratamiento y
estudios especificos a determinar por los responsables de Patrimonio y Arquedlogos
designados.

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3)

- Se realiza en un Unico lote, en lugar de realizarlo independiente en diversas
prestaciones, ya que dificultaria la correcta ejecucion del contrato desde el
punto de vista técnico, al ser necesaria la coordinacién en la ejecucion de las
diferentes unidades de obra recogidas en el proyecto, coordinacién que se veria
seriamente dificultada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad de
contratistas diferentes, sin un elemento claro de coordinacion en la ejecucién de
cada elemento de la obra.

Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Doce (12) meses, a partir del dia
siguiente a la firma del acta de replanteo.

- Prorrogas:

X NO

Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSE (Ley 31/2007)

Naturaleza del contrato

Obras



»  Procedimiento de licitacidon

Procedimiento Abierto

= (Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
e  Criterios cualitativos: 20 puntos

- Memoria constructiva. 8 puntos

- Organizacion de medios materiales para el cumplimiento de los
tiempos de respuesta indicados en el PPT: 4 puntos.

- Plan especifico de Control de Calidad del contrato. 4 puntos.

- Analisis de Impacto Ambiental y sobre procesos, materiales, energia
utilizadas en la ejecucién, que ayuden a disminuir el impacto negativo
en el medio ambiente. 4 puntos.

e Criterios econdmicos:

Precio, 80 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacién econémica de la oferta objeto de la
valoracién

e  Bbest = Mejor oferta econémica

®*  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta formula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.



Subcontratacidn

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacién: No
existen tareas criticas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

O NO
Sl
En su totalidad

En el PPT aparece informacién sensible mostrando accesos, planos y
ubicaciones de espacios que albergan instalaciones vitales para el
funcionamiento del servicio.

Cesion de datos

¢La ejecucidon de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Es propédsito de Metro de Madrid continuar con la implantacién de medidas que
faciliten el uso del transporte publico, tanto las relativas a la supresion de barreras
arquitecténicas, como pudiera ser la instalacion escaleras mecéanicas, como el resto de
medidas complementarias que se detallan en el desarrollo del Plan de accesibilidad e
inclusion de la Comunidad de Madrid en Metro 2016/2020, en la medida en que se
considera razonable su implantacion en los plazos establecidos en el mismo.

El proyecto, persiguiendo estos objetivos anteriormente descritos, engloba la
definicién de la obra civil, estructuras y procesos constructivos que se precisan para la
creacion de un nuevo cuarto de baja tension, quedandose el anterior como ampliacién
del cuarto de alta tensién actual.

El Plan Maestro es una planificacién conjunta de actuaciones asociadas a los planes de
modernizacion de estaciones, accesibilidad y puesta en conformidad de las
instalaciones de baja tensién; atiende a la necesidad de intervencién actual sobre la
infraestructura donde las acciones de mantenimiento no son suficientes ni pueden
llegar a resolver las incidencias que se producen, por lo que se aprovechard para
remodelar la estacion actual ya que todavia cuenta con revestimientos, instalaciones y
tecnologia antigua. En este sentido se renovaran las principales instalaciones de la
estacion de forma integral o parcial, en funcion de su estado.

Por este motivo, el Servicio de Obras decide realizar un concurso para la contratacion
de una empresa que ejecute las obras de dicho proyecto.

No existen contratos anteriores y/o similares con el presente proyecto con el cual se
pudiera realizar una comparativa, debido a que los condicionantes de ejecucion, zona
de afeccion son diferentes al ser la Gnica estacién a modernizar de linea 9 con un
acceso Unico.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2020 2021
IMPORTE
2.918.830,61 2.918.830,61
PERMITIDO
PEP 04.116 04.116
EXPEDIENTE
ANO 2020 2021
IMPORTE 85.131,78 85.131,78




PERMITIDO

PEP

04.237

04.237

EXPEDIENTE
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