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indicada en el articulo 9.3.b) de la Orden HFP/1030/2021: Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
—Financiado por la Unién Europea-Next GenerationEU.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO:

1.-  Definicion del objeto del contrato: 2
Division en lotes: [S] / [NO] 3
(En caso afirmativo) NUmero y denominacion de los lotes:

lote n° denominacion......o.eeeeeeiiiieaaan.... CodigoCPV...oooiiiiiiiaan....

NUmero méaximo de lotes a que los empresarios podran licitar:
NUmero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
namero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior:

2 Conforme a lo dispuesto en el articulo 35.1.c) de la LCSP, se deberan tener en cuenta en la definicion del
objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovacion. El objeto del contrato se podra definir en
atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, en especial en contratos en
los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la
eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten, sin cerrar el objeto del contrato a una solucion Unica
(articulo 99.1 LCSP).

3 Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse su division en lotes, debiendo
justificarse en el expediente en caso contrario. El 6rgano de contratacion puede limitar el nimero de lotes para
los que un mismo licitador puede presentar oferta y el nimero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador,
indicandolo en el pliego y en el anuncio de licitacion. Si se recoge esta Ultima posibilidad, deberan indicarse en
este apartado los criterios 0 normas objetivos y no discriminatorios que se van a aplicar para determinar qué
lotes seran adjudicados, en el caso de que la aplicacion de los criterios de adjudicacion pueda dar lugar a que a
un solo licitador se le adjudique un nimero de lotes superior al méximo indicado. Asimismo, en este supuesto,
se podré establecer la posibilidad de adjudicar el contrato a una oferta integradora, siempre que se cumplan los
requisitos indicados en el apartado 5 del articulo 99 de la LCSP.
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Admision de ofertas integradoras: [SI] / [NO] *

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:
2.- Situacion:

3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

CODIGO DIR3

DIRECCION
POSTAL

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION

CODIGO DIR3

DIRECCION
POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION

CODIGO DIR3

DIRECCION
POSTAL

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION

DIRECCION
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato:

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: (Cuantia determinada/Cuantia maxima estimada):
Presupuesto base de licitacion

4 Posibilidad para cuando se permita la adjudicacion de mas de un lote por licitador, debiendo concretar la/s
combinacion/es que se admitiran, asi como la solvencia y capacidad exigida para cada una de ellas. Se recogera
en el anuncio de licitacion y cada oferta integradora constituira un contrato.
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Base imponible: euros

Importe del LV.A.: euros

Importe total: euros

Cofinanciacion®: Comunidad de Madrid: % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: euros

Anualidad Importe

........................................... euros

........................................... euros

........................................... euros

Anualidad corriente: Programa Econdmica  Importe

Entes cofinanciadores Importe

(En caso de division en lotes) Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote numero Base imponible 1IVA Importe total
Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: [SI] / [NO] Importe:

Servicios afectados: [SI] / [NO] Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

El contrato se financia con fondos de la Union Europea: [Si]/ [NO]

(En caso afirmativo) Fondo europeo®:

® Unicamente habria gue cumplimentar los datos de cofinanciacién en el caso de que solo una parte del precio
del contrato se abone por el 6rgano de la Comunidad de Madrid con cargo a su presupuesto y la otra parte del
precio se abone por otro ente. No se considera un contrato cofinanciado, cuando el precio total del contrato es
abonado integramente con cargo al presupuesto del 6rgano de la Comunidad de Madrid.
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(Si se financia con un fondo asociado al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia) Cadigo de referencia tnico del proyecto:

5.- Sistema de retribucion:’
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: [Si] / [NO]
Tipo:

8.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: [Si] / [NO]
Tramitacion: (ordinaria / urgente 8 )
Procedimiento: abierto simplificado abreviado
Pluralidad de criterios de adjudicacion / tnico criterio relacionado con los costes: °
Subasta electronica: [SI]/ [NO]

9.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.®

6 Se debe indicar: Ayuda a la Recuperacion para la cohesion y los territorios de Europa, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agricola del Desarrollo Rural, Fondo Europeo
Maritimo y de Pesca, Asociado al Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia o el fondo europeo que
proceda.

" En este apartado se indicara si el sistema de retribucién de la obra es mediante precios unitarios o a tanto
alzado y, en este caso, si se configura 0 no con precio cerrado, o bien si se trata de un sistema mixto.

8 En los casos de declaracién de urgencia del expediente de contratacion, no se producira la reduccion de plazos
a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119 de la LCSP. (Articulo 159.5 LCSP).

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y se declara de
urgente tramitacion, téngase en cuenta lo dispuesto en el articulo 50 del RDL 36/2020.

% Indiquese lo que proceda. Si se opta por un Unico criterio, podra ser el precio o un criterio basado en la
rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 148.4 de la LCSP,
los 6rganos de contratacion calcularan los costes atendiendo preferentemente al coste del ciclo de vida.

10 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 145.1 de la LCSP, la adjudicacion de los contratos se realizara
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion, vinculados al objeto del contrato en el sentido indicado en
el apartado 6 de dicho articulo, en base a la mejor relacién calidad-precio, que se evaluara con arreglo a criterios
econémicos y cualitativos, pudiendo estos Gltimos incluir aspectos medioambientales o sociales. Los criterios
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Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de
adjudicacion:

(] Como criterios sociales

(] Como criterios ambientales

[ Como criterios de innovacion

Criterios relacionados con los costes: Ponderacién
(En puntos o porcentajes)

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: 1!

Método para la evaluacion de los costes facilitados:

Criterio/s cualitativos: 12

Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: 3
Nimero Descripcidn del criterio 4 Ponderacion

cualitativos deberan ir acompafiados de un criterio relacionado con los costes, que podra ser bien el precio o un
planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Téngase en cuenta que la eleccion de
las formulas que se empleen como criterio de adjudicacion habra de justificarse en el expediente.

Si se opta por pluralidad de criterios, en el caso de que se establezcan mejoras como criterio de adjudicacion,
deberén estar suficientemente especificadas en el sentido indicado en el articulo 145.7 de la LCSP. Las mejoras
propuestas por el adjudicatario pasaran a formar parte del contrato y no podran ser objeto de modificacion.

Si se opta por un Unico criterio, éste podra ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad como el
coste del ciclo de vida calculado segun lo dispuesto en el articulo 148 de la LCSP.

1 Cuando la evaluacion de los costes se efectie mediante un planteamiento basado en el coste del ciclo de vida
calculado segln lo dispuesto en el articulo 148 de la LCSP, debera incluirse este apartado indicando los datos
que deben facilitar los licitadores y el método que se utilizara para determinar los costes de ciclo de vida sobre
la base de los datos aportados.

2 E| articulo 145.2 de la LCSP recoge una relacion no exhaustiva de criterios cualitativos que se pueden
establecer en el pliego.

13 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.6.d) de la LCSP, en el procedimiento abierto simplificado
no podran preverse criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor.

14 Téngase en cuenta la posibilidad de establecer como criterio de adjudicacion caracteristicas
medioambientales. En contratos cuya ejecucion pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente,
deberan valorarse para la adjudicacién condiciones ambientales mensurables, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145.3 h) de la LCSP.
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(En puntos o porcentajes)

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos
de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales, los sefialados con los nimeros (los que correspondan), siendo
los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes (los que

correspondan). °

10. Documentacion técnica a presentar en relaciéon con los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato: 6

11. Admisibilidad de variantes.
Procede: [Si] / [NO]
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del
contrato:

En obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas:

Plazo para la presentacion por el adjudicatario del proyecto de construccién de las
variantes:

12.. Medios electronicos.
Licitacion electronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos:

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el
acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de
ofertas por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10
de este pliego.

Subasta electrénica.

15 En este apartado se han de establecer los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en
que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

16 Téngase en cuenta que, conforme a lo indicado en la clausula 9, si en el pliego se autoriza la presentacion de
variantes sobre determinados elementos o unidades de obra y el sistema de retribucion del contrato esta
configurado a tanto alzado con precio cerrado, debera recogerse en este apartado que los licitadores deberan
presentar un proyecto basico sobre las variantes e indicar el contenido del mismo.
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Procede: [Si]/ [NO]
- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): https://subastaselectronicas.madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacion Pdblica -Perfil de
contratante- (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre una direccion de
correo electronico donde se remitira la invitacion a participar, asi como los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave de usuario y una contrasefia que le
permitiran acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electronica, el licitador deberd realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta: *’

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara: 18

- Forma en que se desarrollara: 1°

17 por ejemplo: precio total / precio del lote / precios unitarios de los elementos del lote. ..

18 Desde el inicio de la subasta, los licitadores participantes tendran acceso a datos como por ejemplo: n® de
licitadores que estan participando, posicién en la subasta, Ultima puja realizada, mejor oferta, importe de las
ofertas de los demas licitadores ...

Como minimo, se comunicara a los licitadores de forma continua e instantanea la informacién que les permita
conocer su respectiva clasificacion en cada momento, como establece el articulo 143.8 de la LCSP.

19 Por ejemplo, la subasta se desarrollara en una sola fase -0 varias- mediante la presentacion de pujas a la baja —
o al alza- subastandose simultaneamente —0 separadamente- todos los lotes. Se pondra fin a la subasta en la
fecha y hora que se indique en la invitacion a los licitadores para participar, amplidndose el plazo si se presentan
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- Condiciones y mejora minima de cada puja: %°

En cada puja el sistema calculard la puntuacion que corresponda aplicando la férmula
matematica que a continuacion se indica y actualizara la posicion del licitador respecto de
los demas en la subasta.

Formula matematica; 2

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicién econdmicamente mas
ventajosa debera ratificar por escrito su Gltima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.3 de este
pliego, y se presentard a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los demaés
documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

13. Pdlizas de seguros. %
Procede: [Si] / [NO]
Tipo de polizas:
Importe:

14. Plazo de ejecucion.
Total:
Recepciones parciales: [Si] / [NO]

15. Condiciones especiales de ejecucion del contrato: 22

nuevas pujas.

20 Por ejemplo: Las pujas se realizaran en importes sin incluir el IVA. Cada nueva puja contendrd una mejora
minima respecto de la anterior mejor oferta cifradaen __ euros.

2L Si se autoriza la presentacion de variantes se indicaran, si procede, férmulas distintas para cada caso,
conforme dispone el ultimo inciso del cuarto parrafo del articulo 143.6 de la LCSP.

22 En este apartado se incluiran aquellos seguros que estime oportuno el érgano de contratacion.

2 Es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecucion que enumera el apartado 2
del articulo 202 de la LCSP, pudiendo referirse a consideraciones econoémicas, relacionadas con la innovacion,
de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 202 de la LCSP, el pliego podréa atribuir a las condiciones
especiales el caracter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos sefialados en el articulo 211.f) de
dicha ley. Si se opta por atribuirle dicho caracter a alguna o a todas de las condiciones especiales de ejecucion
sefialadas en este apartado, debera especificarse. Asimismo, para que el incumplimiento de las condiciones
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Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones
especiales de ejecucion:

] Como criterios sociales

L] Como criterios ambientales

L] Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:
16.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI 2*

17.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
Por ejecucion defectuosa del contrato: 26
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello:
Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: %’
Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: 2
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 2

especiales de ejecucion sean circunstancias a considerar a los efectos de la declaracion de prohibicion de
contratar, dicho incumplimiento debe haberse definido en este pliego como infraccién grave y darse las
condiciones previstas en los articulos 71.2 y 73 de la LCSP.

24 V/éanse las notas al pie de pagina en la clausula de “Adjudicacion del contrato”.

% Se podran incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el
articulo 193.3. 2° parrafo de la LCSP.

% Estas penalidades, en su caso, deberan ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su la cuantia de
cada una no podra ser superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 por cien del precio del contrato, segun lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP

27 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, el incumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral dara lugar a la imposicién de las penalidades a que se refiere el articulo
192 de dicha ley.

28 La penalidad por infraccion de las condiciones indicadas en el articulo 215.3 de la LCSP no podra superar el
50 por ciento del importe del subcontrato.
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- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos
de documentacion.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

- Sobre el precio del contrato cuando quede acreditado, mediante resolucion
judicial o arbitral firme, el impago por el contratista a un subcontratista o
suministrador en plazo, si la demora no estd motivada por el
incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el
subcontratista o por el suministrador:

18. Modificaciones previstas del contrato:  [Si]/ [NO]

Condiciones en que podran efectuarse:
Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:
Porcentaje del precio inicial del contrato al que como méaximo puedan afectar: *?

2 El articulo 217 de la LCSP permite la imposicion de penalidades por estos incumplimientos si se contienen en
los pliegos. A este respecto, de conformidad con la Recomendacion 1/2014, de 11 de abril, de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad de Madrid, sobre comprobacién de los pagos a los
subcontratistas o suministradores, resulta conveniente establecer una penalidad frente a estos incumplimientos,
pudiendo consistir en un 10 por 100, como cuantia indicativa, porcentaje que podra ser variado por el 6rgano de
contratacion, y que, en todo caso, debera ajustarse a lo dispuesto en el 192.1 de la LCSP, sin que su cuantia, por
el conjunto de supuestos previstos, pueda superar el 10% del precio del contrato, y debiendo ser proporcional a
la gravedad del incumplimiento, teniendo en cuenta, a estos efectos, que el 6rgano de contratacion haya
cumplido las obligaciones de pago del precio al contratista previstas en el articulo 198.4 LCSP.

30 De conformidad con lo previsto en el articulo 217.3 de la LCSP, la penalidad podra alcanzar hasta el cinco
por ciento del precio del contrato, y podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el
limite conjunto del 50 por ciento de dicho precio.

31 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 204 de la LCSP, los supuestos en que podran efectuarse
modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacién deberan definirse con total concrecion por
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, y las condiciones de la
eventual modificacidn deberan precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores comprender su
alcance exacto e interpretarla de la misma forma y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de
condiciones de aptitud a los licitadores y valoracion de las ofertas. Las modificaciones no podran superar el 20%
del precio inicial y la modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendrdn la consideracion de
modificaciones ni el exceso de mediciones que no superen el 10% del precio inicial ni los precios
contradictorios que no afecten a unidades de obra por encima del 3% del presupuesto primitivo.

32 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 204.1 de la LCSP, las modificaciones previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares no podran superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
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Procedimiento para la modificacion:
19. Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: 3*
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar:® [Si] / [NO]

20. Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: [Si] / [NO]
Por materiales acopiados:
Por instalaciones y equipos:
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

21. Revision de precios.
Procede: [SI]/[NO]
Formula/s polinomica/s;

3 Sj, conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésimo primera de la LCSP, el 6rgano de
contratacion prevé efectuar pagos directos a subcontratistas, debera indicarse en este apartado.

34 El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que la prestacion o
parte de ella haya de ser ejecutada directamente por él. En ningun caso la limitacion de la subcontratacion podra
suponer que se produzca una restriccién efectiva de la competencia, salvo supuestos especiales, conforme a lo
dispuesto en el articulo 215.1 de la LCSP.

Téngase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el articulo 215.2.d) de la LCSP, en los contratos
de carécter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir acompafiada de medidas de seguridad
especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratacion requerird siempre autorizacion expresa del 6rgano de
contratacion.

De conformidad con lo establecido en los articulos 75.4 y 215.2.e) de la LCSP, en el supuesto de contratos de
obras el érgano de contratacion podra exigir que determinadas partes o trabajos, que deberan concretarse, en
atencion a su especial naturaleza, deban ser ejecutadas directamente por el propio licitador o en el caso de una
oferta presentada por una union de empresarios, por un participante en ella.

% La exigencia de que los licitadores indiquen estos datos es potestativa para el 6rgano de contratacion,
conforme a lo establecido en el articulo 215.2.a) de la LCSP. Asimismo, el érgano de contratacion podra indicar
en este apartado si proceden pagos directos a subcontratistas.

% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, no cabe la revision periddica no
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22.. Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:®’

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el carécter confidencial
de la informacién: 5 afios 38

23. Plazo de garantia:
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico®.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regiréd por la legislacion béasica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las

predeterminada o no periddica de los precios de los contratos, salvo en los contratos no sujetos a regulacion
armonizada a los que se refiere el articulo 19.2 de la LCSP. El régimen de revision de los contratos del sector
publico se encuentra previsto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola, articulos 7 a 10.

37 En este apartado se indicard, en su caso, la informacion relativa al contrato a la que se le otorgue carécter
confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 133.2 de la LCSP; entre otra, las categorias de datos
personales que haya de manejar el adjudicatario durante la ejecucion del contrato, en su caso.

38 Se podra establecer un plazo mayor, segtn lo establecido en el articulo 133.2 de la LCSP, que, en todo caso,
deberé ser definido y limitado en el tiempo.

39 En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se incluira
en esta clausula el siguiente parrafo: “Sera de aplicacion al contrato el Plan de medidas antifraude para la
ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia, actualizado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 27 de diciembre de 2023. Asimismo, el contrato esta sujeto a los controles de la Comision Europea,
la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos
organos al acceso a la informacion sobre el contrato.”
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Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo I, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato®.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero méaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un namero de lotes que exceda el
indicado.

40 En lo que se refiere al caracter contractual de la memoria hay que estar a lo contemplado en el articulo 128 del
RGLCAP, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacidn entienda que existan otros que puedan tener este
caracter, por lo que, en este supuesto, podria ajustarse este parrafo.
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Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. 4!

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidn esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la
clausula 28 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras

41 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.6 de la LCSP, los contratos, cuando su naturaleza y objeto
lo permitan, podran incluir clausulas de variacion de precios en funcion del cumplimiento o incumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precision los supuestos en que se
produciran estas variaciones y las reglas para su determinacién, de manera que el precio sea determinable en
todo caso.
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y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a traves del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara
admisible la proposicion del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion
en dicho Registro, junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha
solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.
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El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado abreviado, en aplicacion de
los articulos 131.2, 145.3.f), 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 8 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 12 de la cladusula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 9 de la clausula 1.

Igualmente, se sefialardn, en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta
considerada en su conjunto.*?

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
Ilevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
de la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/), donde se ofrecerd,
entre otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y

42 Esta facultad del 6rgano de contratacion es potestativa, en virtud del apartado 2 del articulo 149 de la LCSP.
Deberan sefialarse en el apartado 9 de la clausula 1 los limites que permitiran apreciar que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas con valores anormales.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 19


https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacidn sobre el sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse. 3

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelaciéon minima de 7 dias * a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara
cuatro dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran carécter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podré presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes 0 mejoras. Tampoco podré suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una union temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones
por €l suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 11 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores
deberan presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 11 de la
clausula 1.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, seran tratados por el centro directivo promotor del contrato en la

43 En el procedimiento abierto simplificado, el anuncio de licitacion Unicamente precisara de publicaciéon en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion. El plazo de presentacion de proposiciones en el procedimiento
abierto simplificado abreviado no podré ser inferior a 10 dias habiles a contar desde el siguiente a la publicacion
del anuncio en el perfil de contratante y las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente en el
registro indicado en el anuncio de licitacion.

44 Este plazo de antelacién podra variarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 138.3 de la LCSP.
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actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion, adjudicacién
y ejecucion de los contratos®. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se
fundamenta en el articulo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o
Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Puablica de la Comunidad de Madrid y,
por interconexién, en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicién a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercer
por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccion
de Internet: https://www.comunidad.madrid/protecciondedatos, donde ademas se ofrece
informacion adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria segun se indica en el apartado 12 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde se puede acceder a los programas
y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Los licitadores aportaran sus documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma
electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios

4 Adaptar la denominacién y la finalidad segln esté declarado en su Registro de Actividades de Tratamiento.
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electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y
no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia exclusivamente en el &mbito de la actividad contractual de esta Administracion Publica
Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibicién de
contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad de las empresas, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos
del modelo que figura como anexo 11 de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el 6rgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el sistema de
notificaciones electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la
Carpeta Ciudadana (https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa
0 su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica, seccion Perfil de contratante (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrénicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del 6rgano de contratacion, que
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impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacion de las actuaciones a que se refiere el parrafo anterior se
computarén desde la fecha de envio de la notificacion electrénica, siempre que el acto objeto
de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de
contratacion. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

Por su parte, la publicacion en el tablon de anuncios electronico de la existencia de ofertas
que pueden ser consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacion y conocimiento
de todos los licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el
contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se
efectuard, mediante notificacion electronica individual, el requerimiento a cada licitador que
haya presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la
clausula relativa a la actuacion de la mesa de contratacion, computandose en este caso los
plazos desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren
abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcion “Situacion de expedientes”.
También existe la posibilidad de utilizar un formulario genérico de solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRE,

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
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proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Relacion de documentos a incluir en el sobre: 46

1.- Proposicion econdmica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicion econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo 1.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 9 de la clausula 1. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas
palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

En la presentacién electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendréd en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigird declaracion responsable multiple del firmante,
conforme al modelo que figura como anexo 11 al presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad, y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en

46 Conforme a lo dispuesto en el articulo 140.2 de la LCSP, cuando sea necesaria la presentacion de otros
documentos se indicaran en el pliego y en el anuncio de licitacion.
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Clausula 12. Apertura de proposiciones.

las clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la union sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Subasta electroénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacién técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 10 de la
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
en el apartado 9 de la citada clausula, asi como toda aquella que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

47 48

47 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 326.1 de la LCSP, la constitucién de la Mesa de contratacién
es potestativa en el procedimiento simplificado abreviado. Si en el procedimiento interviene Mesa de
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Se garantiza, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de proposiciones no se
realizara hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion. Finalizado el plazo de
admision de proposiciones, se procedera a la apertura del Gnico sobre que contiene la oferta.

Una vez examinada la documentacion aportada, se determinard las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electronico. Adicionalmente, se notificardn de forma
individual por medios electrénicos a los interesados afectados. Conforme a lo dispuesto en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacion de
las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificacion
electrdnica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computarén
desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

En la misma sesion, se procedera, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan
los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de

contratacion, se considerara validamente constituida si lo esta por el Presidente, el Secretario, un funcionario de
entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento juridico del drgano de contratacion
y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-presupuestario, conforme a
lo establecido en el articulo 326.6 de la LCSP.

48 En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia se incluira
en esta clausula el siguiente texto: “Una vez conocidos los participantes en el procedimiento de contratacion, se
realizara el analisis ex ante de riesgo de conflicto de interés mediante la herramienta informatica de data mining
MINERVA, con sede en la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT), en los términos de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, dictada en aplicacion de la
disposicién adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2023. Si la AEAT no dispone de informacion de la titularidad real de alguna empresa
objeto de consulta, el 6rgano de contratacion solicitara dicha informacion a esa empresa, la cual deberé aportarla
en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo de exclusion del
procedimiento la falta de entrega de la informacidn en el plazo sefialado.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido presentada junto a las
Gltimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segin el modelo TR de la Orden JUS/616/2022,
de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentacion en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicacién, o segin los modelos y formatos electronicos
aplicables con anterioridad a la vigencia de dicha orden ministerial segin la fecha de depésito. Si se trata de
contratistas no sujetos a la obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportard una declaracién con
el mismo contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/616/2022.”
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adjudicacion a favor del candidato con mejor oferta®®, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electrdnica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electrdnicos, informaticos o teleméticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. *° En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la dltima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos 0 mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacién acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar®® y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

49 La valoracion de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante dispositivos informaticos, o con la
colaboracién de una unidad técnica que auxilie al drgano de contratacién, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 159.6.d) de la LCSP.

50 Seguin lo dispuesto en el articulo 159.4.).4° de la LCSP, el plazo maximo para que el licitador justifique su
oferta no podré superar los 5 dias héabiles desde el envio de la comunicacion.

51 Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en relacion con
la identificacion de los contratistas y subcontratistas, habrdn de incluirse en esta clausula, entre la
documentacion a requerir al licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, las declaraciones a que
se refiere la Orden HFP 1030/2021 en el articulo 8.2.d) [aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales (modelo anexo 1V.B)] y €) [declaracién responsable relativa al compromiso
de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto
de gestion (modelo anexo 1V.C)]; asi como la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacién en el procedimiento de licitacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de medidas antifraude para la ejecucién del Plan
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Se recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la
consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad del
licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso
de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante
que organo administrativo present6 los citados documentos, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. Si,
excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o0 si Se opone a Su
consulta, se solicitara al interesado su aportacion. No obstante, no podrd oponerse a la
consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacion
por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del
namero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizar4 medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, 0 en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

de Recuperacién Transformacion y Resiliencia en la Comunidad de Madrid, actualizado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2023, es necesario que al licitador propuesto como adjudicatario se
le requieran las declaraciones de ausencia de conflictos de interés (DACI) conforme al modelo D del anexo V
del citado Plan, modelo al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/daci_d_contrat.subv_.benef .docx
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado
miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que esten establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. >2

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de la clausula 1.

Apoderamiento.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una

persona juridica, deberan acompafar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos

52 Esta exigencia es potestativa, por lo que, si no se considera preciso, debera suprimirse este parrafo.
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de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacion consultard por medios electrénicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de
la concesidn de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y
hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electronicos en el
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan
de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion expresa, en Cuyo €aso
debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion
de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que
demuestre en qué fecha presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
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acompariado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en
defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de
presentacion en el mismo.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.53

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.).3° de la LCSP, la mesa de
contratacion comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la
proposiciéon tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar. No obstante, el empresario debera
aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la
solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, deberd aportar el acuse de recibo de la
solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de
presentacion de ofertas, asi como una declaracion responsable de haber aportado la
documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En
este supuesto, deberan aportar la documentacion justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

% El érgano de contratacion tiene a su disposicion el deposito de certificados en linea e-Certis
(https://ec.europa.eu/tools/ecertis), en el que consta la lista completa y actualizada de los documentos y
certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de
prueba del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitacion publica; asi como una lista de los
Registros de licitadores u otros y de las bases de datos que expiden estos certificados y documentos, segun prevé
la DN (considerando 87, y articulos 59.6 y 61).
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6.- Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

7.- Si el licitador que ha presentado la oferta més ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar
informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha
situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos, se propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, se elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los informes
emitidos, en su caso, y la propuesta que se estime pertinente, que incluira en todo caso la

ponderacion de los criterios indicados en el apartado 9 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que
no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato. >*

54 El érgano de contratacion podra establecer en el pliego la preferencia en la adjudicacion de los contratos para
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Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, * se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores
deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacién
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendra
preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de carécter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

las proposiciones presentadas por aquellas empresas que desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de
oportunidades en atencion a la identidad y expresion de género o diversidad sexual, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 43 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de proteccion, igualdad efectiva y no
discriminacion de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 18 de la
Ley 3/2016, de 22 de julio, de-proteccidn, igualdad efectiva y no discriminacion de las personas LGTBI de la
Comunidad de Madrid. En este caso, se debera afiadir un parrafo relativo a la documentacién acreditativa de las
medidas adoptadas.

55 En el supuesto de tramitacion urgente del expediente, no procedera la reduccion de plazo para la adjudicacion
y formalizacién del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 159.5 de la LCSP.
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En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos 0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacién mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Una vez notificada la adjudicacion del contrato, las ofertas presentadas y la documentacion
relativa a su valoracion seran accesibles de forma abierta por medios informaticos, sin
restriccion alguna.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 13 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracidn y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacidon del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, que se efectuara mediante la firma de
aceptacion por el contratista de la resolucion de adjudicacion, dentro del plazo de cinco dias a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario
acreditar ante el 6rgano de contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las
polizas que se indican en el apartado 13 de la clausula 1. Si el adjudicatario fuera una UTE
debera acreditar su formalizacion en escritura publica ante el drgano de contratacion en el
plazo de quince dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
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excluido, en concepto de penalidad, e incurrira en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
méaximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el 6érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su
valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato procedera a la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 36



En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. EI plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas Yy se modifique el cbmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber& ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de
dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro
de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144

del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
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modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construcciéon de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 11 de la clausula 1, sin que en ningln caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.
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En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y haré guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, que tendréan libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicidn y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

% En el caso de que se desease sefialar un porcentaje maximo de gastos o una diferente distribucion de los
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La direccion podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberé ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 14 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el

mismos, debera consignarse en esta clausula y crear un apartado especifico en la clausula 1.
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articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.’

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdultiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este Gltimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 17 de la clausula 1.5

57 Téngase en cuenta, no obstante, que el 6rgano de contratacion puede establecer penalidades distintas de las
del articulo 193 de la LCSP, en cuyo caso deberd modificarse este parrafo concretdndose las especificas
penalidades. Si por el 6rgano de contratacion se utilizasen estas facultades, puede dejarse constancia de ellas en
esta clausula, o llevarlo al apartado 17 de la clausula 1 haciéndose una referencia a dicho apartado en esta
clausula.

%8 En caso de que el 6rgano de contratacion utilizase la facultad prevista en el apartado 2 del articulo 192 de la
LCSP, deben establecerse en el apartado 17 de la clausula 1 del presente pliego las penalidades especificas.
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En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucién del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podré imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 17 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.%

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 17 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta seré responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

%9 Ver nota a pie de pagina en el apartado 17 de la clausula 1.
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Clausula 26. Modificacion de las obras. ©°

El 6rgano de contratacion podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 42, Seccion 32,
Capitulo 1, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 18 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 18 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacion Puablica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
gue sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés puablico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo

80 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.3 de la LCSP, cuando la modificacion contemple unidades
de obra que hayan de quedar ocultas, antes de efectuar su medicién parcial deberd comunicarse a la Intervencion
para que pueda proceder a la comprobacion material de la inversion, si lo considera oportuno.
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dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del
RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia
de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.,

El contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra
incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 19 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion,
conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo Il al presente
pliego.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 45



En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podrén celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto®!. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas

61 De conformidad con lo dispuesto en la Resolucién 2/SUB/, de 16 de noviembre de 2007, de la Direccion
General de Trabajo, por la que se da publicidad a los centros de recepcion de los Libros de Subcontratacion para
su habilitacién por la autoridad laboral (B.O.C.M. nimero 285, de 30 de noviembre de 2007), para la
habilitacion de los Libros de Subcontratacion, las empresas contratistas podran presentar dichos Libros en las
siguientes entidades:

- Registro de la Direccién General de Trabajo, ¢/ Princesa, n° 5, planta baja, en horario de atencién al publico,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, ¢/ Alcala, n° 35, primera planta. Teléfono de contacto 915
230 888.

- Asociacion de Empresas de la Construccion de Madrid:

- Sede principal, ¢/ Serrano, n° 40, primero derecha. Teléfono de contacto 914 352 680.
- Centro Integrado de Empleo, c/ Carlos Hernandez, n° 38. Teléfono de contacto 913 771 941.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 46



con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del o6rgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones especiales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademéas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 17 de la clausula 1.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cadigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP. 2

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

62 Si en el apartado 19 de la clausula 1 se prevé la posibilidad de pagos directos a los subcontratistas, de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP, los pagos
efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista principal, manteniendo
en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra. En ningln caso ser& imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la
falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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Sélo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podré servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual®, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

88 Conforme a lo establecido en el articulo 240.1 de la LCSP, podra establecerse en el pliego de clausulas
administrativas particulares otra periodicidad para las certificaciones.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrén el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la cldusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.%*

8 La informacion relativa a la cesion de los derechos de cobro debera suprimirse cuando el drgano de
contratacion sea un centro, organismo o entidad cuya gestion directa de tesoreria no corresponda a la Tesoreria
General.

Si el contrato se financia con fondos europeos, incluidos los del Plan de Recuperacién, Transformacion y
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Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-entidades-
financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Pablicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista®®.

Resiliencia, se indicara en esta clausula la obligacion del contratista sobre conservacién de documentos
establecida en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién: mantener un
registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién concerniente a
la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la
financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias,
recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones
de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservardn hasta que dichas auditorias, recursos, litigios,
tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, se
incluira entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas 0 documento equivalente en materia de etiquetado verde y etiquetado digital,
asi como las asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo y las consecuencias en
caso de incumplimiento.

8 Si el contrato se financia con fondos europeos, incluidos los del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, se indicara en esta clausula la obligacion del contratista sobre conservacion de documentos
establecida en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién: mantener un
registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacion concerniente a
la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco afios a
partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la
financiacion es de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias,
recursos, litigios, la tramitacién de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacidn a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrdnica, a efectos de su remision al 6rgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 13 de la clausula 1.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios,
tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.

Asimismo, en los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se
incluird entre las obligaciones del contratista el cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el
pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en materia de etiquetado verde y etiquetado digital,
asi como las asumidas por la aplicacién del principio de no causar un dafio significativo y las consecuencias en
caso de incumplimiento.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
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adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacién se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion
ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en
el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos
celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos. es

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podrén obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfono 900 71 31 23 y correo electronico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos

% De conformidad con lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP, el érgano de contratacién tomara las medidas
pertinentes para garantizar que en la ejecucidn del contrato los contratistas cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y
laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
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Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-publicos.comunidad.madrid/).

En el modelo de proposicion econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccién de datos.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP®’ y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

57 En los casos en que la duracion del contrato no permita cumplir los plazos resefiados en el articulo 163.1y 2
del RGLCAP, debera reajustarse esta clausula, indicando los plazos procedentes.
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Clausula 37. Recepcién de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.®

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervenciéon General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

% Este plazo podra ser modificado, a criterio del érgano de contratacion, y ser fijado en el PCAP.
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Clausula 38. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion®®, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar
la certificacion final, que deberd ser aprobada por el érgano de contratacion dentro del plazo
de tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 23 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas

% De acuerdo con lo establecido en el articulo 166.1 del RGLCAP, excepcionalmente, en funcién de las
caracteristicas de la obra, podra establecerse un plazo mayor en el PCAP,
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instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 41. Resolucién del contrato.
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la cldusula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion méaxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucion expresa
en los expedientes de resolucion contractual seré de ocho meses. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya dictado y notificado la resolucion expresa, el procedimiento se considerarad
desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.
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Clausula 42. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caréacter
administrativo. El drgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 59



ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA!

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: DNI/NIE
D./D? <Representante> <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nimero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

Consultado el anuncio de licitacion del contrato:

<Expediente>

<Descripcion extendida>

publicado en: Perfil de contratante
<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccién del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica
o de produccion para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el rgano de contratacion, cuando sea requerido para ello,
en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucidn del contrato, en las condiciones siguientes:

1 i i 0
Lote Denominacion/objeto Cantidad Pregilg :J\r}:&arlo Base imponible I\;OA Importe de IVA Importe total Plazo

Fecha y firma del licitador.® )
DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.9 y 11.7.
2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.

3 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD s , €ON DNI NUMEr0 ....ovveveviiiiciieeciee e
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)............cooovveviniieieceeeeennnd],s
con NIF ..., , dOMICIHIO €N o.uttiiiieee et
CAllE/PIAzZaA .......eocvveece e , NUMEro......c.cccoew... , participante

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrdnica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.?

1 En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE MULTIPLE!

Organo de contratacion:
Numero de expediente:
Titulo del contrato:

Lote o lotes:
DD . o , con DNI/NIE n® ..................... , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ................cooiiiiiiiiiinL. ,con NIF: .................. ,
con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etC.): ..., y N0 , poblacion:
........................... , provincia: ..................... y codigo postal: ........., en calidad de:?
................................................................ , teléfono n® .................., correo electronico:

.................................... , en relacion con el expediente de contratacion arriba referenciado y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

IDECLARA RESPONSABLEMENTE: (marguese y complétese lo que proceda)

Capacidad para contratar

O Que la sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
O Que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar.

O Que ni la sociedad, ni sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallan
comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

O Que tanto la sociedad como el firmante no tienen deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid y, si las tienen, estén garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

O Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de
contratacion.

Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

O Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

O Que ha presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la documentacién preceptiva para
ello y no ha recibido requerimiento de subsanacion.

L En el caso de licitacién en unidn temporal de empresarios, debera presentarse una declaracion responsable por cada una de las
empresas componentes de la UTE [art. 140.1 e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico].

2 Esta declaracion responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion que
ostenta el declarante en la empresa.
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Pertenencia o0 no a grupo empresarial

O Que no pertenece a ningun grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos alternativos establecidos en ese articulo).

O Que pertenece al siguiente grupo emPresarial: ............o.ouiiiitiit it

O Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.

O Que también presenta/n oferta al/a 10S LOtE/S ... .ouiuiniiriit e
la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar nombre/s):

Jurisdiccidn para las empresas extranjeras

O Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Subcontratacién

e Sienlaclausula 1 del PCAP se requiere que los licitadores indiquen la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar:

O Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.

O Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (0 del 10te N0): ... .. i
= POT IMPOTEE . ..ot e e
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s): ..............ccoooiiiiiiiiiiiiii

(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados por la
subcontratacion).

e Si la ejecucion del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento:

O Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.

O Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con (hombre o perfil
empresarial del/de los subcontratista/s):

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. 63




Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

[ Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza
un numero de 50 o més trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; asi como que:

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos
colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion de decision
alguna sobre la misma, lo que se compromete a acreditar ante el érgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Oposicion del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

O Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para
recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el PCAP del contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi
como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ...........................
(firmar electronicamente).
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