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A/SUM-043390/2021L04
ACTUACION ADVA A/SUM-043390/2021L04-MO01
MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS ANTICUERPOS ONCOLOGICOS

RESOLUCION DE MODIFICACION DE CONTRATO

Teniendo constancia de un cambio de precio en el medicamento, notificado por
la empresa MERCK, S. L., C.I.F. B08070195, consistente en una bajada del precio del
medicamento exclusivo, Cetuximab 5 mg/ml inyectable perf. 20 ml., se propone una
minoracion por razones de interés publico en el importe de la adjudicacion de lote 3y
se informa de lo siguiente

1) Elimporte del contrato inicial suscrito con formalizaciéon 25 de marzo de 2022,
con fecha de inicio 1 de abril de 2022 con la empresa MERCK, S. L., es de
96.002,40 € correspondiente a la adjudicacién completa.

2) En el departamento de Contratacién Administrativa del hospital se recibe con
fecha 23 de febrero de 2023 una comunicacioén de la empresa MERCK, S. L.,
comunicando la bajada de precio del producto aplicada por el SNS Y
Farmacia del Ministerio de Sanidad y solicitando la modificacién del contrato,
aplicada desde el 1 de enero de 2023:

COD precio
Lote| NACIONAL SRlee unidad
3 658752 | Cetuximab 5 mg/ml inyectable perf 20 mi 153,85
El nuevo precio indicado por la empresa.
COD precio
Lote| NACIONAL ARTICULO envase
3 658752 | Cetuximab 5 mg/ml inyectable perf 20 ml 144,81

3) Eljefe de Seccidén de Contratacion Administrativa emitié un informe favorable
a la realizacion de dicha modificacion amparado en las siguientes
circunstancias
e Vista la cantidad pendiente de suministrar del expediente, se determina
que la disminucion de importe en el restante del contrato, consecuencia
de aplicar el precio del nuevo medicamento es de -846,14 € IVA incluido.

¢ La modificacion solicitada supone una minoracién del 0,88 % del contrato
inicial.

e Se constata que se cumplen los requisitos para la modificacion del
contrato establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (en adelante, LCSP) y en el apartado 20 de la clausula
| del Pliego de clausulas administrativas particulares (pag.19), esto es,
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que se fundamenta en razones de interés publico, y se trata de “regulacién
o desregulacién de precios y bonificaciones, "la modificacién del precio de
los medicamentos es causa de una financiacién por el Sistema Nacional
de Salud y supone un ahorro econdmico para la Administracién, sin que
se reduzca la calidad del producto.

e No se ha realizado el tramite de audiencia preceptivo al iniciarse la
modificacién ad instancias de la empresa contratista

RESUELVE:

De conformidad y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por
Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria
y Salud Publica y Direccién General del Servicio Madrilefio de Salud, de Delegacién de
Competencias en materia de contratacion y gestion econémico-presupuestaria (BOCM
17/09/2021)

Aceptar por interés publico, el nuevo precio aplicado por MERCK, S. L., C.L.LF.
B08070195, objeto del contrato del expediente arriba resefiado para el Hospital
Universitario de Mdstoles, sin contrapartida alguna, que supone una minoracion del
contrato por un importe de -846,14 IVA incluido en la cantidad pendiente de ejecutar.

Se ordena igualmente:

e La formalizaciéon de la modificacion a través de la Clausula adicional al
contrato suscrito en el citado expediente de contratacion.

o Proceder a los reajustes presupuestarios correspondientes.

e Se dara curso a la publicidad pertinente correspondiente a esta fase
contractual.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse
con caracter potestativo recurso especial en materia de contratacion, en el plazo de
quince dias habiles contados desde el dia siguiente a aquel en que se remita la
notificacién, ante el Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el dia siguiente al de la recepcién de la notificacion, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los
articulos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y articulos 8 al 12 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.
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