Memoria justificativa
Certificacién Final de Obra (CFO)
y adicional por revision
excepcional de precios

NUMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000006723

OBJETO DEL CONTRATO: 7720000233 OBRA PARA LA
ALIMENTACION EN ALTA TENSION AL CENTRO INTEGRAL DE
TRANSPORTE

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003021

Direcciéon:  Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de
Instalaciones
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Ingeniaria de Sistemas
Informacion Ferroviarios

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la certificacién final de obra y
adicional por revision excepcional de precios del contrato que se describe en el
siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

=  Namero del contrato
7720000233

= Objeto del contrato

Contrato de obra consistente en: Alimentacion en Alta tension al Centro
Integral de Transporte.

= Nuamero de la licitacion
6012000170

= Numero de SC de| contrato original
2000003021

= Contratista

ELECTREN, S.A.

= Valor estimado
Valor estimado: 1.426.914,18 euros, IVA excluido.

® LCSP (Ley 9/2017)

0 RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
0 LCSE (Ley 31/2007)

0 TRLCSP (RDL 3/2011)



0 Segun las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el
mencionado contrato, asi como por lo establecido en la Solicitud de
ofertas para la prestacion objeto del contrato.

- Régimen juridico de la ejecucidn, efectos y extincion del contrato: ademas de lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y en el

Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

= Duracién de] contrato

- Plazo de duracion/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 6 meses.

- Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalizacién del acta de
comprobacién de replanteo: 24/09/2021.

- :Se ha llevado a cabo alguna ampliaciéon del plazo de ejecuciéon del
contrato?

- ONO
- Si, hasta el 31/05/2023
- ;El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucion?

CONO

Si, (fecha de inicio de suspensién 7 de abril de 2022 segln acuerdo
772000233-1, fecha de reactivaciéon 15 de julio de 2022 segln acuerdo
772000233-2).

- Fecha de finalizacién de la ejecucion del contrato: 31/05/2023

- Fecha reflejada en el Acta de Recepcion: 15/01/2024

* Modificaci tel contrat

- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su
ejecucion?

X No
Osi



= Revisién Excepcional de precios

- ¢Ha sido aprobada alguna Revision Excepcional de precios para este
contrato?

0 No
Si, 100.032,71 €.

N° de SC de revisidn de precios: 5000005808_

Indicar tipo de indices empleados en el calculo: definitivos y
provisionales.

- ¢Existe importe adicional de Revisiéon Excepcional de precios asociado a la
CFO?

X No
O si

- ;Existe actualizacion de indices provisionales a definitivos?

0 No

Si, durante el periodo de marzo, abril y mayo de 2023, por importe de
755,16 €.

= Pagos a subcontratistas
- ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
S, se ha subcontratado el 5 %

O NO

3 DATOS DE LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relaciéon valorada final de
acuerdo con los capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la
documentacion contractual que rige el contrato indicado, aplicindose a las mediciones
finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por Adicional de la Certificacion final a la diferencia entre la Valoracion
Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las
modificaciones, en su caso.



Se entiende por Saldo de la Certificacién final a la diferencia entre la valoracion total
de la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la Ultima certificaciéon
ordinaria, esto es, antes de la recepcién del contrato,

4

Importe inicial del contrato/ adjudicaciéon: 695.152,14 €

Importe total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):
695.152,14 €

Valoracién total de la obra ejecutada (B): 695.152,14 €

Importe total certificado antes de la CFO (C): 684.981,47 €

Importe aprobado por Revisién Excepcional de Precios (D): 100.032,71 €
Importe total por Revision Excepcional de Precios del contrato (F): 100.787,87 €

Adicional por obra ejecutada (E = B-A): 0 €, que representa el 0% del
presupuesto de adjudicacion.

Saldo de la Certificacién Final (B-C): 10.170,67 €

Adicional por Revision de Excepcional de Precios por actualizacién de precios
por indices provisionales a definitivos (G=F-D): 755,16 €

Importe total que se eleva a aprobacién (E+G): 755,16 €

INFORMACION PRESUPUESTARIA
IMPORTE
PEP H2870

IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 695.152,14 €
IMPORTE TOTAL VIGENTE ACTUAL TRAS LAS
MODIFICACIONES (A) 695.152,14 €
PRESUPUESTO APROBADO DE REVISION DE PRECIOS (D) 100.032,71 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E) 0e
ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS POR ACTUALIZACION DE o5 16
PRECIOS POR INDICES PROVISIONALES A DEFINITIVOS (G) ’
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G) 795.940,01 €

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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