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                                                                 CAPÍTULO 4.-RESUMEN DE LIQUIDACIÓN Y SALDO  

DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA EDAR ROBLEDONDO Y 
LA EDAR SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA ( T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA )

ADICIONAL DE LIQUIDACIÓN POR OBRA 

BASE IMPONIBLE 
(EUROS)

IMPORTE LÍQUIDO OBRA EJECUTADA (SIN IVA) 700.674,38
PRESUPUESTO VIGENTE LÍQUIDO (SIN IVA) 700.265,89

ADICIONAL DE LIQUIDACIÓN (SIN IVA) 408.49

La obra ejecutada ha sido superior al presupuesto vigente, por tanto, procede a una 
liquidación adicional de  CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS.

Madrid, enero de 2021 
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