

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 273/2016

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de septiembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote 2 del procedimiento nº 273/2016 relativo a los **“SERVICIOS DE AUTOCONTROL ANALÍTICO DE LOS EFLUENTES DE LAS DEPURADORAS Y SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
15.09.2022	1	2	A03637899	LABAQUA S.A.	4 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 16/02/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.