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Informe en relacién con el expediente ST-2020-4-00007: “RESOLUCION PARA LA TRAMITACION POR
EL PROCEDIMIENTOD DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE MADERA
Y CARPINTERIA METALICA PARA LA REFORMA DE LA UCI MEDICA EN PLANTA 5°CTRO Y
UNIDAD DE HOSPITALIZACION COVID DE APOYO A UCI EN PLANTA 5°DCHA URGENTE PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL”

ANTECEDENTES

Primero.- Tras la crisis sufrida a consecuencia de la COVID-19 durante los meses de Marzo y Abril, a peticion
de la Direccién General de Coordinacién Sociosanitaria, se realizd y aprobd en Mayo, por parte de la
Direccidén Médica, el plan de Elasticidad del Hospital, en el cual se recogia la capacidad inicial del hospital
previa a las pandemia y la capacidad que se llegd a habilitar temporalmente en el punto maximo durante la
crisis.

A raiz de dicho plan de Elasticidad, se estudié un plan de necesidades futuras para mejorar, en prevision a
un posible rebrote futuro, las éreas a habilitar y evitar el tener que volver a disponer de ciertas areas que en
su dia se habilitaron de forma temporal (gimnasio de rehabilitacion y sala de espera de consultas de
traumatologfa).

Segundo.- Posteriormente se elabord un Plan de Contingencia en la atencion de los residentes de los centros
socio-sanitarios correspondiente al hospital, a peticion de la Direccion General de Coordinacion
Sociosanitaria, en el cual ya se indicaron las necesidades futuras estudiadas para hacer frente a una
segunda ola epidémica.

Tras la aprobacion del Plan de Elasticidad, las direcciones asistenciales, previo informe del grupo Operativo
de Seguimiento Covid detectaron las siguientes necesidades futuras, y que fueron contempladas en el Plan
de Contingencia:

» Uvi Médica con 24 camas (ampliacién de 10 camas sobre las 14 actuales)

« Unidad de Cuidados Intermedios: con 30 camas (inexistente hasta el momento).

o Unidad de Recuperacidn Post-anestésica: con 30 camas (ampliacion de 16 camas sobre las 14
existentes) y reconvertibles en cuidados intermedios generales.

Tercero,- Previamente a la pandemia, en junio de 2019, se envid a la Direccién General de Infraestructuras,
el plan de actuaciones previstas por el hospital para el periodo de 5 afios (2019-2023), en el cual ya estaba
contemplada la obra de implantacién de una nueva UVI Médica de 24 camas.

Cuarto.- El anterior plan fue ratificado en Enero 2020, cuando se envid a la Direccién General de
Infraestructuras el plan de Infraestructuras previsto para los proximos 10 afios (2019-2029), en el cual se
contemplaba la realizacion de una nueva Uvi Médica y una nueva URPA, asi como nuevas Unidades de
Hospitalizacion.
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Quinto.- En Septiembre de 2019, se licitd la Redaccidn del Proyecto de Ejecucion y la Direccion facultativa
completa para la realizacion de la nueva UVI Médica, que fue adjudicado en Noviembre del 2018.

Sexto.- A principios del 2020, con el proyecto entregado, se estaba a la espera de disponer de dotacion
economica para poder licitar la obra.

Séptimo.- El drea de hospitalizacion de la 5° Dcha., se incluye en el contrato al ser un drea anexa a la nueva
UVI, que se encuentra destinada parte a hospitalizacion y parte a area de despachos y administrativa, y se
considerd necesaria convertir integramente en un area de hospitalizacion para 40 camas que sirviera de
apoyo a los pacientes afectados por la COVID-19.

DESCRIPCION DESCRIPTIVA

Las obras comprenden la instalacidn de carpinteria de madera y metdlica para la implantacién de la nueva
UVI Médica de 24 camas, asi como la ampliacion del area de hospitalizacion para 40 camas.

La UVI se divide en zonas de boxes, zonas generales y pasillos de circulacidn.

Las puertas de boxes y exclusas seran automaticas, herméticas, con una parte fija y otra corredera sobre el
fijo. Los perfiles serén de aluminio anodizado plata y los acristalamientos seran de seguridad con sistema de
oscurecimiento inteligente.

A su vez los boxes estaran equipados con columnas articuladas con dos brazos, uno seco y uno hiimedo,
dotados de tomas eléctricas, tomas de gases, informaticas, etc... y por ello, es necesario para los mismos la
instalacion de una estructura metdlica de sustentacion de los mismos.

En las zonas generales, asi como en toda la zona de hospitalizacién, todas las puertas de paso seran de
madera, lisa, de una o dos hojas, acabadas con laminados HPL, con herrajes de acero inoxidable y manetas
con cerradura electronica con lector de tarieta.

Las puertas cortafuegos se acabaran con los mismos materiales que las de madera.

Las obras tendrdn que realizarse de forma que se mantenga siempre el aislamiento entre los espacios
afectados y el resto del hospital para prevenir contagios entre los operarios y el personal sanitaric v
pacientes del hospital, y siempre cumpliendo las especificaciones expresadas y recomendadas por el Servicio
de Medicina Preventiva del Hospital y el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

CONCLUSION

Existe en este momento la imperiosa necesidad de acometer estas actuaciones, no siendo posible licitar la
obra en su conjunto dado el previsible e inminente repunte en otofio en las mismas, sino similares,
circunstancias que se dieron al principlo de la pandemia.

Teniendo en cuenta que el Hospital tampoco dispone de medios técnicos ni de personal necesario para la
realizacion de las actuaciones objeto de este contrato, se han solicitado presupuestos a las siguientes
empresas Gemar Arte en Madera S.L., Grupo Metal System S.A. y TEISA S.A., siendo la empresa Gemar Arte
en Madera S.L. la que considerando las condiciones econdmicas, técnicas y de disponibilidad inmediata son
las mds ventajosas en este momento.

En referencia a fas condiciones para contratar con la Administracion por parte de la empresa seleccionada,
éste Organo de contratacion ha verificado de oficio que el contratista no incurre en prohibiciones para
contratar con la Administracion conforme el art. 71 de la LCSPy tampoco tiene deudas pendientes
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contraidas con la Comunidad de Madrid, quedando acreditado este extremo, mediante el Certificado
expedido por la Consejeria de Hacienda.
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