

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 244/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de diciembre de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del lote nº 1 del procedimiento nº 244/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
14.12.2023	2	1	A48283964	IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 18/12/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.