

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 97/2019/LT01

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento nº 97/2019 relativo a los **SERVICIOS DE “MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE VIGILANCIA AUTOMÁTICA”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
11.09.2023	1	U01773647	UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. – SANHER OBRAS Y PROYECTOS, S.L	1 AÑO

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.