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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CREACION DEL HOSPITAL
DE DiA DE CARDIOLOGIA, EDIFICIO RESIDENCIA GENERAL, PLANTA
SEMISOTANO, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA
LA CREACION DEL HOSPITAL DE DiA DE CARDIOLOGIA, EDIFICIO
RESIDENCIA GENERAL, PLANTA SEMISOTANO, DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la realizacion de las obras necesarias de reforma y
acondicionamiento de espacios para la creacion del hospital de dia de cardiologia, edificio
residencia general, planta semisotano, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Se trata de una actuacion puntual para la adaptacion de un area de consultas para hospital de

dia de cardiologia.

Este espacio que se quiere adaptar, tiene que disponer de:
a) Espacio para 23 camas y/o sillones, agrupadas en bloques de seis.
b) Vestuario masculino y femenino.
c) Apoyos de enfermeria: Control, cuarto lenceria, cuarto de basuras, cuarto de limpieza,
cuarto sucio, cuarto limpio, aseos de personal, almacén y estar de enfermeria.
d) Despacho supervision, consulta y sala para prueba de esfuerzo.

Cédigo CPV: 45215140-0 Trabajos de construccion de establecimientos sanitarios

Division en lotes: No

El presente contrato requiere la adjudicacion de todas sus prestaciones a la misma empresa,
ya que, en caso contrario, resultaria inviable desde el punto de vista técnico y de la eficacia
de la posterior ejecucién de la obra, debido a que todas las partes de la misma estén
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interrelacionadas y en consecuencia necesita de una coordinacion que solo puede ser
realizada por un Gnico contratista, en consonancia con lo establecido en el art. 99.3 b de la

LCSP.

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un numero
de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior:

Admision de ofertas integradoras: No
Situacion:

2.-

El 4rea de actuacién del presente contrato se sitia en el edificio residencia general, planta
semisotano, del Hospital Universitario 12 de Octubre, donde se realizard el acondicionamiento.

La superficie de actuacidn total es de 666,60 m?2.

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

POSTAL

DENOMINACION | SERMAS Directora Gerente del Hospital 12 de Octubre.

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Avda. De Cérdoba, s/n° 28041

POSTAL

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

CONTRATO

DENOMINACION [ Hospital Universitario 12 de Octubre.

CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION Avda. De Cérdoba, s/n° 28041

POSTAL

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.

CODIGO DIR3 A13005025

DIRECCION Avda. De Cérdoba, s/n® 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.
DIRECCION Avda. De Cérdoba, s/n° 28041
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Subdireccion de Gestion del

Area Técnica.
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4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: maximo determinado
Presupuesto base de licitacion.
Base imponible: 412.380,17 euros
Importe del .V.A.: 86.599,83 euros
Importe total: 498.980,00 euros

Cofinanciacidn: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 498.980,00 euros

Anualidad Importe
2019 498.980,00 euros
Anualidad corriente: Programa Econdmica Importe
2019 312A 63100 498.980,00 €
Estudios y Proyectos Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 498.980,00 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP):  412.380,17 euros

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: se corresponde con la Base

Imponible.
5.- Sistema de retribucion: precios unitarios.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: NO

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.
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Acreditacion de la solvencia econdmica v financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el dmbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente ™.

Criterios de seleccion:

Los licitadores deberdn acreditar un volumen anual de negocios que, referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser, al menos, una vez y
medio el valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio.
618.570,25 €.

Los licitadores en principio, incluiran en el Sobre 1 la declaracién responsable que se
indica en la clausula 11. A, 1) de este pliego, y el propuesto adjudicatario debera acreditar
esta solvencia con la presentacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil.

Cuando por una razon valida, el operador econdmico no esté en condiciones de presentar
las referencias solicitadas por el organo de contratacion, se le autorizara a acreditar su
solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder
adjudicador considere apropiado

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88.1 a) de la LCSP: “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran
el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados directamente al organo de

contratacion por la autoridad competente”.

Criterios de seleccion:

Los licitadores presentaran una relaciéon de obras ejecutadas en los ultimos 5 afios, que
sean del mismo tipo o naturaleza que las del objeto del contrato, cuyo importe anual
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acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media
del contrato, realizadas por el interesado y avalados por certificados de haber realizado los
trabajos a satisfaccion del cliente. Se debera demostrar fehacientemente el tipo de obra
ejecutada para que el poder adjudicador pueda comprobar que se trata de obras de
similares caracteristicas. Para ello se debera indicar en una tabla en formato Excel® y en
formato electrénico, las siguientes columnas:

e Descripcion completa de la obra.

e Hospital.

e Tipo de Hospital (publico o privado)

e Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)
o Area de la actuacion.

e Fecha de inicio.

e Duracion.

e Importe de ejecucion.

e Certificado de buena ejecucion

Las empresas extranjeras que contraten en Esparia presentardn la documentacion
traducida de forma oficial al castellano, art. 23 RGLCAP.

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales] y/o
[materiales]: [NO]

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
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10.1. Crifterio Precior civieeeieeiiorisseecissesssssssssssossessocsssssansosenons Hasta 55 puntos

(Criterio relacionado con los costes)

Siendo:
BL: baja del licitador
BM: mayor baja de todas las presentadas

Baja: Precio de licitacion — Oferta econémica del licitador

La documentacion relativa a este criterio deberd incluirse inexcusablemente en el sobre N°2 de

Proposicion Economica.

10.2. Criterios Cualitativos

Criterios de Valoracion Técnica.
La oferta técnica tiene un maximo de 45 puntos, puntuados del siguiente modo

Id. CONCEPTO PUNTUACION

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
1 Memoria Técnica de la obra 8
2 Recursos de la empresa licitadora 5
3 Programa de ejecucion de los trabajos 7
4 Organizacion de la ejecucion 5
SUBTOTAL 25

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

5 | Baremo Jefe y Encargado de Obra 16
6 | Plazo de ejecucion 4
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salud!

SUBTOTAL 20

TOTAL 45

10.2.1 CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR (sobre N° 1)

1.- Memoria Técnica.
En este apartado se valorara la presentacion de una memoria que recoja la materializacién

en la obra licitada de los siguientes aspectos:

e Memoria de ejecucion de la obra, donde se especifiquen las condiciones geométricas,
el objeto general de la obra en su ambito asistencial, las fases de obra, la organizacion
de los trabajos de los distintos capitulos de obra, los medios empleados en cada fase,
etc. (puntuacién maxima 7 puntos.)

Se valorara:
La mejor memoria con la maxima puntuaciéon (7 puntos), al resto se le valorara
comparando las memorias con las de la mejor oferta.

e Fiabilidad de la documentaciéon aportada en base al conocimiento de la obra, sus
circunstancias, prevencion de infecciones, tratamiento de obras en hospitales, etc.
(puntuacion maxima 1 punto.)

Se valorara:

La mayor fiabilidad y concrecién de la documentacion técnica se valorara con la
maxima puntuacion (1 punto), al resto se le valorard comparando los recursos
ofertados con los de la mejor oferta.

2.- Recursos de la empresa licitadora.
Descripcion de los recursos humanos y materiales dedicados a cada capitulo de obra.

En este apartado se valorara:

2.1.- Recursos Humanos destinados a la obra en licitacion.

e Se aportara la documentacion correspondiente a las personas asignadas a la obra y el
porcentaje de dedicacidén. Se acreditard con un certificado del apoderado de la
empresa indicando que estan dados de alta en la Seguridad Social y €l adjudicatario
debera presentar los certificados de alta en la Seguridad Social.

e Se valora:
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o

o El numero y calidad de los recursos propios acreditados, dando méaxima
puntuacién (2,5 puntos) a la empresa que mas recursos acredite, al resto se le
valorard comparando los recurso ofertados con los de la mejor oferta.

2.2.- Recursos Materiales destinados a cada capitulo de obra.

e Se aportara la documentacién correspondiente de los recursos materiales (maquinaria,
herramientas, medios de carga y transporte, informatica, etc.) en general propiedad de
la empresa licitadora y que sea objeto de esta obra. Se avalard mediante facturas de
compra a nombre de la empresa licitadora o certificados que acrediten la propiedad.

e Sevalora:

o El nimero y calidad de los recursos propios acreditados, dando maxima
puntuacion (2,5 puntos) a la empresa que mejores recursos acredite, al resto se
le valorara comparando los recurso ofertados con los de la mejor oferta.

3.- Programa de ejecucion de los trabajos.

En este apartado se valorara:

Programacion.

e La presentacion de una planificacion exhaustiva de la programacion de obra, del tipo
diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de trabajo de todas las
partidas y capitulos de obra durante el plazo de ejecucion indicado en el PCAP para la
realizacion de las obras. Se deberan reflejar también las diferentes fases de obra, la
interaccion entre las distintas areas objeto de la reforma, la minima repercusion sobre
la actividad asistencial, etc. El adjudicatario debera presentarlo posteriormente
ajustado al plazo de ejecucion que ha ofertado.

e El porcentaje de ejecucion econdmica y los recursos materiales y humanos dedicados
a cada tarea o grupo de tareas.

e Se valorara de la programacion tres aspectos:

o Presentacion, (1 puntos)
o Plan de ejecucion, porcentaje, desarrollo y grado de detalle, (3 puntos)
o Planificacion de aplicacion de recursos y viabilidad. (3 puntos).

4.- Organizacion de la ejecucion.
En este apartado se valorara la presentacion de una memoria que recoja la materializacion en

la obra licitada de los siguientes aspectos:

4.1.- Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

e Se aportard un plan en el que se reflejaran las medidas preventivas para evitar las
infecciones tales como sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacion de
personas y materiales, condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

¢ Se valora:
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o Que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.

o Este apartado se puntia con un maximo de 2 puntos el que mejor se adecue, al
resto se le valorara comparando la mejor oferta.

4.2.- Estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros de la zona de
actuacion y en cada fase de obra.
e Se elaborara un plan donde se refleje:
o La sectorizacion de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para evitar el
acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
o La diferenciacién de circulaciones, las asistenciales de las de obra, evitando al
maximo las interferencias de funcionamiento.
o Se seflalara la via de evacuacion de escombros y la ubicacion de contenedores.
e Sevalorara
o Que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.
o Este apartado se puntiia con un maximo de 2 puntos el que mejor se adecue, al
resto se le valorara comparando la mejor oferta.

4.3.- Senalitica.
e Se elaborara un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta realizacion de
los trabajos como para la informacién a los usuarios y trabajadores del centro
sanitario

e Se valora:
o Que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de

licitacion.
o Este apartado se puntiia con un maximo de 1 punto el que mejor se adecue, al
resto se le valorara comparando la mejor oferta.

10.2.2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (sobre N° 2)

5.- Jefe v Encargado de Obra.

En este apartado se valorara tanto para el Jefe como para el Encargado de obra:

e Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente durante la
ejecucion de la obra.

e Se aportara documentacién acreditativa de su formacién mediante certificados
oficiales compulsados.

e Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.

e Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Privados.

e Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Publicos.
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Se valora:

e Formacion profesional:

o Formacién profesional Jefe de Obra:
= Grado Superior: 2 puntos
=  Grado Medio: 1,5 puntos

o Formacién profesional Encargado:
= Grado medio: 2 puntos
= Técnico superior: 1,5 puntos
» Certificado de profesionalidad: 1 punto.

POR CADA UNO DE ELLOS (jefe y encargado de obra)
e Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:

o 3 afios: 0,5 puntos.
o Masde 3 afios: 1 puntos.

e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Privados en funcionamiento:

o 3 afios: 1 punto.
o Masde 3 afios: 1.5 puntos.

e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Publicos en funcionamiento:

o 3 afios: 2.5 punto.
o Mas de 3 afios: 3.5 puntos.
La puntuacion se ponderara entre Jefe y Encargado de Obra.

Para la valoracion de la experiencia en este apartado sera imprescindible la presentacion, para
el Jefe de Obra y el Encargado de Obra, de forma independiente, una tabla con los siguientes

campos y en formato escrito y electronico Excel® con las siguientes columnas:

. Descripcion completa de la obra en la que ha participado
. Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)
. Tipo de hospital si procede (publico / privado)

. Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

. Area de la actuacién

. Importe de la obra

. Empresa

. Fecha inicio de la participacién del profesional en la obra
. Duracidn de la participacion del profesional en la obra.

Las columnas deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la mas antigua.

Los datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral, etc.)

Se presentara un autobaremo con cada uno de los items de cada uno de los profesionales con

el siguiente esquema:
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ITEM PUNTUACION

DOCUMENTACION

FORMACION

EXPERIENCIA OBRAS NO SANITARIAS
EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PRIVADOS
EXPERIENCIA OBRAS HOSPITALES PUBLICOS
TOTAL

6.- Plazo de ejecucion.

Valoracion del plazo propuesto para la realizacion del proyecto, valorandose como optima la
mayor reduccion de plazo.
P =(Bi/Bm)*4
Bi=baja del licitador
Bm= mayor baja de todas las presentadas
Baja: Plazo ejecucion indicado en licitacion — Plazo de ejecucion propuesto por el licitador

Se podra desestimar, por los técnicos de este Centro, aquella reduccion del plazo que sea
materialmente inviable, asignandole puntuacion nula en este apartado. Para ello los
licitadores deberan argumentar las condiciones especiales que les permitan la reduccion del
plazo: asignacion adicional de recursos, falsificacion de obra, acopio anticipado, etc. La
presentacion de reduccion de plazo sin justificacion supondra la no asignacion de puntos.

Este apartado se ponderara teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo
presentadas por los distintos licitadores. Se considerara un plazo de ejecucion inviable aquel
que supere en un 15 % la media de todas las bajas. Se valorara de la siguiente manera: dentro
de este limite se le dara la mayor puntuacion a la empresa que presente una reduccion de
plazo mayor, puntuando al resto de ofertas de manera proporcional.

TOTAL......... 100 puntos

Para la estimacién de la Oferta Técnica del licitador, se establece un umbral minimo del 50%
de la puntuacion de los criterios técnicos cualitativos, tal y como establece la LCSP en su
articulo 146-3.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion de valores anormales, los sefialados con el nmimero 10.1, siendo los limites para
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apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes: “de acuerdo con el articulo
149 de la LCSP, y en especial lo indicado en su apartado 4, los organos de contratacion
rechazardn las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen con las obligaciones aplicables en materia

medioambiental, social o laboral”.

En el estudio técnico de viabilidad econémica realizado por el Poder Adjudicador, se entiende
como asumible, una baja méaxima respecto del precio de licitacion de un 15%, sin que esta
situacién suponga una merma en la calidad técnica requerida, ni vulnere lo indicado en el

apartado precedente.
No obstante y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja aquella

cuyo porcentaje de baja respecto al precio de licitacion supere en 5 puntos la media de todas las

bajas

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de

adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacion establecida en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacién que consideren necesaria

para la mejor valoracion de su oferta.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

13.- Medios electrdnicos.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrdnicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electronica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la

siguiente direccidn electronica:

https://community.vortal.bizZPRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital120ctu
bre

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma
y envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacién de
proposiciones a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versiéon de JAVA accediendo a la
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pégina del fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacién
se puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt 1 businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm
on/ind ex o sobre la opcion “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de

acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través
del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a
19:00 h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacién electronica, tal y
como se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a
continuacion para acceder al expediente.

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario 12 de Octubre

en el enlace al principio sefialado:

1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrard la informacién relativa a
este y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie el nimero
de este expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefla definidos en el proceso
de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin
en el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, deberd pulsar en el botoén “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar
una oferta, deberd pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacion General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccidn.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios
de su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas
“Descripcion” y “Unid.” Por tanto, debera cumplimentar, para cada una de las
posiciones existentes el precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado,
ademads, se pueden efectuar preguntas de respuestas abiertas, 1dgicas, etc.
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En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacién requerida en el
presente documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, deberd pulsar el botén “Finalizar
creacion”. Posteriormente deberd pulsar el boton “Firmar todos” y seleccionar un
certificado reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demads disposiciones de contratacion publica electrdnica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electronica reconocida segin el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido (validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacién) y generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por
ejemplo, DNIe, u otras tarjetas criptograficas que reiinan los requisitos establecidos en

la norma de referencia).
Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electronico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado estd correctamente instalado en el ordenador, asi
como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la
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firma de documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta
en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a
crear su oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcidn otros anexos, pulse sobre el boton Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afiadido, pulse sobre la opcidn firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacion de la firma aparecerd en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencion al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su
oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el boton “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contratacion. Seguidamente, aparecera una ventana donde tendra que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera

pulsar el botén “Presentar”.

Se entendera cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza

con éxito.

Todas las ofertas extemporaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al érgano de contratacion de que se esta
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compafiia proveedora del servicio dentro
del plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos
los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el
usuario no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del
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plazo previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicionada por el
licitador o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcidn.
Cada licitador no podra presentar mdas de una proposicion. Una vez presentada la oferta
a través de la plataforma electronica de contratacion, se generara un recibo electrénico
que garantizard la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas
por medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de

este pliego.

Subasta electronica.
Procede: NO

14.- Garantia definitiva: 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: [NO]
Forma y condiciones de la retencion:

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.

Procede: Sf
Tipo de pdlizas: el adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad

aseguradora debidamente autorizada, que acredite la condicién y vigencia de una pdliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantice los dafios ocasionados tanto a
terceros como al propio Centro Sanitario, por hechos derivados de la ejecucion de la

obra contratada.

La citada poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del
contrato, lo que acreditara el adjudicatario ante la Administracién cuando ésta se lo

requiera.

Importe: el limite de la indemnizacion sera, como minimo, el importe del presupuesto
de adjudicacién, IVA incluido.

Momento de entrega de la péliza: con la formalizacion del contrato.
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17.- Plazo de ejecucion.

Total: 3 MESES
Recepciones parciales: SI
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de

la parte proporcional de la garantia definitiva.
18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, éstas se solicitaran para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion racional de los
recursos naturales. El licitador presentara un compromiso de mantener o mejorar los
valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecucion del contrato.

19.- Penalidades.

e Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

e Por ejecucion defectuosa del contrato:

a) Incumplimiento muy grave:
- Prestacion del servicio por personal sin titulacion o habilitacion en funcion
del trabajo a realizar.
- Ejecucién deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de
accesibilidad.
- Reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de

un incumplimiento grave.

b) Incumplimiento grave:

- Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la
Direccion Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del

contrato.
-Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve
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- Falta de colaboracién con la Direccién Facultativa o con la Administracion

contratante.
El régimen de penalidades ser4 el siguiente:

e Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100
hasta el 10 por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se

ocasionen.

e Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100
hasta el 5 por 100 del precio de adjudicacién, en funcidn de los perjuicios que se

ocasionen.
e Por incumplimiento leve sera sancionado con carta de apercibimiento.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacion mensual,

final o garantia definitiva.

Corresponde a la Direccion Facultativa de la obra informar de dichos

incumplimientos.
La cuantia de estas penalidades deberd ser proporcional a la gravedad, del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del
precio del contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP
En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP.
20.- Modificaciones previstas del contrato: NO
21.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de contratacion: No
Conforme con el art. 215 y segun los requisitos y obligaciones establecidos en el art. 216

de la LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si
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22.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.- Revision de precios.
Procede: NO
24.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El adjudicatario y el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, deberan guardar
la debida confidencialidad de los hechos, informaciones, conocimientos y documentos a
los que tenga acceso con motivo del cumplimiento del mismo. Incurriendo en caso
contrario en las responsabilidades previstas en la legislacion vigente

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacion: 5 arios.

25.- Plazo de garantia:

Se garantizara por dos afios el trabajo realizado, a partir de 1a recepcion provisional de la
obra, que incluira materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se determine a
causa de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda prorrogada al
periodo establecido en la Ley de Ordenacion de la Edificacién de 10 afios para defectos
atribuibles a vicios ocultos para defectos atribuibles a vicios ocultos

CAPITULO IIL DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion

de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.
Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segln resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
¢llos, salvo que se establezca un nimero méaximo de lotes por licitador, para lo quc sc cstard a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
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caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el

indicado.
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en ¢l apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la

clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de

la clausula 1,

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
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al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO HI. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

I.a clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija

estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos

y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion

necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.
Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacidon, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirfa mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre
otra, la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldusulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentaciéon complementaria, en su caso, y el enlace a la informacion sobre el sistema de

licitacion electrénica que debe utilizarse.
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Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran cardcter vinculante y se hardn publicas en el perfil de

contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dar lugar a la inadmision de todas las proposiciones

por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,

sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en ¢l apartado 12 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantes deberdn ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyecto bésico con el contenido que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y teleméticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la

clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electronica utilizando uno de los certificados
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reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia, exclusivamente en €l ambito de la actividad contractual de esta Administracién Publica

Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, €l 6rgano de contratacidon podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicién del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 ¢) de la LCSP.

El 6rgano de contratacién recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Atn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electronicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se

relacionaran con el 6rgano de contratacién por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tabldon de anuncios electronico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-

(http://www.madrid.org/contratospublicos).
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Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y trdmites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma péagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B,

segln se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacion que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacidén o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de la
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin caso, a documentos que sean

publicamente accesibles.
A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartade 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor, las
proposiciones se presentaran en un Wnico (1) sobre, que incluird preceptivamente los

siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de

contratacion.

La proposicion econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el
anexo IL.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto
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base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serad
desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en ¢l apartado 21 de la clausula 1, se incluira la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a

encomendar su realizacion.

En la presentacién electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electrdonica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en
el apartado denominado “Medios electrénicos” de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracién responsable del firmante, conforme
al modelo fijado en el amexo L2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representaciéon de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado
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por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracién se hard constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el drgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberd cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfecciéon del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las

empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la
union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas ser4 el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unioén
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econémica y financiera y técnica.
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En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la union seréa coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en union temporal, deberan presentar declaraciéon en la que hagan
constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de

Comercio.
Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electronicas.

Documentacion técnica.

Se incluird la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
cldusula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas especificados
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en €l apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter

general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicaciéon figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes

documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluira la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo fijado en
el anexo L.2 al presente pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 6
para el supuesto de presentacion de un unico sobre, si bien como documentacion técnica
(nimero 6) se incluird unicamente la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la

clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1.- Proposicion economica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de
presentacién de un unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo L.1 al presente

pliego.
2.- Documentacion técnica.
Se incluird la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la

clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automaitica por aplicacion de formulas, especificados
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en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter
general, el licitador estime conveniente aportar.

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluira el Proyecto
basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, seglin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del tnico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y
técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacioén presentada, lo
comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias

naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La valoraciéon de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del drgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracidn.

Una vez efectuada la valoracion, se procedera, en acto publico, a la lectura de la valoracion
de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y a la
apertura del sobre que contiene la proposicién econémica y la documentacion técnica relativa
a los criterios de adjudicacién valorables de forma automaética por aplicacioén de féormulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con
mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.
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Saluglhy

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electronicos, informaticos o teleméaticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas

admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula
1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacidn se llevara a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en
consideracién para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima

puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos o mas
ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios

de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el envio de la comunicacion por la Administracién.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo
110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultard sus datos por
medios electrénicos, seglin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director

General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se

indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacidn el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,

en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva.! La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya
indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se
opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. Asimismo requerird, en su caso,
al licitador, la presentacidon por medios electrdnicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacién de la proposicion y que conforme a su objeto social

puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizarda medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacién fiscal (N.L.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, ¢l que le sustituya

reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unioén
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion

acreditativa de los citados extremos.

Tendréan capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que

cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
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actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompailar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7

de la clausula 1.

Apoderamiento.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una

persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho

documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segiin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestién, liquidacién y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la
Comunidad de Madrid.

El érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITERIOS. P.A.S 2019-0-83 OBRA DE REFORMA 'Y
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA CREACION DEL HOSPITAL DE Did DIE CARDIOLOGIA.

38



Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesién de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de

la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de 1a Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportara de oficio por la
Administracién Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.
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Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s

exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uniéon Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucidon de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacién de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.
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Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacién requerida en esta cldusula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por €l empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo L.3 de este pliego.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
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de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacidn,
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unién Europea o signatario del Espacio Econoémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados

extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacién la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contrataciéon elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderaciéon de los criterios indicados en el apartado 10 de la

clausula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego
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“Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las méas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mdas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa

para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que retna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de

adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union. En todo caso, la duracion de la union serd coincidente con la del contrato hasta su

extincion.
Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
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duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a

la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.
Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el o6rgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el
apartado 16 de la clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibiciéon de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de 1a LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion

de su valoracion economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucidn del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
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contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendrdn el contratista o su representacién legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se daréa por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de

suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sca dictada la resoluciéon, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la
resolucioén correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
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consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resoluciéon motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de

su exigibilidad.
Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicidn adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de

actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
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obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del o6rgano de contratacién correspondiente, €l
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacidn, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que
se indica en el apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
adjudicacién puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de
dictar las ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefiniciéon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien deberad
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.
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Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al o6rgano que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacién de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él

designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccidn de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la

ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la

jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
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confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con posterioridad la

tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, ser4 el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion

de la obra.
Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos

legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucidén del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
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La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacidn, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la clausula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del

retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos € indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administraciéon responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.
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El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4%, Seccion 37,
Capitulo 1, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto

no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucidon se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberdn formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,

social o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicioén de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podréa
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podréan celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efecttien la notificacién y aportacién de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o
situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su

oposicion.
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Salud

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa

sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidén que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del

contratista principal.

En el proceso de subcontrataciéon deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacidon, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidon directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2001, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la clausula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
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subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Cdodigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion

sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a
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favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 22 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clausula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en

dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo

minimo de tres dias hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
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Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboraciéon con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en ¢l apartado 23 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricaciéon de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
gencralces, financicros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la

vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisién al érgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la
identificacién del 6rgano gestor (Organo de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cédigos de acuerdo con el
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“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen

en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

Fl contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecuciéon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construcciéon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.
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Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de 1a Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacidn, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VIIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicaciéon y la designacidén de representante por la Intervencion se regulardn por lo
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Saluciid;

establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos

de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, €l
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcidn, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista

para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.
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Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacidn, a cuenta de la liquidacidon del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en
el apartado 25 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de

garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion

de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras reunan los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
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el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidon Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales

requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funciéon con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del

contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.,

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego es fiel reflejo del Modelo de Pliego
que ha de regir en los contratos de obras, a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado y pluralidad de criterios, en el dmbito de competencia del Servicio Madrilefio de

la Salud,
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adrid, 25 de mar, 2019

CONFORME: DIRECTOR# LHNTE,
l‘\
Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

D/DA i , con DNI/NIE usussmsmsmasamas en nombre
propio o en representacion de la empresa ...........oiiiiiiiiiiiiiiiiii e ,con NIF n® .......ooinian.. ,
encalidad de ......cooouiiiiiiiiii

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid vy, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un ntimero de 50 o maés trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el drgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

| D Y4 B SO T SO S O TS OURUURURURPPRI , con DNI nUmMero .....coccvveerierinnvneeeriesannens
[en nombre propio] [actuando en representacion de (EMPresa).........ocovvviveraniiiniiniiniinnnnnnd],
con NIF cevommmersieeseerascisonees , AOMICIHO €N ..ituviirieiioriieerirereriraeessereessessessbensesssseeeessaeaesensenens
calle/plaza ... o e A R ARG RATINTERS -+ oo v ones , TUMETO.....eeeerreannnn , participante

.....................................

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacidon asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Dep0sitos.

(Nombrc o razoén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

Don...ooviiiiiiii i , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad...........covvvvviiiiiiiinn (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF................. , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €n ....................., en la calle/plaza/avenida..............c.oooiiiiivniennninnnnen. ,
CR.......e2~._ , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)....................cccoeeiiiiiiiiiiiiiiiiin ,
NIF. ..o, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (érgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letra y en cifr@)........coueeeiiiniiiiineiiiiiiininiesens .. .. CULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depdsitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMETO. . eunerinnieeannaeennnnn

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICA,CI(')N DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro..........coovvvvivniiinenn
La entidad aseguradora (1)........ccoeovverviiiiiiiices en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de

notificaciones y requerimientos)
representado por D. (2)... , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de Ia representacnon de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A (3) i y NIF , en concepto de tomador de seguro,
=111 I G- ) T PSPPI , en adelante asegurado, hasta el
IMPOrte de (5)...cuiviieiiii i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Puablico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).............c.cocevvnne. , en concepto de
garantia (7).....cccccoeiiiiiiiicinnnenn. , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8).........c.......... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos

del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la raz6n social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social def tomador del seguro.

(4) Organo de contratacian,

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

1D J) D R — , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la emPresa ...........ocoviiiiiiniiiiiii , con NIF n°
................... ,encalidadde........................ceueeeen..., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electrénicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

1D Y D OO
.......... , con DNI/NIE n.° .........ccccecevevivenrennee. .., €01 nombre propio o en representacion de
la  BMPIESA  ceiiiie e , en calidad de'

..., al objeto de nuestra participaciéon en el presente

contrato de 1a Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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