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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA URGENCIA
GENERAL Y DE LA U.C.IL.T.E. DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
DE MADRID A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS PA 2018-0-240

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene por objeto las obras de reforma de
la Urgencia General y de la U.C.LT.E. del Hospital Universitario 12 de Octubre, con sujecion a
lo establecido en el Proyecto de Ejecucion realizado por la empresa ARGOLA ARQUITECTOS.

Codigo CPV: 45111100-9 Trabajos de demolicidn
45262520-2 Trabajos de albaiileria
45311000-0 Trabajos de instalacion de cableado y accesorios eléctricos
45330000-9 Trabajos de fontaneria
45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire
Acondicionado
45420000-7 Trabajos de carpinteria de madera
45430000-0 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Division en lotes: No
Al ser una obra completa, cuya finalidad es cumplir por si misma una funciéon econémica o
técnica, su division en lotes podria hacer la ejecucion del contrato excesivamente dificil u oneroso

desde el punto de vista técnico.
Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar: No procede

Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador: No procede

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
numero de lotes, que exceda del limite indicado en el parrafo anterior: No

Admisién de ofertas integradoras: No

2.- Situacién: El 4rea de actuacidn del presente contrato se sittia en el Edificio de la Urgencia
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ital Universitario
Octubre

General del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid,

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)
CODIGO DIR3 A13003096 )
DIRECCION Pza Carlos Trias Bertran, 7
POSTAL (Edificio Sollube) 7% planta
28020 - MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13013773

EéiiiiION Avda. De Cordoba, s/n° 28041

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.
CODIGO DIR3 A13013773

DIRECCION

POSTAL Avda. De Cordoba, s/n® 28041

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO
DENOMINACION | Hospital Universitario 12 de Octubre.
DIRECCION

POSTAL Avda. De Cordoba, s/n® 28041

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: El servicio de mantenimiento

del Hospital
4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia determinada.
Presupuesto:
Base imponible: 4.180.394,60
Importe del LV.A.: 877.882,87
Importe total: 5.058.277,47
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 5.085.277,47 euros
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Anualidad

2019

2020

Anualidad corriente:
2019

Estudios y Proyectos No
Expropiaciones: No
Servicios afectados: No

Importe
1.264.569,37
3.793.708,10
Programa
312A

Econdémica  Importe

1.264.569,37

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 5.085.277,47 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 de la LCSP): 4.180.394,60 euros

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: El valor de la base imponible

del contrato

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios de obra ejecutada.

6.- Contrato sujeto a regulacion armonizada: No

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: No
Tipo:

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica
8.1.- Acreditacion de la solvencia econémica financiera

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

De acuerdo con el articulo 79 de la LCSP se indica la clasificacion requerida:

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA/s R.D. 1098/2001

5/F

4 /E

ahik
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- Empresas no espaifiolas de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:

Articulo 87.1 a) LCSP: “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en
el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente”.

Criterios de seleccion: Art. 87.1 a LCSP.

El criterio para la acreditacion de la solvencia econémico financiera para las empresas exentas
de la exigencia de clasificacion serd el volumen anual de negocios del licitador o candidato,
que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos, debera ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a
un afio (6.270.591,90).

El volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el

Registro Mercantil
8.2. — Acreditacion de la solvencia técnica: art. 88 apartados a), ¢)

Art. 88 1.a) LCSP: "Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas
y el lugar de ejecucidn de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término, en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente”.

Criterios de seleccion:

El licitador presentard una relacion de obras ejecutadas en los wltimos cinco afios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del grupo o
subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o
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superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, acreditado mediante

certificados de buena ejecucion.

Art. 88 1.c) LCSP: “Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evaltien como un criterio de

adjudicacion.”

Criterios de seleccion:
El jefe de la obra debera tener una formacién profesional minima de grado medio y una
experiencia minima en obras emplazadas en centros hospitalarios en funcionamiento de 2 afios.

y el encargado de la obra una formacién minima de certificado de profesionalidad y una
experiencia minima en obras emplazadas en centros hospitalarios en funcionamiento de 2 afios.

Lo deberan acreditar con la titulacidon del personal y la experiencia con un certificado del
apoderado donde consten los siguientes datos

Descripcién completa de la obra en la que ha participado

+ Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)

» Tipo de hospital si procede (publico / privado)

+ Caracter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

« Area de la actuacion

+ Importe de la obra

* Empresa

» Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra
» Duracion de la participacion del profesional en la obra.

Las columnas deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la méas

antigua.
Los datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral, etc.)

Ademas de lo anterior, los licitadores presentaran Certificado original emitido por el Servicio
de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital, de haber visitado todas las instalaciones afectadas
por los trabajos a realizar. Se indicard en el procedimiento de licitacion horarios y contenido
de la visita que se publicard mediante Resolucidon de la Direccién Gerencia en el Portal de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.
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Los documentos acreditativos de la solvencia economica y financiera y técnica, serdn
originales o copias compulsadas.

Las enTpresas extranjeras que contraten en Esparia presentardn la documentacion
traducida de forma oficial al castellano, art. 23 RGLCAP.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION (art.76 LCSP). No procede.

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: No
Tramitacion: urgente
Procedimiento: abierto
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

A.- Criterios relacionados con los costes

OFERTA ECONOMICA, SEGUN EL SIGUIENTE METODO DE CALCULO ....hasta
55 puntos

(SOBRE N° 3)

La asignacion de puntos se efectuarda proporcionalmente a la oferta econdémica de los
licitadores, de acuerdo con la siguiente férmula:

CRITERIOS DE VALORACION

CONCEPTO PUNTUACION
OFERTA ECONOMICA 55 puntos
OFERTA ECONOMICA:
BL
puntos = 7 * 55
M
Siendo:

BL: baja del licitador
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BM: mayor baja de todas las presentadas

Baja: Precio de licitacion — Oferta econdmica del licitador

B.- CRITERIOS CUALITATIVOS

Toda la documentacion debera ser entregada en soporte papel y en soporte informatico.

CRITERIOS TECNICOS: (43 puntos)

La oferta técnica tiene un maximo de 43 puntos, repartidos en seis apartados y puntuados del

siguiente modo:

(SOBRE N° 3)
Id. CONCEPTO PUNTUACION
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS
1 Jefe y Encargado de Obra 14
2 Plazo de ejecucion de los trabajos 7
TOTAL 21

1.- Jefe y Encargado de Obra.

En este apartado se valorara tanto para el Jefe como para el Encargado de obra:

Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente durante la
ejecucion de la obra.

Se aportara documentacion acreditativa de su formacidon mediante certificados oficiales
compulsados.

Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en funcionamiento.
Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Privados.

Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y reforma en Centros
Hospitalarios Publicos.

Se valora:

Formacidn profesional:
o Formacién profesional Jefe de Obra:
= Grado Superior: 2 puntos
o Formacion profesional Encargado:
» Grado medio: 2 puntos
» Técnico superior: 1,5 puntos
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Por cada uno de ellos (Jefe de obra y Encargado)

e Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:
o 3 afios: 0,5 puntos.
o Mas de 3 afios: 1 puntos.
e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Privados en funcionamiento:
o 3 afios: 1 punto.
o Mas de 3 afios: 2 puntos.
e Experiencia en obras en Centros Hospitalarios Publicos en funcionamiento:
o 3 afios: 1 punto.
o Mas de 3 afos: 2 puntos.
La puntuacion se ponderara entre Jefe y Encargado de Obra.

Para la valoracion de la experiencia en este apartado serd imprescindible la
presentacion, para el Jefe de Obra y el Encargado de Obra, de forma independiente,
una tabla con los siguientes campos y en formato escrito y electronico Excel® con
las siguientes columnas:

» Descripcion completa de la obra en la que ha participado
+ Tipo de edificio (Hospital/Otra edificacion)

« Tipo de hospital si procede (publico / privado)

« Carécter (nueva planta/reforma y/o ampliacion)

« Area de la actuacién

* Importe de la obra

*  Empresa

 Fecha inicio de la participacion del profesional en la obra
« Duracio6n de la participacion del profesional en la obra.

Las columnas deberan colocarse en orden temporal de la mas moderna a la mas
antigua.

Los datos aportados deberan acreditarse (certificados de vida laboral, etc.)

2.- Plazo de ejecucion de los trabajos

Valoracion del plazo propuesto para la realizacion del proyecto, valorandose como optima la
mayor reduccion de plazo.
P =(Bi/Bm)*7
Bi=baja del licitador
Bm= mayor baja de todas las presentadas
Baja: Plazo ejecucion indicado en licitacién — Plazo de ejecucion propuesto por el licitador

Se podra desestimar, por los técnicos de este Centro, aquella reduccion del plazo que sea
materialmente inviable, asignandole puntuacién nula en este apartado. Para ello los licitadores
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deberan argumentar las condiciones especiales que les permitan la reducciéon del plazo:
asignacion adicional de recursos, falsificacidn de obra, acopio anticipado, etc. La presentacion
de reduccion de plazo sin justificacidén supondra la no asignacion de puntos.

Este apartado se ponderara teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo presentadas
por los distintos licitadores. Se considerard un plazo de ejecucion inviable aquel que supere en
un 15 % la media de todas las bajas. Se valorara de la siguiente manera: dentro de este limite
se le dard la mayor puntuacion a la empresa que presente una reduccion de plazo mayor,
puntuando al resto de ofertas de manera proporcional.

(SOBRE N°2)
Id. CONCEPTO PUNTUACION
CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE
VALOR
1 Memoria técnica 15
2 Programa de ejecucion de los trabajos 7l
TOTAL 22

1 MEMORIA TECNICA

En este apartado se valorara la presentacion de una memoria que recoja la materializacion en

la obra licitada de los siguientes aspectos:

1.1.- Vigilancia, prevencion y control de infecciones en Hospitales.

e Se reflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales como
sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacién de personas y materiales,
condena de instalaciones, recogida de residuos, limpieza, etc.

e Sevalora:

Se valorara

o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.

o Este apartado se puntua con un maximo de 2 puntos.

1.2.- Estudio de sectorizacion, circulaciones y evacuacion de escombros de la zona
de actuacion y en cada fase de obra.
e Se elaborard un plano donde se refleje:
o La sectorizacién de la obra (dimensiones y materiales utilizados) para evitar el
acceso a la obra y las contaminaciones ambientales.
o La diferenciacién de circulaciones, las asistenciales de las de obra, evitando al

maximo las interferencias de funcionamiento.
o Se sefialara la via de evacuacion de escombros y la ubicacidén de contenedores.

o Se valora:
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o Se valorara
o Que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras objeto de
licitacion.
o Este apartado se puntua con un méaximo de 2 puntos.

1.3.- Serialitica.
Se elaborara un plan de sefializacion de la obra tanto para la correcta realizacion de los
trabajos como para la informacion a los usuarios y trabajadores del centro sanitario

Se valora:
o Se valorara que se ajuste a la realidad de este centro hospitalario y a las obras

objeto de licitacion.
o Este apartado se puntiia con un maximo de 1 puntos.

1.4.- Plan de ejecucion de la obra

Memoria de ejecucion de la obra. Con descripeion de los recursos humanos y materiales
dedicados a cada capitulo de obra.

1.4.1.- Recursos Humanos Propios destinados a cada capitulo de obra.

Se aportara la documentacién correspondiente a las personas asignadas a la obra y
el porcentaje de dedicacion. Se acreditard con los certificados de alta en la
Seguridad Social.

Se valora:
o La calidad de los recursos propios acreditados, dando maxima puntuacion (2,5
puntos) a la empresa que mejores recursos acredite, al resto se le valorara
comparando los recurso ofertados con los de la mejor oferta.

1.4.2.- Recursos Materiales destinados a cada capitulo de obra.

Se aportara la documentacion correspondiente de los recursos materiales (maquinaria,
herramientas, medios de carga y transporte, informaética, etc.) en general propiedad de
la empresa licitadora y que sea objeto de esta obra. Se avalara mediante facturas de
compra a nombre de la empresa licitadora.
Se valora:
o La calidad de los recursos propios acreditados, dando méxima puntuacion (2,5
puntos) a la empresa que mejores recursos acredite, al resto se le valorard
comparando los recurso ofertados con los de la mejor oferta.

1.4.3.- Fichas de caracteristicas de los materiales mas importantes empleados en la
ejecucién de la obra y conformes con el Proyecto.
Se aportaréan fichas técnicas completas de los materiales mas importantes utilizados
para la ejecucion de la obra, especialmente los dedicados a las instalaciones.

Se valorara:
o La mayor concrecién y presentacién de fichas técnicas vinculantes a la
ejecucion de la obra, se le valorara con la maxima puntuacion (2,5 puntos) y al
resto se le valorara comparando los recurso ofertados con los de la mejor oferta.

1.4.4.- Fiabilidad de la documentacidn técnica
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e Fiabilidad de la documentacion aportada en base al conocimiento de la obra, sus
circunstancias, trabajo de campo previo, prevencion de infecciones, tratamiento de
obras en hospitales, etc.

e Se valorara:

o La mayor fiabilidad y concrecion de la documentacion técnica se valorard con
la maxima puntuacién (2,5 puntos), al resto se le valorara comparando los

recurso ofertados con los de la mejor oferta.

2 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En este apartado se valorara:

2.1.- Programacion.

e La presentacion de una planificacion exhaustiva de la programacion de obra, del tipo
diagrama Gantt y/o Pert o similar donde se refleje el programa de trabajo de todas las
partidas y capitulos de obra durante el plazo de ejecucidn ofertado para la realizacion
de las obras. Se deberan reflejar también las diferentes fases de obra, la interaccion
entre las distintas areas objeto de la reforma, la minima repercusion sobre la actividad
asistencial, etc.

e El porcentaje de ejecucion econémica y los recursos materiales y humanos dedicados a
cada tarea o grupo de tareas.

e Se valorara de la programacion tres aspectos:

o Presentacion, (1 puntos)
o Plan de ejecucion, porcentaje, desarrollo y grado de detalle, (3 puntos)
o Planificacién de aplicacidon de recursos y viabilidad. (3 puntos).

Para la estimacion de la Oferta Técnica del licitador, se establece un umbral
minimo del 50% de la puntuacion de los criterios técnicos cualitativos, tal y como
establece la LCSP en su articulo 146-3.

C- MEJORAS

(SOBRE N° 2)

Mejoras Técnicas 2

Mejoras Técnicas.

Se consideran mejoras técnicas las prestaciones adicionales a las que figuraban
definidas en el proyecto y en el pliego de prescripciones técnicas, sin que puedan
alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni el objeto del contrato, en nuestro
caso se tendran en cuenta las que mejoren la calidad de:

e Los materiales y acabados propuestos.

e La calidad de los aparatos, equipos y sistemas en las instalaciones.
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e Las soluciones técnicas alternativas que incidan en mejoras referidas a la reduccion de
gastos de explotacion, reduccion de la contaminacion, eficiencia energética, etc.

Para la mejor valoracion de este apartado las empresas deberan aportar:

o Informe técnico justificativo de la mejora.

o Valoracion econdémica de la misma.

o Este apartado se puntua con un maximo de 2 puntos. Y la valoracion se hara en
funcién de las mejoras presentadas que estén avaladas con el informe técnico
justificativo y la valoracién econdmica, siendo los 2 puntos para la empresa que
mejore mejora acredite, al resto se le valorard comparando la mejora ofertada
con la mejor mejora.

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los nimeros 10A, siendo los limites
para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

Ofertas Anormalmente Bajas:

De acuerdo con el articulo 149 de la LCSP y en especial lo indicado en su apartado 4 “los
organos de contratacion rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen con las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral”.

En el estudio técnico de viabilidad econémica realizado por el Poder Adjudicador, se entiende
como asumible, una baja maxima respecto del precio de licitacion de un 15%, sin que esta
situacién suponga una merma en la calidad técnica requerida, ni vulnere lo indicado en el

apartado precedente.
No obstante y ademas de lo anterior, se entiende como propuesta anormalmente baja o

temeraria aquella cuyo porcentaje de baja respecto al precio de licitacion supere en 5 puntos la

media de todas las bajas.

Composicion del comité de expertos (o procedimiento para su designacion) u organismo técnico

especializado: no procede
Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico

especializado: No procede

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de

adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberan aportar toda la documentacion establecida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, asi como toda la documentacién que consideren necesaria para la

mejor valoracién de su oferta.
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12.-

Garantia provisional.
Procede: NO

13.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO

14.-

https:

Medios electronicos.
Licitacion electronica.
Se exige la presentacién de ofertas por medios electronicos: SI

La presentacion de proposiciones y documentos se realizard a través de la plataforma
electronica de contratacion publica del Hospital Universitario 12 de Octubre, en la

siguiente direccion electronica:
//community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital 12Octubre

Es importante que los licitadores verifiquen con antelacion suficiente, antes de la firma y
envio de las proposiciones, los requisitos de software para la presentacion de
proposiciones a través de la plataforma: JAVA, sistema operativo, navegador
(actualmente el explorador Google Chrome es incompatible con JAVA), etc.

Se puede verificar y actualizar gratuitamente la versién de JAVA accediendo a la pagina
del fabricante http://java.com/es/download/installed.jsp.

En cuanto al sistema operativo y otras configuraciones de los equipos, la comprobacion
se puede hacer pulsando sobre el enlace:

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcomm
on/ind ex o sobre la opcidn “Validacion del sistema” disponible en el pie de pagina de

acceso a la plataforma.

Si se tienen dudas sobre la version de JAVA a utilizar y/o sobre la configuracion de los
equipos se puede contactar con el Servicio de Atencion al Cliente de VORTAL a través
del correo info@vortal.es o a través del 902 02 02 09 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00

h.
Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica, tal y
como se indica en el presente documento, siga los pasos que se describen a continuacion

para acceder al expediente.

Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Hospital Universitario 12 de Octubre

en el enlace al principio sefialado:
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1. Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a
este y otros expedientes del Hospital 12 de Octubre. Seleccione y copie €l numero de este
expediente (columna referencia).

2. Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la bisqueda.

Para acceder a toda la informacion del expediente, debera pulsar en el boton “Detalle”.
Pulse en “Estoy interesado”, para acceder a la carpeta de la oportunidad. Para enviar una
oferta, debera pulsar en el boton “Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En el paso 1 Informacién General, introduzca una referencia o nombre para su oferta.
Este nombre es de su libre eleccion.

En el paso 2 Formulario de respuesta, debera contestar a las preguntas en cada uno de los
sobres del expediente, si los hubiere. Tendra que cumplimentar los precios unitarios de
su oferta teniendo en cuenta las unidades mencionadas en las columnas “Descripcion” y
“Unid.” Por tanto, deberd cumplimentar, para cada una de las posiciones existentes el
precio unitario, expresado en euros, sin IVA. En este apartado, ademads, se pueden
efectuar preguntas de respuestas abiertas, logicas, etc.

En el paso 3 Documentos, debera adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
documento en sus sobres correspondientes, si los hubiere.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar creacion”.

Posteriormente debera pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.
Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demds disposiciones de contratacion publica electronica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electronica es la firma electronica avanzada basada en un certificado
reconocido (véalidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y
generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por ejemplo, DNIe, u
otras tarjetas criptograficas que retnan los requisitos establecidos en la norma de
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referencia).
Los certificados reconocidos aceptados por la plataforma son:

- ACCV.

- DNI electroénico.

- IZEMPE.

- ANCERT.

- Camerfirma.

- CATCert.

- FNMT

- CERES.

- FIRMA PROFESIONAL

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo
preferible al inicio del plazo de presentacion de ofertas por si fueran necesarias
configuraciones adicionales para su certificado, antes de la firma y envio de las
proposiciones), que el certificado esta correctamente instalado en el ordenador, asi como
en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma
de documentos tanto en el equipo como en la plataforma.

Para verificar que puede firmar electronicamente con su certificado de manera correcta
en la plataforma, una vez que haya mostrado interés en el expediente y comenzado a crear
su oferta, realice la siguiente comprobacion:

1. Vaya al paso Documentos de la oferta.

2. En la opcién otros anexos, pulse sobre el botén Afiadir documentos.

3. Seleccione y afiada un documento.

4. Una vez afiadido, pulse sobre la opcidn firmar.

5. Si el documento se firma correctamente, la informacién de la firma aparecerd en la
columna correspondiente.

6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atencién al cliente de VORTAL.

7. Tras realizar esta comprobacion, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el boton “Cifrar y enviar” de
tal manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contratacion. Seguidamente, aparecera una ventana donde tendrd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y, para terminar, debera
pulsar el boton “Presentar”.

Se entenderd cumplido el plazo si se inicia la transmision dentro del mismo y finaliza con
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Hospital Universitari

12 de Octubre

éxito.

Todas las ofertas extemporéaneas recibidas al expediente seran excluidas a no ser que la
compafiia proveedora del servicio alerte al 6rgano de contratacién de que se estd
produciendo alguna situacion que afecte al funcionamiento del software y que pueda
provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de
preparar y presentar su oferta contactar con la compaiiia proveedora del servicio dentro
del plazo de presentacion de ofertas para garantizar que efectivamente se realizan todos
los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelacion
suficiente las configuraciones necesarias indicadas en los parrafos anteriores, o el usuario
no prepare su oferta con la antelacion suficiente para presentarla dentro del plazo

previsto, seran excluidas del proceso.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicionada por el
licitador o candidato del contenido de la totalidad de este documento, sin excepcion. Cada
licitador no podra presentar mas de una proposicién. Una vez presentada la oferta a través
de la plataforma electronica de contratacidon, se generard un recibo electrénico que
garantizard la fecha, hora y contenido de su oferta. Para la presentacion de ofertas por
medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este

pliego.

Subasta electronica: No

15.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, L.V.A. excluido. (Articulo 107.1

LCSP).

Constituciéon mediante retencion en el precio.
Se admite: NO

16.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: No

17.- Pédlizas de seguros.
Procede: SI
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El adjudicatario contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y
el del plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

1.- El adjudicatario debera suscribir una Poliza de seguro de responsabilidad civil
profesional que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la
ejecucién de la obra y durante su realizacidon. Deberd incluir las coberturas de
responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajos.

2.- La poliza de seguro a todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de daflos
a la obra durante su ejecucion. Esta poliza de seguro de la construccion garantizara los
riesgos de dafios a la obra durante su ejecucion. Esta poliza incluira, ademas un periodo
de mantenimiento amplio de un minimo de 24 meses posteriores a la finalizacion de la
obra y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

El pago de la/s primas/s correspondientes a las polizas descritas correrd a cargo del

adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las
citadas polizas, aportando justificacion documental de estar al corriente de pago de Is
primas correspondientes. Su falta de pago facultara al 6rgano de contratacion para
proceder a la retencion del abono de las certificaciones y, en su caso a instar a la
resolucion del contrato.

Importe: El de adjudicacion de la obra sin IVA.

Momento de entrega de las pdlizas previo a la formalizacidn del contrato.

18.- Plazo de ejecucion.
Total: DOCE MESES
Recepciones parciales: NO

19.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato (articulo 202 LCSP)

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 202.2 de la LCSP, éstas se solicitaran para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible,
asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion racional de los
recursos naturales. El licitador presentara un plan de gestion de los residuos de
construccion y demolicion, almacenamiento, etc, teniendo en cuenta la promocién del
reciclado de productos y uso de envases reutilizables y un compromiso de mantener o
mejorar los valores medioambientales indicados en el plan de gestion de residuos que
pueden verse afectados por la ejecucion del contrato.

Estas condiciones especiales de ejecucion, tienen caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211.
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20.- Penalidades.

e Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

e Por ejecucion defectuosa del contrato:

a) Incumplimiento muy grave:
- Prestacidn del servicio por personal sin titulacién o habilitacion en funcién del

trabajo a realizar.
- Ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a la seguridad y salud en el trabajo y la de

accesibilidad.
- Reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de

un incumplimiento grave.
b) Incumplimiento grave:

- Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la
empresa responsable del control de calidad en la ejecucion de las obras.

- Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion o la Direccion
Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecucion del contrato.
-Reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

¢) Incumplimiento leve
- Falta de colaboracién con la Direccion Facultativa o con la Administracion
contratante.
El régimen de penalidades seré el siguiente:

e Por incumplimiento muy grave se podra imponer una penalidad del 5,01 por 100
hasta €l 10 por 100 del precio de adjudicacion, en funcién de los perjuicios que se
ocasionen.

e Por incumplimiento grave se podra imponer una penalidad desde el 0,1 por 100
hasta el 5 por 100 del precio de adjudicacién, en funcioén de los perjuicios que se

ocasionen.

e Por incumplimiento leve serd sancionado con carta de apercibimiento.
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Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual, final

o garantia definitiva.

Corresponde a la Direccidn Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.

La cuantia de estas penalidades deberd ser proporcional a la gravedad, del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del
precio del contrato, de acuerdo con el articulo 192.1 de la LCSP

En cualquier caso se estara a lo previsto en el articulo 192 y siguientes de la LCSP.
21.- Modificaciones previstas del contrato: NO

22.- Subcontratacion.
Procede: Si
Porcentaje maximo que el contratista est4 autorizado a subcontratar: 60 por 100 del precio
de adjudicacién.
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede.
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI.

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: Si
Por materiales acopiados:
Porcentaje méaximao: 75% del valor de los materiales acopiados
Abonos a cuenta por instalaciones y equipos:
Porcentaje maximo: : En caso de instalaciones 50% de la partida de gastos generales que reste
por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el caso de equipos el 20% de las unidades
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria
la utilizacién de aquéllas.
Importe de la garantia: 100 por 100.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

24.- Revision de precios.
Procede: No

25.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:
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Los que resulten, segtin las tarifas oficiales, de la publicacion en los Boletines Oficiales
(BOCM) y cuyo importe estimado asciende a 2.500,00 Euros.

El importe de estos gastos sera por cuenta del contratista adjudicatario, debiendo remitirse
al Organo de Contratacién el justificante de haber realizado correctamente el pago.

26.-Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

La empresa adjudicataria preservara en todo momento la confidencialidad de los datos a los
que tenga acceso, de acuerdo con lo establecido por la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos personales y garantia de los derechos digitales, que tiene
por objeto adaptar el ordenamiento juridico espafiol al Reglamento (UE) 20167679 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre
circulacién de estos datos.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la

informacion: 5 afios

27.- Plazo de garantia:
Se garantizara por un afio, a partir de la recepcion provisional de la obra, el trabajo realizado,
que incluird materiales y mano de obra, siempre y cuando el defecto se determine a causa
de la incorrecta ejecucion o defectos del material. Esta clausula queda prorrogada al periodo
establecido en la Ley de Ordenacidn de la Edificacion de 10 ailos para defectos atribuibles

a vicios ocultos.

CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. T.as partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en
cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas
Administrativas Gencralcs para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado por Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por
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Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente,
se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con carécter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion

de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.
Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas
en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y
los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin resulta de la resolucién de
su aprobacidn, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP,
habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero,
capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero méaximo de lotes por licitador, para lo que se estara a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el

indicado.
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracidon y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS PA 2018-0-240 24



| Hospital Universitario

.4 -': R < Dﬂl, I\E o~ Iﬁ"-‘ r."”i‘."r." a r’__\ TP
| l £ \ <\Q | Q‘.;_ ,g:]:'l { v % lLE E‘j [ | -

de licitacién seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la adjudicacion,
que en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse
como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los
importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cliusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras establecido en la

clausula 29 del presente pliego.

La ¢jecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la

clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unidén Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se
deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de
la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
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Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera
y técnica, requisito éste Gltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los
casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo
establecido en ¢l apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que
se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cuamplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracidon de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija estar

en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en ¢l articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos

establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 14 de la clausula 1 se incluye la informacion

necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula, se especifican, en su caso,
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los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno
de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado, los pardmetros objetivos que
deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la

oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automética, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comit€, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podran pertenecer a los servicios
dependientes del 6rgano de contratacidn pero, en ningun caso, podran estar adscritos al érgano
proponente del contrato al que corresponderd realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacion o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacién del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 10 de la clausula 1, debiendo publicarse en
el perfil de contratante, con caracter previo a la apertura de la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacidn cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposiciéon del 6rgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 de la clausula 1y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el 106 de la LCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo

previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, IIL, y IV al presente pliego, y en ¢l caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios que
a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante ¢l propio 6rgano de contratacion cuando se trate
de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caucidn. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el
6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacion se le retendré la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Serd incautada la de las empresas
que retiren injustificadamente su proposicion antes de la perfeccion del contrato.

En todo caso, la garantia provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de 1a LCSP.

Clausula 10. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informaciéon relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso y el enlace a la informacién sobre el sistema de licitacion

electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo dc presentacidon de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de

contratante.
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Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta clectronica si se prevén en la clausula 1. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente
contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de
contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes sobre determinados elementos o unidades de obra,
dichas variantes deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 13 de la clausula

1.
Clausula 11. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacion
de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos
en formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los
certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran
de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
aportaran copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.

Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
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motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicion del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El érgano de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa,
en los términos del modelo que figura como anexo VII de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.
Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se

relacionaran con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacion utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrdnico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacion
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electronico,
del Portal de la Contratacidon Publica -Perfil de contratante-

(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma péagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 12. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de TRES (3) SOBRES.

A) SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
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B) SOBRE N°2. DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR.

C) SOBRE N° 3. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacién aportada a la licitaciéon que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros
posteriores. El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion,
pudiendo afectar unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningin
caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

En los sobres se deberd incluir la documentacion que a continuacion se indica:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird,
preceptivamente los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario
normalizado del “documento europeo Gnico de contratacion” (DEUC), establecido
por el Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016,
segun se recoge en el anexo V al presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comision Europea,
permite cumplimentar este documento por via electronica en la siguiente direccion de
Internet: https://ec.europa.eu/tools/espd conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electrénico, el 6rgano de contratacion creard un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria
(como documentacidén complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e El licitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y
acceder después al servicio DEUC electrénico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con
los deméas documentos de 1a licitacion. En el anexo V se incluyen unas orientaciones
para la cumplimentacién del formulario normalizado del DEUC.
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Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los que la
componen deberd acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un
formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos exigidos en este apartado de
la presente clausula, debiendo acompafiar asimismo un escrito de compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en el que
indicaran los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y la designacion de un representante o apoderado Unico de
la unién con poderes bastantes, que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena
representacion de la misma frente a la Administracién. El citado documento deberad estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, debera
también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdémica y financiera y
técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportara una declaracién responsable
por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicaran en el propio formulario del DEUC vy, si alguno de
los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los
aportaran mediante la cumplimentacién del citado formulario.

No obstante, el 6rgano o la mesa de contrataciéon, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién.

2; Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego,
por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula
36 del presente pliego “Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores
y el contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
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la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hara constar, ademas, que asume
igualmente la obligacién de acreditar ante el drgano de contratacion cuando le fuese
requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, en la citada declaracion
se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 12 de la cldusula 1 del presente pliego, de
conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 9.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentacion aportada, y el érgano
de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos, conforme a lo previsto

en la clausula 9.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales
concurra en unién temporal, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta

condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VIII de este pliego.
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6.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitira acceder a la Plataforma
de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE
VALOR.”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11
de la clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacidon cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caricter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula 1, se incluird en el sobre nimero 2 el Proyecto

basico de las variantes ofertadas.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA
A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

Este sobre contendra:
1. La proposicién econdmica, segun el modelo establecido en el anexo 1.1 de este Pliego,

incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, asi como, en su caso,
el desglose de costes exigido en el apartado 9 de la cldusula 1.

Para la presentacién electronica de las ofertas y de subasta electronica, en su caso,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electrdnicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

No se aceptaran proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10 de la
clausula 1. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
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reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

2. La documentacién que se especifica en el apartado 10 de la clausula 1 al presente pliego,
en orden a la aplicacion de los demas criterios de adjudicacion, distintos del precio y el plazo
de ejecucion, valorables de forma automatica por aplicacion de formulas.

3. Si asi se requiere en la clausula 1 de este pliego, se incluird en el sobre niimero 3 la
indicacion de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, sefialando el
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

Clausula 13. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a
los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de 1a Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los

licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinaré las empresas admitidas a
licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electronico.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacidn, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de
valor (sobre n°® 2), entregandose al érgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondrd en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacién de la documentacion y, en su caso, la valoracion previa de los criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre n°
3 “Proposicion econdmica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacion evaluables
de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas de las empresas
admitidas y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de férmulas.
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Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitard simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas

admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposiciéon que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la
tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta clectronica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacidn de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada

licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

Clausula 14. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo
145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantia definitiva. Su cuantia serd igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido,
segun lo previsto en el apartado 15 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera
efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

conceptos a que se refiere el articulo 110 de 1la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, IIT y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad
de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes
de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto
se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos,
segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica

Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podréa constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 15 de la clausula 1.
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Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico o valores de Deuda Publica, serd
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a lanueva

constitucion de esta Gltima.

En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el adjudicatario
viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa ¢l otorgamiento de los
documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacioén el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado
desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso

contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 16 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje
del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 15. Acreditacion de la capacidad para contratar.

El 6rgano de contratacion, a través de los servicios correspondientes recabara de otros 6rganos
y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisién electronica
de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado
propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el
interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo
present6 los citados documentos, salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del
modelo que figura como anexo VII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran
recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado su
aportacién. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
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su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del nimero de
identificacién fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,

en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el organo de contratacidon utilizara medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo
caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espailoles de Estados miembros de la Union Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomaética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula
1.

2.- Apoderamiento.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacion declarado
bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad
de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacidon contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgod el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciaré la actuacién
administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa

por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacién consultard por medios electronicos que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo

que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo completado con una declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencidn. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados ¢) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencién de la
Agencia Estatal de Administracion.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto,
sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.

Ademads, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracién autonémica, salvo que estuviesen garantizadas. El certificado que acredite
la inexistencia de dichas deudas se aportara de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14

del RGLCAP.
4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el
apartado 8 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizaciéon
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de
ser exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion
de esta porcién con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso,
clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por
éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién
de empresarios, por un participante en la misma.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no

hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
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exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados

comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los
medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccidn en funcién de los medios de acreditacidn de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para
la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximir4 a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en
las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos que
figuren en €l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en
el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la documentacioén requerida en
esta clausula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la
especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,

sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacion al

mismo por medios electrénicos.
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Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid.

Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacién
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion

electronica.

Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometid a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion

acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podréan ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibiciéon de contratar prevista en el articulo 71.1 €) de la LCSP, con los efectos
establecidos en el articulo 73, si la informacién contenida en el DEUC se ha falseado
gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 16. Propuesta de adjudicacion.
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La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al intercsado a través del tablon de
anuncios electrénico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigird el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, [IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira
en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya

formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 17. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el apartado 10
de la cldusula 1, o declarara desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas
de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
numero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios
objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacidon de esta
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circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas
licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener
relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento,
tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones con las que
sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para

tener esta consideracién.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por
las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacidon de ofertas, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad
que reina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de

adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una uniéon temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracién de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su

extincidn.

El contrato se adjudicara en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se

aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 18. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 17 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracidn y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a

la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.
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Clausula 19. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato sc perfeccionara mediante la formalizacion, en documento administrativo, que no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial

en materia de contratacion.

En este supuesto, el érgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato, o se hubiera levantado la suspension, requerird al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel
en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el drgano
de contratacion, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 17 de la clausula
1y la constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a
la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo

de un mes desde su formalizacién.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los
gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su

valoracidon economica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 20. Principio de riesgo y ventura.
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 21. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro
del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, en
su caso, o el drgano de la Administracion encargado de las obras, procederd a la comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por
todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140

del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion
comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y

139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracién
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245 b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la

resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
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ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del

acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en
el acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales
reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contado desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su

exigibilidad.
Clausula 22. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el
contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo
centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades

empresariales.
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Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la
persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra
asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la
ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real
Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 23. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
habra de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para
su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no

contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacidn y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
deberé aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula
10 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en el plazo que se indica
en el apartado 13 de la cldusula 1, sin que en ningin caso el precio o el plazo de la
adjudicacion puedan sufrir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 24. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar

las 6rdenes para su desarrollo.
El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la

correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar
en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 25. Direccion de las obras.
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Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se

menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva del
director la comprobacion de la realizacion de las obras seglin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l

designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
que tendréan libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a

las obras para su previo reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir
la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de

lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de
cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada

de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
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la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras
defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales
y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen,
salvo que se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la

tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme
a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 26. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras seré el que figura en el apartado 18 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

L1 computo del plazo se iniciard desde cl dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que

en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales

pertinentes.
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El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar
las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del
RGLCAP vy en la cldusula 53 del Pliego de Cléausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 27. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el o6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria

para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del

cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso, incumplimiento

del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y
materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la
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Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la
clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administraciéon pueda tener derecho por daflos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso

imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la
LCSP podréa dar lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento
del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposiciéon de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula 1.

Clausula 28. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.
Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.
También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de
aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios
causados a la Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 29. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en la
Subseccion 4%, Seccidén 3%, Capitulo I, Titulo I del Libro Scgundo y dc acucrdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificindolo debidamente en el

expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como
a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
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Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan
ala LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, €l alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucién se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 30. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion
del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los
preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 31. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 32. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
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Administracion, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,

social o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacion tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencidn de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no

se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes
a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectten la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o situacion de emergencia
justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al 6rgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los
nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
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articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,

de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro
de cada uno de cllos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a
aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion
del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicidon de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la cldusula 1 respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se

impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecuciéon que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas
y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracién
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 33. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonar4 al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en
su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra
servir de base para reclamaciones de ningtn género el numero de unidades de obra realizadas
no consignadas en el proyecto.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon sobre el

particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en
cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor
del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que s¢ expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondréan en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado
se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS PA 2018-0-240 56



L] A oo po -t L N
|"1| O E:ag-.)*hJ[,c:i:I Lri Hversitario
i

12 gde Octupre

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos
seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo

minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion
conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de
colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 34. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que
no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales bésicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 35. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y

permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto
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de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del

mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del drgano de contratacion, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberd constar la identificacion del organo gestor (6rgano de contratacidon), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene
atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos

administrativos” de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en ¢l apartado 17 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS PA 2018-0-240 58



Ji{'c;f-f- r'ﬂi'&.?l U uﬁve-ﬁ'&:ir&a‘u-"io

2 de Octubre

Saluciiadnid J F

El contratista estd obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion
y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por
la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la clausula 1, el
caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal.

Clausula 36. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla

trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo
de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del
contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores
y el contratista est4 sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de 1a Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita
en la cldusula 12 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de
los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con

discapacidad.

Clausula 37. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
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El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencidn de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los
Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes
en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2°
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento
de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier

momento durante la vigencia del contrato.
Clausula 38. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocidén de la Accesibilidad y Supresion de
Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
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Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la
designacion de representante por la Intervencion se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccidén de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de
su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la
obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista

para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.

1109/2007.
Clausula 41. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion
final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo
de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad
con lo previsto en el articulo 198.4 de 1a LCSP.

Clausula 42. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcidn y serd el indicado en el
apartado 27 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de

garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y
a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de
lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, ¢l contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no
fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las
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oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de ]a misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacidon acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 43. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidaciéon del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 27 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del

RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarsc cl acucrdo dc devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista
la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la

garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacidn hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segln lo establecido
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en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo

se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en
el apartado 18 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios, prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 45. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,

asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin
perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 27.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los

datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy
grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.
La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la
garantia y deberd ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la
LCSP.

Clausula 46. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Si el contrato tiene un valor estimado superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso
especial en materia de contratacion los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion
y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.
A estos efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admision o exclusion de
licitadores o la admision o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial
en materia de contratacion los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales
que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacion tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse
el escrito de interposicion en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comutn de las Administraciones Publicas.
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Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o del competente para
la resolucion, en el plazo de quince dias héabiles computados conforme a lo dispuesto en el
articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el recurso se funde
en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el parrafo
anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas rapida

posible.

La resolucion dictada serd directamente ejecutiva y solo cabra contra ella la interposicion del

recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de las
Administraciones Publicas que no retinan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso

Administrativa.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego es fiel reflejo del Modelo de Pliego que
ha de regir en los contratos de obras, a adjudicar por procedimiento abierto y pluralidad de
criterios, en el dmbito de competencia del Servicio Madrilefio de la Salud.

Fdo.: Carmen Martinez de Pancorbo Gonzalez

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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Hospital Universitario
12 de Octubre

ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

DL/ . s sssrsanansesmsentmb e sba st AR SRR SRR o« v emees , con DNI niimero ;sassswisisvesisinmisnviiss
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa).........coveveneininiiiniiiinin ],
con NIF ....ccoovviiiiiiiiinnn. , domicilio €N ....usseremmmsessrmnssmornsanssn i S A AT AR ERND
calle/Plaza wisisissizamissmsasisiesii e reoerreeserssosssasssressesssinssessnessensas , NUMETO......cevrnevenne , participante
en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de ..........................................

de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electronica celebrada el
........................ cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

'En caso de que el licitador sea una uni6én temporal de empresarios, la proposicién econdémica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones
y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autéonomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Cddigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el
contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con domicilio
a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad,
por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion de
contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la
Caja General de Dep0sitos.

(Nombre o razdn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

| D 1) s DTN , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida

encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad...........coooeiiiiiiiiiiiiiiiinn (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida..............ccoeviiiiiiiiin. ;
CP. . axrrrxs- - - 1 , 'y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

TSSO O NP TUPTUNORRTOROOY con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razon social del avalado)......................ccooiiviiiiiiiiii. ,
NIF.....o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que impone/n
la constitucion de esta garantia)....................c..c...... para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... , ante (organo
administrativo, Organismo  Autonomo, o Ente Publico) ...........ccoovvvvvvnnnn..

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico,
en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............ 0
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion

complementaria.
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El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

191010915 (0 T

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
(Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro. ...oovvvviiiieiiiiinrerernans

La entidad aseguradora (1)..ssssessssvsisisusssssmmionssivsiissises v en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................... ,
calle.....ooooveiiiiiiin , y NIF......ccooiii. debidamente representado por D.
() eeiirieieii e ey CON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) s i s A SR ¢ o+ B\ | O ———— , en concepto de
tomador de seguro, ante (4)................. copseaEEErasEs R e a s PG R o , en
adelante asegurado, hasta el importe de (5)......ouviuiiiiniiiiiieiiiiii e , (en
cifra y letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de garantia
(7)sssunss s , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos

que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas

frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacidn, caso de quc ¢l ascgurador deba hacer cfectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico

y normas de desarrollo.
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El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)................... , 0 quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacioén o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacidn complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE EcoNomia, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....} el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.!

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comisiéon Europea, permite
cumplimentar este documento por via electrénica en la siguiente direccion de Internet:

https://ec.curopa.eu/tools/espd

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO
NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en union temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura
UTE debera presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la

entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacion. El resto del formulario se

rellenara por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio
DEUC el nimero de identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Luropeas, se completa automaticamcntc la informacién sobre cl

procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el érgano de contratacion obtiene un archivo
en formato XML, mediante la opcidn exportar, que debe almacenar localmente en su equipo
para publicarlo, junto con los demas documentos de la convocatoria (como documentacion

1 El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por €l Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la
Comisidn, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulacién armonizada desde e} 18
de abril de 2016. Consiste en una declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en el procedimiento de contratacion, relativos a su situacion financiera, capacidades e

idoneidad de la empresa.
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complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil

de contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado
previamente por el 6rgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC electrénico,
donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar
el DEUC con los demas documentos de la licitacion.

Parte II: Informacion sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econdémico, como nimero de IVA se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esté clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como niimero de inscripcion o certificacion basta con
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcién o la certificacion estan disponibles en formato
electrénico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es
la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la
documentacion” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segin el

€aso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y

categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados»
solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su
caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran
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obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), siempre que se
indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cudles no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en
el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberd aportarlos mediante la

cumplimentacion del citado formulario.

Parte II1: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacion, para facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a
continuacién se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contrataciéon publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por ultimo, los articulos de
la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la

DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estdn inscritas en el ROLECE, las empresas
deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario
normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, N.°
de seccion

DN LCSP

, Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Ptblica
Articulo

Seccion A 571 y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones
o a la Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Articul Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica
iculo . :
Seccién B 579 o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y

cotizaciones a la Seguridad Social).
Letra d), primer parrafo, primer inciso.
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Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).

Seccion C:

Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccién muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de la

Primera Articulo competencia);
pregunta 57.4.a). Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo
al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con
discapacidad.).
S d Articul
SEHREa e Articulo 71.1.¢).
pregunta 57.4.b).
T Articulo
ereeta rHen Articulo 71.1.b) (infracciéon muy grave en materia profesional).
pregunta 57.4.c).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
int Articul
s WO lArticulo 71.1.g) y h).
pregunta 57.4, letrae).
Sext Arti
exta fifailo Articulo 70.
pregunta 57.4, letra 1).
Sépti Articul
eptma K Articulo 71.2, letras ¢) y d).
pregunta 57.4.g).
Octava
pregunta:

Letras a), b) y

Articulo

Articulo 71.1, letra e) y 60.2, letras a) y b).

c) 57.4.h).
Articulo
Letra d Arti 71.1.¢e).
etra d) 57.4.1). rticulo e)
Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancion administrativa firme
Seccidén D - con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones).

Parte I'V: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacidén podra limitar la informacion requerida sobre los criterios de seleccion
a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En
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este caso Unicamente serd necesario que la empresa interesada cumplimente la seccidon “A.:
INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”,
omitiendo cualquier otra seccion de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles

informacion o documentacion adicional.

En caso contrario, el o6rgano de contratacién debe determinar los criterios de seleccion
exigibles, y la empresa facilitar la informacion sobre el cumplimiento de cada uno de los
criterios de seleccion que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte

que procedan.

Parte V: Reduccion del niimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para m4as informacion sobre la cumplimentaciéon del formulario se puede consultar la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre

Ja utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de
contratacion publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

| D JV) DT W ————— , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
N.LF. 0° ssasaasmissssi. . . , en calidad de ssuussissmevimonsnism i ams s e s i . sy i
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,

de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano
de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar

el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacién cuando sea requerido

para ello.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS.

B JV1 D T R S ,con DNI/NIE ................ en nombre propio o
en representacion de la eMPresa ssimaswiamsesims e i aeseas w.. , con NIF n°
................... ,encalidadde .................ceeeeiveniieennn. ., enrelacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demés datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que
la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

21 o [ s R de siimiivande e

Firmado:
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS

EXTRANJERAS.

D DD . e O R R R A R G R S B R
.......... , con DNI/NIEn.®.......c.ccieceeeeiennneeen. ., €0 NOMbre propio o en representacion de la
1571010 (- H PR , en calidad de'

..., al objeto de nuestra participacion en el presente

contrato de la Comumdad de Madnd DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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