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1. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestacion de los Servicios de Direccién de Obras, supervisién de la redaccién de
“Documentos de Seguimiento de Obra”, la supervision de la ejecucién de las obras, asi como la Coordinacién de
Seguridad y Salud y la Vigilancia Ambiental y/o Arqueolégica (en adelante “los Servicios”) de las obras a ejecutar
en cada uno de los 10 Iotes incluidos en el contrato 102/2018.

La descripcion de los lotes se detalla en el apartado 1 del Anexo | del PCAP del presente procedimiento.

Es imprescindible para el correcto desarrolio de los trabajos que el adjudicatario del contrato 121/2018 tenga
absoluto conacimiento de los Pliegos que componen el procedimiento 102/2018 de “Renovacién de la red de
abastecimiento de Canal de Isabel I, S.A.” asi como del contenido de las ofertas de los adjudicatarios del contrato
102/2018.

Ei Contrato incluira las prestaciones propias del objeto anteriormente definido y, entre otras, la realizacién de las
siguientes actuaciones:

a) Seguimiento del cumplimiento de la planificacion de las actuaciones objeto del contrato de obras al que
estd asociado, asi como propuesta de acciones para evitar posibles desviaciones.

b) Supervisién de los “Documentos de Seguimiento de Obra” redactados por el contratista de las obras, estos
documentos se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato 102/2018. Asi mismo, se
encargard de revisar y supervisar toda aquella documentacién técnica que se genere a lo largo del
desarrollo de las obras.

¢) Asumir la funcién de Direccién de las obras ejecutadas por el contratista de las obras, incluyendo la
supervision técnica y econdmica de las mismas, asi como la vigilancia del control de calidad. Estas obras
se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato 102/2018.

d) Realizacion de trabajos relativos al desarrollo de las funciones y a la asuncién de las responsabilidades
propias de la figura de Coordinador en materia de Seguridad y Salud, contempladas en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccion.

e) Vigilancia Ambiental siguiendo las estipulaciones de la Declaracién de Impacto Ambiental o Condicionado
Ambiental de las obras que dispongan de ella.

f)  Vigilancia y seguimiento de actuaciones arqueoldgicas en aquellas obras donde sea necesario.

2.  RELACIONES CON CANAL DE ISABEL il, S.A.

Tanto Canal de Isabel ll, S.A. como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes para el
correcto desarrollo del contrato.

Durante el desarrollo del contrato, Canal de Isabel 1I, S.A. designard un Responsable del Contrato que serd el
interlocutor ante el adjudicatario. El Responsable del Contrato establecerd los criterios y lineas generales para la
actuacién en relacién con el servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo.
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Por otra parte, la empresa adjudicataria deberd nombrar un Jefe de Unidad que actuara como interlocutor con el
Responsable del Contrato y cuya funcién principal serd la de responder de la correcta realizacion del servicio
contratado, responsabilizéindose del nivel de calidad deseado en los resultados.

Canal de Isabel II, S.A. exigira la puesta a disposicién del personal y los medios comprometidos por el adjudicatario
con el fin de lograr los objetivos contratados, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del Anexo | del PCAP
del presente procedimiento.

La empresa adjudicataria asignard, en todo momento, para la prestacién del servicio los medios materiales y
humanos suficientes y adecuados, estos ultimos con los perfiles profesionales minimos establecidos en el PCAP del
presente procedimiento para garantizar la calidad del servicio.

Si el Responsable de Contrato observara la inadecuacién de cualquiera de las personas que integran el equipo del
Adjudicatario porque quede patente su falta de competencia exigird la sustitucién por la persona idonea. El
Adjudicatario realizara esta sustitucion en plazo no superior a una semana.

Aungue el Adjudicatario serd el tnico responsable de todos los trabajos llevados a cabo por su personal, deberd
informar al Responsable de Contrato sobre la marcha general de los trabajos encomendados, en tiempo y modo
gue crea conveniente este ultimo.

Asimismo, y al menos una vez a la semana, se celebrardn reuniones de trabajo para resolver los posibles problemas
gue se presenten. '

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Se garantizard, en todo momento, la correcta prestacién de los siguientes servicios:

o Supervision de los “Documentos de Seguimiento de Obra” redactados por el adjudicatario del lote
correspondiente del contrato 102/2018.

e Asumir la Direccién de las obras ejecutadas por el adjudicatario del lote correspondiente del contrato
102/2018.

¢ Medicién y vigilancia de las obras ejecutadas por el adjudicatario del lote correspondiente del contrato
102/2018.

¢ Elaboracion de Relaciones Valoradas y Certificaciones de obra ejecutada en cada una de las obras
ejecutadas por el adjudicatario del lote correspondiente del contrato 102/2018.

¢ Supervisién del control de calidad de las obras ejecutadas por el adjudicatario del lote correspondiente
del contrato 102/2018.

¢ Asumir las funciones de Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras ejecutadas por el adjudicatario
del lote correspondiente del contrato 102/2018.

¢ Asumir las funciones de Vigilancia y Control Medioambiental de las obras ejecutadas por el adjudicatario
del lote correspondiente del contrato 102/2018.

¢ Asumir las funciones de Vigilancia y Control Arqueoldgico de las obras ejecutadas por el adjudicatario del
lote correspondiente del contrato 102/2018.
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En concreto, el alcance de los trabajos incluird la supervision, control y Direccidn de las obras, incluyendo todas las
actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién del Contrato 102/2018 entre la empresa adjudicataria
de este ultimo y Canal de Isabel I, S.A., de acuerdo con la normativa vigente y velando por el cumplimiento de las
condiciones contractuales impuestas en el citado procedimiento 102/2018. Ademas, deberd asumir las funciones
de Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de obra, asi como incorporar los especialistas necesarios cuando las
necesidades de las obras lo requieran.

Para la realizacién de las actuaciones que mas adelante se detallan, el adjudicatario deberd conocer y aprobar el
preceptivo Plan de Control de Calidad elaborado por el contratista adjudicatario de las obras y vigilar su
cumplimiento.

Se hara especial hincapié en el seguimiento y control de la ejecucién de instalacién de tuberia, valvulas, piezas
especiales, acometidas, anclajes, rellenos y pavimentacién, asi como en la prevencidon de las afecciones
medioambientales.

De la misma manera, sera de especial importancia la vigilancia del cumplimiento de todas aquellas normas y
procedimientos que velen por la Seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de las obras.

Otros servicios de asesoramiento especializado

La Empresa Adjudicataria deberd prestar los servicios de asesoramiento experto que en cada momento demande
la correcta ejecucion de este contrato.

Debido a la naturaleza del servicio a prestar (estructuras, geotécnica, paramentos, instalaciones, etc.), el
Adjudicatario debera acreditar que los medios humanos asignados a estos servicios cuentan con la formacién y
experiencia suficiente y adecuada para prestar los mismos conforme a la legislacion vigente en la materia y con el
nivel de calidad exigido en el Anexo | del PCAP del presente procedimiento.

A requerimiento del Responsable de Contrato y/o Director de Obra se realizaran los informes de asesoramiento
especializado que se estimen oportunos, fijando con anterioridad el plazo de entrega y el alcance de los mismos.

Estos servicios no devengaran facturacidn directa, estando incluidos sus costes dentro del precio ofertado.
3.1. PLANIFICACION DEL CONTRATO

El adjudicatario debera supervisar el documento de planificacidn de las actuaciones propuesto por el adjudicatario
del procedimiento 102/2018. Verificara el cumplimiento de las consideraciones del contrato de obras y analizara
la idoneidad y aplicacién de los criterios que determinan la priorizacién de las actuaciones en dicha planificacidn.

Deberd tener en cuenta en su propuesta que el nimero de actuaciones de obra que se genere es indeterminado y
que dependerd, entre otros factores, del ritmo de consecucion de los permisos y de los requerimientos que
indiguen los Organismos afectados.

Asimismo, analizard los hitos y puntos de control establecidos por la contrata y realizard un seguimiento de
cumplimiento de estos, previendo posibles desviaciones y anticipandose a las mismas proponiendo acciones y
alternativas que permitan el cumplimiento de la planificacidn. Por otra parte, informara sobre las desviaciones a la
planificacién que puedan dar lugar a las penalizaciones recogidas en el Anexo | del PCAP del contrato 102/2018.

El adjudicatario también supervisara cada uno de los informes de planificacién actualizada que presente la contrata
antes del dia 10 de cada mes, emitiendo informe de conformidad (o de no conformidad) con anterioridad al dia 20
de cada mes que permita la aprobacién posterior por parte del Responsable del Contrato.
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Por otra parte, el adjudicatario deberd implantar en el plazo maximo de 1 mes, a contar desde la fecha de inicio de
los trabajos, una sistemética que permita realizar el control y gestion de cada una de las actuaciones que se deriven
de la planificacién del contratista de obras.

Para ello, se apoyard en la herramienta EPPM (Enterprise Project Portfolio Management) que pondréd a su
disposicién el adjudicatario del procedimiento 102/2018 y descrita en el PPTP de dicho procedimiento. En concreto,
debera establecer los procedimientos y comunicarlos al contratista adjudicatario del procedimiento 102/2018 para
su implantacién en dicha herramienta los siguientes procesos, aplicables tanto a la fase de planificacion como a la
de ejecucién y cierre:

e Supervision de “Documento de Seguimiento de Obras” redactados.
¢ Medicidn, vigilancia y certificacién de las obras.

« Supervision del control de calidad de las obras.

e Coordinacion de Seguridad y Salud.

¢ Vigilancia y control Medioambiental.

¢ Vigilancia y control Arqueoldgico.

¢ Control de las visitas de campo.

e Informes mensuales de monitoreo y control.

Control de las lineas base de alcance, coste y tiempo.

La sistematica que implante el adjudicatario del presente procedimiento deberd recoger todos los procesos que se
generan en la gestion de un contrato de obras y que al menos son los que se detallan a continuacion:

¢ Estado de los permisos: Licencias de obra, permisos de Organismos afectados, condicionantes de los
permisos...

« Datos de los responsables: Jefe de Unidad, Director de Obra, Jefe de Obra, Coordinador de Seguridad y
Salud, técnico municipal o de distrito.

e Gestién documental: informes mensuales, relaciones valoradas, actas de recepcion...
¢ Alcance y seguimiento del “Documento de Seguimiento de Obras”.

o Inicio de las obras: Acta de inicio, aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, aprobacién del Plan de Gestion
de Residuos, Apertura de centro de trabajo y cuanto requiera el Responsable del Contrato.

e Tramites administrativos: suspensién de los trabajos, modificaciéon de documentos, propuesta de
penalizaciones...

e Control de calidad.
¢ Gestién de residuos: albaranes, certificados de los gestores de residuos...
¢ Pruebas de presion.

¢ Documentacion final de obra y liquidacion.
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Para cada uno de los procesos mencionados, la sistemdtica propuesta deberd contemplar un desarrollo que ser3
conforme con lo exigido en la legislacién vigente, con los documentos contractuales del contrato de obra y de
Direccion de Obra y con los procedimientos internos de Canal de Isabel Ii, S.A.

La sistemética le debera permitir a Canal de Isabel II, S.A. conocer de forma instantdnea la situacién actualizada de
cada una de las actuaciones y de cada uno de los procesos de gestion considerados en las mismas. Asimismo,
debera permitir la elaboracién de informes, graficos y estadisticas que permitan disponer una visién general del
conjunto de obras y procesos y permita también analizar los posibles conflictos y hacer propuestas de mejoras.

Para garantizar el control efectivo de la medicién ejecutada y la aplicacién de los precios contractuales certificados
garantizando la fiabilidad de los precios unitarios utilizados y estableciendo un procedimiento, con distintos roles
de aprobacién, para la incorporacién de nuevas unidades de obra, la AT adjudicataria de este procedimiento
debera disponer de PRESTO.

Desde dicha herramienta PRESTO, el adjudicatario emitird las relaciones valoradas y certificaciones de obra con
posibilidad de realizar ajustes, incorporar comentarios y aprobar por parte de la Direccién de la Obra.

El adjudicatario, a partir de las certificaciones mensuales emitidas, actualizara en la herramienta EPPM antes
descrita el avance en alcance, tiempo y coste de las obras.

3.2. SUPERVISION DE LOS “DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRAS”

Estos documentos serdn redactados por el contratista de las obras y el adjudicatario realizara la labor de
supervisién e informe de aprobacién de los mismos.

Los documentos contendran la informacién que Canal de Isabel I, S.A. considere necesaria para un correcto control
de la ejecucién de las obras y, como minimo, lo indicado en el PPT del contrato 102/2018.

En la redaccién de los “Documentos de Seguimiento de Obras”, el adjudicatario del presente procedimiento
participara de acuerdo a la siguiente metodologia:

¢ Asistencia a la reunién de inicio de los trabajos de redaccidn para determinar el alcance del documento a
redactar.

s Visita de campo para comprobar in situ su viabilidad (levantado de tapas, comprobacion de viales...) y
verificar la cartografia existente.

e Comprobacién de que los requerimientos exigidos por los Técnicos Municipales y por los distintos
Organismos afectados por la actuacién recogida en el documento.

s Supervisién del informe previo de conclusiones que permita acotar el alcance definitivo del documento.
e Supervision del “Documento de Seguimiento de Obras” redactado.

Por otra parte, el adjudicatario comprobara que el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el “Documento de
Seguimiento de Obras” tiene el contenido minimo exigido en el PPT del contrato 102/2018.

3.3. DIRECCION DE OBRA

Es objeto del presente contrato las labores de Direccién de Obra de cada una de las obras en las que se desarrolle
el contrato de obras 102/2018 al que estd asociado.

Pagina 7 de 32




Canal de Isabel If, S.A. inscrita en ef Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929, Inscripcion 12, Denominacidn en inscripcidn 34, NiF A86488087, Domicilio Secial: ¢/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid,

PPT PARA LOS SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS 10 LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 102/2018
Ca nal “RENOVACION DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL 1), S.A”

d e lsa bel l l CONTRATO 121/2018

El adjudicatario asumira las labores de Direccién de las Obras de conformidad con las funciones y responsabilidades
que se derivan de la legislacién vigente, asi como, de los procedimientos internos e instrucciones de Canal de Isabel
I, S.A.

Los trabajos de Direccién de las Obras se centran en cuatro objetivos fundamentales que, sin caracter exhaustivo,
se citan a continuacion:

¢ Conseguir la maxima calidad de las obras de acuerdo a lo establecido en los “Documento de Seguimiento
de Obra”.

¢ Conseguir que las obras se ejecuten en los presupuestos previstos, evitando indefiniciones o errores que
den lugar a costes extra.

s Conseguir que las obras se ejecuten en el plazo previsto mediante su vigilancia, control y seguimiento.

Alcanzar la planificacion de ejecucién prevista.

Para la prestacién y asuncién del servicio de Direccién de Obra conforme a la legislacién vigente el adjudicatario
asignaréa personal técnico que contard como minimo con la titulacién académica y profesional habilitante, que
cumpla las condiciones exigidas para el ejercicio de la profesion, que se encuentre colegiado en su Colegio
Profesional y que, en cualquier caso, cumpla las exigencias establecidas en el Anexo | del PCAP del presente
procedimiento.

Antes del inicio de cada obra el adjudicatario comunicard al Responsable del Contrato el equipo humano que
asignara para la Direccién de la Obra, proponiendo al Director de Obra que sera ratificado por Canal de Isabel Il
S.A., asi como al equipo que le dara soporte.

Las obligaciones y funciones que desarrollard el Director de Obra seran las siguientes:

¢ Realizar la funcién de Director de las obras. Para ello contara con la organizacién, instalaciones y los
medios humanos y materiales necesarios para la correcta y adecuada prestacién del servicio en cada
momento. Cumplimentara ademads todas aquellas 6rdenes u orientaciones que reciba del Responsable del
Contrato. Los costes de los medios materiales y humanos necesarios se encuentran incluidos en la oferta
del adjudicatario.

¢ Redactary firmar el documento de aprobacién del Programa de Trabajos presentado por el contratista de
las obras al Responsable del Contrato, controlando el cumplimiento de los plazos total y parciales, y
especialmente el de las actividades criticas, para ello se redactara un informe mensual donde se recoja el
avance del programa.

o Redactar y firmar el documento de aprobacién del “Documento de Seguimiento de Obras” donde se
refleja la ejecucidn de las obras, indicando la viabilidad del mismo.

e Aprobar el Plan de Obra propuesto por el contratista de obras para la ejecucién de la obra.
e Aprobar el Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de obras para la ejecucion de la obra.
e Aprobar el Plan de Gestién de Residuos propuesto por el contratista de obras para la ejecucién de la obra.

= Aprobar el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por el contratista de obras para la ejecucién de la obra.
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e Verificar que las empresas subcontratadas por el contratista de obras no se encuentran inmersas entre
las empresas que no pueden trabajar con el Canal de Isabel I, S.A. y que cumplen con los requisitos en
materia de subcontratacién establecidos en el PCAP del contrato 102/2018.

¢ Redactar y firmar el Acta de Comprobacion de Replanteo, el Acta de Recepcidn, las Actas de Suspensién y
el Certificado Final de obra con los visados que en su caso fuesen preceptivos, asi como firmar las
certificaciones parciales y la liquidacién final de la obra ejecutada.

e Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Obra propuesto por el contratista de obras durante la
ejecucién de la obra, informando al Responsable del Contrato de las incidencias y resultados de la
aplicacion del mismo.

¢ Impulsar y controlar el cumplimiento de los requisitos de Calidad mediante la aprobacion y seguimiento
del Plan de Control de Calidad, revisando y aprobando ios materiales, los procedimientos de ejecucién,
los subcontratistas y la documentacién de liquidaciéon comprobando su fidelidad con la obra ejecutada.

e Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Gestidén de Residuos propuesto por el contratista de
obras durante la ejecucién de la obra, informando al Responsable del Contrato de las incidencias y
resultados de la aplicacion del mismo.

* Impulsar el Control y Vigilancia de la Obra, informando al Responsable del Contrato de las incidencias y
resultados de la aplicacidn de los mismos.

¢ Acreditar la obra ejecutada y emitir las relaciones valoradas y las certificaciones de obra periddicas
correspondientes. Asi mismo, emitird la propuesta de aquellas penalizaciones de acuerdo a lo recogido en
el apartado 9.1 del Anexo | del PCAP del procedimiento 102/2018 y su aplicacién cuando asi lo decida el
Responsable del Contrato.

¢ Analizar, con el Jefe de Obra, las incidencias detectadas.

¢ Realizar las gestiones necesarias acerca de los titulares de bienes y servicios afectados, informando al
Responsable del Contrato, al menos, una vez al mes de los resultados de dichas acciones.

¢ Verificar el resultado de las pruebas de presién de la obra ejecutada.

¢ Revisar y aprobar la documentacion de liquidacién, segun se define en el PPT del contrato 102/2018,
comprobando su correspondencia con la obra realmente ejecutada.

« Informar al Responsable del Contrato de posibles modificaciones del contrato y los consiguientes Precios
Nuevos/Contradictorios no ejecutando los mismos sin la aprobacién que establezca Canal de Isabel 1, S.A.

¢ Incluir en ABYSPA o cualquier otra aplicacion informética indicada por Canal de Isabel Ii, S.A. toda la
documentacién generada durante el desarrollo de la obra (Actas de reunién, informes mensuales,
comunicaciones ...}

¢ Dar solucidn técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en el desarrollo de la obra y
consignar en el libro de érdenes (cuando sea preceptiva su existencia) y/o en otro medio establecido las
instrucciones precisas para la correcta interpretacién del “Documento de Seguimiento de Obras” o de las
instrucciones transmitidas por el Responsable del Contrato.
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e Obligar al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud, a cuyo efecto actuara como representante
de Canal de Isabel 1I, S.A. en el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, exigiendo a la
empresa constructora la presencia de los recursos preventivos necesarios.

¢ Velar por el cumplimiento de plazos parciales y total de ejecucién, analizando el programa de obra del
contratista de obras y exigiendo los medios necesarios en el caso de detectarse cualquier retraso en el
seguimiento continuo del mismo y realizard la propuesta de liquidacién de la obra una vez finalizadas, que
debera ser ratificada por el Responsable del Contrato.

e Controlar econémicamente la inversidn, detectando cualquier posible desviacién presupuestaria,
avisando y proponiendo medidas para su correccién al Responsable del Contrato. Acreditard
periédicamente la obra ejecutada.

= Compatibilizar la ejecucién de las obras con la normal operatividad de la red de abastecimiento. Todos los
trabajos que afecten al suministro del servicio de agua potable a través de la red de abastecimiento seran
debidamente coordinados con Canal de Isabel II, S.A. definiendo los dias en que se pueden efectuar y los
horarios de prestacién del servicio.

¢ Supervisar el registro de documentacién de obra y su distribucién.

¢ Redactar y presentar al Responsable del Contrato, mensualmente, los informes sobre el desarrolio de las
obras, en los que consten, como minimo, lo relacionado en el apartado 5 del presente PPTP.

Para el cumplimiento de las anteriores funciones y obligaciones se deberan realizar los siguientes trabajos, sin que
esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa:

e Verificacion y aprobacién, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en la documentacion
contractual del contrato 102/2018, de:

o Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.

o Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecénicas, electricidad,
control, etc.

o Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos, instrumentacion, automatizacion,
control, etc.

¢ Realizacién del balance de los materiales suministrado por el almacén de Canal de Isabel Il, S.A. para el
cierre econdémico de cada una de las obras.

¢ Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones, elaborando la documentacion y los estudios
y calculos necesarios para su justificacion y valoracién.

¢ Revision de los documentos de liquidacion y de la documentacién final de obra con estructura de proyecto
que presente el contratista adjudicatario de las obras, previo a la recepcién de las obras.

¢ Andlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico, eléctrico,
instrumentacién y control propuestos. Atenderd de manera especial en la evaluacion y analisis de los
equipos, teniendo en cuenta las prescripciones técnicas contractuales, con el objetivo de lograr la
adecuada garantia de funcionamiento y mantenimiento de aquellos.

e Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacién.
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Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccidn entre las que se incluyen,
de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

(e]

Aprobacion de Especificaciones Técnicas.

Emision de pedidos de aprovisionamiento.

Revisién de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aportacién.
Calificacién de los procedimientos de soldadura.

Revisién de todas las radiografias y sus calificaciones segtin codigos y normas aplicables, asi como
de otros procedimientos de control de soldaduras.

Revisién de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no destructivos, en los
equipos electromecanicos.

Revisién de los informes de comprobacion de los planos de implantacién de radiografias, control
de la ejecucién de los tratamientos térmicos y revisidn de los graficos.

Activacion de la fabricacidn y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en los plazos
previstos.

Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisién de actas de ensayo.

Revisidn de los documentos finales de calidad correspondientes a cada conjunto.

e Equipos eléctricos y de instrumentacién. Supervisién de la fabricacidn

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre las que se incluyen,

de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

(]

Aprobacion Especificaciones Técnicas.

Comprobacién de la calidad de los materiales utilizados en la construccion de equipos y maquinas
eléctricas.

Supervisién de los trabajos de fabricacién de los equipos eléctricos no comerciales (alternadores,
motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos, convertidores de frecuencia, etc.).

Supervisidn de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo con lo exigido en
el Plan de Control de Calidad y revision de las actas de ensayo.

Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a demanda de Canal de
Isabel ll, S.A.

Revision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

e Supervisidn, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo con la definicion de
los requerimientos necesarios para tener en cuenta durante la ejecucion de las obras. Se garantizaré el

cumplimiento de las medidas de proteccion medioambiental propuestas por el licitador en su oferta de
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licitacién del contrato 102/2018, la correcta gestion de todos los residuos y el cumplimiento del
condicionado ambiental establecido para las obras.

e Asesoramiento y participacién en las gestiones administrativas inherentes a la tramitacién de los
diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las obras, como necesidad de
nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal
de Isabel I, S.A.

s Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes Organismos
afectados por las obras.

« Control de calidad, teniendo en cuenta el contenido de las ofertas de los adjudicatarios del contrato
102/2018.

o El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al andlisis, supervision y control del
cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

o Eladjudicatario llevard a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi como los
Controles de Calidad necesarios.

¢ Informes mensuales sobre el desarrollo de las obras, en los que consten, como minimo, lo relacionado en
el apartado 5 del presente PPTP.

e Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucion de las obras, en la base de
datos que el Responsable del Contrato de Canal de Isabel li, S.A. le indique.

Durante todo el tiempo que dure la ejecucién de las obras, el adjudicatario dispondra en obra del personal
requerido en el aparatado 5 del Anexo | del PCAP, que supervisaran y controlaran que la ejecucion de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacién contractual respecto al alcance y
sistema de ejecucidn y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

El adjudicatario controlard y vigilard que los procesos de montaje de los equipos electromecanicos e instalaciones
complementarias se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mismo, el adjudicatario controlard y vigilara que se realicen las pruebas contempladas en el Plan de Control de
Calidad.

El adjudicatario redactara los partes e informes sobre la marchay calidad de los trabajos, asi como de su adecuacién
a los Planes de Obra.

El adjudicatario comprobara la cartografia de apoyo, el replanteo de las obras, la toma de perfiles transversales del
terreno y, en general, las hipétesis del “Documento de Seguimiento de Obras” en cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el contratista de las obras
estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que las desviaciones estén dentro de las tolerancias aceptables.
También se comprobara que la compensacion de las desviaciones sea adecuada. Finalmente se constatara si las
variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucién de las obras, el adjudicatario mantendra su equipo de control topogréfico en tareas
de verificacién y comprobacidén de que las obras se realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias
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indicadas en las especificaciones. En especial se verificard y controlard la coordinacién de los elementos
relacionados entre si, linea piezométrica, cotas de urbanizacién, etc.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario introducird los datos requeridos por el
Canal de Isabel II, S.A. en las aplicaciones informaticas vigentes en cada momento.

Control cuantitativo vy cualitativo

El adjudicatario llevard a cabo todas las operaciones necesarias para realizar el control de la obra ejecutada
mensualmente y su correspondiente valoracidn, segun se expone, de forma indicativa y no exhaustiva, a
continuacion:

Obra civil

¢ Supervisidn e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto por el
adjudicatario de las obras.

¢ Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cubiertas; incluso
realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la certificacién y liquidacién de las obras.

¢ Mediciones mensuales de obra ejecutada, parcial y a origen, segun las distintas unidades del “Documento
de Seguimiento de Obras”, incluso croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del contrato 102/2018.
e Redaccion de las relaciones valoradas y de las certificaciones mensuales, con el conforme del contratista.
¢ Control de certificaciones y Presupuesto.

¢ Confeccién y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra realizados y de obra
programada informando al Responsable del Contrato de cualquier desviacién critica.

¢ Valoracién de imprevistos.

¢ Propuesta de penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el apartado 9.1 del Anexo | del PCAP del
contrato 102/2018.

e Propuesta de precios contradictorios para su discusion con el contratista de las obras.

Equipos mecanicos

e Supervisién e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto por el
adjudicatario de las obras.

¢ Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del Plan de Control de
Calidad aprobado.

e Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje y evaluacién de
posibles dafios en el transporte y en la manipulacién.

e Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas
aprobadas.
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Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos mecanicos, etc.
Supervisién del Plan de Control de Calidad de las uniones soldadas y del grado de ajuste de las roscadas.
Control de los trabajos de aplicacién de pintura y de la calidad final de los recubrimientos de proteccién.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de los equipos y visado de los
certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacién gutomatizacion y control

Supervisién e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto por el
adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del Plan de Control de
Calidad aprobado.

Control de la recepcién de equipos a la llegada a la planta y evaluacidn de los posibles dafios en el
transporte o en la manipulacién.

Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas
aprobadas por la Direccién de Obra.

Supervisién y control del tendido de cables y evaluacion de los procedimientos utilizados, agrupaciones
de cables, etc.

Supervision de la colocacién de las redes de tierra y de los valores hmicos resultantes.
Supervision y control de la realizacion de empalmes y terminales, conexiones de barras, etc.
Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

Supervisién de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las mediciones de niveles de
aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de protecciones, intensidades, potencias, etc.
hasta la recepcién de todos los equipos, incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta
para la puesta en marcha.

Control, seguimiento y andlisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las obras de acuerdo con
los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial de las instalaciones

El adjudicatario de la asistencia técnica realizard la verificacion, supervision y aprobacién de toda la documentacion
necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para dar de alta una industria en el Registro Industrial.

3.4. VIGILANCIA AMBIENTAL Y/O ARQUEOLOGICA

El adjudicatario deberd realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado Ambiental de las
obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervisién de la correcta gestién de todos los residuos

generados por las obras y las propuestas realizadas por el licitador en su oferta de licitacién del contrato 102/2018
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Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la Direccién de obra.
Realizard visitas periddicas en funcién de las necesidades las obras, con la emisién de un Informe de periodicidad
mensual y aquellos otros que sean necesarios por situaciones especiales.

El adjudicatario asesorara a Canal de Isabel I, S.A. si las obras se encuentran en una zona de interés arqueoldgico
y supervisard y conformard en ese caso los trabajos que deba realizar el adjudicatario de las obras que requieran
actuaciones complementarias en estos aspectos.

A tales efectos no podran ser los técnicos asignados a realizar las labores de vigilancia y medicién de las obras, los
que realicen esta vigilancia medioambiental y/o arqueoldgica.

Dispondra de colaboradores cualificados en estas materias para la realizacion de esta vigilancia, no pudiéndoles
asignar ninguna otra funcion encuadrada en el contenido del presente contrato.

El adjudicatario aportara la documentacién necesaria para asegurar que las personas que van a prestar el servicio
poseen la experiencia o formacidn en disciplinas ambientales y/o arqueolégicos asociados a las obras.

Se presentardn informes mensuales del seguimiento del cumplimiento del condicionado ambiental y/o
arqueoldgico vy la legislacidn aplicable a este tipo de obras.

En caso de incumplimiento, se propondran aquellas penalizaciones de acuerdo a lo establecido en el apartado 9.1
del Anexo | del PCAP del contrato 102/2018.

3.5. COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
El adjudicatario sera el encargado de realizar la Coordinacidn de Seguridad y Salud de las obras.

El adjudicatario sera el encargado de Verificar la documentacidon de las empresas, los trabajadores, las maquinas
y medios auxiliares, tendra la obligacion de controlar y verificar que las empresas, los trabajadores, las maquinas
y medios auxiliares adscritos a las obras tienen la documentacidn exigible en regla.

Adicionalmente realizard el control documental relativo a Prevencién de Riesgos Laborales, verificando la
documentacidn introducida por el contratista de obra civil en la herramienta informatica que disponga Canal de
Isabel II, S.A.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, a propuesta del adjudicatario, asumira las
correspondientes funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucién de las obras, de acuerdo
con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos tres visitas semanales a cada una de las obras, con una
duracién suficiente para el desarroilo de sus funciones.

Revisién del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprobando si
realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de prevencién exige, para las obras de construccién,
el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. Se hard especial hincapié en los aspectos
siguientes:

¢ |dentificacidn de los riesgos que pueden evitarse.

e Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente.
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e Planificacién de la actividad preventiva.

Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud: Con cardcter previo al inicio de las obras, el Coordinador de Seguridad
y Salud realizara el informe favorable y aprobaréa el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista de las
obras, y realizara los tradmites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral necesarios para el inicio de las obras.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa vigente y los requisitos
necesarios cumplimentara el acta de aprobacién del Plan de seguridad y salud y realizara los tramites legales per-
tinentes necesarios para el inicio de las obras que le correspondan ante la Autoridad Laboral. Igualmente verificara
que el contratista realiza la tramitacién de la que sea responsable. Para la aprobacion empleard un documento
cuyo contenido minimo se recoge en el Anexo | del presente PPT.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud realizara el informe favorable y aprobaré aquellos Anexos al Plan
de Seguridad y Salud que pudiera redactar el contratista de las obras a lo largo de la ejecucidn de las obras. Para la
aprobacién empleard un documento cuyo contenido minimo se recoge en el Anexo Il del presente PPT.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe de aprobacién tanto del Plan como de sus Anexos seran
como minimo las siguientes:

¢ Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencion exige, para
las obras de construccién, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997.

¢ Adecuado desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud.

¢ Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto en el Estudio
de Seguridad y Salud (En caso de modificaciones sobre el proceso constructivo planteado por el contratista
respecto a lo inicialmente previsto en el “Documento de Seguimiento de Obras”).

e Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud
justificadas técnicamente e inclusién de valoracién econémica de las mismas verificando que no implique
disminucién del importe total inicialmente considerado (en caso de que en el Plan de Seguridad y Salud
se propongan medidas alternativas a las contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud). Conformidad
con las justificaciones aportadas y coherencia de la valoracién econémica.

e Particularizacién del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar.

En caso de que el Plan de Seguridad y Salud aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe se
indicaran las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando posteriormente que estas son
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentacion generada a la Direccion de obra y/o
Responsable del contrato.

Sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia actualizada del Plan
de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobaréd la obligacion del contratista de facilitar una copia del Plan de
Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias
y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a
ejecutar.
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El Coordinador de Seguridad y Salud informara semanalmente al Responsable del Contrato de todas las sugerencias
presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras, a través de su colegio
profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser necesario mds de un libro de incidencias
procedera de igual manera.

Cumplimentard los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden correlativo,
pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informard al Director de las obras y al
Responsable del Contrato de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitdndole copia de su
primera pagina con los datos relativos a la obra anotados.

Verificar [a formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tendra la obligacién de controlar y
verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y experiencia necesarias para sus respectivos puestos de
trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podra exigir a la empresa contratista de las obras
la realizacién de cursos formativos o incluso la sustitucién de los trabajadores no cualificados.

La formacién deberd estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador,
adaptarse a la evolucidn de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera
necesario.

Suministrar y custodiar el Libro de Incidencias: serd obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud suministrar
y mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberd notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones del Libro de
Incidencias al Director de las Obras, al Responsable del Contrato, a la empresa contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados. Para ello empleard la aplicacidn informatica dispuesta por Canal de Isabel Il, S.A. a
tal efecto.

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad: el Coordinador de Seguridad y
Salud tiene la obligacién de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al Director de Obra vy al
Responsable del Contrato en la toma de decisiones técnicas y de organizacion de los distintos trabajos o fases de
trabajo que vayan a realizarse simultanea o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra propondra al Director de Obray al
Responsable del Contrato la duracidn y la eleccion del equipo necesario para que los trabajos o fases de trabajo se
adapten a los Principios Generales de Prevencién y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud
tendrd la obligacidén de coordinar y controlar que las empresas que intervienen en la construccién de las obras
apliquen durante la ejecucién los Principios Generales de la Accidn Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

¢ Eleccidon del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo y la determinacidn de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

e Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.
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« Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

e Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito.

¢ Recogida de materiales peligrosos utilizados.

¢ Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.

¢ La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de establecer los
medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccién y prevencién de riesgos laborales, y la
informacion sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilaré el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Riesgos Laborales por parte de
los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que participen en las obras. Dejard constancia de cualquier
infraccidn en el Libro de Incidencias, una vez informada la Direccién de Obra, el Responsable del Contrato y el
contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las reuniones entre la Empresa
Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas de proteccién y
prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud estd obligado a controlar que los métodos de trabajo y de produccién
utilizados son seguros, atentan el trabajo mondtono y repetitivo y que reducen los efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlard que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias no temerarias del
trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos adicionales que pudieran implicar estas
medidas sean substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: seré obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la adopcidn de las medidas
necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptard las medidas necesarias a fin de garantizar que
sélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la vigilancia de la
salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan
insuficientes, el adjudicatario llevard a cabo una investigacion al respecto independiente a la seguida por la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad
y Salud coordinard esta investigacién y emitira un Informe de Investigacién al Director de Obra y al Responsable
del Contrato de acuerdo a los modelos facilitados por Canal de Isabel I, S.A.

El Coordinador de Seguridad y Salud se responsabilizard del cumplimiento de la normativa aplicable en relacién
con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y resulte de aplicacién en el momento de la ejecucion de las
obras.
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En caso de incumplimiento, el Coordinador de Seguridad y Salud propondra aquellas penalizaciones de acuerdo a
lo establecido en el apartado 9.1 del Anexo | del PCAP del contrato 102/2018 en materia de Seguridad y Salud.

4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
4.1. DOCUMENTACION PARA LA SUPERVISION DE REDACCION DE LOS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO

La documentacion técnica a considerar como base para las tareas de supervisién de los “Documentos de
Seguimiento de Obras” realizados por el adjudicatario del contrato 102/2018 (contrato de obras) serd la relativa a
toda la Normativa de Canal de Isabel II, S.A. asi como las Ordenanzas municipales de todos los municipios de la
Comunidad de Madrid.

4.2. ORGANIZACION DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario nombrara un Jefe de Unidad, el cual sera representante ante Canal de Isabel ll, S.A.

El adjudicatario pondréa a disposicién de Canal de Isabel I, S.A. los medios personales y materiales minimos
requeridos en el Anexo | del PCAP del presente procedimiento, para el desarrollo de los trabajos.

Jefe de Unidad

Con dedicacién completa para el desarrollo de los trabajos del presente contrato.

Tendr3 la titulacién y experiencia minima establecidas en el PCAP del presente procedimiento
Directores de Obra

Con dedicacién completa para el desarrollo de los trabajos del presente contrato.

Tendran la titulacidén y experiencia minima establecidas en el PCAP del presente procedimiento.

El adjudicatario deberd dotar a cada una de las obras que se generen en el contrato de obras al que esta asociado,
un Director de Obra, el cual deberd cumplir los siguientes requisitos:

¢ Tendra dedicacién exclusiva y completa a las tareas de Director de Obra, no pudiendo ser utilizado para
ningun trabajo distinto a aquel al cual esta designado en las obras del contrato.

¢ No podra ejercer de Director de Obra en mas de cinco obras de manera simultdnea.

Actuaran como Director de Obra durante la ejecucién y puesta en marcha de las mismas, responsabilizdndose del
correcto desarrollo de los trabajos. Realizardn las actividades de direccidn, supervisién y control de las obras objeto
del contrato 102/2018.

Se responsabilizaran, sin que esta relacién pueda interpretarse de forma limitativa, de la realizacion de las
certificaciones, del seguimiento econémico y temporal de las obras, del seguimiento del control de calidad de las
obras.

Los Directores de Obras realizaran en oficina cuantas actuaciones relativas a su especialidad (revisién ETs, estudio
de propuestas y documentos de detalle, etc.) sean necesarias para permitir dar cumplimiento a lo estipulado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato 102/2018.
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Vigilantes de obra

Con dedicacion completa para el desarrollo de los trabajos del presente contrato.

Actuaradn como personal de vigilancia a pie de obra de todos los tajos que se ejecuten para reporte directo al
Director de Obra o a los ingenieros especialistas incluidos en el contrato, no correspondiéndole a él la ejecucién de
los trabajos administrativos y de redaccion de informes que de sus observaciones se deriven.

Tendran capacidad técnica para evaluar planificaciones y métodos constructivos de la empresa constructora,
alertando inmediatamente de malas praxis y con capacidad para juzgar cuando sean necesarias medidas
correctivas adicionales y/o cambios de procedimiento de trabajo.

lgualmente tendran capacidad técnica para efectuar la supervisién directa de los ensayos y protocolos de control
de calidad que sean necesarios ejecutar en obra.

Los Vigilantes de obra realizaran en oficina cuantas actuaciones relativas a su especialidad (revisién ETs, estudio de
propuestas y documentos de detalle, etc.) sean necesarias para permitir a la Direccién de Obra dar cumplimiento
a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones técnicas del contrato 102/2018.

Tendrd dedicacién exclusiva y completa a las tareas de Vigilante de Obras.
Coordinadores de Seguridad y Salud

Con dedicacién completa para el desarrollo de los trabajos del presente contrato.

Tendran la titulacidn y experiencia minima establecidas en el PCAP del presente procedimiento.

El adjudicatario debera dotar a cada una de las obras que se generen en el contrato de obras al que esta asociado,
un Coordinador de Seguridad y Salud, el cual deberd cumplir los siguientes requisitos:

¢ Tendré dedicacidn exclusiva y completa a las tareas de Coordinacién de Seguridad y Salud, no pudiendo
ser utilizado para ningtn trabajo distinto a aquel al cual esta designado en las obras del contrato.

e No podra ejercer de Coordinador de Seguridad y Salud en mas de cinco obras de manera simultanea.

Actuardn como especialistas en la supervisién, aprobacién, cumplimiento y actualizacién del Plan de Seguridad y
Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacidn de seguridad y salud en la ejecucién de las
obras y en la puesta en marcha.

El Coordinador de Seguridad v Salud realizard al menos tres visitas semanales a cada una de las obras, con una

duracidn suficiente para el desarrollo de sus funciones.

Topografo
Tendran la titulacidn y experiencia minima establecidas en el PCAP del presente procedimiento.

El adjudicatario deberd dotar a cada una de las obras que se generen en el contrato de obras al que esta asociado,
un topografo, el cual deberad cumplir los siguientes requisitos:

o Tendré dedicacién exclusiva a las tareas de topografia, no pudiendo ser utilizado para ningin trabajo
distinto a aquel al cual esté designado en las obras del contrato.

e Realizard como minimo una visita semanal a las obras asignadas.
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Medios a disposicidn del contrato

El adjudicatario pondré a disposiciéon el personal necesario para el desarrollo de los trabajos administrativos
asignados.

La oferta incluird los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocién y oficinas necesarios para la
ejecucion de los mismos:

s Medios informaticos

Para un correcto desarrollo de las funciones de los Coordinadores de Seguridad y Salud, Canal de Isabel i,
S.A. facilitard un software al adjudicatario que deberd instalar en Tablets compatibles con NFC que
permitan cargar aplicaciones para informacidn directa de la ubicacién de las obras/trabajos visitados, asi
como carga del estado o deficiencias de estas.

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informéticos necesarios
para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposicion de Canal de
Isabel ll, S.A.

¢ Vehiculos y locomocién

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocién a
disposiciéon de los medios humanos para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacion o reposicion y resto de gastos a considerar.

En este sentido, el adjudicatario deberd adscribir al contrato como minimo vehiculos de bajo potencial
contaminante con etiqueta ambiental tipo C.

s Oficinas

El equipo técnico destinado con dedicacién exclusiva a los trabajos dispondra de una oficina ubicada en la
Comunidad de Madrid.

Los gastos de desplazamiento y dietas de todo el personal incluido en el contrato estdn incluidos en la valoracion
econdmica de los trabajos.

Canal de Isabel I, S.A. podra solicitar al adjudicatario el cambio de cualquier persona en el caso de que su actuacién
como tal no resulte satisfactoria.

4.3. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA INFORMACION DE CONTROL

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control de las obras se atendera a la aplicacién que Canal
de Isabel li, S.A. determine en su momento.

5. INFORMES MENSUALES DE OBRA EJECUTADA

Al menos una vez al mes, el adjudicatario elaborara un informe de resultados e incidencias para cada una de las
obras en ejecucién referentes a:

e Laejecucién del control cualitativo, geométrico y cuantitativo aplicando el Plan aprobado a los materiales,
unidades de obray procesos de ejecucion.
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» Informes presupuestarios sobre las propuestas de cambios respecto al “Documento de Seguimiento de
Obras”.

e El seguimiento de la programacidon cuantificando los desfases mas sefialados que se produzcan y las
posibles soluciones.

* Elseguimiento de la coordinaciéon de seguridad y salud con las medidas y recursos preventivos utilizados,
visitas de Inspeccidén de Trabajo, anotaciones en el Libro de Incidencias, nuevos anexos al Plan de
Seguridad y Salud, nuevos subcontratistas, y actas de reunién de prevencidn. En el caso de las incidencias,
el adjudicatario realizard una completa investigacién detectando causas y aportando soluciones para
evitar su repeticién.

* Eladjudicatario también realizard la coordinacidn de actividades empresariales segun lo establecido en el
RD 171/04.

s Elseguimiento de la Vigilancia Ambiental, con las medidas ejecutadas, eficacia de las medidas protectoras
y correctoras, establecidas y ejecutadas; impactos no previstos en la Declaracidén de Impacto Ambiental,
en el caso de existir ésta y definicién de medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos
y con las visitas y actas de reunién con la Direccién Ambiental de la Obra.

s Deberad contemplar las actuaciones realizadas con relacién al seguimiento de suelos contaminados,
medidas sobre la gestidn de la tierra vegetal realizada; autorizaciones, ubicacion y utilizacién de préstamos
y vertederos, ubicacién de las instalaciones de obra con sus medidas de proteccion medioambientales en
referencia a ellas, medidas para la proteccion de la calidad del aire, acustica, hidroldgica, de vegetacidn y
fauna y del patrimonio cultural y actuaciones realmente ejecutadas en relacién al proyecto de defensa
contra la erosidn, recuperaciones ambientales e integracion paisajistica.

e Ademds, el Adjudicatario realizard cualquier otra actuacién de direccidn, vigilancia y control a la que
obligare la documentacién ambiental vigente para la ejecucion, incluyendo informes de seguimiento y
especiales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros
ambientales o situaciones de riesgo.

Se redactard un Informe Mensual por cada una de las obras en ejecucién conforme al siguiente contenido minimo:

1. Seguimiento Avance Obra

1.1. Plan de obra planificado

1.2. Plan de obra ejecutado

1.3. Comparativo de obra realizada

1.4. Resumen del avance de obra

1.5. Plano de avance de obra
2. Control Facturacion

2.1. Certificacion mensual

2.2. Informe al Responsable del contrato
3. Control Mediciones

3.1. Planos Comparativos
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4.

6.

Control de obra
4.1. Croquis acotados
4.2. Plano general de situacion de uniones
Control de obra ejecutada
5.1. Control de tuberias, elementos de maniobra y control y accesorios
5.2. Control de acometidas
5.3. Control de calidad
5.3.1. Plan de calidad previsto
5.3.2. Control de albaranes
5.3.3. Control de Hormigén
5.3.4. Control del material de relleno
5.3.5. Control de ensayos
5.4. Planos de tramos ensayados
5.5. Control de homologacién de materiales
5.6. Certificados de calidad
5.7. Control de gestion de residuos
5.7.1. Gestidn de residuos realizada
5.7.2. Albaranes de entrega a vertedero

Informe fotografico

Adicionalmente, el Jefe de Unidad, con caracter mensual, presentaré al responsable del Contrato de Canal de Isabel

I, S.A. un informe con el siguiente contenido minimo:

1.

Seguimiento de la certificacion de las obras ejecutadas segun los presupuestos de los “Documentos
de Seguimiento de Obra”

Incidencias singulares acaecidas

Previsién de necesidades para asegurar la realizacion de la obra conforme a plazos y condiciones
contractuales

Prevision econdmica actualizada del contrato

Seguimiento de la planificacién del contrato

6.  UTILIZACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

Toda la documentacién recogida por el adjudicatario para la realizacién de sus trabajos, asi como el software,
programas informaticos, informacién, etc. que se genere durante el periodo de duracidn del Contrato, son
propiedad de Canal de Isabel 1, S.A.

El adjudicatario se obliga a su devolucidn a la finalizacién del mismo y se compromete, ademads, a no hacer uso de
dicha documentacién para ninguna finalidad ajena al desarrollo del Contrato que formalice con Canal de Isabel I,

S.A.
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7. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario respondera:

Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la ejecucién
de los trabajos encomendados.

De la exactitud de los datos e investigaciones por él aportados.

De la exactitud y buena ejecucién de las operaciones topogréficas, mediciones, célculos, valoraciones,
planos y demas documentos que haya de preparar y/o presentar, realizados en la oficina técnica del
adjudicatario.

Las mediciones se realizaran el nimero de veces que sean necesarias o las que solicite el Responsable de
Contrato. Las reuniones para las mediciones y/o liquidaciones tanto con la contrata aisladamente como
con el Responsable de Contrato serén las que estime Canal de Isabel il, S.A. y en el lugar que indique. De
dichas reuniones, el adjudicatario realizara el acta correspondiente y se lo enviara al Responsable del
Contrato.

De la correcta ejecucién de los ensayos, pruebas de instalaciones, controles, calicatas y demas
procedimientos de comprobacion cuya realizacién le sea encomendada.

Del adecuado comportamiento de sus medios humanos.

En general, de la comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra de acuerdo con el Pliego
de Prescripciones Técnicas del contrato 102/2018 y con la normativa vigente.

De la calidad y correccién de la Documentacién Final de Obra a entregar por el adjudicatario de la Obra.

Del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Coordinador de Seguridad y Salud segtn el RD
1627/97.

Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la funcién de Director de las Obras.

Del cumplimiento de las medidas contempladas en los documentos que determinen las medidas
ambientales aplicables a la ejecucién de la obra.

De la correcta realizacién de los documentos e informes que emita, asi como del seguimiento de la puesta
en practica de las recomendaciones contenidas en ellos y la verificacién de que los resultados obtenidos
responden a lo previsto.

De la recepcién, depuracién de datos y archivos (en base de datos, cuando proceda) de la informacién que
le sea entregada para el desempefio de su trabajo, manteniendo actualizada estd a disposicién del
Responsable del Contrato.

De la exactitud y veracidad de los archivos entregados al Responsable del Contrato en soporte digital.

8. DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacién técnica a considerar es la documentacién técnica y administrativa elaborada para servir de base

a la presente licitacién:
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¢ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

¢ Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato 102/2018.

¢ Normas para abastecimiento de agua de Canal de Isabel Ii, vigente.

Esta documentacién se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccién de Redes de
Abastecimiento de Canal de Isabel i, S.A.

8,  FACTURACION

La forma de pago serda mediante la presentacién de facturas mensuales en la forma que Canal de Isabel lI, S.A.
indique. Constaran de un importe fijo mensual y un importe variable. Tanto el importe fijo mensual como el
importe variable estan reflejados en la tabla siguiente y se afectardn de la baja ofertada por el adjudicatario. El
importe variable se obtendra de la longitud de tuberia certificada en dicho mes en el lote de obras asociado.

1 22.244,40 € 9,98 €
2 22.244,40 € 9,98 €
3 22.244,40 € 9,98 €
4 22.244,40€ 9,98 €
5 20.459,40 € 8,62 €
6 20.459,40 € 8,62€
7 20.459,40 € 8,62€
8 18.389,08 € 8,07€
9 18.389,08 € 8,07 €
10 18.389,08 € 8,07€

De cada relacién valorada se retendra el 10 % del importe del concepto de importe variable, que no serd abonado
hasta que no se obtenga un resultado satisfactorio de las pruebas de presidn realizadas en la nueva conduccion
instalada y no se haya revisado la documentacidn final de las obras y se apruebe el Documento de Liquidacién
correspondiente. Ese 10% de retencidn sera devuelto con la aprobacién de la certificacién final de las obras.

El abono del importe variable se obtendrad de multiplicar los metros renovados por el importe indicado en la tabla
anterior, medidos a origen para cada una de las obras y tendran la condicién de abono a cuenta.

En las facturas correspondientes debera expresarse, como requisito imprescindible, el nimero de contrato,
numero de lote, Centro de Beneficio y numero de pedido asignado por Canal de Isabel 1l, S.A.
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10. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO Il del PCAP que rige el contrato.

Madrid, 11 de julio de 2019

fioreno Huerta

nio Lirola Barroso
tor de Construccion

Juaff Sénchez Gargja
Director de Innovacién e Ingenieria
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ANEXO I. MODELO DE ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR ELCOOR-
DINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

~ Autor/es del proyecto:

— Direccidn facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

~ Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

Por D./Dfa. ..............., en su condicion de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra resefada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la
empresa contratista, que asi mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo
correspondiente a su intervencién contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido
por copia a esta acta, se hace constar:

—Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio
basico de seguridad y salud elaborado para esta obra.

—(Indicar aqui cualquier otra informacion que se considere necesaria en funcion de las caracteristi-
cas especificas de cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefialadas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se
refiere esta acta redine las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordina-
dor en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra que suscribe procede a la
aprobacion formal del resefiado plan, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral
competente’. Igualmente, se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o concertado con
una entidad especializada ajena a la misma, si procede, en funcién del concierto establecido entre la empresa y
dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los representantes de los
trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacion que
se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcion del
proceso de ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, requerira la aprobacién expresa del coordinador en materia de
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seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion, y habra de someterse al mismo tramite de infor-
macion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra
en poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la
direccién facultativa, del personal y servicios de prevencién anteriormente citados, de la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social y de los 6rganos técnicos en esta materia de la comunidad auténoma.

El coordinador en materia El representante legal del contratista,
de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra,

"Por medio de la comunicacion de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abxil).
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ANEXO Il. MODELO DE ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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ACTADE APROBACION DELANEXO ALPLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL ‘TRABAJOPOR
ELCOORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA E]ECUCION DE
LA OBRA

~ Denominacidn de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

- Direccién facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracidén del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra:

Por D./Dfia. como
técnico competente que emite esta acta en su condicién de coordinador/a durante la fase de ejecucién de la obra

, se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencién contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado ANEXO , se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de seguridad y salud
vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado 4 del articulo 7 del RD
1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefialadas en el ANEXO se reunen las condiciones técnicas re-
queridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION del resefiado ANEXO, del que se
dard traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente se dara traslado al servicio
de prevencion constituido en la empresa o concertado con entidad ajena especializada y a los representantes de
los trabajadores para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacion que se pretenda introducir
por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso de ejecucion, de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
requerird un nuevo informe expreso del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la
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ejecucion de la obra y habra de someterse al mismo tramite de aprobacion, informacion y traslado a los diversos
agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

EI ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente
acta debera estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente de
quienes intervengan en la ejecucién de la obra, de los representantes de los trabajadores, de la direccién faculta-
tiva, de los servicios de prevencién, Inspeccién de Trabajo, érganos técnicos de la Comunidad Auténoma.

Fecha: / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucidn de obra.

Pégina 32 de 32




		2020-02-24T15:38:38+0100
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




