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SUBDIRECCION GESTION TECNICA

EMORIA JUSTIFICATIVA DE LA

TITULO

Informe en relacién con e! expediente ST-2020-4-00016: “RESOLUCION PARA LA TRAMITACION POR
EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA INSTALACION DE GASES MEDICINALES,
FONTANERfA, INCENDIOS Y COMUNICACIONES PARA LA REFORMA DE LA UNIDAD DE
INTERMEDIOS AVANZADA Y UNIDAD INTERMEDIOS SECUNDARIA PLANTA 4°CTRO Y 1°DCHA
COVID DE APOYO A UCI EN PLANTA 5°CTRO URGENTE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
RAMON Y CAJAL"

ANTECEDENTES

Primero.- Tras la crisis sufrida a consecuencia de la COVID-19 durante ios meses de Marzo y Abril, a peticion
de la Direccién General de Coordinacién Sociosanitaria, se realizd y aprobé en Mayo, por parte de la
Direccién Médica, el plan de Elasticidad del Hospital, en el cual se recogia la capacidad inicial del hospital
previa a las pandemia y la capacidad que se llegé a habilitar temporaimente en el punto maximo durante la
crisis.

A raiz de dicho plan de Elasticidad, se estudié un plan de necesidades futuras para mejorar, en prevision a
un posible rebrote futuro, las areas a habilitar y evitar el tener que volver a disponer de ciertas dreas que en
su dia se habilitaron de forma temporal (gimnasio de rehabilitacion, sala de espera de consultas de
traumatologfa y quirdfanos como puestos de UCI).

Segundo.- Posteriormente se elabord un Plan de Contingencia en la atencidn de los residentes de los centros
socio-sanitarios correspondiente al hospital, a peticidn de la Direccidn General de Coordinacion
Sociosanitaria, en el cual ya se indicaron las necesidades futuras estudiadas para hacer frente a una
segunda ola epidémica.

Tras la aprobacién dei Plan de Elasticidad, las direcciones asistenciales, previo informe del grupo Operativo
de Seguimiento Covid detectaron las siguientes necesidades futuras, y que fueron contempladas en el Plan
de Contingencia:

« Uvi Médica con 24 camas (ampliacién de 10 camas sobre las 14 actuales)

e Unidad de Cuidados Intermedios: con 30 camas (inexistente hasta el momento}.

« Unidad de Recuperacién Post-anestésica: con 30 camas (ampliacién de 16 camas sobre las 14
existentes) y reconvertibles en cuidados intermedios generales.

Tercero.~ En Enero 2020 se envid a la Direccidn General de Infraestructuras el plan de Infraestructuras
previsto para los préximos 10 afios (2019-2029), en el cual se contemplaba la realizacién de una nueva Uvi
Médica y una nueva URPA, asi como nuevas Unidades de Hospitalizacion.

Cuarto.- Las areas de actuacion de las zonas a reformar estan destinadas a dar apoyo a fa UCI situada en la
planta 52 Centro del Edificio principal y estan compuestas de un blogue de Unidad de intermedios avanzada
y otra secundaria que se ubicaran en las plantas 42 y 12 centro, respectivamente, de los controles B del
Centro Hospitalario Ramén y Cajal y que sirvieran de apoyo a los pacientes afectados por la COVID-18.
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DESCRIPCION DESCRIPTIVA

Las obras comprenden la instalacion de gases medicinales, fontaneria, incendios y comunicaciones para la
implantacion de las nuevas unidades de intermedios avanzada en la planta 4 Ctro. B que contara con 30
camas, asi como la ampliacion del drea de intermedios secundaria con 30 camas en la planta 12 Ctro. B.

La unidad de la planta 42 se distribuye en 3 mddulos de 6 camas, 12 boxes individuales y zonas de
preparacién de medicamentos, almacenes, locales de sucio para control, zonas de trabajo, estar de
enfermeria general, aseos para el personal y otros locales necesarios para el normal funcionamiento del area
Asi mismo, la unidad de la planta 12 se distribuye 4 mddulos de 5 camas, 4 boxes de 1 cama, 1 médulo de 6
camas, zona de preparacién de medicamentos, almacenes, locales de sucio para control, un estar de
enfermerfa general, aseos para el personal y otros locales necesarios para el normal funcionamiento del
area. Asi mismo, se actlia en parte del control A en espacios que actualmente son de la UVI médica y en
sala 5 de extracciones las cuales son necesarias desalojarlas para comenzar la obra.

Dentro de la zona de actuacion, se realizara una nueva red de distribucién para todas las salas y boxes, y se
instalara una nueva linea que dara servicio a la zona objeto de la instalacion, enlazando con la red de Gases
Medicinales y Vacio existente actualmente.

Esta red se realizard en cobre con los didmetros adecuados a las necesidades de la zona, colocandose
ademas los pertinentes cuadros de zona, control y alarma por cada una de las zonas, valvulas de
independizacién por cada uno de los gases previstos y tomas de gases homologadas de oxigeno, vacio y aire
medicinal. Todas las tomas seran tipo CM igual que todas las instaladas en el Hospital e iran situadas en los
brazos suspendidos o en pared segun los casos y las necesidades.

Las obras tendran que realizarse de forma que se mantenga siempre el aislamiento entre los espacios
afectados y el resto del hospital para prevenir contagios entre los operarios y el personal sanitario y
pacientes del hospital, y siempre cumpliendo las especificaciones expresadas y recomendadas por el Servicio
de Medicina Preventiva del Hospital y el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

CONCLUSION

Existe en este momento la imperiosa necesidad de acometer estas actuaciones, no siendo posible licitar la
obra en su conjunto dado el previsible e inminente repunte en otofio en las mismas, sino similares,
circunstancias que se dieron al principio de la pandemia.

Teniendo en cuenta que el Hospital tampoco dispone de medios técnicos ni de personal necesario para la
realizacién de las actuaciones objeto de este contrato, se ha solicitado presupuesto a la empresa Carburos
Metdlicos, S.A, que es la empresa que tiene adjudicado el Acuerdo Marco para el “Suministro de Gases
Medicinales Liquidos con destino a los hospitales dependientes del Servicio Madrilefio de Salud” y que tiene
condiciones técnicas y de disponibilidad inmediata.

En referencia a las condiciones para contratar con la Administracién por parte de la empresa seleccionada,
éste Organo de contratacién ha verificado de oficio que el contratista no incurre en prohibiciones para
contratar con la Administracién conforme el art. 71 de la LCSPy tampoco tiene deudas pendientes
contraidas con la Comunidad de Madrid, quedando acreditado este extremo, mediante el Certificado
expedido por la Consejeria de Hacienda.

15 de julio de 2020
EL SUBDI R DE GESTION

Antonio Romero-Toro Sotia
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