

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 145/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de febrero de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 145/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACIÓN, ASÍ COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN EN LAS REDES GESTIONADAS POR LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN VALMAYOR/MAJADAHONDA, SANTILLANA Y RINCÓN SUROESTE DE CANAL DE ISABEL II”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
23.02.2023	2	F20545018	KREAN, S.COOP	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 09/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.