



Ref.: SC 5000005635

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 09 de febrero de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación de plazo del contrato nº 7722000235 (SUMINISTRO PARA MEJORAS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE ESTACIONES, DEPÓSITOS Y RECINTOS DE METRO DE MADRID LOTE 4), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera Delegada en su condición de Órgano de Contratación.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: suministro de equipos de climatización.
- Nº de licitación: 6012200068
- Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
- Plazo de ejecución/Duración: 4 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos.
- Adjudicatario: TECNIPLAN, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 81.795,26 euros
- Fecha de adjudicación: 26.07.2022
- Fecha de formalización: 08.09.2022

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo.
- Importe de la propuesta: 0 euros.
- Nueva fecha fin de contrato: 16.06.2023

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.