

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 144/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 11 de diciembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **144/2021** relativo al **CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE UN MODELO NUMÉRICO TENSO-DEFORMACIONAL EN LA PRESA DE EL ATAIZAR.**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
11.12.2023	1	B98323850	INGENIERÍA DE PRESAS, S.L.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 21/12/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P