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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es la contratación de los Servicios de Asistencia Técnica 
para la Dirección de Obra y la Coordinación de Seguridad y Salud de las siguientes infraestructuras:

- OBRAS DE TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN

El alcance de las obras se recoge en el Anexo I del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollarán en las tres fases siguientes:

· Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestación de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel II, S.A. para la 
tramitación de todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras con elaboración 
de la documentación necesaria, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como la supervisión del 
Plan de Control de Calidad de Obra Civil y del de Equipamiento Mecánico, Eléctrico, de Instrumentación, 
Automatización y Control, del Plan de Gestión de Residuos o del Plan del Vigilancia Ambiental, 
elaborados por el contratista de la obra.

Se incluye en esta fase la realización de los trabajos relativos a la comprobación del replanteo del 
proyecto de construcción y un informe documentado, incluyendo reportaje fotográfico, sobre el estado 
previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las 
obras, antes del comienzo de las mismas.

· Fase de ejecución de las obras y puesta en marcha

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Dirección de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia 
ambiental y la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. Se deberá asegurar la correcta 
supervisión, vigilancia y control del desarrollo de la ingeniería de detalle, de la ejecución de las obras, 
control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y pruebas generales de 
funcionamiento de las obras.

Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende trabajos de 
oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental y la Coordinación 
de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de los nuevos procesos ejecutados. Se deberá 
asegurar la correcta supervisión, vigilancia y control del proceso de puesta en marcha.

· Fase de medición final de las obras, liquidación y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de 
recepción de las obras

Comprende el periodo que va desde la recepción de las obras a la medición final de las mismas. Se 
desarrollarán en la oficina técnica los trabajos que sirvan para supervisar, conformar y aprobar el 
Documento Final del Obras, Certificación Final de Obras y los documentos de liquidación.

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el acta de 
recepción de las obras, que se realizarán de la misma forma que los trabajos de la fase de ejecución de 
las obras, con la dedicación adecuada a esta fase.
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3.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Canal de Isabel II, S.A. designará un representante que dirigirá la realización del contrato de los servicios de 
asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) para cada 
una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

5.1.- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel II, S.A. para la tramitación de todos los permisos 
y licencias necesarios para la ejecución de las obras con elaboración de la documentación necesaria, la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como la supervisión del Plan de Control de Calidad de Obra civil 
y del de Equipamiento Mecánico, Eléctrico, de Instrumentación, Automatización y Control, del Plan de 
Gestión de Residuos o del Programa de Vigilancia Ambiental, elaborados por el contratista de las obras.

Así mismo, se incluirá en esta fase la realización de los trabajos previos al Acta de Comprobación del 
Replanteo del Proyecto de Construcción, comprobándose la adaptación geométrica, el cumplimiento de 
todos y cada uno de los condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, así como la 
disponibilidad de autorizaciones y licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las 
determinaciones estructurales, geotécnicas, topográficas y arqueológicas y el condicionado medioambiental. 
Se incluirá asimismo un informe de verificación documental y técnica del proyecto con los defectos 
detectados en su caso.

Igualmente, se elaborará un informe documentado, incluyendo reportaje fotográfico, sobre el estado previo 
de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del 
comienzo de las mismas.

De igual modo, se implementará y pondrá en marcha la plataforma colaborativa o Entorno Común de Datos 
(CDE) que la empresa adjudicataria del procedimiento del presente contrato pondrá a disposición de todos 
los intervinientes en la obra.

5.2.- Fase de ejecución de las obras y puesta en marcha

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas. El alcance de los trabajos 
a realizar en esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobación del Replanteo

Se establecerá dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitación de las 
obras. Se comprobará el replanteo del proyecto de construcción, informando al Director de Obra de 
cualquier eventualidad a considerar.

5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relación pueda interpretarse de forma limitativa, la asistencia de 
oficina técnica comprenderá la realización de los siguientes trabajos:
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a) Verificación y aprobación, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en la 
documentación contractual de los proyectos y construcción de las obras objeto de la asistencia 
técnica de:

· Cálculos estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.

· Modelo matemático calibrado de los procesos de tratamiento de la ETAP.

· Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones mecánicas, eléctricas, de 
instrumentación, automatización, control, etc.

· Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos mecánicos, eléctricos, de 
instrumentación, automatización, control, etc.

· Sistema de automatización y control.

b) Estudio y comprobación de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los 
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas, con 
inclusión, en caso de aceptación por la Dirección de Obra, de la supervisión de las mismas en 
cuanto a dimensionamiento, diseño, planos de detalle, cálculo, proceso constructivo, calidad de
materiales, ensayos a realizar, etc.

c) Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realización a introducir por 
parte de Canal de Isabel II, S. A. en el proyecto de construcción, elaborando la documentación y 
los estudios y cálculos necesarios para su justificación y valoración. 

d) Revisión del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que presente el 
Adjudicatario de las obras, previo a la recepción de las obras.

e) Análisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecánico, eléctrico, de 
instrumentación, automatización y control propuestos.

f) Equipos mecánicos. Supervisión de la fabricación.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspección entre las que 
se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

· Aprobación de Especificaciones Técnicas.

· Emisión de pedidos de aprovisionamiento.

· Revisión de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aportación.

· Calificación de los procedimientos de soldadura.

· Revisión de todas las radiografías y sus calificaciones según códigos y normas aplicables, 
así como de otros procedimientos de control de soldaduras.

· Revisión de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no 
destructivos, en los equipos mecánicos.

· Revisión de los informes de comprobación de los planos de implantación de 
radiografías, control de la ejecución de los tratamientos térmicos y revisión de los 
gráficos.
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· Activación de la fabricación y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en los plazos 
previstos.

· Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisión de actas de ensayo.

· Revisión de los documentos finales de calidad correspondientes a cada conjunto.

g) Equipos eléctricos, de instrumentación, automatización y control. Supervisión de la fabricación

· Aprobación Especificaciones Técnicas.

· Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspección entre 
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la construcción de 
equipos y máquinas eléctricas.

o Supervisión de los trabajos de fabricación de los equipos eléctricos no comerciales 
(alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos, convertidores de 
frecuencia, etc.).

o Supervisión de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo con 
lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revisión de las actas de ensayo.

o Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a demanda 
de Canal de Isabel II, S.A.

o Revisión de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

h) Supervisión, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al incluido 
en el proyecto con la definición de los requerimientos necesarios a tener en cuenta durante la 
ejecución de las obras. Se garantizará el cumplimiento de las medidas de protección 
medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestión de todos los residuos y el 
cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

i) Asesoramiento y participación en las gestiones administrativas inherentes a la tramitación de los 
diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las obras, como 
necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complementarias, etc. que sean 
responsabilidad de Canal de Isabel II, S.A.

Elaboración de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes 
Organismos afectados por las obras.

j) Control de calidad.

El adjudicatario realizará los trabajos correspondientes al análisis supervisión y control del 
cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

El adjudicatario llevará a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fábrica, así como los 
Controles de Calidad necesarios.

k) Informes mensuales de:
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· Progreso de obras que contemplará, al menos, los siguientes apartados: cumplimiento 
de los Programas de trabajo, desviación de los plazos de ejecución, seguimiento de los 
hitos con indicación de los puntos críticos, y actualización de los programas de trabajo.

· Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviación.

· Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y Gestión de Residuos.

· Coordinación de Seguridad y Salud laboral.

· Plan de Control de Calidad.

· Pruebas de funcionamiento.

· Incidencias.

· Reportaje fotográfico de las obras.

l) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecución de las obras, en 
una página web de Canal de Isabel II, S.A. de acuerdo a las indicaciones dadas por el 
representante de Canal de Isabel II, S.A. para este contrato.

m) Cargar periódicamente todos los documentos y ficheros entregables generados durante la 
ejecución del contrato en una plataforma colaborativa o Entorno Común de Datos (CDE) que la 
empresa adjudicataria del procedimiento del presente contrato pondrá a disposición de todos 
los intervinientes en la obra, garantizando la máxima trazabilidad de la información gestionada 
tanto a nivel de documentos, como de comunicaciones y procesos, en cada fase del proyecto.

n) Administrar y coordinar periódicamente el flujo de la documentación por tarte de todos los 
intervinientes en la obra, para garantizar el éxito de la implementación del Entorno Común de 
Datos (CDE), de una forma estructurada y direccional.

5.2.3. Dirección, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecución de las obras, la asistencia técnica dispondrá en obra de 
técnicos cualificados que supervisarán y controlarán que la ejecución de las obras se realiza en 
cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentación contractual respecto al alcance y 
sistema de ejecución y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlará y vigilará que los procesos de montaje de los equipos mecánicos, 
eléctricos, de instrumentación, automatización y control e instalaciones complementarias se realicen de 
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Así mismo, la asistencia técnica controlará y vigilará que se realicen las pruebas contempladas en el Plan 
de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactará los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, así como 
de su adecuación a los Planes de Obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobará la red básica de apoyo, el replanteo de las obras, la 
toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipótesis del proyecto en cuanto a su 
geometría.
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Se verificará que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el contratista
estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro de las tolerancias 
aceptables. También se comprobará que la compensación de los errores de cierre sea adecuada. 
Finalmente se constatará si las variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente al 
coste de las obras.

En el transcurso de la ejecución de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendrá su equipo 
de control topográfico en tareas de verificación y comprobación de que las obras se realizan de acuerdo 
a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones. En especial se verificará y 
controlará la coordinación de los elementos relacionados entre sí, línea piezométrica, cotas de 
urbanización, etc.

Igualmente, en el transcurso de la ejecución de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica 
introducirá los datos requeridos por el Canal de Isabel II, S.A. en las aplicaciones informáticas vigentes en 
cada momento. En este punto se remarca que para asegurar la gestión eficiente de la información entre 
todas las partes involucradas se utilizará, a lo largo de todo el contrato, un sistema colaborativo en línea 
(“on-line”) de gestión de documentación o Entorno Común de Datos (CDE), que la empresa adjudicataria 
del contrato del presente procedimiento pondrá a disposición de todos los intervinientes en la obra, 
pretendiendo ser éste el único método reconocido para transmitir correspondencias, documentos e 
información oficial relacionada con la actuación objeto del contrato.

Asimismo, el adjudicatario de la asistencia técnica designará una persona responsable de la gestión del 
Entorno Común de Datos (CDE). De esta manera, el adjudicatario ha de velar por garantizar la trazabilidad 
de las acciones que realice su Equipo Técnico, sobre los modelos y sobre cualquier documentación o 
comunicación almacenada en el CDE. El registro de esta trazabilidad podrá ser solicitado en cualquier 
momento por Canal de Isabel II, S.A.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevará a cabo todas las operaciones necesarias para el control de 
la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración, según se expone, de forma indicativa 
y no exhaustiva, a continuación:

Obra civil

· Supervisión e informe favorable para la aprobación del Plan de Control de Calidad propuesto 
por el adjudicatario de las obras.

· Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cubiertas; 
incluso realización de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la certificación y 
liquidación de las obras.

· Mediciones mensuales de obra ejecutada, según las distintas unidades del proyecto; incluso 
croquis.

· Valoraciones de obra ejecutada, según precios del proyecto o posibles modificaciones 
autorizadas.

· Redacción del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el 
conforme del contratista.

· Control de certificaciones y Presupuesto.
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· Confección y actualización de los gráficos comparativos de los Planes de obra realizados y de 
obra programada informando a la dirección de obra de cualquier desviación crítica.

· Valoración de imprevistos.

· Propuesta de precios nuevos para su discusión con el Contratista.

· Confección de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecánicos

· Supervisión e informe favorable para la aprobación del Plan de Control de Calidad propuesto 
por el adjudicatario de las obras.

· Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspección del Plan de 
Control de Calidad aprobado.

· Control de la recepción de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje y 
evaluación de posibles daños en el transporte y en la manipulación.

· Comprobación de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones 
técnicas aprobadas.

· Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos mecánicos, 
motores, etc.

· Control de los trabajos de aplicación de pintura y de la calidad final de los recubrimientos de 
protección.

· Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepción provisional de los equipos y 
visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Equipos eléctricos, de instrumentación, automatización y control

· Supervisión e informe favorable para la aprobación del Plan de Control de Calidad propuesto 
por el adjudicatario de las obras.

· Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspección del Plan de 
Control de Calidad aprobado.

· Control de la recepción de equipos a la llegada a la planta y evaluación de los posibles daños 
en el transporte o en la manipulación.

· Comprobación de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones 
técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

· Supervisión y control del tendido de cables y evaluación de los procedimientos utilizados, 
agrupaciones de cables, etc.

· Supervisión de la colocación de las redes de tierra y de los valores óhmicos resultantes.

· Supervisión y control de la realización de empalmes y terminales, conexiones de barras, etc.

· Supervisión de timbraje y marcado de cables conductores.
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· Supervisión de los ensayos en vacío y en carga de los diferentes equipos y de las mediciones 
de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de protecciones, 
intensidades, potencias, etc. hasta la recepción de todos los equipos, incluyendo el visado de 
los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en marcha.

· Control, seguimiento y análisis de las desviaciones en los plazos de ejecución de las obras de 
acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial de las instalaciones.

El adjudicatario de la asistencia técnica realizará la verificación, supervisión y aprobación de toda la 
documentación necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para dar de alta una industria en el 
Registro Industrial.

5.2.4. Trabajos de arqueología

La Asistencia Técnica asesorará al Canal de Isabel II, S.A. si las obras se encuentran en una zona de interés 
arqueológico y supervisará y conformará en ese caso los trabajos que deba realizar el adjudicatario de las 
obras que requieran actuaciones complementarias en estos aspectos.

5.2.5. Arquitectura y adecuación visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorará a la Dirección de Obra sobre el diseño arquitectónico de los edificios en 
su caso, la definición de cerramiento, tipología de red viaria, aceras, iluminación, mobiliario, etc. así como 
sobre la elección de materiales y sistemas de ejecución, respetando las especificaciones técnicas y demás 
condiciones contractuales.

Igualmente supervisará, cuando proceda, la elaboración y correcto contenido del libro o libros de edificios
conforme a la normativa vigente.

5.2.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario deberá realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado Ambiental 
de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, así como la supervisión de la correcta gestión de todos 
los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollará el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la 
asistencia técnica. Realizará visitas periódicas en función de las necesidades las obras, con la emisión de 
un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por situaciones especiales.

5.2.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica será la encargada de realizar la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.

La Asistencia técnica será la encargada de Verificar la documentación de las empresas, los trabajadores, 
las máquinas y medios auxiliares, tendrá la obligación de controlar y verificar que las empresas, los 
trabajadores, las máquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen la documentación exigible en 
regla.

Adicionalmente realizará el control documental relativo a Prevención de Riesgos Laborales, verificando la 
documentación introducida por el contratista de obra civil en la herramienta informática que disponga 
Canal de Isabel II, S.A.
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El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, designado por Canal de Isabel II, 
S.A. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumirá las correspondientes funciones en 
materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo determinado 
por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 
de 24 de octubre. 

La dedicación del Coordinador de Seguridad y Salud será completa durante la fase de ejecución de las 
obras y puesta en marcha, con dedicación presencial, teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a 
pie de obra. En el resto de las fases su dedicación será parcial.

Revisión del Plan de Seguridad y Salud: se revisará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
comprobando si realmente desarrolla las previsiones mínimas que en materia de prevención exige, para 
las obras de construcción, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. Se 
hará especial hincapié en los aspectos siguientes:

· Identificación de los riesgos que pueden evitarse

· Evaluación de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente

· Planificación de la actividad preventiva

Elaboración de informe sobre la corrección e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud. 
La AT, tras la revisión del Plan de Seguridad y Salud y con la intervención del Coordinador de Seguridad y 
Salud designado para la fase de ejecución de las obras, elaborará informe sobre la corrección e idoneidad 
del Plan de Seguridad y Salud.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe serán como mínimo las siguientes: 

- Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones mínimas que en materia de prevención exige, 
para las obras de construcción, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. 

- Adecuado desarrollo del ESyS o EBSyS.

- Consideración de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto en el ESyS 
o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado por el contratista respecto 
a lo inicialmente previsto en proyecto).

-Consideración de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS justificadas 
técnicamente e inclusión de valoración económica de las mismas verificando que no implique disminución 
del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS se propongan medidas alternativas 
a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad con las justificaciones aportadas y coherencia de la 
valoración económica.

- Particularización del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar.

En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe se 
indicarán las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando posteriormente que 
estas son incluidas en el PSyS.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa vigente y los 
requisitos necesarios cumplimentará el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud y realizará los 
trámites legales pertinentes necesarios para el inicio de las obras que le correspondan ante la Autoridad 
Laboral. Igualmente verificará que el contratista realiza la tramitación de la que sea responsable.

El Acta de aprobación del plan se ajustará al modelo y contenidos mínimos señalados a continuación:
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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR ELCOORDINADOR EN MATE-
RIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Denominación de la obra:

- Emplazamiento / dirección:

- Promotor:

- Autor/es del proyecto:

- Dirección facultativa:

- Contratista titular del plan en la obra:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra:

- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

- Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

Por D./Dña. .………….., en su condición de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la empresa contratista, 
que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a su inter-
vención contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia 
a esta acta, se hace constar:

-Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio básico 
de seguridad y salud elaborado para esta obra.

-(Indicar aquí cualquier otra información que se considere necesaria en función de las características espe-
cíficas de cada actuación).

Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere esta 
acta reúne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordinador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de la obra que suscribe procede a la aprobación formal del reseñado 
plan, del que se dará traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente(1). Igualmente, se dará tras-
lado al servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con una entidad especializada ajena a la misma, si 
procede, en función del concierto establecido entre la empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 
39/1997, de 17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su artículo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificación que se pre-
tenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de 
ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, requerirá la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo 
durante la ejecución, y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes 
intervinientes reseñados en el párrafo anterior.
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El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en poder 
del contratista o persona que le represente a disposición permanente del coordinador, de la dirección faculta-
tiva, del personal y servicios de prevención anteriormente citados, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y de los órganos técnicos en esta materia de la comunidad autónoma.

En.....................................................a.........................de 20..

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,

Fdo• ...............................................................................................

(1) Por medio de la comunicación de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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El Coordinador de Seguridad y Salud facilitará copia de toda la documentación generada a la Dirección de
obra.

Será obligación del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia actualizada 
del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobará la obligación del contratista de facilitar una copia del 
Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar 
cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informará mensualmente a la Dirección de Obra de todas las 
sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicación en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, a través de 
su colegio profesional, aportará el libro de incidencias de la obra. En caso de ser necesario más de un libro 
de incidencias procederá de igual manera.

Cumplimentará los datos de registro del mismo y mantendrá el control del número que, en orden 
correlativo, pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informará al Director de 
las obras de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitándole copia de su primera 
página con los datos relativos a la obra anotados.

Verificar la formación del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligación de controlar 
y verificar que los trabajadores tienen la cualificación y experiencia necesarias para sus respectivos 
puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podrá exigir a la empresa 
Contratista la realización de cursos formativos o incluso la sustitución de los trabajadores no cualificados.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si 
fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: será obligación del Coordinador de Seguridad y Salud mantener siempre 
en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones del Libro de 
Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes de los trabajadores 
afectados.

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: el Coordinador de 
Seguridad y Salud tiene la obligación de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al Director 
de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organización de los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a realizarse simultánea o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra propondrá al Director de 
Obra la duración y la elección del equipo necesario para que los trabajos o fases de trabajo se adapten a 
los Principios Generales de Prevención y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador de 
Seguridad y Salud tendrá la obligación de coordinar y controlar que las empresas que intervienen en la 
construcción de las obras apliquen durante la ejecución los Principios Generales de la Acción Preventiva 
que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, en las 
siguientes tareas o actividades:
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· Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

· Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación.

· Manipulación de los distintos materiales y medios auxiliares.

· Mantenimiento y control periódico de las instalaciones.

· Delimitación y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito.

· Recogida de materiales peligrosos utilizados.

· Almacenamiento y eliminación de residuos y escombros.

· La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

· Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del lugar de las 
obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 
trabajadores de dos o más empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligación de 
establecer los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales, y la información sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlará y vigilará el cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales por 
parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autónomos que participen en las obras. Dejará 
constancia de cualquier infracción en el Libro de Incidencias, una vez informada la Dirección de Obra y el 
contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligación de promover y coordinar las reuniones entre la 
Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboración de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiarán los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas de protección 
y prevención correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a controlar que los métodos de trabajo y de producción 
utilizados son seguros, atenúan el trabajo monótono y repetitivo y que reducen los efectos nocivos sobre 
la salud.

Asimismo, controlará que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias no 
temerarias del trabajador. Sólo se adoptarán tales medidas preventivas cuando los riesgos adicionales 
que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar y 
no existan alternativas más seguras.

Control de accesos: será obligación del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la adopción de las 
medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptará las medidas necesarias a fin de 
garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia 
de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
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resultan insuficientes, el contratista llevará a cabo una investigación al respecto independiente a la 
seguida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de estos hechos. El 
Coordinador de Seguridad y Salud coordinará esta investigación.

Modificación y actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud: En los casos en los que, en función del 
proceso de la ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, el contratista u otros intervinientes en la obra consideren necesarias 
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se redactaran los anexos al PSyS que pudieran ser 
procedentes.

El Coordinador de SyS revisará los citados anexos en los mismos términos que el Plan de Seguridad y Salud 
emitiendo la correspondiente Acta de aprobación cuando así proceda.

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizará del cumplimiento de la normativa aplicable en 
relación con la Ley de Subcontratación y la que esté vigente y resulte de aplicación en el momento de la 
ejecución de las obras.

El Acta de aprobación del plan se ajustará al modelo y contenidos mínimos señalados a continuación:
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ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR ELCOORDINADOR 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Denominación de la obra:

- Emplazamiento / dirección:

- Promotor:

- Autor/es del proyecto:

- Dirección facultativa:

- Contratista titular del plan en la obra:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra:

- Autor/es del estudio/estudio básico de seguridad y salud:

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

Por D./Dña. ____________________________________________________________________________ como

técnico competente que emite esta acta en su condición de coordinador/a durante la fase de ejecución de la 
obra ____________________________________________________________________________________ , se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO ________________________ al Plan de seguridad y salud en el
trabajo correspondiente a su intervención contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado ANEXO ___________, se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de seguridad y salud 
vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado 4 del artículo 7 del RD 
1627/1997.

Considerando que con las indicaciones señaladas en el ANEXO __________ se reúnen las condiciones técnicas 
requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACIÓN del reseñado ANEXO, del que se 
dará traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente se dará traslado al ser-
vicio de prevención constituido en la empresa o concertado con entidad ajena especializada y a los representan-
tes de los trabajadores para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al artículo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificación que se pretenda introducir 
por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en función del proceso de ejecución, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
requerirá un nuevo informe expreso del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la 
ejecución de la obra y habrá de someterse al mismo trámite de aprobación, información y traslado a los diversos 
agentes intervinientes reseñados en el párrafo anterior.
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El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberá estar en la obra en 
poder del contratista o persona que le represente a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecu-
ción de la obra, de los representantes de los trabajadores, de la dirección facultativa, de los servicios de preven-
ción, Inspección de Trabajo, órganos técnicos de la Comunidad Autónoma.

Fecha:     ____________   / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra.
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5.2.8 Puesta en Marcha

La Asistencia Técnica realizará la supervisión del Plan de Puesta en Marcha (PPM) del contratista de las 
obras, así como el control de todas las tareas a realizar y los medios humanos, técnicos y materiales a 
aportar por aquel, mediante informe previo que remitirá a Canal de Isabel II, S.A. para su aprobación y, 
por lo tanto, para el inicio de la puesta en marcha.

Igualmente, la Asistencia Técnica realizará la supervisión de la puesta en marcha de todo el equipamiento 
mecánico, eléctrico, de instrumentación, automatización y control a llevar a cabo por el contratista de las 
obras, asesorará a la Dirección de Obra y realizará los informes que resulten necesarios para el adecuado 
cumplimiento de requisitos de los distintos procesos, parámetros y rendimientos.

Además, previamente a la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, deberá elaborar el Plan de Supervisión 
y Control de Calidad de la puesta en marcha para su aplicación durante la ejecución de esta fase del 
contrato.

Durante la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, supervisará el PPM, asesorará a la Dirección de Obra 
y realizará informes con periodicidad mínima mensual, o aquella que establezca la Dirección de Obra, 
sobre el cumplimiento del PPM y en su caso, de las medidas necesarias para su cumplimiento. La puesta 
en marcha terminará cuando los procesos cumplan durante una semana los parámetros y rendimientos.

La Asistencia Técnica realizará un informe final sobre el cumplimiento del PPM por parte del Contratista, 
que incluirá la supervisión de los documentos que este entrega a Canal de Isabel II, S.A. previamente a la 
finalización de la puesta en marcha: Informe de puesta en marcha; Estudio de costes de explotación; 
Tablas resumen por equipo, de la programación de mantenimientos de todos los equipos, con la 
periodicidad reglamentaria y la que especifique el fabricante.

En relación con las consideraciones de tipo medioambiental tenidas en cuenta para configurar las 
prestaciones objeto del contrato y en aras de realizar una gestión más sostenible del agua, el adjudicatario 
estará obligado a minimizar el volumen de agua empleado en las operaciones de unión de la nueva red a 
la red existente y en las operaciones de limpieza para la puesta en servicio, así como a registrar mediante 
un aparato de medida el agua utilizada en ambos procesos.

5.2.9. Manual de Operación y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisará el Manual de Operación y Mantenimiento que elaborará el contratista 
de las obras, confirmando su adecuación a los requerimientos de los pliegos que corresponde con el 
equipamiento instalado.

5.2.10. Proyecto as-built.

La asistencia técnica revisará y supervisará la corrección de todo el contenido del proyecto as-built que 
elaborará el contratista de las obras a la finalización de las mismas.

5.2.11. Recepción de las obras

Si en el Acta de Recepción de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes de ejecutar 
en las obras, éstos serán vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los mismos medios que se 
hubieran dispuesto en la fase de ejecución de las mismas.

5.3.- Fase de medición final de las obras, liquidación y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de 
recepción de las obras.

El alcance de los trabajos a realizar es:
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5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras.

El contratista deberá asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las 
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepción de las obras se realicen de forma 
adecuada y con la misma garantía que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el apartado 
5.2. Fase de ejecución de las obras y puesta en marcha.

5.3.2. Liquidación de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutará la toma de datos, mediciones, valoraciones, 
planos y todo lo necesario para supervisar la liquidación de las obras que elaborará el Adjudicatario de las 
obras, aprobando los documentos de liquidación que recogen el estado final real de mediciones, 
dimensiones y características de las obras ejecutadas, con los planos y valoraciones de la misma y sus 
revisiones de precios si procede, revisará la edición definitiva del documento de liquidación de las obras, 
tanto en papel como en soporte informático, dando la conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Dirección de Obra la Asistencia Técnica redactará el pliego de razonamientos justificativos
de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de las obras respecto al 
proyecto constructivo, así como de las mediciones finales realmente ejecutadas.

Deberá entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo establecido por 
el Canal de Isabel II, S. A.

5.3.3. Documentación final

La asistencia técnica revisará y aprobará los planos de la obra y resto de la documentación (anejos de 
cálculo y justificativos) de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan introducido, 
presentados por el contratista al final de las obras y revisará la edición definitiva del documento de 
liquidación de las obras.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentará un informe final las obras que recogerá, al menos, los siguientes 
aspectos:

· Vigilancia ambiental:
o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras objeto 

del contrato.
o Identificación de los impactos reales durante la ejecución.
o Identificación de los impactos residuales tras la aplicación de las medidas correctoras 

previstas.
o Descripción de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.
o Gestión de los residuos y documentación generada.

· Plan de Control de Calidad realizado.

· Control presupuestario y desviaciones habidas.

· Informe gráfico mediante fotografías, vídeos, documentos Power Point u otros del seguimiento 
de las obras, con especial atención en aquellos montajes, unidades de obra o situaciones 
singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista técnico.
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· Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel II, S. A.

· Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e informes de 
las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones varias con industria.

5.3.5. Periodo de garantía

Si durante el periodo de garantía se produjesen algunas incidencias relacionadas con las obras ejecutadas, 
la asistencia técnica asesorará al Director de las obras de los motivos por los cuales se hayan podido 
producir dichas incidencias y propondrá las acciones correctoras necesarias para solventar las mismas, 
para lo cual elaborará un informe que recoja dichas cuestiones y realizará el seguimiento y control, en su 
caso, de los trabajos de subsanación que tuviese que ejecutar el contratista de las obras.

Concluidos los trabajos de subsanación, la asistencia técnica redactará un informe final en el que se 
resumirán las incidencias que surgieron, las acciones correctoras que se implementaron y el resultado 
final que presente la obra tras las acciones correctoras, emitiendo el correspondiente visto bueno a las 
mismas.

En caso de que el proceso de subsanaciones que desarrollase finalmente el contratista no fuera 
satisfactorio, la asistencia técnica desarrollará los trabajos indicados anteriormente, cuantas veces sea 
necesario hasta que las subsanaciones a ejecutar por el Contratista de las obras se estimen satisfactorias 
por la Dirección de Obra.

No se incluyen los servicios del coordinador de seguridad y salud para los trabajos de subsanación citados 
anteriormente pues serán por cuenta del Área de Prevención de Canal.

6.- ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

El adjudicatario designará un representante, el cual será responsable del contrato ante Canal de Isabel II, S.A.

El adjudicatario pondrá a disposición el siguiente personal al desarrollo de los trabajos y los medios necesarios 
para la ejecución de los mismos:

Jefe de unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Máster o Grado habilitante 
para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima 
de CINCO (5) años con alguna de dichas titulaciones desarrollando alguna de las siguientes funciones:

o Jefe de obra.
o Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra.

En ambos casos las funciones deben haberse desarrollado en la ejecución de obras de construcción, 
remodelación o ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o estaciones de 
tratamiento de agua potable (ETAP), incluyendo trabajos de automatización de los procesos.

Actuará como Jefe de unidad a pie de obra durante la ejecución y puesta en marcha de la misma, 
responsabilizándose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizará las actividades de dirección, supervisión 
y control de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizará de la realización de las certificaciones, del seguimiento económico y temporal de las 
obras, del seguimiento del control de calidad de las obras. 



Página 22 de 27

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de Asistencia Técnica para las 

Obras de Tratamiento de Afino y Mejoras de la ETAP de Griñón”. Contrato 211/2019

C
a
n
a
l 
d
e
 I

s
a
b
e
l 
II

, 
S

.A
. 

in
s
c
ri
ta

 e
n
 e

l 
R

e
g
is

tr
o
 M

e
rc

a
n
ti
l 
d
e
 M

a
d
ri
d
 a

l 
T

o
m

o
 2

9
.7

3
3
, 

F
o
lio

 8
6
, 
S

e
c
c
ió

n
 8

, 
H

o
ja

 M
-5

3
4
9
2
9
 e

 I
n
s
c
ri
p
c
ió

n
 1

ª,
 N

IF
 A

8
6
4
8
8
0
8
7
, 

D
o
m

ic
ili

o
 S

o
c
ia

l:
 C

/ 
S

a
n
ta

 E
n
g
ra

c
ia

, 
1
2
5
, 

2
8
0
0
3
 M

a
d
ri
d

Su dedicación será completa durante la fase de ejecución de las obras y puesta en marcha y durante la fase 
de medición final de las obras, liquidación y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de 
las obras, siendo su dedicación presencial durante estas fases y teniendo su puesto de trabajo en las oficinas 
a pie de obra. Su dedicación será parcial en la fase previa al inicio de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud

Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para 
el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá contar 
con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de formación 
equivalente, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, además de ser un Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad 
y Salud en Obras de Construcción. La experiencia mínima para este perfil es de TRES (3) años con alguna de 
dichas titulaciones, como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de construcción, 
remodelación o ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o estaciones de 
tratamiento de agua potable (ETAP), incluyendo trabajos de automatización de los procesos.

Actuará como especialista en la supervisión, aprobación, control del cumplimiento y actualización del Plan 
de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinación de la seguridad y salud en 
la ejecución de las obras y en la puesta en marcha.

Su dedicación será completa durante la fase de ejecución de las obras y puesta en marcha, con dedicación 
presencial, teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra. En el resto de las fases su dedicación 
será parcial.

Ingeniero especialista en equipamiento electromecánico, instrumentación y control

Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de 
alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima de TRES (3) años 
con alguna de dichas titulaciones, como ingeniero especialista en equipamiento electromecánico, 
instrumentación y control, en la ejecución de obras o como asistencia técnica, en ambos casos en obras de 
construcción, remodelación o ampliación de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o estaciones 
de tratamiento de agua potable (ETAP), incluyendo trabajos de automatización de los procesos.

Actuará como especialista en la aprobación de especificaciones técnicas, supervisión de la fabricación, puesta 
en obra, prueba de funcionamiento de los equipos mecánicos, eléctricos, de instrumentación, 
automatización y control necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y puesta en marcha, 
teniendo en cuenta los criterios técnicos y económicos fijados por Canal de Isabel II, S.A.

Se responsabilizará del seguimiento del control de calidad de los equipos mecánicos, eléctricos, de 
instrumentación, automatización y control, montaje y puesta en marcha de todo el equipamiento de su 
especialidad.

Su dedicación será completa durante la fase de ejecución de las obras y puesta en marcha, con dedicación 
presencial, teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra. En el resto de las fases su dedicación 
será parcial.

Ingeniero especialista en cálculo de estructuras

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Máster o Grado habilitante 
para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima 
de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como ingeniero especialista en cálculo de estructuras, en 
la ejecución de obras o como asistencia técnica, en ambos casos en la ejecución de obras hidráulicas.
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Actuará como especialista en los trabajos de supervisión tanto del diseño estructural del proyecto como en 
cualquier variante que pueda surgir en obra. Tendrá capacidad tanto para revisar propuestas concretas y 
cálculo efectuados por la Constructora o terceros, como para proponer él mismo dichas variantes junto con
los cálculos y documentos justificativos que se precisen.

Asesorará tanto al Jefe de Unidad como al Canal de Isabel II, S.A. en estos aspectos y se responsabilizará 
igualmente de que los elementos estructurales se ejecutan adecuadamente siguiendo los criterios fijados en 
su diseño.

Su dedicación será parcial.

Ingeniero Técnico Topógrafo

Ingeniero Técnico en Topografía o Grado habilitante para el ejercicio de dicha ingeniería o la homologación 
correspondiente, con experiencia mínima de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como ingeniero 
técnico topógrafo, en la ejecución de obras o como asistencia técnica, en ambos casos en la ejecución de 
obras hidráulicas.

El Ingeniero Técnico Topógrafo realizará las visitas que sean necesarias en cada fase de las obras y realizará 
en oficina cuantas actuaciones relativas a su especialidad (revisión ETs, estudio de propuestas y documentos 
de detalle, etc.) sean necesarias para permitir a la Dirección de Obra dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboración de planos 
y reportajes fotográficos del mismo.

Su dedicación será parcial.

Ingeniero BIM Manager

Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas 
Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima de TRES (3) años con alguna de 
dichas titulaciones, como ingeniero BIM Manager, en la ejecución de obras o como asistencia técnica, en 
ambos casos en obras civiles, en las que se gestionase la documentación mediante un sistema colaborativo 
en línea (“on-line”) de gestión de documentación o Entorno Común de Datos (CDE).

El Ingeniero BIM Manager se responsabilizará de que se carguen todos los documentos y ficheros entregables 
generados durante la ejecución del contrato en una plataforma colaborativa o Entorno Común de Datos (CDE) 
que será aportado y administrado por la empresa adjudicataria del presente contrato y que pondrá a 
disposición de todos los intervinientes en la obra.

Igualmente, asesorará a la Dirección de Obra en los trabajos relativos a dicho Entorno Común de Datos (CDE), 
además de responsabilizarse de su correcto funcionamiento.

Su dedicación será parcial.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondrá a disposición el personal necesario para el desarrollo de los trabajos administrativos 
asignados.

La oferta incluirá los siguientes medios informáticos, vehículos para locomoción y oficinas necesarios para la 
ejecución de los mismos:

Medios informáticos
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En la oferta económica estarán incluidos los gastos correspondientes a los medios informáticos necesarios 
para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposición de la Dirección 
de Obra. Se destacan dentro de este apartado los siguientes puntos:

- Los licitadores deberán contar en las oficinas a pie de obra con una conexión a internet con capacidad 
suficiente para gestionar la documentación de la obra a través del Entorno Común de Datos (CDE) que 
la empresa adjudicataria de este contrato pondrá a disposición de todos los intervinientes en la obra, 
así como para mantener videollamadas, y para cualquier otro uso necesario para el correcto desarrollo 
de los trabajos objeto del presente contrato.

- Igualmente, los licitadores deberán contar con programas para la gestión de los costes y del tiempo de 
la obra.

Vehículos y locomoción

En la oferta económica estarán incluidos los gastos correspondientes a vehículos y locomoción a disposición 
de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos, seguros, averías, 
mantenimiento, gastos de amortización o reposición y resto de gastos a considerar.

En este sentido, el adjudicatario deberá adscribir al contrato al menos dos vehículos con etiqueta ambiental 
tipo C.

Oficinas

El equipo técnico destinado con dedicación exclusiva a los trabajos a pie de obra tendrá su puesto de trabajo 
en las obras y estará ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de ejecución de las obras.

Así mismo el adjudicatario deberá aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de obras, que 
se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas del personal están 
incluidos en el presupuesto ofertado.

En relación con las consideraciones de tipo ambiental tenidas en cuenta para configurar las prestaciones 
objeto del contrato, se cumplirá con la siguiente premisa:

En los trabajos a desarrollar siempre que sea compatible con los trabajos se utilizará papel con etiqueta 
ecológica. Para la disminución del uso de papel: se utilizará el correo electrónico para la distribución y revisión 
de documentos o cualquier otra alternativa informática que proponga el adjudicatario durante el desarrollo 
del contrato, siempre que sea posible y compatible con los sistemas utilizados por Canal. Se utilizarán 
fotocopiadoras e impresoras con capacidad de imprimir a doble cara los documentos necesarios en el 
desarrollo de los trabajos objeto del contrato.
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7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A CONSIDERAR

La documentación técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitación de las “OBRAS DE 
TRATAMIENTO DE AFINO Y MEJORAS DE LA ETAP DE GRIÑÓN”.

· Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

· Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).

· Proyecto Constructivo de las Obras de Tratamiento de Afino y Mejoras de la ETAP de Griñón.

Esta documentación se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Área Construcción de 
Tratamiento y Regulación o en los servicios de publicación que dicho Área informe.
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8.- OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica se presentará de conformidad con lo establecido en el ANEXO II del PCAP que rige el 
contrato.

Fernando Montes Martínez

Jefe de Área de Construcción de
Tratamiento y Regulación 

José Antonio Lirola Barroso

Subdirector de Construcción

Juan Sánchez García

Director de Innovación e Ingeniería

50808092B 

Fernando 

Montes 

Martinez (R: 
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Fecha: 
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+02'00'

Firmado por: 

JUAN SÁNCHEZ GARCÍA 
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+02'00'
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ANEXO I: ALCANCE DE LAS OBRAS

(Copia del Anejo nº1 - Características Principales de los Proyectos)
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