

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 68/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 15 de noviembre de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 68/2022 relativo al **“SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. LOTE A. SUBCUENCA DE SUBCUENCA DE BUTARQUE. (ÁREA GUADARRAMA)”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
15.11.2023	2	A78066487	LICUAS, S.A.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R: A86488087)
el día 20/11/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P