

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 68/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 27 de septiembre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 68/2022 relativo al “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. LOTE A. SUBCUENCA DE SUBCUENCA DE BUTARQUE. (ÁREA GUADARRAMA)”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
27.09.2023	1	A78066487	LICUAS, S.A.	1 mes

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P