

## PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 68/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de junio de 2023 la **segunda prórroga extraordinaria** del contrato nº **68/2022** relativo al **“SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID. SUBCUENCA DEL BUTARQUE (ÁREA GUADARRAMA).”**

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
1.06.2023	2	A78066487	LICUAS, S.A.	2.308.599,37	2.793.405,24	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 06/06/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.