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AMPLIACIÓN D EL PLAZO D E EJECU CIÓN D E LOS CONTRATOS D E LOS LOTES 1 Y 2 D EL 
PROCED IMIENTO Nº 93/2022 

Canal de Isabel II, S.A., M .P. ha acordado el día 17 de julio de 2023 la primera ampliación del plazo de 
ejecución, sin aumento de precio, de los contratos de los lotes nº 1 y 2 del procedimiento nº 93/2022 
relativo a los “SU MINISTRO G AS NATU RAL A LAS PLANTAS D E SECAD O TÉRMICO LOD OS SU R Y 
LOECH ES”. 

Fecha de 
aprobación 

Nº 
ampliación 
del plazo 

Nº de 
Lote 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

Variación 
plazo 

ejecución 

17.07.2023 1 1 A61797536 
G AS N ATURAL 

CO M ERCIALIZADO RA, S.A. 
3 meses 

17.07.2023 1 2 A61797536 
G AS N ATURAL 

CO M ERCIALIZADO RA, S.A. 
3 meses 

Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M .P. 
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