
 

1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ EL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, 
DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y APROBACIÓN PSS Y CSS 
PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL ACTUAL EDIFICIO DE CONSULTAS 
EXTERNAS DE ONCOLOGÍA MÉDICA Y SÓTANO UNO DEL EDIFICIO DE 
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 
OCTUBRE 

(Expediente 2023-0-43) 

I. -MEMORIA TÉCNICA 

1. ANTECEDENTES 

Ante la adaptación y ampliación de ciertos espacios asistenciales ligados a alta tecnología 
sanitaria incluidos en el Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización, surge la necesidad de 
buscar un espacio adicional para recolocar servicios administrativos y de gestión que cedieron 
su espacio en el nuevo edificio para uso asistencial.  Por ello, se plantea la utilización del 
actual edificio de consultas externas de oncología médica, desde su planta sótano 1 a la planta 
primera y del sótano uno del edificio de oncología radioterápica; que pasarán a ser de uso 
administrativo y albergarán la dirección del Hospital, así como servicios generales y 
administrativos.  De este modo, es necesaria una reforma integral del edificio para adaptar su 
funcionalidad. 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y CONTENIDO 

2.1. OBJETO 

El objeto del presente contrato es describir las condiciones técnicas necesarias para la 
contratación del “SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y APROBACIÓN 
PSS Y CSS PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL ACTUAL EDIFICIO DE 
CONSULTAS EXTERNAS DE ONCOLOGÍA MÉDICA Y SÓTANO UNO DEL EDIFICIO 
DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 
OCTUBRE”. 

 

Es preciso dotar al área de todos los espacios anexos necesarios para su pleno funcionamiento 
como pabellón de Gobierno. Cabe destacar en esta actuación, que las zonas de trabajo y 
estancias de personal, deben cumplir con todos los estándares normativos y técnicos en 
vigencia, así como, ser zonas donde se tenga especial cuidado con el confort de los 
trabajadores. 

Al tratarse de una reforma integral, deberá preverse cualquier actividad de demolición de las 
edificaciones objeto de actuación. También se podrá proponer como parte del alcance la 
adaptación de la urbanización que enmarca el ámbito.  
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Será así mismo objeto de este contrato la colaboración del adjudicatario del contrato de obras 
en la elaboración de contenidos digitales para la elaboración de video y divulgación del 
proyecto e intervenciones, con la colaboración técnica complementaria que fuesen necesarias 
para su divulgación. 

 

2.2. PROCESO DE SELECCIÓN 

Para la selección de la empresa adjudicataria y como paso previo a la realización del proyecto 
básico y de ejecución, las empresas ofertantes presentarán, un ANTEPROYECTO realizado 
a partir del programa o plan de necesidades y de la documentación gráfica aportada con la 
delimitación del área de actuación. 

 

2.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación se localiza en la totalidad el edificio de consultas externas de oncología 
médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y el sótano 1 del edificio adyacente de 
radioterapia.  

Se podrá intervenir tanto en el espacio exterior del patio perimetral existente del edificio de 
consultas externas de oncología médica, como en la urbanización adyacente al edificio.  

No es objeto de intervención el sótano 2, salvo para actuaciones puntuales necesarias por 
instalación o por circulación.  

Es importante recalcar que las zonas que no son objeto de actuación (sótano 2 y plantas 
superiores del edificio de radioterapia) tendrán actividad asistencial.  

Deberá contemplarse que la propuesta de reforma debe integrarse en la fase final del proyecto 
en ejecución del Nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización, que incluye la demolición de la 
Residencia General y la reforma de los edificios que permanecen.  

En el siguiente cuadro se reflejan las superficies construidas objeto de la intervención:  

 m2 
PS1 1.832,81 
P0 867,44 
P1 703,74 
P Cubierta (instalaciones) 583,07 
Urbanización  431,24 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA DISPONIBLE 4.418,30 
  
TOTAL EDIF. 3.987,06 
TOTAL URB. 431,24 

2.4. CONTENIDO.  

La documentación a aportar en cada fase de la redacción del proyecto será la exigida por los 
colegios oficiales profesionales correspondientes, el Código Técnico de la Edificación, así 
como toda aquella normativa que afecta a los contratos de obras de las Administraciones 
Públicas. 
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2.5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En la presentación de los trabajos a desarrollar denominados etapas del encargo deberá 
justificarse en cada una el cumplimiento la normativa aplicable en el momento de su 
redacción, tanto normativa que afecta a los contratos de las Administraciones Públicas, como 
a la estatal, autonómica y municipal; atendiendo con carácter general a la siguiente:  

· Normativa de contratación: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014 (B.O.E. núm. 272, de 9 de noviembre de 2017), así como el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. núm. 257 de 26 de octubre de 2.001).  

· Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP), así como sus textos refundidos 

· Órdenes del Órgano contratante e instrucciones del Responsable del contrato  

· Cuantas otras normas y disposiciones se deriven de la legislación a que se somete el 
funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

· Normativa de Ordenación de la Edificación: Ley 38/1.999 de Ordenación de la 
Edificación (B.O.E. núm. 266 de 6 de noviembre de 1.999).  

· Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. núm. 269 de 10 de noviembre de 1.995) 
y Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (B.O.E. núm. 298 de 13 de diciembre de 2.003).  

· Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construcción: Real Decreto 
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. núm. 256 de 25 de octubre 
de 1.997).  

· Normativa sobre producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición: 
Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (B.O.E. núm. 38 de 13 de febrero de 
2.008).  

· Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de 
marzo, modificado por Real Decreto 732/2.019, de 20 de diciembre, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación (B.O.E. núm. 311 de 27 de diciembre 
de 2.019).  
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· Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1.999, de 17 de marzo, de medidas 
para la calidad de la edificación (B.O.C.M. núm. 74 de 29 de marzo de 1.999) 
actualizado a febrero de 2.017.  

· Normativa EN-ISO 19650 Organización y digitalización de la información en 
edificación e ingeniería civil incluyendo la metodología BIM. Partes de la 1 a la 5. 

· Normativa de aplicación más específica al proyecto:  

o Normativa básica de obligado cumplimiento para obras de edificación y 
urbanización.  

o Normas específicas de las compañías suministradoras en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.  

o Legislación específica sobre edificios sanitarios  

o Reglamentos e Instrucciones Técnicas 

· Legislación que regula las características de los materiales y equipos.  

· Legislación en materia de accesibilidad.  

· Legislación sobre Patrimonio Histórico.  

· Legislación en materia de Medio Ambiente.  

· Normas urbanísticas y ordenanzas municipales que sean de aplicación.  

· Toda la normativa técnica de aplicación en proyectos y en la ejecución de obras. 

Con carácter específico se ajustará además a lo incluido en los siguientes documentos:  

· Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato de  

servicios 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA EVALUABLE Y TRABAJOS DE LAS 
ETAPAS DEL CONTRATO 

Para la elaboración de la propuesta se aportan los anexos al pliego. 

3.1. PROPUESTA TÉCNICA. ANTEPROYECTO PARA SU EVALUACIÓN 

Se establece como criterio de selección la presentación de un ANTEPROYECTO que definan 
las actuaciones a desarrollar y contendrá la siguiente documentación:  

· Una memoria donde se recoja y sistematice con información precisa, el planteamiento 
del programa técnico de necesidades, la exposición de aspectos fundamentales de las 
características generales de la obra: funcionales, formales, constructivas y económicas, 
al objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un 
avance del presupuesto.  

· Planos de planta, alzado y secciones a escala, con o sin cotas y  
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· Avance de presupuesto con estimación global, por superficie construida u otro método 
que se considere idóneo.  

El incumplimiento de la presentación de la documentación técnica requerida en este apartado, 
será objeto de desestimación de la empresa licitadora.  

La propuesta técnica presentada por los licitadores, en el caso que se formalice contrato de 
adjudicación, no tendrá carácter contractual; su desarrollo deberá adaptarse a las 
modificaciones y/o requerimientos propuestos por los técnicos del hospital en colaboración 
con el área asistencial afectada. 

La mencionada propuesta técnica se desarrollará conforme a las etapas de redacción de 
proyecto definidas en el presente pliego con las variaciones que se propongan por el equipo 
técnico-asistencial de seguimiento del contrato. 

· CONTENIDO MÁXIMO.  

La documentación que conforme la propuesta, no podrá exceder de 25 hojas DIN a-4 a doble 
cara, redactado con tipo de letra “arial” en tamaño 11, e interlineado simple, sin espacio 
anterior ni posterior, márgenes superior, izquierdo e inferior de 2,50cm y margen derecho de 
2,00cm., debiéndose presentar en formato digital (pdf).  

La documentación gráfica que se incluya en la documentación se deberá presentar en formato 
DIN A3, sin computar a efectos del número de hojas.  

 

3.2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.  

Además de la documentación expresada en los anexos al Pliego, el contratista adjudicatario 
tendrá acceso a cuantos proyectos y/o documentación técnica requiera de la obrante en los 
archivos de este Centro Hospitalario.  

Todo el desarrollo se realizará en metodología BIM, el adjudicatario contratará un espacio 
común de trabajo que estará vigente durante todo el proceso de diseño y construcción y estará 
estructurado, como mínimo según indiquen los estándares del Hospital. El modelo, durante 
todo el proceso de diseño y construcción será de propiedad del Hospital. Este modelo será 
entregado a la propiedad al finalizar el proceso constructivo.  

En el caso de resultar adjudicatario del contrato los trabajos de desarrollo del proyecto se 
realizarán en las siguientes etapas y términos: 

3.2.1. ORGANIZACIÓN PREVIA 

En esta etapa se definirán todos procesos técnicos, temporales y de comunicación que regirán 
las diferentes etapas del contrato.  

En esta fase, se elaborará, en colaboración con la Propiedad, un BIM Execution Plan (BEP) 
que defina las bases, reglas y normas internas del proyecto en su desarrollo BIM. El BEP 
definirá el nivel de información (LOIN) necesario en cada etapa.  



 

6 

 

3.2.2. PROYECTO BÁSICO 

Se definirá de modo preciso las características generales de la obra, mediante la adopción y 
justificación de soluciones concretas. Su contenido será suficiente para poder emitir informes 
establecidos por la normativa vigente, aunque no suficiente para llevar a cabo la contratación 
de las obras ni su ejecución, además y en todo momento se cumplirán los apartados definidos 
en el Código Técnico de la Edificación, Parte I, Anexo I, Contenido del Proyecto.  

Se entregará el proyecto con el suficiente nivel de detalle para su comprensión tanto en la 
memoria descriptiva de las características generales de la obra como la justificativa de las 
soluciones concretas adoptadas. Se aportarán planos generales a escala y acotados, de plantas, 
alzados y secciones, así como un presupuesto con estimación global de cada capítulo, oficio 
o tecnología.  

La presentación de todos los documentos de proyecto a entregar será al menos la siguiente:  

· Un ejemplar de la documentación gráfica en formato papel A3 y resto de la 
documentación en formato papel A4.  

· Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos modificables en 
AUTOCAD (dwg), WORD (doc), para su supervisión.  

· Se realizará todo el diseño y documentación utilizando la metodología BIM con nivel 
de definición LOD250; del cual se extraerán todos los documentos PDF y editables 
que contenga la oferta.  

· Los ficheros se entregarán grabados en soporte digital CD-ROM o DVD con carátula 
indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendrán organizados 
con una estructura de directorios que permita una fácil localización de los mismos. 

 

3.2.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN 

El contratista procederá al desarrollo del proyecto básico redactado en la etapa anterior, con 
la determinación completa de detalles, y especificaciones de todos los materiales, elementos, 
sistemas constructivos y equipos, y que puede llevarse a cabo, en su totalidad, antes del 
comienzo de la obra. Se realizarán los trabajos de cálculo y diseño que permitan definir todas 
las unidades de obra de la reforma con el grado de detalle necesario para hacer posible la 
contratación y ejecución de las obras objeto de la actuación prevista, de forma que garantice 
su construcción y funcionamiento. Además, y en todo momento se cumplirán los apartados 
definidos en el Código Técnico de la Edificación, Parte I, Anexo I, Contenido del Proyecto. 

Se aportará:  

· Datos básicos de los intervinientes.  

· Memoria descriptiva y justificativa.  

· Memoria Constructiva.  

· Memoria de Instalaciones.  



 

7 

 

· Planos de cada una de las memorias redactadas.  

· Esquemas de principio y dimensionamiento de las instalaciones.  

· Pliegos de condiciones técnicas, generales y particulares.  

· Planificación de la obra, plazo de ejecución, inversiones mensuales.  

· Definición de la clasificación empresarial necesaria para ofertar a la obra las empresas 
constructoras.  

· Mediciones detalladas.  

· Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios de obra. Se tomará como base 
de precios de construcción los publicados por la Comunidad de Madrid del año 2021. 

· Resumen de presupuesto. 

Su contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial o la supervisión del 
proyecto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, necesario para iniciar las obras.  

Así mismo deberá consultar los servicios afectados de todas las instalaciones que puedan 
afectar a la ejecución.  

Se incluye cualquier otro trabajo necesario para la ejecución de trámites necesarios para la 
construcción, legalización y puesta en marcha ante cualquier organismo público o privado. La 
asistencia técnica respecto de cualquier trámite exigible por la administración, ayuntamiento 
u otros organismos oficiales necesarios para la construcción, legalización y puesta en marcha, 
así como el seguimiento en la tramitación de la contratación de servicios. 

Descripción, valoración, seguimiento y control de las pruebas, ensayos y medios auxiliares 
necesarios para la ejecución del proyecto.  

Se hará manifestación expresa y justificada de que el Proyecto se refiere a una obra completa 
especificando los siguiente:  

· Clasificación del tipo de obra (Art. 232 LCSP)  

· Clasificación y registro del contratista (Art. 25 RGLCAP)  

· Programación de los trabajos de la obra. Diagrama de Tiempo-Costes (mensual y 
referido al Presupuesto de Ejecución por Contrata). Plan de Obra.  

· Plan de control de calidad.  

En todas las etapas, los documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de 
conformidad en el acto de presentación del mismo, así como en la formalización del contrato.  

La presentación de todos los documentos a entregar será:  

· Un ejemplar de la documentación gráfica en formato papel A3 y resto de la 
documentación en formato papel A4.  

· Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos modificables en 
AUTOCAD (dwg), WORD (doc), para su supervisión.  
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· Se realizará todo el diseño y documentación utilizando la metodología BIM con nivel 
de definición LOD350; del cual se extraerán todos los documentos PDF y editables 
que contenga la oferta. El modelo BIM deberá seguir los estándares facilitados por el 
Hospital de manera que pueda integrarse con otros modelos del complejo.  

· Los ficheros se entregarán grabados en soporte digital CD-ROM o DVD con carátula 
indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendrán organizados 
con una estructura de directorios que permita una fácil localización de los mismos. 

3.2.4. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

La adjudicación de la dirección técnica se realizará condicionada a la adjudicación del contrato 
de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto aprobado y a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio 
presupuestario correspondiente.  

El adjudicatario ajustará su actuación con carácter general a las prescripciones de los artículos 
6, 7 y 13 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 
de 6 de noviembre de 1999, debiendo en particular: 

a) Velar porque se lleve a cabo la dirección de la obra con estricta sujeción al proyecto 
aprobado.  

b) Interpretación técnica, económica y estética del proyecto de ejecución.  

c) Dar órdenes de obra de forma gráfica y escrita.  

d) Desarrollar las actividades necesarias para el control y abono de las obras durante la 
marcha de las mismas y hasta su liquidación.  

e) Suministrar puntual y debidamente documentados al órgano de contratación cuantos 
informes le sean solicitados durante el desarrollo de las obras, así como después de 
concluidas estas, hasta la recepción y liquidación de las mismas.  

f) Informar al órgano de supervisión y contratación de cuantas incidencias se produzcan 
en la ejecución de la obra, especialmente en el caso de que las mismas hayan de dar 
lugar a la tramitación de un modificado.  

g) Llevar a cabo cualquier otra gestión que se le encomiende, que sea inherente a los 
servicios contratados. 

La comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada, así como dar al 
contratista las instrucciones que en interpretación técnica del proyecto fueran necesarias que, 
en caso de ser verbales, deberán ser ratificadas por escrito en el Libro de Órdenes y Visitas y 
en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.  

Cuidar del cumplimiento estricto del plazo de ejecución de la obra y llevar a cabo la 
coordinación del equipo técnico-facultativo de la misma, preparando y definiendo con 
antelación suficiente cuantos detalles sean precisos para la correcta ejecución de las unidades 
de obra, en el supuesto de que éstas no figuren suficientemente definidas en proyecto.  
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Dar conformidad al constructor de la obra al Plan de Control de Calidad que desarrolle el 
Programa previsto para ello en el proyecto, así como el laboratorio acreditado que vaya a 
realizar los controles de calidad. 

Suscribir el acta de comprobación del replanteo de la obra con el constructor, junto al 
representante del Órgano de Contratación.  

Prestar su conformidad previa al Programa de Trabajo de seguridad y salud elaborado por el 
contratista de la obra.  

Se exigirá que semanalmente se realice visita a la obra por parte de miembros la Dirección 
facultativa, quedando la misma asentada en el libro de Órdenes o en su defecto en Actas de 
Reunión de obras. En dicha visita se resolverá cualquier duda que pudiera haber por parte del 
constructor. Si no se pudiese dar alguna solución en el momento de la visita se considerará 
que en un plazo máximo de 5 días se resuelva la cuestión, de la cual se informará puntualmente 
a la Subdirección de Gestión Técnica.  

Supervisar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa constructora de la obra, 
elevando, al órgano de contratación, la propuesta de aprobación del mismo.  

Velar para que antes del día cinco de cada mes, sea presentada la certificación de obra, aunque 
haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que se haya acordado la suspensión 
de la obra.  

Acompañar una relación valorada donde figure un estado comparativo de unidades que refleje 
las diferencias entre las cantidades de proyecto y las realmente ejecutadas, así como un estado 
fotográfico de las obras ejecutadas con carácter general, y en su caso de unidades de obra en 
las que se produzca cualquier incidencia. Asimismo, un informe del desarrollo e incidencias 
surjan durante su ejecución.  

Dichos informes deberán realizarse con el detalle y rigor que cada caso exija, a criterio de la 
Subdirección de Gestión Técnica.  

Respetar con el máximo rigor todas las especificaciones definidas en el proyecto aprobado, 
no estando facultado, en ningún caso, para introducir por su cuenta modificaciones al mismo.  

Solamente el órgano de contratación o delegación en la supervisión del contrato podrá 
introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que integren el 
contrato de ejecución de la obra, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente y no pudiendo ordenar su ejecución 
hasta que la modificación obtenga la resolución aprobatoria correspondiente.  

En caso de solicitud de prórroga por el constructor, tramitará ésta aportando un informe que 
acredite la situación de las obras, causas que motivan la solicitud y señalando, si es conforme. 

3.2.5. RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al Director de Obra la Redacción de la Documentación Final de Obra, con la 
aportación que se indica del Director de Ejecución y del Coordinador de Seguridad. Estará 
constituida por el Libro del Edificio, redactado conforme a la LOE. Dicha documentación 
abarcará los siguientes apartados: 
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· Certificados Final de Obra.  

· Proyecto Final de Obra con planos definitivos de la obra ejecutada y todas sus 
instalaciones, tanto interiores del edificio como de la urbanización. Se indicarán de 
forma expresa las modificaciones habidas con respecto al proyecto inicial.  

· Manuales de uso y funcionamiento de todas las instalaciones.  

· Instrucciones de mantenimiento del edificio y cada una sus instalaciones.  

· Fichas técnicas de todos los materiales utilizados en la construcción.  

· Fichas técnicas de todos los equipos de las instalaciones suministrados por el 
fabricante y sus cartas de garantía.  

· Relación de proveedores de materiales y subcontratistas intervinientes con 
especificación de cada intervención y sus datos de contacto.  

· Relación de todos los ensayos realizados en aplicación del Plan de Control de calidad 
con todas las actas e informes de resultados.  

· Libro de Órdenes y Asistencias con todas sus Actas de obra complementarias.  

· Libro de Incidencias de Seguridad y Salud y documento de finalización de la 
Coordinación de Seguridad y Salud.  

· Colección de fotografías realizadas durante la ejecución de la obra. 

· Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.  

· Informe de todas las operaciones realizadas para la gestión de residuos con certificados 
de los vertidos realizados 

La presentación de todos los documentos a entregar será:  

· Un ejemplar de la documentación gráfica en formato papel A3 y resto de la 
documentación en formato papel A4.  

· Un ejemplar en formato digital (pdf) con firma digital y los archivos modificables 
nativos de los programas utilizados, garantizando que sean de formato abierto (dwg, 
rvt, bc3, ifc, etc).  

· Se entregará toda la documentación utilizando la metodología BIM con nivel de 
definición LOD400 o superior; del cual se extraerán todos los documentos PDF y 
editables que contenga la oferta.  

· Los ficheros se entregarán grabados en soporte digital CD-ROM con carátula 
indicativa del nombre del proyecto y pendrive en ambos casos vendrán organizados 
con una estructura de directorios que permita una fácil localización de los mismos.  

RESUMEN DE LAS ETAPAS DEL CONTRATO 

Las etapas se dividen en porcentajes del importe del contrato total, estimando el desarrollo de 
los mismos en dos anualidades.  
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ETAPAS % 

1.- Proyecto básico 20,00% 48,07% 

 2.- Proyecto de ejecución 28,07% 

3.- Dirección Facultativa de obras 45,00% 51,93% 

 4.- Recepción y Liquidación 6,93% 

 

3.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN.  

El tiempo máximo total para el desarrollo de los apartados 1 y 2 del resumen de etapas se 
estima en un total de 60 días laborables (no se tendrán en consideración ni sábados, ni 
domingos, ni festivos) y teniendo en cuenta que entre las entregas de etapa se debe prever un 
periodo mínimo de revisión y estudio de 10 días laborables por los técnicos del hospital y 
como se detalla a continuación:  

· Proyecto básico.  3 semanas.  

· Revisión y estudio. 10 días  

· Proyecto de ejecución. 9 semanas.  

· Revisión, estudio y Supervisión de proyecto. 10 días.  

Una vez revisada la etapa, se autorizará al adjudicatario a continuar con la siguiente etapa, 
debiendo subsanar cuantas veces sea necesario para adaptarse a los requerimientos de la 
administración sin que ello suponga una modificación del precio del contrato.  

4. EQUIPO PROFESIONAL Y COLABORADORES 

El equipo profesional que se requiere para la ejecución del contrato, así como los 
colaboradores necesarios para tal fin, son los indicados en el PCAP. 

El equipo adjudicatario asume las obligaciones, funciones y responsabilidades que la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación atribuye, en su caso, al 
Proyectista y a la Dirección Facultativa de la obra (en adelante DF), y en especial las previstas 
en los artículos 10, 12, 13 y 17 de la citada Ley, así como, las previstas en el Código Técnico 
de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que sean de 
aplicación. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE VIGENCIA.  

La duración del contrato del “Servicio de redacción de proyectos”, se corresponderá al tiempo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la redacción de los 
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proyectos de ejecución indicados, será de 3 meses, y se iniciará al día siguiente hábil después 
de la firma del contrato. 

La dirección de obras y coordinación de seguridad y salud se establecerá según los plazos de 
los contratos de ejecución de las obras, que inicialmente se estiman en 10 meses, y hasta la 
liquidación de las mismas finalizado los plazos de garantía.  

Por lo tanto, el plazo a computar será de 13 meses.  

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado 
como parte del contrato.  

 

 

 

 

Fdo.: Pablo Gil Rodríguez 
Jefe Sección Obras 

Servicio Ingeniería y Mantenimiento 

 

 

Documento firmado digitalmente por:GIL RODRIGUEZ PABLO
Verificacion y validez por 
La autenticidad de este doc www.madrid.org/csv
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ANEXO I: PLANOS 

UBICACIÓN:  

  

Residencia 
General 

CAA 
Urgencias 

Radioterapia Edificio Consultas 
Externas Oncología 
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PLANTA SÓTANO 1: Edificio de Radioterapia + Edificio de Consultas externas de 
Oncología Médica 
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PLANTA BAJA: Edificio de Consultas externas de Oncología Médica 
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PLANTA 1: Edificio de Consultas externas de Oncología Médica 
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ANEXO II: Programa de necesidades y espacios  

El edificio deberá contener la dirección del Hospital, así como otros servicios administrativos. 
Deberá contar con despachos, zonas de trabajo tipo pradera y zonas de reuniones. Será 
fundamental la ordenación y separación de los circuitos, evitando cruces entre personal de 
suministro, pacientes de zonas adyacentes y personal directivo.  

Los despachos deberán contar con iluminación natural, mesa con ala y cajonera y mesa de 
reuniones.  

Las salas de reuniones deberán contar con sistema de videoconferencia y pizarra digital. 

Las praderas de trabajo deberán garantizar el confort necesario para su idóneo 
funcionamiento.  

 

PLAN DE ESPACIOS m2 Ocupación 
DIRECCIÓN GERENCIA 46 1 
SECRETARÍA GERENCIA 23 2 
SALA DE JUNTAS 55 25 
DIRECCIÓN MÉDICA 30 1 
DIRECCIÓN ENFERMERÍA 30 1 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 30 1 
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN 30 1 
SERVICIO COMUNICACIÓN 30 1 
J.SERVICIO COMUNICACIÓN 16 1 
SECRETARÍA DIRECCIÓN 40 4 
SALA DE REUNIONES 01 32 16 
SALA DE REUNIONES 02 32 16 
OFFICE 25 5 
SUBDIRECC. MÉDICA 01 22 1 
SUBDIRECC. MÉDICA 02 22 1 
SUBDIRECC. MÉDICA 03 22 1 
SUBDIRECC. MÉDICA 04 22 1 
DIRECCIÓN CONT. ASISTENCIAL 22 1 
SUBDIRECC. ENFERMERÍA 01 22 1 
SUBDIRECC. ENFERMERÍA 02 22 1 
SUBDIRECC. ENFERMERÍA 03 22 1 
ASESORÍA JURÍDICA 47 4 
J. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA 16 1 
SECRETARÍA SUBDIRECCIONES 34 4 
SALA DE REUNIONES 01 23 12 
SALA DE REUNIONES 02 23 12 
OFFICE 10 5 
SALA DE ESPERA VESTÍBULO 20 5 
CONTABILIDAD 252 36 
J. SERVICIO CONTABILIDAD 10 1 
SALA DE REUNIONES CONTABILIDAD 10 6 
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PLAN DE ESPACIOS m2 Ocupación 
ALMACÉN 13 - 

SUBDIRECCIÓN 20 1 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 65 12 

J. SERVICIO CONTRATACIÓN 15 1 

SALA DE REUNIONES 01 20 10 

SALA DE REUNIONES 02 20 10 

SALA DE REUNIONES 03 20 10 

SALA DE ESTAR 30 12 

DISPONIBLE 01 18 - 

DISPONIBLE 02 18 - 

SUMINISTROS 110 20 

J. SERVICIO SUMINISTROS 16 1 

SALA REUNIONES SUMINISTROS 15 6 

DISPONIBLE USO PARA PROMOCIÓN DE HABITOS 

CARDIOSALUDABLES PARA LOS PROFESIONALES 
355 - 

TOTAL SUP. ÚTIL 1775  
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