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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2024-9-19 MODIFICACION P.A.S. 2023-5-22

ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 3 de septiembre de 2023, del
Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion
del procedimiento abierto simplificado, cuyo objeto es el “"Suministro de
material necesario para la realizacion de determinaciones analiticas de
deteccion de Interferon Gamma para el diagndstico de Mycobacterium
Tuberculosis en el servicio de Inmunologia”, a la empresa QIAGEN IBERIA,
S.L., por un importe total de 76.810,80 €, para un periodo de 12 meses. Dicho
contrato entré en vigor el 26 de septiembre de 2023, hasta el 22 de
septiembre de 2024.

SEGUNDO. - Que el apartado 19 de la Clausula 1, del Capitulo I del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la
modificacion del contrato en un porcentaje que no podra superar el 20%
maximo del presupuesto de licitacion del contrato, asimismo, el articulo 203.2
a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
expone lo siguiente: “2. Los contratos administrativos celebrados por los
organos de contratacion solo podran modificarse durante su vigencia cuando se
dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se haya previsto en el
pliego de clausulas administrativas particulares, en los términos y condiciones
establecidos en el articulo 204" (...).

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017
LCSP, que regula las modificaciones previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los
contratos de las Administraciones Publicas podran modificarse durante su
vigencia hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los
pliegos de clausulas administrativas particulares se hubiera advertido
expresamente de esta posibilidad” (...), la presente modificacion se incluye
dentro del tenor de este articulo.

CUARTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificacion del contrato
para los adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacion del
mismo y previa audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del
RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funciéon de las
atribuciones conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegacién de competencias en
materia de contratacion y gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n© 222,
de 17 de septiembre),
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RESUELVE:

APROBAR la modificaciéon 2024-9-19 del contrato derivado del Expte.
P.A.S. 2023-5-22, que tiene por objeto "Suministro de material necesario para
la realizacién de determinaciones analiticas de deteccion de Interferon Gamma
para el diagndstico de Mycobacterium Tuberculosis en el servicio de
Inmunologia”, segun se detalla a continuacién:

. . Importe Importe
NIF Nombre o razén social oo . iee . . ..
contratista contratista modificacion modificacion Plazo ejecucién
(sin IVA) (con 21 %IVA)
Hasta fin del contrato, el 22
B63229611 QIAGEN IBERIA, S.L. 12.420,00 € 15.028,20 € de septiembre de 2024.

ORDENAR la publicaciéon de la presente resolucion en el Perfil de
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al
contratista.

Contra la presente resolucion podra interponerse, potestativamente, el recurso especial
en materia de contratacion regulado en el articulo 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, ante el Tribunal Administrativo de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en el plazo de 15 dias habiles contados
a partir del dia siguiente a aquél en que se haya notificado esta resolucién, sin que
proceda la interposicion de recursos administrativos ordinarios contra la misma, o bien,
directamente, la interposicién de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, a contar desde el dia siguiente al de la notificacién de esta resolucion, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

EL DIRECTOR GERENTE,
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