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INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "TERESA SOLAR ABBOUD. EL CODO Y EL CUCHILLO" EN EL
MUSEO DEL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MUSEO CA2M)

Ref.: C-333A/022-23
Exp.: A/SER-038421/2023

PRIMERO. Antecedentes.

Con fecha 22 de diciembre de 2023, se firmd el contrato titulado SERVICIOS DE MONTAIJE Y
DESMONTAJE DE LA EXPOSICION "TERESA SOLAR ABBOUD. EL CODO Y EL CUCHILLO" EN EL
MUSEO DEL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MUSEO CA2M) en cuyo el Pliego de Prescripciones
Técnicas se contemplaba la fecha de cierre de la muestra el 19 de mayo de 2024.

Por su parte el Apartado tercero relativo al Calendario del PPT, planteaba en el apartado 3.2. el
desmontaje de la misma del 20 de mayo al 31 de mayo de 2024 para posteriormente dar inicio a
las labores de acondicionamiento de las salas de la siguiente exposicién prevista para esta zona
expositiva (planta primera) dentro de la programacién del Museo CA2M; “Santiago Sierra. XXX
Personas cara a la pared”. La inauguracién de esta ultima estaba programada para el mes de julio
de 2024.

Sin embargo, diversos reajustes presupuestarios posteriores a esta planificacion original han
supuesto la modificacion de la programacion del Museo CA2M aplazando el inicio de la exposicion
de Santiago Sierra a septiembre de 2024, dejando las salas disponibles durante un periodo de
tiempo mas amplio al previsto inicialmente.

Apelando, a la importancia de la exposicién de Teresa Solar actualmente en exposicion, —pues es
la primera exposicidn monogréfica de la artista en Espafia— , al éxito de la muestra determinado
por el elevado niumero de visitantes y su repercusién en los medios, y a la disponibilidad de las
salas, se plantea ampliar el periodo expositivo de la misma y el cambio de la fecha de cierre al 1 de
septiembre de 2024, afectando a lo establecido en el PPT en lo que se refiere no sélo a la dia de la
clausura sino también al periodo de desmontaje, ahora previsto del 2 al 13 de septiembre de 2024.

Resulta necesario especificar, que en ningun caso la modificacién propuesta supone incremento
econdmico adicional al precio establecido por contrato pues este cambio de fechas no supone
ningun gasto extra tanto en cuanto no se amplian los dias establecidos de mantenimiento de la
exposicidon —que simplemente se dejara de realizar durante el periodo adicional al previsto en
origen—.

SEGUNDO. Normativa aplicable.
- Preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP),
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.n
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion: 09642170


ISABEL GIL VEGA
Sello 1


*** ****

Comunidad
de Madrid

Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

TERCERO. Posibilidad de modificar los contratos.

De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, los contratos
publicos sélo podran ser modificados por razones de interés publico.

Asimismo, la modificacién ha de contemplarse en las modificaciones previstas en el pliego de
cladusulas administrativas particulares o, excepcionalmente, en las circunstancias tasadas en la
citada legislacion, aun no previstas en mentado pliego.

Las Administraciones Publicas pueden modificar el contrato durante su vigencia hasta un maximo
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cldusulas administrativas
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

CUARTO. Causas justificativas.

Con respecto a las modificaciones previstas en el pliego de cldusulas administrativas particulares,
éstas se encuentran descritas en el articulo 204 de la referida Ley 9/2017.

En él se prescribe que los contratos de las Administraciones Publicas podran modificarse durante
su vigencia hasta un maximo del 20% del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas
administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad si la cldusula de
modificacion estd formulada de forma clara, precisa e inequivoca, y si su contenido esté precisado
con detalle en lo que se refiere a su alcance, limite y naturaleza. También habran de concretarse
las condiciones en que podra hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, y el procedimiento que haya de seguirse para
realizar la modificacién. La cldusula de modificacidén establecera, asimismo, que la modificacién no
podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulacidn y contenido de la cldusula de modificacién debera ser tal que en todo caso permita
a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y
que, por otra parte, permita al drgano de contratacion comprobar efectivamente el cumplimiento
por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas
presentadas por estos.

En ningun caso los érganos de contratacidn podran prever en el pliego de cladusulas administrativas
particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial.

En el caso de la modificacion que se propone, ésta quedaria incardinada dentro de los requisitos y
condicionantes establecidos en el articulo anteriormente descrito, ya que el PCAP del contrato en
cuestion, en su cldusula 25, expone que estan previstas las modificaciones del contrato y que una
vez perfeccionado el contrato, el érgano de contrataciéon puede acordar introducir modificaciones
en diferentes supuestos que se recogen en el apartado 21 de la cldusula 1. Entre ellos se encuentra
el que prevé que como “consecuencia de alteraciones en el calendario de las muestras objeto de
este contrato derivadas de la repercusion de las exposiciones o la demanda del publico su duracién
resultase modificada prolongandose o acortandose”, casuistica en la que encajaria la modificacion
propuesta.

Dicho apartado de la clausula 21 expone ademas que, en estos supuestos, el érgano de contratacion
reorganizara la prestacion conforme a las nuevas necesidades, manteniendo en todo momento las
caracteristicas y condiciones esenciales del contrato. Por ultimo, recoge también que la
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modificacién no podra exceder del porcentaje del 20% del contrato, aspecto que coincide también
con la modificacién propuesta al no acarrear incremento en el gasto.

QUINTO. Conclusion

En base a lo anteriormente descrito, se entiende que se cumplen con los requisitos legales
necesarios para la aprobacién por el Organo de Contratacién de la modificacién propuesta en los
términos de ampliar el periodo expositivo de la exposicion de referencia y cambio de su fecha de
cierre al 25 de agosto de 2024.

Madrid, fecha el dia de la firma
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