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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacion de los Servicios de Asistencia Técnica
para la Direccién de Obray la Coordinacion de Seguridad y Salud de las siguientes infraestructuras:

“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA EDAR DE VALDEMORILLO, MADRID”

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las tres fases siguientes:

Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestacidn de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel I, S.A., M.P. en
las labores previas al inicio de la ejecucién de obras como son:

o Revision del estado de los permisos y licencias necesarios para la ejecucién de las obras y
tramitacion de los mismos con elaboracién de la documentacidn necesaria.

o Asistencia en materia de seguridad y salud. Aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud elaborado
por el contratista y asistencia técnica en las tramitaciones previos para la apertura del centro
de trabajo por el contratista. y tramitacidn. Igualmente, el Coordinador designado para esta
fase realizara las funciones de Coordinacién de Seguridad y Salud en caso de ser necesaria la
realizacion de trabajos previos al inicio de las obras objeto del proyecto para la comprobacién
detalles y adecuada definicién de las mismas y que puedan ser considerados “obras sin
proyecto”.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos necesarios para la firma del acta de comprobacién
del replanteo, elaboracion de un informe de verificacién documental técnica y presupuestaria del
proyecto de construccién, asi como un informe de viabilidad de las obras, incluyendo reportaje
fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran
verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

Fase ejecucion de las obras
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccion de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia
ambiental y la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras. Se deberd asegurar la correcta
supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la ejecucién de las obras,
aprobacioén de planos, supervision y aprobacién de especificaciones técnicas, control de calidad, etc.

Fase de medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepcion de
las obras.

Comprende el periodo que va desde la recepcidn de las obras hasta la medicion final total de las mismas.
Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los documentos de
medicidn final.
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Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el acta de
recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacion que los trabajos
de la fase de ejecucion de las obras.

3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. designara un representante que dirigira la realizacion del contrato de los servicios
de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) para cada
una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase previa al inicio de las obras
El objeto de esta fase es:

- La asistencia técnica a Canal de Isabel I, S.A., M.P. en la supervision del Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista, la realizacién del informe relativo al contenido del mismo y su idoneidad
para las obras a ejecutar y su aprobacién por parte del Coordinador de Seguridad y Salud cuando asi
proceda.

- Laprestacion de servicios de Coordinacion de Seguridad y Salud en caso de que fuese necesario realizar
en esta fase trabajos previos al inicio de la obra objeto del proyecto con posible consideracién de obras
sin proyecto (por ejemplo: topografia, geotecnia, localizacidn de servicios o instalaciones existentes,
extraccién de testigos, etc.).

- La prestacién de servicios de asistencia técnica para la tramitacidon de todos los permisos y licencias
necesarios para la ejecucién de las obras con elaboracion de la documentacién necesaria.

Asimismo, se incluirdn en esta fase dos trabajos adicionales:

- Laredaccion del Acta de Replanteo del Proyecto de Construccién, en la que se comprobara la adaptacion
geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que permitan asegurar la
viabilidad de los trabajos, asi como la disponibilidad de autorizaciones y licencias, la disponibilidad de
terrenos afectados, la exactitud de las determinaciones geotécnicas, topograficas y arqueoldgicas y el
condicionado medioambiental.

- Uninforme de verificacién documental y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue, participara en
la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos correspondientes a la comprobacion del replanteo del
proyecto de construccidn y la elaboracién de un informe documentado, incluyendo reportaje fotografico,
sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados
por las obras, antes del comienzo de las mismas. Este informe también incluira la revisién del cumplimiento
de los condicionantes de la licencia de obra, de los requisitos de las ordenanzas municipales y del resto de
normativa urbanistica aplicable.
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5.2.- Fase ejecucion de las obras

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcidn de las mismas. El alcance de los trabajos

a realizar en

esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobacién del Replanteo

Se establecerd dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitacion de las
obras. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los trabajos, informando al Director
de Obra de cualquier eventualidad a considerar.

5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, la asistencia de
oficina técnica comprendera la realizacién de los siguientes trabajos:

a)

b)

c)

d)

e)

Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en la
documentacion contractual de los pliegos y proyectos de construccion de las obras objeto de la
asistencia técnica de:

e  Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
e  Estudios geotécnicos.

e Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

e  Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos electromecanicos,
control, etc.

e Sistema de automatizaciéon y control.

Estudio y comprobaciéon de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas, con
inclusién, en caso de aceptacidn por la Direccion de Obra, de la supervision de las mismas en
cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso constructivo, calidad de
materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién a introducir por
parte de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en el proyecto de construccién, elaborando Ia
documentacidn y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracion.

Supervision de los informes y documentacién que sobre incidencias surgidas durante el
desarrollo de las obras (afecciones geotécnicas, estructurales, etc.) pudiese presentar la contrata
realizando los informes técnicos o valorativos que pudieran ser procedentes e incluyendo los
trabajos de contraste que pudieran ser precisos.

Revision del documento con estructura de proyecto (segin construccién -as-built-, modificado)
que presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcién de las obras.

Analisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico, eléctrico,
instrumentacién y control propuestos.
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g) Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre las que
se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobacion de Especificaciones Técnicas.

Emision de pedidos de aprovisionamiento.

Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aportacion.
Calificacion de los procedimientos de soldadura.

Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segin cédigos y normas aplicables,
asi como de otros procedimientos de control de soldaduras.

Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

Revision de los informes de comprobacién de los planos de implantacion de
radiografias, control de la ejecucion de los tratamientos térmicos y revisién de los

gréficos.

Activacion de la fabricacién y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en los plazos
previstos.

Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revision de actas de ensayo.

Revision de los documentos finales de calidad correspondientes a cada conjunto.

h) Equipos eléctricos. Supervision de la fabricacion

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccidn entre las que
se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

Aprobacion Especificaciones Técnicas.

Comprobacion de la calidad de los materiales utilizados en la construccién de equipos y
maquinas eléctricas.

Supervision de los trabajos de fabricaciéon de los equipos eléctricos no comerciales
(alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos, convertidores de

frecuencia, etc.).

Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo con lo
exigido en el Plan de Control de Calidad y revision de las actas de ensayo.

Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a demanda de
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Revision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

i)  Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al incluido
en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios a tener en cuenta durante la
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k)

m)

ejecucion de las obras. Se garantizard el cumplimiento de las medidas de proteccion
medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestién de todos los residuos y el
cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

Asesoramiento y participacién en las gestiones administrativas inherentes a la tramitacidn de los
diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las obras, como
necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complementarias, etc. que sean
responsabilidad de Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

Elaboracion de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.

Control de calidad.

El adjudicatario realizard los trabajos correspondientes al analisis, supervision y control del
cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi como los
Controles de Calidad necesarios.

Informes mensuales de:

e  Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados: cumplimiento
de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de ejecucién, seguimiento de los
hitos con indicacidn de los puntos criticos, y actualizacion de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

e  Plan de Control de Calidad.

e Incidencias.

e  Reportaje fotografico de las obras.

Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucién de las obras, en

una pagina web de Canal de Isabel II, S.A., M.P., o en aplicaciones especificas, de acuerdo a las
indicaciones dadas por el representante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. para este contrato.

5.2.3. Direccidn, vigilancia y control de las obras

Durante
técnicos

cumplimi

todo el tiempo que dure la ejecucidn de las obras, la asistencia técnica dispondra en obra de
cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucidon de las obras se realiza en
iento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacion contractual respecto al alcance y

sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlard y vigilara que los procesos de montaje de los equipos electromecénicos e
instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mism

0, la asistencia técnica controlard y vigilard que se realicen las pruebas contempladas en el Plan

de Control de Calidad.
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La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, asi como
de su adecuacion a los Planes de Obra.

Serd necesario supervisar las actualizaciones de la planificaciéon de obra valorada econémicamente
realizadas por el contratista adjudicatario de la obra, con la frecuencia y en la aplicacién informatica
aprobada por Canal, contemplando el cumplimiento de los Programas de trabajo, camino critico,
desviacion de los plazos de ejecucidn, seguimiento de los hitos con indicacién de los puntos criticos, asi
como medidas a adoptar para la correccién de las desviaciones producidas.

La asistencia técnica comprobara igualmente que las obras se ejecutan de acuerdo con el expediente de
expropiacion, elaborando los informes técnicos requeridos por Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en relacion
con problemas surgidos con el expediente expropiatorio durante la ejecucién de las obras y las posibles
modificaciones del expediente por causas no previstas en el proyecto o en los pliegos del procedimiento
de licitacion de proyecto y obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las obras, la
toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipdtesis del proyecto en cuanto a su
geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el contratista
estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro de las tolerancias
aceptables. También se comprobara que la compensacion de los errores de cierre sea adecuada.
Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente al
coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucién de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra su equipo
de control topogréfico en tareas de verificacidn y comprobacion de que las obras se realizan de acuerdo
a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones. En especial se verificard y
controlard la coordinacién de los elementos relacionados entre si, linea piezométrica, cotas de
urbanizacidn, etc.

Asimismo, en el caso de que surja la necesidad de aprobar precios contradictorios durante la ejecucién
de las obras, el adjudicatario debera realizar propuesta de precios nuevos para su discusion con el
Contratista. En este sentido se utilizaran, en el orden indicado, las referencias precisas al proyecto de
construccién, cuadro de precios de Canal de Isabel Il, cuadros de precios de entidades publicas o colegios
profesionales y consultas a proveedores.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en las aplicaciones informaticas

vigentes en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el control de
la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracién, segin se expone, de forma indicativa
y no exhaustiva, a continuacién:

Obra civil

e Supervisidn e informe favorable para la aprobaciéon del Plan de Control de Calidad propuesto
por el adjudicatario de las obras.
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Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cubiertas;
incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la certificacién y mediciéon
final de las obras.

Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto; incluso
croquis.

Valoraciones de obra ejecutada, segin precios del proyecto o posibles modificaciones
autorizadas.

Redaccién del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el
conforme del contratista.

Control de certificaciones y Presupuesto.

Confeccion y actualizacidn de los graficos comparativos de los Planes de obra realizados y de
obra programada informando a la direccién de obra de cualquier desviacidn critica.

Valoracién de imprevistos.

Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecdnicos

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto
por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del Plan de
Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcidén de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje y
evaluacidn de posibles dafios en el transporte y en la manipulacién.

Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos mecanicos,
motores, etc.

Control de los trabajos de aplicacion de pintura y de la calidad final de los recubrimientos de
proteccion.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcidn provisional de los equipos y
visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Equipos eléctricos y control

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad propuesto
por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del Plan de
Control de Calidad aprobado.
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e  Control de la recepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacién de los posibles dafios
en el transporte o en la manipulacién.

e  Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

e Supervisidn y control del tendido de cables y evaluacidn de los procedimientos utilizados,
agrupaciones de cables, etc.

e Supervision de la colocacidn de las redes de tierra y de los valores ohmicos resultantes.
e Supervisidén y control de la realizacion de empalmes y terminales, conexiones de barras, etc.
e Supervisidon de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervisidn de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las mediciones
de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de protecciones,
intensidades, potencias, etc. hasta la recepcion de todos los equipos, incluyendo el visado de
los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en marcha.

e Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las obras de
acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Siempre que debido a las circunstancias sobrevenidas en obra sea preciso modificar el contrato de obra
conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, realizard propuesta de
precios para su gestion con el Contratista adjudicatario de las obras. En este sentido se utilizaran en su
caso, en el orden indicado, las referencias precisas al proyecto de construccién, cuadro de precios de
Canal de Isabel Il, S.A., M.P. vigente en la fecha de la licitacidn, precios contradictorios fijados de acuerdo
con los procedimientos establecidos en la LCSP.

Legalizacién de las instalaciones y Registro Industrial

El adjudicatario de la asistencia técnica, siempre que aplique, realizara la verificacidn, supervisién y
aprobacion de toda la documentacion necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para legalizar
las instalaciones objeto del proyecto de obras para el que presta su servicio (instalaciones eléctricas ATy
BT, equipos a presidn, climatizacion, ACS, proteccidon contra incendios, clasificacién ATEX, conducciones
gas, APQ, etc.) y dar de alta las instalaciones en el Registro Industrial.

5.2.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel I, S.A., M.P. si las obras se encuentran en una zona de
interés arqueoldgico y supervisard y conformard en ese caso los trabajos que deba realizar el adjudicatario
de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos aspectos.

5.2.5. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccidon de Obra sobre el disefio arquitectdnico de los edificios en
su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacidn, mobiliario, etc. asi como
sobre la eleccion de materiales y sistemas de ejecucion, respetando las especificaciones técnicas y demas
condiciones contractuales.
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Igualmente supervisard, cuando proceda, la elaboracién y correcto contenido del libro o libros de edificios
conforme a la normativa vigente.

5.2.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado Ambiental
de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervisién de la correcta gestion de todos
los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollard el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periddicas en funcidn de las necesidades las obras, con la emision de
un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por situaciones especiales.

5.2.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica serd la encargada de realizar la Coordinacion de Seguridad y Salud durante la fase de
ejecucion de las obras y, en los casos necesarios, durante la fase previa al inicio de las obras y la fase de
medicion final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepcién de las obras.

La Asistencia técnica serd la encargada de verificar la documentacion de las empresas, los trabajadores,
las maquinas y medios auxiliares, tendrd la obligacién de controlar y verificar que las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen la documentacion exigible en
regla.

Adicionalmente realizara el control documental relativo a Prevencién de Riesgos Laborales, verificando la
documentacion introducida por el contratista de obra civil en las herramientas informaticas que disponga
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

El Coordinador de Seguridad y Salud designado para la fase previa al inicio de las obras asumira las
funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la realizacién de trabajos que pudieran ser
necesarios durante la misma de acuerdo con lo determinado por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de
Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras, designado por Canal de Isabel Il,
S.A., M.P. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las correspondientes funciones
en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucion de las obras, de acuerdo con lo determinado
por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
de 24 de octubre.

El Coordinador para ambas fases podra ser una Unica persona.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria a las obras, con una duracién
de media jornada laboral.

Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisard el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de prevencién exige, para
las obras de construccidn, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de Octubre de 1997. Se
hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

e |dentificacion de los riesgos que pueden evitarse

e Evaluacién de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente

e Planificacién de la actividad preventiva
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Elaboracion de informe sobre la correccion e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud: la AT, tras la
revision del Plan de Seguridad y Salud y con la intervencién del Coordinador de Seguridad y Salud
designado para la fase de ejecucién de las obras, elaborara informe sobre la correccidn e idoneidad del
Plan de Seguridad y Salud.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe serdan como minimo las siguientes:

- Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencién exige,
para las obras de construccién, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de
1997.

- Adecuado desarrollo del ESyS o EBSyS.

- Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto en el ESyS
o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado por el contratista
respecto a lo inicialmente previsto en proyecto).

- Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS justificadas
técnicamente e inclusion de valoraciéon econdémica de las mismas verificando que no implique
disminucién del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS se propongan
medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad con las justificaciones
aportadas y coherencia de la valoracién econdmica.

- Particularizacién del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar.

En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe se
indicaran las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando posteriormente que
estas son incluidas en el PSyS.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa vigente y los
requisitos necesarios cumplimentara el acta de aprobacién del Plan de seguridad y salud y realizara los
tramites legales pertinentes necesarios para el inicio de las obras que le correspondan ante la Autoridad
Laboral. Igualmente verificard que el contratista realiza la tramitacion de la que sea responsable.

El Acta de aprobacién del plan tendra el contenido minimo recogido en el anexo Il.

El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentacion generada a la Direccion de
obra.

Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia actualizada
del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligacion del contratista de facilitar una copia del
Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar
cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de
Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccién de Obra de todas las
sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras, a través de
su colegio profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser necesario mas de un
libro de incidencias procedera de igual manera.
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Cumplimentara los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden
correlativo, pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informara al Director de
las obras de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitdindole copia de su primera
pagina con los datos relativos a la obra anotados.

Los posibles costes relativos a la aportacién de libros, visados de nombramientos o actas de aprobacion
del plan y sus anexos y gestiones realizadas en los respectivos colegios profesionales de los coordinadores
seran a cuenta de la empresa de asistencia técnica adjudicataria, considerandose incluidos en los gastos
generales de la misma.

Verificar la formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de controlar
y verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y experiencia necesarias para sus respectivos
puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podra exigir a la empresa
Contratista la realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucion de los trabajadores no cualificados.

La formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador,
adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y repetirse periddicamente, si
fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud mantener siempre
en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud deberd notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones del Libro de
Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes de los trabajadores
afectados.

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad: el Coordinador de
Seguridad y Salud tiene la obligacién de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al Director
de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacion de los distintos trabajos o fases de trabajo
gue vayan a realizarse simultdneamente o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra propondra al Director de
Obra la duracidn y la eleccién del equipo necesario para que los trabajos o fases de trabajo se adapten a
los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador de
Seguridad y Salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las empresas que intervienen en la
construccion de las obras apliquen durante la ejecucion los Principios Generales de la Accidn Preventiva
que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y, en particular, en las
siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

e Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacidn de las vias o
zonas de desplazamiento o circulacion.

e Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.
e  Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.
e Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito.

e  Recogida de materiales peligrosos utilizados.
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e  Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.
e La cooperacidn entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Lasinteracciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del lugar de las
obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de
establecer los medios de coordinacidn que sean necesarios en cuanto a la proteccidén y prevencion de
riesgos laborales, y la informacién sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlard y vigilard el cumplimiento de la Normativa de Prevencién de Riesgos Laborales por
parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que participen en las obras. Dejara
constancia de cualquier infraccion en el Libro de Incidencias, una vez informada la Direccion de Obra y el
contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las reuniones entre la
Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracidn de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas de proteccion
y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de produccion
utilizados son seguros, atentan el trabajo mondtono y repetitivo y que reducen los efectos nocivos sobre
la salud.

Asimismo, controlard que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias no
temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos adicionales
que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se pretenden controlary
no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la adopcién de las
medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin de
garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la vigilancia
de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion
resultan insuficientes, el contratista llevard a cabo una investigacién al respecto independiente a la
seguida por la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de estos hechos. El
Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta investigacion.

Modificacion y actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud: En los casos en los que, en funcién del
proceso de la ejecucion, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, el contratista u otros intervinientes en la obra consideren necesarias
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se redactaran los anexos al PSyS que pudieran ser
procedentes.

El Coordinador de SyS revisara los citados anexos en los mismos términos que el Plan de Seguridad y Salud
emitiendo la correspondiente Acta de aprobacidn cuando asi proceda.
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El Acta de aprobacién de los anexos tendrd el contenido minimo recogido en el anexo IIl.

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizard del cumplimiento de la normativa aplicable en
relacién con la Ley de Subcontratacidn y la que esté vigente y resulte de aplicacion en el momento de la
ejecucioén de las obras.

5.2.8. Proyecto segun construccion

La asistencia técnica revisard y supervisard la correccién de todo el contenido del proyecto segun
construccién (“as built”) que elaborara el contratista de las obras a la finalizacidn de las mismas. Una vez
cuente con su conformidad emitira informe favorable sobre el mismo, confirmando su adecuacion a la
realidad de las obras ejecutadas. La asistencia técnica firmara su conforme a los planos del proyecto segun
construccién. Una copia de estos planos se incluird en el documento de medicién final.

5.2.9. Recepcion de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes de ejecutar
en las obras, éstos serdn vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los mismos medios que se
hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las mismas. Los costes incurridos por la asistencia técnica
para realizar estos trabajos se consideran incluidos en el presupuesto de la fase de ejecucion de las obras,
aunque estos se realicen con posterioridad a la recepcion de las obras.

5.3.- Fase de medicidn final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepcion de
las obras.

El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista deberd asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcidn de las obras se realicen de forma
adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el apartado
5.2. Fase de ejecucion de obras.

5.3.2. Medicién final de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones, valoraciones,
planos y todo lo necesario para supervisar la medicion final de las obras que elaborard el Adjudicatario de
las obras, aprobando los documentos de medicion final que recoge el estado final real de mediciones,
dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con los planos y valoraciones de la misma y sus
revisiones de precios si procede, revisara la edicidn definitiva del documento de medicién final de las
obras, tanto en papel como en soporte informatico, dando la conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direccién de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos justificativo
de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de las obras respecto al
proyecto constructivo, asi como de las mediciones finales realmente ejecutadas.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo establecido por
el Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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5.3.3. Documentacion final

La asistencia técnica revisara y aprobara el resto de la documentacion (anejos de calculo y justificativos)
de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan introducido, presentados por el contratista
al final de las obras y revisard la edicién definitiva del documento de medicidn final de las obras.

La asistencia técnica realizara el seguimiento y supervision de todas las tramitaciones necesarias para la
finalizacién de las legalizaciones de las instalaciones, asi como del seguimiento de las deficiencias que se
manifiesten durante el periodo de garantia.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recogera, al menos, los siguientes

aspectos:

e Vigilancia ambiental:

o

o

Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras objeto
del contrato.

Identificacidn de los impactos reales durante la ejecucion.

Identificacion de los impactos residuales tras la aplicaciéon de las medidas correctoras
previstas.

Descripcidn de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

Gestion de los residuos y documentacion generada.

e Plan de Control de Calidad realizado.

e  Control presupuestario y desviaciones habidas.

o Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del seguimiento
de las obras, con especial atencién en aquellos montajes, unidades de obra o situaciones
singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista técnico.

e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel Il, S.A., M.P.

e Archivo en papely digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e informes de
las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

La empresa adjudicataria designara una persona como Delegado del adjudicatario ante Canal de Isabel II, S.A.,
M.P. que sera responsable del contrato y de toda la organizacién de los servicios vinculados al mismo. Dicha
persona debera acreditar, en caso de ser requerido por Canal de Isabel I, S.A., M.P. una experiencia minima de
5 afios en el campo de las obras lineales de carreteras.

Se relacionan a continuacion las funciones de cada uno de los puestos necesarios para el correcto desarrollo de
las labores este contrato. Los medios de adscripcidn que el licitador debe disponer para la ejecucién del contrato,
su grado de dedicacién parcial o total, su titulacién y su experiencia se detallan en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
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Jefe de Unidad

Actuard como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucidon de la misma, responsabilizandose del
correcto desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccién, supervisidn y control de las obras
objeto del Contrato.

Se responsabilizard de la realizacién de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal de las
obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Coordinador de Seguridad y Salud
Actuara como especialista en la supervisién, aprobacién, control del cumplimiento y actualizacién del Plan
de Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de la seguridad y salud en

la ejecucion de las obras.

Cuando se trate de procedimientos de proyecto y obra intervendra, ademas, en la supervisién del Estudio de
Seguridad y Salud del Proyecto de Construccion.

Titulado especialista en medioambiente

Actuard como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. Serd el encargado
de la supervision del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el contratista de las obras.

Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias establecidas
en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta gestidn de residuos y puntos limpios de las obras,
asi como de los requisitos a cumplir por la legislacion vigente aplicable a las obras.

lgualmente, el adjudicatario pondrd a disposicion el siguiente personal con dedicacion parcial al desarrollo de
los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de los mismos:

Ingeniero Técnico Topdgrafo
Ingeniero Técnico Topodgrafo con experiencia minima de TRES afios en la ejecucion de obras lineales.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracién de planos
y reportajes fotograficos del mismo.

Especialista en Geologia y Geotécnica

Especialista o profesional con la titulacion adecuada, con experiencia minima de CINCO afios en el area de la
Geologia y Geotecnia.

Actuard como especialista en cualquier fase de obra que requiera analisis, estudio e informacién sobre la
calidad de los suelos para cimentacidn de las estructuras, la realizacion de excavaciones y vaciados, uso de
estructuras de sostenimiento del terreno y las posibles afecciones a instalaciones y edificaciones existentes.
Realizara la supervisidn de posibles informes o estudios que aporte la contrata durante la ejecucién de las
obras. Emitird los informes que pudieran ser precisos como contraste de los de la contrata, los necesarios por
observaciones o propuestas de la propia A.T. o los requeridos por la D.O.

Ingeniero especialista en calculo de estructuras

Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO afios en el calculo de estructuras en instalaciones
objeto del presente Pliego.
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Actuard como especialista siempre que se necesite revisar, supervisar o comprobar calculos estructurales
bien de elementos incluidos en proyecto bien surgidos por modificaciones, cambios o necesidades acaecidas
durante el desarrollo de las obras. También asesorard al Canal de Isabel II, S.A., M.P. al respecto de las
soluciones o detalles constructivos mas adecuados en funcidén de consideraciones estructurales aportando
calculos, disefios e informes complementarios segun fueren necesarios.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondrd a disposicion el personal necesario para el desarrollo de los trabajos administrativos
asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocién y oficinas necesarios para la
ejecucion de los mismos:

Medios informaticos

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos necesarios
para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, que pudiera ser necesario
para el uso de las aplicaciones informdticas que, para el control de las obras y desarrollo de los trabajos,
determine Canal de Isabel Il, S.A., M.P. Todos los medios indicados estaran a disposicion de la Direccién de
Obra.

Para asegurar la gestion eficiente de la informacidn entre todas las partes involucradas se utilizara, a lo largo
del desarrollo de todo el contrato las siguientes herramientas informaticas:

e CONTROL DE COSTES (Presto o en su defecto un programa integrado de gestion y control
de costes para edificacion y obra civil).

e  PLANIFICACION DE OBRA: (Project o en su defecto un programa de planificacién de obras)

e PROGRAMA DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS: el contratista debera disponer de
un programa de gestidn de cartera de proyectos y dar acceso a todos los roles que sean
solicitados por Canal de Isabel II, S.A., M.P.

e ENTORNO COMUN DE DATOS: (Microsoft 365 o en su defecto las aplicaciones informaticas
gue permitan crear, acceder y compartir documentos en un entorno colaborativo).

e SEGURIDAD Y SALUD

e  GESTION DOCUMENTAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Las herramientas seran utilizadas por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se
establezcan respecto a la generacidn, edicidn y gestion de informacidn, asi como los procedimientos relativos
a los flujos de trabajo aprobados.

Vehiculos y locomocion

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocién a disposicidén
de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos, seguros, averias,
mantenimiento, gastos de amortizacidn o reposicion y resto de gastos a considerar.

En este sentido, el adjudicatario deberd adscribir al contrato los vehiculos cuya clasificacion ambiental se
ajuste a la oferta realizada por el licitador para el correspondiente criterio de adjudicacion. En caso de no
ofertarse vehiculos ECO o Cero segln dicho criterio de adjudicacién, se deberan adscribir a la ejecucion del
contrato al menos tres vehiculos con etiqueta ambiental tipo C.
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Oficinas

El equipo técnico destinado con dedicacién exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto de trabajo
en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de ejecucion de las obras.

Asi mismo el adjudicatario deberd aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de obras, que
se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas del personal estan
incluidos en el presupuesto ofertado.
7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR
La documentacion técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacion de los servicios de
asistencia técnica para el PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA EDAR DE VALDEMORILLO,
MADRID es la siguiente:
e  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
e Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).

e  Proyecto de Acondicionamiento del Acceso a la EDAR de Valdemorillo, Madrid.

Esta documentacidon se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccion de
Depuracién y Reutilizacion o en los servicios de publicacién que dicho Area informe.

8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO Il del PCAP que rige el
contrato.

Firmado electronicamente por: German Firmado electronicamente por: JOSE
Rocha Garcia ANTONIO LIROLA BARROSO

En la fecha y hora 29.05.2024 14:17:28 En la fecha y hora 30.05.2024 10:28:12
German Rocha Garcia José Antonio Lirola Barroso
Jefe del Area de Construccién Subdirector Construccién

Depuracion y Reutilizacidon

Firmado electronicamente por: JUAN
SANCHEZ GARCIA
En la fecha y hora 30.05.2024 13:48:58

Juan Sanchez Garcia
Director de Innovacién e Ingenieria
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ANEXO |

ALCANCE DE LAS OBRAS

Anejo n? 1. “Caracteristicas principales del proyecto” de la Memoria
del “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA EDAR DE
VALDEMORILLO, MADRID”
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccién:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccidn facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidén de la obra:

— Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

Por D./Dfa. ..o , en su condicién de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra resefiada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la empresa contratista,
que asi mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a su
intervencion contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia
a esta acta, se hace constar:

—Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio basico
de seguridad y salud elaborado para esta obra.

—(Indicar aqui cualquier otra informacion que se considere necesaria en funcidn de las caracteristicas especi-
ficas de cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefialadas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere esta
acta redne las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordinador en materia de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucién de la obra que suscribe procede a la aprobacidn formal del resefiado
plan, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente'. Igualmente, se dara traslado
al servicio de prevencién constituido en la empresa o concertado con una entidad especializada ajena a la misma, si
procede, en funcién del concierto establecido entre la empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD
39/1997, de 17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacion que se pre-
tenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso de
ejecucion, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo
largo de la obra, requerira la aprobacidn expresa del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo
durante la ejecucion, y habra de someterse al mismo tramite de informacidén y traslado a los diversos agentes
intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra en poder
del contratista o persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la direccidon
facultativa, del personal y servicios de prevencién anteriormente citados, de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social y de los 6rganos técnicos en esta materia de la comunidad auténoma.
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BNt e - TSR de 20..

El coordinador en materia El representante legal del contratista,
de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra,

'Por medio de la comunicacion de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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ACTA DE APROBACION DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR ELCOORDINADOR
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccidn:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccidn facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

Por D./Dfa. como
técnico competente que emite esta acta en su condicién de coordinador/a durante la fase de ejecucion de la
obra ,se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.
Analizando el contenido del mencionado ANEXO , se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de seguridad y salud
vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado 4 del articulo 7 del RD
1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefialadas en el ANEXO se retnen las condiciones técnicas
requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION del resefiado ANEXO, del que se
dard traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente. Igualmente se dara traslado al
servicio de prevencion constituido en la empresa o concertado con entidad ajena especializada y a los
representantes de los trabajadores para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacidn que se pretenda introducir
por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso de ejecucién, de la
evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
requerira un nuevo informe expreso del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecucion de la obra y habra de someterse al mismo tramite de aprobacion, informacién y traslado a los diversos
agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta deberd estar en la obra en
poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente de quienes intervengan en la
ejecucion de la obra, de los representantes de los trabajadores, de la direccidn facultativa, de los servicios de
prevencion, Inspeccion de Trabajo, érganos técnicos de la Comunidad Auténoma.

Fecha: / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra.
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