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PLANIFICA

Este documento se ha obtenido directamente del
original que contenia todas las fimas auténticas y se han
ocultado los datos personales protegidos y los codigos
que permitirfan acceder al original.
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1. OBJETO DEL PLIEGO

1.1 OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de caracter técnico que han de
regir para los contratos de Servicios de Direccién Facultativa de las obras de “Construccion de
Tanatorio Supramunicipal en Montejo de la Sierra”, situado en la calle Cruces n2 4 de Montejo de
la Sierra (Madrid).

1.2 ANTECEDENTES

La actuacién de construccién de Tanatorio Supramunicipal en Montejo de la Sierra se inicia a
instancia del Ayuntamiento de Montejo de la Sierra para dotar del servicio a los Municipios de La
Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Pradena del Rincén, Puebla de la Sierra y el propio municipio de
Montejo de la Sierra.

Por Orden niim. 2158/2019, de fecha 28 de junio de 2019, del Consejero de Presidencia, Justicia y
Portavocia del Gobierno, procedié a la inclusion de la actuacidn supramunicipal denominada
“CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA” en el Programa
de Inversidn Regional 2016-2019, por importe de 292.716,00 €.

Por parte de la Direccién General de Administracidn Local, se encargaron los trabajos de Redaccidn
de Estudio Topografico, Estudio Geotécnico y Proyecto de Ejecucién del Tanatorio.

Con fecha 18 de julio de 2022 se emite la “ORDEN DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACION LOCAL Y
DIGITALIZACION POR LA QUE SE MODIFICA LA FORMA DE GESTION DE LA ACTUACION
SUPRAMUNICIPAL DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN
MONTEJO DE LA SIERRA" EN EL PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL 2016-2019“ en la que
Modifica la forma de gestién de la actuacidn supramunicipal, por importe de 292.716,00 €, en el
sentido de que la citada actuacién se asigna para su gestidn integra a la empresa publica con forma
de sociedad mercantil Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, M.P., S.A., en
cumplimiento del Decreto 21/2022, de 20 de abril, del Consejo de Gobierno (BOCM num. 94 de
21/04/2022), por el que se modifica el Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid.

El proyecto encargado por la Direccion General de Administracion Local ha sido revisado por una
empresa especializada en Control de Calidad de Proyectos y se ha reformado y visado por Don
Alberto de Frutos Sanz garantizando que en la actualidad cumple con la Normativa y precios de
aplicacion, en su calidad de documento basico e imprescindible para la Licitacion del contrato de
obra segun la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.3 ALCANCE DEL CONTRATO.

El alcance del contrato es la Direccién de Obra, la Direccidn de Ejecucidn y la Coordinacién en
materia de Seguridad y Salud en la ejecucidn de las obras de referencia.
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1.4 DOCUMENTACION QUE APORTA PLANIFICA MADRID

PLANIFICA MADRID pondra a disposiciéon de los licitadores cuanta informacién disponga
relacionada con el objeto de este contrato, es decir, el Proyecto de Ejecucién de Obra, incluido el
Estudio de Seguridad y Salud.

No obstante, el ADJUDICATARIO deberda realizar las comprobaciones y tareas necesarias para
garantizar la buena ejecucién de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1. DEFINICIONES REFERENTES AL PLIEGO

En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a continuacion se entenderan con el
significado que respectivamente se indica:

a) Por el Contrato se designard el contrato de estudios y servicios técnicos a que se refiere el
presente Pliego.

b) Porlos Trabajos, se designara el conjunto de actividades que deben realizarse en cumplimiento
del contrato por parte del ADJUDICATARIO, asi como, indistintamente, los soportes materiales
en que se concretasen.

c) Por el Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar los trabajos.

d) Por Director de Obra se entiende el Técnico que llevara a cabo la Direccidn de Obra.

e) Por Director de Ejecucidn se entiende el Técnico que llevara a cabo, en colaboracion con el

Director de Obra, la Direccién de Ejecucion de las obras.

f)  Por Direccién Facultativa se entiende el conjunto del Director de Obra y el Director de

Ejecucidn, que llevardn a cabo la Direccion de las obras.

g) Por Coordinador de Seguridad y Salud se entiende el Técnico que llevard a cabo la

Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras.

h) Por PLANIFICA MADRID se entiende a “PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.”,
entidad que contrata los trabajos de referencia.

i) Por Control de Calidad se entiende los procesos y funciones realizadas por el contratista

adjudicatario de las obras, a través de una empresa de control de calidad, para garantizar la
calidad de las mismas.

j)  Por Técnico Superior de Gestién, se entiende el técnico o técnicos que designe PLANIFICA

MADRID para el control y seguimiento del contrato.
2.2. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Ademads del propio Contrato, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regularan las
condiciones econdmicas y administrativas establecidas libremente entre las partes firmantes, y el
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presente Pliego, que regira todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben ajustarse los
trabajos, asi como a su forma de ejecucion.

Ademas, la ejecucidn del contrato estard sujeta a la normativa y legislacién de caracter técnico que
le sea de aplicacion y enumerada a continuacion, asi como cualquier otro tipo de reglamento,
norma o instruccién oficial que, aunque no se mencionen explicitamente en este Pliego, pueda
afectar al objeto del contrato, como igualmente a las posibles actualizaciones de las mismas.

- Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresion de Barreras.

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

- Normativa urbanistica vigente en la Comunidad de Madrid, y en el municipio de Gargantilla
del Lozoya y Pinilla de Buitrago, que le sea de aplicacion.

- Normativa y Legislacion sobre instalaciones y acometidas que le sea de aplicacion.

- Instrucciones y criterios complementarios que, durante la ejecucién de las obras, se reciban
por parte de PLANIFICA MADRID.

2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR PLANIFICA MADRID

PLANIFICA MADRID designara al Técnico Superior de Gestion, que sera el encargado del control y
seguimiento del trabajo a realizar, asi como del cumplimiento de este Pliego.

- Interpretar el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) y
demas condiciones técnicas establecidas en el contrato y en disposiciones oficiales.

- Exigir la existencia de los medios y organizacidén necesarios para la ejecucién del contrato en
cada una de sus fases.

- Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos.
- Sugerir soluciones sobre la tecnologia y sistemas.

- Establecer contacto con los organismos sectoriales de la Comunidad de Madrid y otros
agentes intervinientes.

- Proponer modificaciones que convenga introducir en el desarrollo de los trabajos, en cuanto
al disefio y tecnologia.

- Revisary tramitar las certificaciones y las facturas, tanto de este contrato como del contrato
de obras, segun los plazos de ejecucidn y abono que se hayan acordado en los contratos.

- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.
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- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su
supervision, a la que estard obligada a asistir la representacion del Adjudicatario, asistida de
aquellos facultativos y técnicos especialistas que tengan alguna intervencién en la ejecuciéon
del contrato.

Las indicaciones que el Técnico Superior de Gestidn realice en las distintas fases, complementardn
el desarrollo de los trabajos, sin que esto suponga, en ninguln caso, un incremento del precio del
contrato.

3. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

3.1. DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA

El plazo de vigencia de los contratos (Direccidn de Obra y Direccidn de Ejecucidon) comenzaran a contar
desde el dia de la formalizacién de los mismos y finalizaran, tras la entrega del informe preceptivo para
la cancelacidn de la garantia del contrato de obra y Liquidacién del mismo.

3.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El plazo de ejecucion del contrato comenzara a contar desde el dia de la formalizacién del mismo y
finalizara con la recepcidon favorable y entrega de las obras.

4. FUNCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

4.1 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA

Las tareas del Director de Obra serdn realizadas por Técnico acreditado, segun lo establecido en
la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las siguientes:

La comprobacién del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de Inicio y Comprobacion de
Replanteo.

Vigilancia de la ejecucidon de las obras para que se lleven a cabo con sujecién al proyecto y, en su
caso, a sus modificaciones autorizadas previa conformidad de PLANIFICA MADRID, a la legislacion
aplicable y a las normas de buena practica constructiva.

Coordinar la intervenciéon en la direcciéon de obra de los diversos técnicos y especialistas de los
capitulos parciales de la obra.

Control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren en la obra
de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.

Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.
Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacidn vigente.

Comprobacién y aprobacion del plan de control de calidad de la obra presentada por la casa de
control de calidad o el adjudicatario de las obras.
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Comprobacién y aprobacién del plan de gestion de residuos de la obra presentada por la empresa
constructora.

Comprobacién y seguimiento del Programa de actuacién medioambiental ofertado por el
adjudicatario de las obras.

Las visitas frecuentes a la obra para la direccidn técnica de las mismas, con una frecuencia minima
de una visita semanal a la obra durante el plazo de duracién de la misma. La persona designada
como Director de las Obras, no podra faltar a la obra, salvo causa de fuerza mayor, mas de dos
semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni ninguna otra semana del afio sin
previa comunicacién a PLANIFICA MADRID por escrito, con quince dias de antelacion como minimo,
a la que se acompafard una designacion de sustituto temporal con similar experiencia y
cualificacion técnica. Ademas, debera cumplirse:

No podran coincidir las vacaciones de los dos técnicos de la Direccidn Facultativa.

La sustitucién del Director de Obra exigird, ademas de la comunicacion previa, el solape con el
técnico sustituto durante, al menos, dos semanas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto y la ejecucidn de la obra en el plazo contratado. Podran usarse hojas
de dérdenes y actas de obra para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el libro.

Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendrad la fecha, asistentes, asuntos
tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacion y fecha en que la orden o el asunto
gueda resuelto. Las actas se recogerdn en el informe mensual.

Preparacion de instrucciones graficas y escritas incluyendo las adaptaciones de cada uno de los
capitulos que componen el proyecto y demds actividades para conseguir la realizacién total de la
obra conforme a las especificaciones del mismo en el plazo contratado para la obra. Se incluyen las
adaptaciones o modificaciones debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccién
del proyecto.

Facilitar, si fuera necesario, especialistas en cimentacién, estructuras y en instalaciones que
prestaran asistencia técnica al Director de la Obra durante la ejecucion de la misma y asistirdn a
cuantas reuniones y visitas sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma y siempre que
sean requeridos por PLANIFICA MADRID.

Asistencia en la tramitacion de todas las licencias y permisos, incluso los ya iniciados en el momento
de la contratacidn de estos trabajos, que sean necesarios para la ejecucion de las obras a las que
hace referencia el contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta en funcionamiento de
la actividad final a la que se destine la obra, asi como la actualizacién de los expedientes de licencia
ya iniciados.

Asistencia en la tramitacion de la legalizacién de instalaciones, redactando informes y
documentacion que en relacion a este punto se pudieran solicitar por las compaiiias
suministradoras.
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Seguimiento continuo, del estado econdmico de la obra: andlisis técnico y econdmico de precios
contradictorios y de las reclamaciones que pudiera presentar el contratista de las obras, asi como
la elaboracién de cuantos informes econédmicos pueda solicitar PLANIFICA MADRID

Seguimiento continuo, del plazo de ejecucién de la obra, aprobacidn de planes de obra redactados
al principio y durante la obra. Elaboracion de informes técnicos que sobre este punto pudiera
solicitar PLANIFICA MADRID.

En colaboracién con el Director de Ejecucién, elaboracion de informes de seguimiento de la obra
con una periodicidad minima mensual que se presentard a PLANIFICA MADRID, junto con la
certificacidn mensual, en los 10 primeros dias de cada mes.

El informe contendrd al menos los siguientes apartados:
Avance y estado de la obra.

Seguimiento de plazos, grafico comparativo entre las certificaciones mensuales y acumuladas -
previstas en el programa de trabajo y las reales.

Andlisis de las causas del retraso si se produce y medidas correctoras.

Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidacidn si se producen y estimacién de los
mismos. Indicacidn, si los hay, de precios contradictorios.

Copia de las actas de obra.

Copia de la caratula de la certificacion mensual y de la relacién valorada de la certificacion mensual.
Actas de inicio y comprobacién de replanteo, de inspeccion previa y de recepcion.

Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.

Conclusiones.

Elaboracién de informes técnicos y econdmicos con suficiente antelacién de las propuestas de
modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacién por parte de PLANIFICA MADRID.
El Director de Obra no podra introducir ni ordenar la ejecucién de modificaciones de la obra sin la
debida aprobacién por parte de PLANIFICA MADRID de las modificaciones y su presupuesto
correspondiente.

Redaccidén y direccion de los proyectos modificados que, por causas previstas en la legislacidn
vigente, pudieran surgir durante la ejecucién del contrato de obras, sin que dichos trabajos
conlleven incremento de honorarios.

Redaccidén de los proyectos de instalaciones, con las variaciones surgidas, en su caso, durante su
ejecucion y obtencién de un visado, aprobado y legitimado por los Organismos competentes en la
materia.

Preparacion de las relaciones valoradas, estimacidn del coste de la revision de precios anual si
procediese, emision y presentacién de certificaciones mensuales de obra en los diez primeros dias
de cada mes.
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Elaboracién de informes técnicos necesarios de resolucidn del contrato de obras a requerimiento
de PLANIFICA MADRID en el caso de que pudiera darse esta circunstancia.

Si procede, certificacidon de eficiencia energética del edificio terminado, y registro telematico del
mismo en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de
Madrid,

Recepcién de la obra, segun directrices del CTE y legislacidn vigente, redaccidn y presentacién de
la Certificacion Final de la obra en el plazo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas del
contrato de obras y legislacion vigente.

Recopilar durante el curso de la obra toda la documentacién que se haya elaborado para reflejar la
realmente ejecutada, incluyendo la necesaria para obtener los permisos de funcionamiento de las
instalaciones y los manuales relativos a su mantenimiento y los planos finales.

Si procede, redactar y firmar el Libro del Edificio en el plazo de un mes desde la Recepcién de la
obra, segun directrices del CTE y legislacion vigente, del que entregard dos copias en formato papel
a PLANIFICA MADRID y una copia en formato digital en los formatos requeridos por PLANIFICA
MADRID (pdf, word, dwg y bc3).

En colaboraciéon con el Director de Ejecucidon de la obra HACER EL seguimiento y concluir el
expediente iniciado por el Redactor del Proyecto para la obtencién de la certificacion de edificio
VERDE. VERDE es la certificacion de sostenibilidad en edificios desarrollada por GBCe (Green
Building Council Espafia), basada en la economia circular, la mejora del valor y el confort del edificio,
respetando el medio ambiente y la salud de las personas.

En colaboracidn con el Director de Ejecucidon de la obra, recopilar la documentacién del seguimiento
del control de la obray depositarla en el Colegio Profesional correspondiente o en la Administraciéon
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

Prestar a PLANIFICA MADRID la asistencia necesaria para solventar las contingencias que surjan
durante el plazo de garantia de las obras, certificar el estado de las obras cumplido el plazo de
garantia de las mismas a los efectos de proceder a la devolucidn o cancelacién de garantia definitiva
y a la liquidacion del contrato de obras.

La relacidn anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo, por lo que, en cualquier caso, se estara
a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de Ordenacién de la Edificacion, en lo que se
refiere a las atribuciones y obligaciones del Director de la obra como agente de la edificacién.

4.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCION

El Director de Ejecucidn, en colaboracidn con el Director de Obra, desempefiard todas aquellas
funciones que legalmente le correspondan y aquellas que sean necesarias para el correcto
cumplimiento de la prestacidn del contrato. Estas funciones seran, entre otras, las siguientes:
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- La comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de Inicio y
Comprobacién de Replanteo.

- Vigilancia de la ejecucidon de las obras para que se lleven a cabo con sujecién al proyecto,
a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructiva y a las instrucciones del
Técnico Responsable de la Actuacién. En su caso, a las modificaciones autorizadas por PLANIFICA
MADRID, previa propuesta por su parte.

- Coordinar la intervencion en la direccion de obra de diversos técnicos y especialistas de
los proyectos parciales de la obra.

- Comprobacién y aprobacién del Plan de Control de Calidad de la obra presentada por la
empresa de control de calidad, si hubiera lugar.

- Comprobacién y aprobacién del Plan de Gestion de Residuos de la obra presentada por la
empresa constructora.

- Las visitas frecuentes a la obra para la direccion técnica de las mismas, con una frecuencia
no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por PLANIFICA MADRID. La
persona designada como Director de Ejecucidon no podra faltar a la obra, salvo causa de fuerza
mayor, mas de dos semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni ninguna otra
semana del afio sin previa comunicacidon a PLANIFICA MADRID, por escrito, con quince dias de
antelacion como minimo, a la que se acompafara una designacién de sustituto temporal con
similar experiencia y cualificacién técnica, ademas debera cumplirse:

- No podran coincidir las vacaciones de los dos técnicos de Direccién Facultativa.

- La sustitucion del Director de Ejecucion exigird, ademas de la comunicacidn previa, el
solape con el técnico sustituto durante, al menos, dos semanas.

- Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto y la ejecucién de la obra en el plazo contratado. Podran usarse hojas
de érdenes y actas de obra para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el libro.

- Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendra la fecha,
asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacién y fecha en que la
orden o el asunto queda resuelto. Las actas se recogeran en el informe mensual.

- Preparacion de instrucciones graficas y escritas, incluyendo las adaptaciones de cada uno
de los capitulos que componen el proyecto y demas actividades, para conseguir la realizacién
total de la obra conforme a las especificaciones del mismo en el plazo contratado para la obra.
Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a causas imprevisibles o inexistentes
durante la redaccidn del proyecto.

- Facilitar especialistas en cimentacidon, estructuras y en instalaciones que prestardn
asistencia técnica al Director de Obra durante la ejecucion de la misma y asistiran a cuantas
reuniones y visitas sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma y siempre que sean
requeridos por el Técnico Responsable de la Actuacién.

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE
OBRA, DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA ACTUACION SUPRAMUNICIPAL
DENOMINADA “CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA” Pagina 10 de 16



ok ok ke /‘\

bl PL_ANIFICA

MADRID

- Asistencia en la tramitacién de todas las licencias y permisos, incluso los ya iniciados en el
momento de la contratacidon de estos trabajos, que sean necesarios para la ejecucidn de las
obras a las que hace referencia el contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta en
funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, asi como la actualizacién de los
expedientes de licencia ya iniciados.

- Asistencia en la tramitacion de la legalizacién de instalaciones, redactando informes y
documentacion que en relacién a este punto se pudieran solicitar por las compaiiias
suministradoras.

- Elaboracién, con suficiente antelacién, de informes técnicos y econdmicos de las
propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacidn por parte de
PLANIFICA MADRID. El Director de Ejecucién no podra introducir ni ordenar la ejecucion de
modificaciones de la obra sin la debida aprobacién del érgano de contratacién de las
modificaciones y su presupuesto correspondiente.

- Elaboracién de informes técnicos necesarios de resolucién del Contrato de Obras a
requerimiento de PLANIFICA MADRID en el caso de que pudiera darse esta circunstancia.

- Elaboracién de informes de seguimiento de la obra con una periodicidad minima mensual
gue se presentara a PLANIFICA MADRID, junto con la certificacion mensual.

- El informe contendrd al menos los siguientes apartados:
- Avance y estado de la obra.

- Seguimiento de plazos, grafico comparativo entre las certificaciones mensuales y
acumuladas - previstas en el programa de trabajo y las reales.

- Andlisis de las causas del retraso si se produce y medidas correctoras.

- Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidaciéon si se produce y
estimacion de los mismos. Indicacidn, si los hay, de precios contradictorios.

- Copia de las actas de obra.

- Copia de la caratula de la certificacion mensual y de la relacion valorada de la certificacion
mensual.

- Actas de comprobacién de replanteo, de inspeccion previa y de recepcion.
- Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.
- Conclusiones.

- Seguimiento continuo del estado econdmico de la obra: analisis técnico y econdmico de
precios nuevos y/o contradictorios y de las reclamaciones que pudiera presentar el contratista
de las obras, asi como la elaboracién de cuantos informes econdmicos pueda solicitar PLANIFICA
MADRID.
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- Seguimiento continuo del plazo de ejecucién de la obra, aprobacién de planes de obra
redactados al principio y durante la obra. Elaboracién de informes técnicos que sobre este punto
gue pudiera solicitar PLANIFICA MADRID.

- Redaccién y direcciéon de los proyectos modificados y complementarios que, por causas
previstas en la legislacidn vigente, pudieran surgir durante la ejecucion del contrato de obras,
no estando incluidos en el presente contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.

- Recopilar durante el curso de la obra de toda la documentacidon que se haya elaborado
para reflejar la obra realmente ejecutada, incluyendo la necesaria para obtener los permisos de
funcionamiento de las instalaciones, y los manuales, garantias y documentacion relativa a su
mantenimiento y los planos finales.

- Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la revisidon de precios
anual si procediese, emisidn y presentacion de certificaciones mensuales de obra en los diez
primeros dias de cada mes.

- Recopilacién de la documentacidn del seguimiento del control de la obra y depositarla en
la Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

- Recepcién de la obra, seglin directrices del CTE y legislaciéon vigente, redaccién vy
presentacién de la Certificacion Final de la obra en el plazo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas del contrato de obras y legislacidn vigente.

- Verificar los planos definitivos del replanteo de trazado completo de las instalaciones
emitidos por la contrata precio puesta en obra.

- Si procede, redactar el Libro del Edificio, que se debera entregar en un plazo no superior
a 1 mes desde el dia de la Recepcion de la Obra, segun directrices del CTE, del que entregard dos
copias en formato papel a PLANIFICA MADRID y dos copias en formato digital en los formatos
requeridos por PLANIFICA MADRID (pdf, word, dwg y bc3)

- Si procede, redaccién de la Calificacidon de Eficiencia Energética por el procedimiento
reconocido por la normativa vigente y emitir y registrar el Certificado de Eficiencia Energética
del edificio resultado de la obra.

- Prestar a PLANIFICA MADRID la asistencia necesaria para solventar las contingencias que
surjan durante el plazo de garantia de las obras; certificar el estado de las obras cumplido el
plazo de garantia de las mismas, en el plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector
Publico, a los efectos de proceder a la devolucidon o cancelacion de la misma; elaborar y
presentar los informes necesarios, durante el plazo de garantia, para la liquidacién del contrato.

Todos los documentos que se deriven de la Direccidn de Ejecucién deberdn presentarse
debidamente firmados.
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4.3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Los trabajos de coordinacion en materia de seguridad y salud serdn realizados por técnico
competente de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el
gue se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras de construccion
(B.O.E. de 25 de noviembre de 1997) y demas legislacion aplicable a la actividad. Entre estos
trabajos se incluyen los siguientes:

- Andlisis del proyecto de ejecucidon en cuanto a las soluciones adoptadas y métodos
constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

- Informar o aprobar, seglin el caso, el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa
adjudicataria, y de los planes de seguridad y salud de los subcontratistas y trabajadores
autonomos que no se adhieran al plan del principal, y, en su caso, las modificaciones y
anexos introducidos en los mismos, para su aprobacion por PLANIFICA MADRID.

- Tramitacidn del Libro de Incidencias. La obtencion del Libro de Incidencias se llevara a
cabo de manera previa al inicio de la obra. Tal y como recoge el articulo 13 del R.D.
1627/1997, en el centro de trabajo existira un Libro de Incidencias a fin de realizar un
control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se mantendra
siempre en la Obra, pudiendo delegarse en el Jefe de Obra su custodia, para que
permanezca a disposicién de cualquier persona relacionada con la obra y legalmente
autorizada segun el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/97 que desee examinarlo o
realizar anotaciones en el mismo.

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad:

- Altomar las decisiones técnicas y de organizacidn con el fin de planificar los trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucién de los distintos trabajos o fases
de trabajo.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso los
subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante Ley 31/95)
durante la ejecucidn de la obray, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere
el articulo 10 del RD 1.627/97.

- Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley
31/95.

- Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias para que sdlo las
personas autorizadas puedan acceder a la obra.

- Informar inmediatamente por escrito, a la Direccidn Facultativa y a PLANIFICA MADRID,
de las modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista
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durante la ejecucién de la obra, las cuales seran tramitadas para su aprobacion mediante
el formato de Anexos al Plan de Seguridad y Salud. En este sentido, cooperard en lo
posible con el contratista en la elaboracién de estas modificaciones del Plan de Seguridad
y Salud, sin que esta cooperacién, en el caso de que se produzcan tales modificaciones,
obvie o disminuya la responsabilidad del contratista al efecto.

- Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud, realizandose, al menos, una visita semanal.

- Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucién de cualquier tema
relacionado con la prevenciéon de riesgos laborales, en particular a las reuniones
convocadas por los sindicatos, segun convenio de PLANIFICA MADRID con estos ultimos.

- Realizacién de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras y el
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. Asimismo, al finalizar la obra se
realizard un informe-memoria final que contenga un resumen de todas las actuaciones
realizadas en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de los trabajos.

- Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin de que sean
conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a realizar y medidas preventivas
a tomar para evitar dichos riesgos. Evaluacién periddica de la documentacion en materia
de seguridad y salud de la obra.

- Asesoramiento juridico, asistencia y apoyo a lo largo de la duracidn de la obra en el dmbito
de las funciones que el cargo requiere y cualquier otro que esté a su alcance vy
especialmente en el caso de que se produzcan accidentes.

5. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que se emitan por el técnico correspondiente deberan presentarse
firmados.

Los informes mensuales se presentardn en soporte papel y/o informatico, en formato pdf y
editable. Si procede, se incluird copia en papel del Libro del Edificio.

Se entregara el nUmero de copias suficiente de los documentos que se generen en el transcurso de
las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), asi como en el formato indicado por el Técnico
Superior de Gestion.

La documentacion final de obra y el Libro del Edificio, si procede, se presentard en papel por
duplicado en carpetas formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos
sueltos. Se entregara ademds en soporte informatico, planos y documentacidén grafica en formato
pdf y editable, fotografias en formato imagen, y resto de documentacion en pdf y editable.

Todos los documentos y planos que componen, si procede, el Libro del Edificio deberan presentarse
en carpetas o cajas para formato DIN A-4, provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos
sueltos.
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Se presentara un indice de documentos y un indice completo de planos indicando nimero de plano,
contenido y escala.

Cada uno de los documentos no graficos, deberda llevar todas sus hojas numeradas
correlativamente, diferenciando debidamente sus principales apartados para una facil localizacion.
Cada documento ird encuadernado independientemente con canutillo. Los planos irdn sueltos
dentro de las cajas.

El nimero y formato de los planos seran de libre decision de la Direccidon Facultativa. Se
recomiendan tamaifos normalizados de planos, no mayores DIN-A1l, que sean manejables. Se
presentaran doblados, sueltos, sin bolsas y sin coser.

En cada plano, asi como en los documentos escritos, deberan figurar las firmas y pie de firmas de
la Direccidén Facultativa y los técnicos que hayan intervenido en la elaboracidn de la documentacién.

Los informes técnicos que fueran necesarios elaborar durante el plazo de garantia con motivo de
las incidencias que pudieran surgir, y el informe técnico definitivo necesario para la devolucién del
aval al contratista de la obra, se entregaran en formato papel y digital.

6. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los adjudicatarios de los contratos de la Direccidn Facultativa estaran a lo dispuesto por PLANIFICA
MADRID en incidencias tales como paralizaciones temporales, suspensién de obras, actas de
suspension o paralizacion, incumplimiento de plazos, etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo
de la obra.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacién de obra serdn resueltos
de forma que las potenciales reclamaciones econémicas, de plazo o de cualquier tipo originadas
por cualquier otro contratista, seran solucionadas entre las partes implicadas con renuncia expresa
a que repercuten a PLANIFICA MADRID en cuanto a precio, plazo o calidad.

Tanto la Direccién Facultativa como el Coordinador de Seguridad y Salud deberdn informar por
escrito a PLANIFICA MADRID de cualquier incidencia que se produzca durante la ejecucion de las
obras que pueda suponer alteracion de las condiciones contractuales con la maxima urgencia.

Tomara en cada caso la decision que proceda en el dmbito de sus atribuciones, no tomando en
ningun caso aquéllas que correspondan a PLANIFICA MADRID, salvo autorizacidn expresa de ésta.

7. PRESENCIA EN LA OBRA

Las visitas de la Direccidn Facultativa a la obra tendrdn lugar siempre que sean necesarias.

Al menos se producird una visita semanal, celebrandose la consiguiente reunién con los demas
técnicos con responsabilidad en los trabajos, la empresa constructora y los representantes de
PLANIFICA MADRID, debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones en actas que elaboren
a tal fin.
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En cualquier caso, serd obligatoria la presencia en la obra cada vez que se le requiera para garantizar
la continuidad de los trabajos.

En Madrid, a fecha de firma

JESUS MANU EL ;grr‘r]i(;%g;\g/‘ia'\llrggfte gg;l:”l;lgdgodéglggnzlgnlt;%zr CORBALAN RUIZ PEDRO
MARCOTE MARCOTE JUSTE - DNI
JUSTE-DN| -
Fecha: 2024.06.14
I 650000
Jesus Manuel Marcote Juste Pedro Corbalan Ruiz
TITULAR DE AREA CONSEJERO DELEGADO

PROGRAMA INVERSION REGIONAL

CONFORME
El Adjudicatario
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