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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN Nº 273/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2025 la ampliación del plazo de 

duración, sin aumento de precio, del contrato del Lote 3 del procedimiento nº 273/2017 relativo a los

“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 

HIDRAÚLICAS Y APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS”.

Fecha de 
aprobación

Nº ampliación 
del plazo

NIF contratista
Nombre o razón 
social contratista

Variación plazo

11.09.2025 1 U16868309

UTE PRACSYS 
SEGURIDAD Y SALUD, 
S.L. – INGENIERÍA DE 
AGUA Y TERRITORIO, 

S.L.
– INGENIERÍA CIVIL, 

DISEÑOS Y 
PROYECTOS, S.L.

1 año

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.
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