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Madrid, en la fecha de la firma electrénica
ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.2 273/2017/LT05

A la vista del informe suscrito por la Subdireccién de Proyectos, en virtud del cual se propone una
ampliacién de plazo del Contrato 273/2017/LT05 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REDACCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y APROVECHAMIENTOS
ENERGETICOS”, firmado con UTE G.O.C., S.A. — ACRUTA & TAPIA INGENIEROS, S.A.C., esta Direccién de
Innovacion e Ingenieria acuerda dicha ampliacidn, sin incremento en la dotacién presupuestaria, desde
el 15/09/2025 hasta el 14/09/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.

Atentamente,

Firmado electronicamente por: Angel
Rodriguez Garcia .
Por delegaciA®n de JUAN SANCHEZ

Juan Sanchez Garcia
Director de Innovacion e Ingenieria
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