
Dirección de Innovación e Ingeniería 

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es

D. José Luis Palencia Ortega   
IDOM ENGINEERING CONSULTING 
ARCHITECTURE, S.A.U.

Avda. Monasterio de El Escorial, 4 
28049 MADRID 

Madrid, en la fecha de la firma electrónica 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CONTRATO N.º 273/2017/LT06 

A la vista del informe suscrito por la Subdirección de Proyectos, en virtud del cual se propone una 
ampliación de plazo del Contrato 273/2017/LT06 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y APROVECHAMIENTOS 
ENERGÉTICOS”, firmado con IDOM ENGINEERING CONSULTING ARCHITECTURE, S.A.U., esta Dirección 
de Innovación e Ingeniería acuerda dicha ampliación, sin incremento en la dotación presupuestaria, 
desde el 15/09/2025 hasta el 14/09/2026, y sin perjuicio de las penalizaciones que se puedan derivar.  

Atentamente, 

Juan Sánchez García  
Director de Innovación e Ingeniería  
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