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ACUERDO DE

AMPLIACION DE TRABAJOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE COORDINACION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UNICO JUDICIAL

DE TORREJON DE ARDOZ

SERVICIOS: AMPLIACION DE TRABAJOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN FASE DE OBRA, DEBIDO AL TRASLADO DE MUEBLES Y
OCUPACION SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS  JUDICIALES EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UNICO JUDICIAL DE TORREJON DE
ARDOZ. (MADRID)

INTERESADO: PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS,
S.A. -CEMOSA-

ACTUACION: Contrato de SERVICIOS DE “COORDINACION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN LAS OBRAS DE EDIFICIO UNICO JUDICIAL EN AVDA. DE
LA CONSTITUCION N° 188 DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID).

EXPEDIENTE: N° 05/2021

D. PEDRO CORBALAN RUIZ, en calidad de Consejero Delegado y en representacién de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A segun consta en la escritura de

elevacion a publicos de los acuerdos sociales, autorizada por la Notaria de Madrid, Dfia. Blanca

Valenzuela Fernandez, el dia 27 de julio de 2023, bajo el numero 2447 de orden de su protocolo,
EXPONE:

VISTOS

El Informe Técnico en relacion a la AMPLIACION DE LOS TRABAJOS DE
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA, DEBIDO AL
TRASLADO DE MUEBLES Y OCUPACION SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL
DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO UNICO JUDICIAL DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID), suscrito por el Area

de Encargos de Consejerias, tanto por su Titular como por el Técnico de Gestion.

Presupuesto de CEMOSA para llevar a cabo los citados trabajos y justificacion de los
mismos, cuyo precio total asciende a la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS (2.472 €), IVA no incluido.



Edgar Neville, 3

28020 Madrid ******* 7
Teléfono: 914 361 590 MF’AIE‘ﬁNI FICA

El Informe Favorable, emitido por el Area de Régimen Juridico de Planifica Madrid de fecha
20 de octubre de 2025, en el que se pone de manifiesto que, “Por razones de interés
publico y por tratarse de un servicio esencial”’, y de acuerdo con lo previsto en el articulo
205.2 c) de la Ley de Contratos de Sector Publico para las modificaciones no sustanciales,

es posible llevar a cabo los trabajos de acuerdo con lo previsto.

La solicitud realizada por la Direccion General de Infraestructuras Judiciales en la
Construccion del Edificio Unico Judicial de Torrején de Ardoz (Madrid) y trasladada por el
Area de Encargos de Consejerias, mediante su Informe, para la “Ampliacion de los
Trabajos de Coordinacién de Seguridad y Salud en Fase de Obra” y que cumple los

requisitos legales establecidos para su concesion.

En su virtud,

ACUERDA LA SIGUIENTE RESOLUCION:

CONCEDER la “Ampliacion de los Trabajos de Coordinacion de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccién de Edificio Unico Judicial en Avda. de la Constitucién n° 188 de
Torrejon Ardoz (Madrid)” solicitada por la Direccion General de Infraestructuras Judiciales ,
con base en el ACUERDO firmado entre la Comunidad de Madrid, PLANIFICA MADRID, la
Direccion Facultativa de las Obras y la empresa constructora GYOCIVIL, S. A,, y al haberse
cumplido los requisitos legales establecidos para su concesion, todo ello con arreglo a la
Oferta formulada por la empresa Contratista de los trabajos, -CEMOSA-, y a los informes
previos favorables emitidos por el Area de Encargos de Consejerias y de Régimen Juridico
de PLANIFICA MADRID. El importe de estos trabajos asciende a dos mil cuatrocientos
setenta y dos euros (2472 €), IVA no incluido, lo que supone un incremento del 15 por

ciento del importe del contrato inicial.

PUBLICAR el presente acuerdo en el portal de la contratacién publica de la Comunidad de
Madrid (perfil de PLANIFICA MADRID).

NOTIFICAR, una vez publicado el presente Acuerdo a la empresa CENTRO DE
ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S. A. —-CEMOSA-.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: CORBALAN RUIZ PEDRO
Fecha: 2025.10.22 15:07

Pedro Corbalan Ruiz
Consejero Delegado
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