CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Gnmunlda
de Madrid

RESOLUCION

Exp. N®: 8G-3/2018

De conformidad con lo que establece el articulo 119 de la Ley 9/20.17, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y a los efectos previstos en el mismo, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por las disposiciones vigentes _ _ : :

RESUELVO

Declarar de urgencia la tramitacion del expediente de contratacion de Suministros denominado SUMINISTRO DE
TARJETA DE TRANSPORTE PUBLICO DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS
REGULARES DE MADRID, por los siguientes motivos: : , '

El actual stock de TTP se esté agotando y se prevé que la actual reserva quede definitivamente agotada a finales
de octubre o principios de noviembre. El actual suministro que se pretende solicitar no es una actuacion aislada.
Para cubrir una necesidad tan importante como contar con reservas suficientes de TTP como para garantizar
que el suministro a los usuarios del sistema de transporte pUblico regional nunca se vea afectado, desde la
puestaen marcha de este sistema (tarjetas de transporte contacless) el organismo CRTM tramité y adjudicé un
acuerdo marco en el afio 2015, cuya duracion definitiva, incluidas sus prorrogas, alcanzé hasta el 31 de
diciembre de 2017. Antes de concluir la vigencia de tal contrato, el CRTM promovié la celebracion de otro con
niimero de expediente SG-6/2017, no obstante, fue retirado con fecha 1 de diciembre para su mejora técnica.
Unavez completado, se inicié otro expediente, el SG-1/2018, que, no obstante, no puedo ser elevado a Consejo
de Gobierno para su aprobacién al-entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Puablico.

Desde ese momento, no se ha podido promover otro expediente hasta el 11 de junio de 2018, expediente SG-
2/2018, puesto que.no se aprobaron los modelos de pliegos de cldusulas administrativos de Acuerdo Marco;
este hecho no pudo ser previsto desde el organismo CRTM, que siempre proyectd sus reservas y necesidades
en funcion de escenarios, incluido el de la licitacién bajo la nueva normativa, por lo que esta circunstancia en .
ningun momento es atribuible al CRTM. : S ' '

El nimero de TTP que se pretende adquirir (al menos 300.000) equivale a las necesidades proyectadas durante
el periodo de los meses de noviembre y diciembre, momento a partir del cual se prevé que ya podran efectuarse”
las licitaciones deducidas del actual acuerdo marco en fase de licitacion. .

La aplicacién de la tramitacién de urgencia prevé que la formalizacion del contrato sea a mediados del mes de
diciembre, en tanto que el procedimiento negociado propuesto se podré formalizar a principios. del mes de
noviembre, dando pues respuesta a la grave necesidad de interés pablico planteada. ' -

Madrid, 4 de octubre de 2018 HEL (-

Alfonfo Sanghbaiiz
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