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En virtud de las facultades que me han sido delegadas Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre,
de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del Servicio
Madrilefio de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de
contratacion y de gestién econdmico-presupuestaria. (BOCM n.° 222 de 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de noviembre de 2021 se formaliz6 contrato con la empresa LORCA MARIN,
S.L., con N.LF.: A30001010, el contrato administrativo, derivado del expediente A/SUM-
015485/2021, para llevar a cabo la contratacion del “SUMINISTRO DE SUTURAS CON BASES
DE PRODUCTO NATURAL, MINERAL Y PTF NO ABSORBIBLE, SUTURAS
SINTETICAS NO ABSORBIBLES Y ABSORBIBLES Y SUTURAS CON ANTISEPTICO
PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON” (Lotes 56,
64y 71), por un importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTAY SIETE EUROS
CON DIECIOCHO CENTIMOS (15.397,18 €), al que le corresponde una base imponible de
13.997,45 € y un IVA (10 %) de 1.399,74 € y un periodo de ejecucion comprendido entre el 6 de
noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

2.- Con fecha 27 de octubre de 2022, se formalizé clausula adicional al contrato suscrito, por un
importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS (15.397,18 €) y un periodo de ejecucion comprendido entre 1 de noviembre de 2022 y
el 31 de octubre de 2023.

3.- Con fecha 26 de julio de 2023, se formaliz6 clausula de modificacién del contrato suscrito, por
un importe total de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS (1.539,45 € €), manteniéndose el mismo plazo de ejecucion hasta el 31 de
octubre de 2023.

4.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Capitulo I, apartado 14 “Plazo de
ejecucion”, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
Ley de Contratos del Sector Publico, prevé la posibilidad de la prérroga, siendo obligatoria para el
contratista.

5- La empresa adjudicataria ha prestado conformidad a la prérroga proyectada, por un periodo que
abarca del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024.

RESUELVO

De conformidad con los articulos 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico:

1.- Aprobar la PRORROGA para los ejercicios 2023-2024, del contrato al que hace referencia el
punto 1 de los antecedentes, que asciende a la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (15.397,18 €), que se imputaran
a la partida 27004 del programa 312A, distribuido en las siguientes cuantias:
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i A e - Pr. unit. Base Tipo IVA | Imp. total
(0]
Lote n° | CODIGO Descripcion del lote Unidades sin IVA | imponible 10% maximo
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO
Lote 56 102628 | POLIFILAR MD 0 75CM AGUJA 1/2 1.620 1,30 2.106,00 210,60 2.316,60
CIRCULO 37MM CILINDRICA
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO
Lote 64 101967 | POLIFILAR MD 2/0 71-80CM AGUJA 1/2 CIR 7.452 1,22 9.091,44 909,14 10.000,58
25-26MM CILINDRICA
SUTURA POLIGLICOLICO/POLILACTICO
Lote 71 109572 | POLIFILAR MD 4/0 70CM AGUJA NEGRA 2.000 1,40 2.800,00 280,00 3.080,00
1/2C 17MM CILINDRICA
TOTAL LOTES 13.997,44 € | 1.399,74 € | 15.397,18 €
Anualidad Importe
2023 2.566,20 €
2024 12.830,98 €

De conformidad con el Art. 23 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de abril), el contratista no debera constituir garantia definitiva,
ya que la constituida inicialmente se aplicara para el periodo de prérroga.

Madrid, 27 de septiembre de 2022

LA DIRECTORA GERENTE
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