Ref: 57/209312.9/25

‘;_‘ Hospital General Universitario E,‘
Gregorio Maranoén .

*

=

En virtud de las facultades que me han sido delegadas Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre,
de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del Servicio
Madrilefio de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de
contratacion y de gestién econdmico-presupuestaria. (BOCM n.° 222 de 17 de septiembre de 2021).

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5 de noviembre de 2021 se formaliz6 contrato con la empresa LORCA MARIN,
S.L., con N.LF.: A30001010, el contrato administrativo, derivado del expediente A/SUM-
015485/2021, para llevar a cabo la contratacion del “SUMINISTRO DE SUTURAS CON BASES
DE PRODUCTO NATURAL, MINERAL Y PTF NO ABSORBIBLE, SUTURAS
SINTETICAS NO ABSORBIBLES Y ABSORBIBLES Y SUTURAS CON ANTISEPTICO
PARA EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON? (Lotes 56,
64y 71), por un importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
CON DIECIOCHO CENTIMOS (15.397,18 €), al que le corresponde una base imponible de
13.997,45 € y un IVA (10 %) de 1.399,74 € y un periodo de ejecucion comprendido entre el 6 de
noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2022.

2.- Con fecha 27 de octubre de 2022, se formalizé clausula adicional al contrato suscrito, por un
importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS (15.397,18 €) y un periodo de ejecucion comprendido entre 1 de noviembre de 2022 y
el 31 de octubre de 2023.

3.- Con fecha 26 de julio de 2023, se formaliz6 clausula de modificacidn del contrato suscrito, por
un importe total de 1.539,45 €, manteniéndose el mismo plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre
de 2023.

4.- Con fecha 3 de octubre de 2023, se formalizd clausula adicional al contrato suscrito, por un

importe total de 15.397,18 € y un periodo de ejecucion comprendido entre 1 de noviembre de 2023
y el 31 de octubre de 2024.

5.- Con fecha 11 de octubre de 2024, se formaliz6 clausula adicional al contrato suscrito, por un
importe total de 16.936,63 € y un periodo de ejecucion comprendido entre 1 de noviembre de 2024
y el 31 de octubre de 2025.

6. El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Capitulo I, apartado 14 “Plazo de
ejecucion”, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
Ley de Contratos del Sector Publico, prevé la posibilidad de la prérroga, siendo obligatoria para el
contratista.

7- La empresa adjudicataria ha prestado conformidad a la prérroga con modificacion de contrato,
por un periodo que abarca del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.

RESUELVO

De conformidad con los articulos 29, 203.2 y 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico:
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1.- Aprobar la PRORROGA, del contrato al que hace referencia el punto 1 de los antecedentes, que
asciende a la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS (15.397,18 €), al que le corresponde una base imponible de 13.997,44
€y unIVA (10 %) de 1.399,74 €, con cargo a la partida 27004, del Programa 312A del presupuesto
de la Comunidad de Madrid, por los importes que detallan a continuacion:

POLIFILAMENTO DE ACIDO POLILGLICOLICO,
POLIGLACTINA O COPOLIMERO DE
GLICOLIDO/LACTIDO RECUBIERTO
Lote - N Pr. unit. Base Tipo IVA Imp. total
o CODIGO Descripcion del lote UNIDADES | -\ /o imponible 10% mAximo
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO
Lote 56 | 102628 | POLIFILAR MD 0 75CM AGUJA 1/2 1.620 1,30 2.106,00 210,60 2.316,60
CIRCULO 37MM CILINDRICA
SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO
Lote 64 | 101967 | POLIFILAR MD 2/0 71-80CM AGUJA 7.452 1,22 9.091,44 909,14 10.000,58
1/2 CIR 25-26MM CILINDRICA
SUTURA
POLIGLICOLICO/POLILACTICO
Lote 71| 109572 | L3 |EIL AR MD 4/0 70CM AGUJA 2.000 1,40 2.800,00 280,00 3.080,00
NEGRA 1/2C 17MM CILINDRICA
TOTAL LOTES: 56,64y 71 13.997,44 € | 1.399,74 € | 15.397,18 €
Anualidad Importe
2025 2.566,20 €
2026 12.830,99 €

De conformidad con el Art. 23 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad
de Madrid (Decreto 49/2003, de 3 de abril), el contratista no debera constituir garantia definitiva,
ya que la constituida inicialmente se aplicara para el periodo de prérroga.

Madrid, 28 de agosto de 2025
LA DIRECTORA GERENTE

Por ausencia
Real Decreto 521/1987, de 15 de abril

Firmado digitalmente por: SANCHEZ-CELAY A DEL POZO MARTA

Fdo.: Marta Sanchez-Celaya del Pozo
Subgerente Asistencial

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1055299286803185237103

mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



		2025-08-28T14:43:35+0200


		2025-09-04T12:52:00+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




