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Comunidad
de Madrid
SEGUNDA MODIFICACION CONTRATO OBRAS
Expediente n2 2020-0-132
CONTRATO N2 CR-WEB/2021/000000
En Madrid,

REUNIDOS

De una parte, D2. Laura Gutiérrez Barreno, en calidad de Viceconsejera de Sanidad y Directora General del
Servicio Madrilefio de Salud, actuando en nombre y representacién de la Administracion, en uso de las
facultades conferidas por el articulo 3 del Decreto 49/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (B.0.C.M. 11/4/2003) y por los articulos 6 y 23.2 f) del
Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen juridico y de
funcionamiento del Servicio Madrilefio de Salud (B.0.C.M.9/4/2008), en su nueva redaccion dada por el
Decreto 211/2015, de 29 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el citado Decreto
(B.0.C.M. 30/9/2015).

De otra parte D. Pedro Gallego Cortijo, con N.LF. || l}. actuando en nombre y representacion de la
empresa UTE (CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.- SACYR CONSTRUCCION, S.A.U.), con C.I.F. U06854509, y
con domicilio social en Calle Juan Esplandiu, n2 11, planta 122. C.P.: 28007 (Madrid), en virtud de las facultades
que le confiere la escritura de apoderamiento, segin poder notarial otorgado ante la notaria del llustre
Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Piera Rodriguez, el dia 10 de septiembre de 2021, bajo el numero 2587
de su protocolo.

ACUERDAN

Incorporar al Contrato suscrito con fecha 10 de agosto de 2021, cuyo objeto son las OBRAS DE
CONSTRUCCION Y REFORMA DEL NUEVO BLOQUE TECNICO Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE, adjudicado por un importe maximo de 227.139.914,17 € (Base Imponible:
187.718.937,33 €; IVA: 39.420.976,84 €), la presente Clausula de modificacion.

CLAUSULA UNICA. - Que, el Consejo de Gobierno, en su sesién de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis,
a propuesta de la Consejera de Sanidad, autorizé la modificacion n2 2 del contrato de obras de construccion y
reforma del Nuevo Bloque Técnico y Hospitalizacion del Hospital Universitario 12 de Octubre, por un importe
de OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS (8.176.272,83 €), IVA incluido.

El gasto se imputara al programa 312A, subconcepto 62101 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el ejercicio 2026, conforme a las siguientes cuantias:

IMPORTE 2026
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de Madrid
Importe modificado N2 2 6.757.250,27 euros
IVA 1.419.022,56 euros
IMPORTE TOTAL 8.176.272,83 euros

En virtud de lo cual, al contrato celebrado entre la VICECONSEJERIA DE ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD
PUBLICA y la empresa UTE (CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.- SACYR CONSTRUCCION, S.A.U.), se incorpora
la modificacién n22 por un importe maximo de OCHO MILLONES CIENTO SETENA Y SEIS DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (8.176.272,83 €) IVA Incluido.

De todo lo expuesto resulta un nuevo importe para el contrato de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS (278.383.794,94 €), IVA incluido.

De conformidad con el articulo 109.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, la citada modificacion
del contrato, en tanto supone una variacion en el precio del mismo, exige el reajuste de la garantia por
importe de 337.862,51 Euros, que se ha depositado, en fecha 5 de marzo de 2026, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid con nimero de resguardo 202655001574D.

En prueba de su conformidad, firman el presente documento en el lugar y fecha indicados.

LA VICECONSEJERA DE SANIDAD Y DIRECTORA UTE (CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.- SACYR
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