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Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos EXPEDIENTE: PA2 2019'0'1 50

personales protegidos y los cédigos que permitirian acceder al
original.

RESOLUCION PARA APROBAR LA SEGUNDA PRORROGA DEL CONTRATO SUSCRITO
PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PROTESIS VASCULARES
BIOSINTETICAS PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS DE MADRID.

"« H ital Clini
‘l: i e - - EComunidad de Madrid

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolucién
342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Sanidad (BOCM n° 222 de 17 de septiembre
de 2021).

MANIFIESTA

Que, ordenado el inicio para la prérroga del expediente anteriormente mencionado, con fecha 14 de junio
de 2024 y realizado el preaviso segun el articulo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

RESUELVE

e Prorrogar el contrato anteriormente mencionado, por el plazo de 12 meses (del 16 de junio de 2024 al 15
de junio de 2025).

Precio del contrato para el periodo de prérroga:

- . Base Importe
N° Contrato Lote Adjudicatario CIF . IVA 10 % .
Imponible total
CR-WEB/2020/0000007949 1 ;IIED'XI\;AI\\:TSEL VASCULAR B86117744 38.960,00 € 3.896,00 € 42.856,00 €
TOTAL PRORROGA |  38.960,00 € 3.896,00 € 42.856,00 €

e Aprobar el gasto, derivado de dicha prorroga, por un importe de Cuarenta y dos mil ochocientos
ciencuenta y seis euros (42.856,00 €) IVA incluido, para un plazo de 12 meses.

e Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

La autenticidad de este documento se puede comprob
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En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2024.06.18 16:01

Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos

Procedimiento Abierto con Pluraridad de Criterios
PA2 2019-0-150 Suministro de prétesis vasculares biosintéticas
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