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"'1. Hospital Univarsitaric Bl comunidad de Madrid
Puerta de Hierro Majadahanda
Fabddadrd
EXPTE.: P. A. GCASU 2014-431. Suministro de Equipo de Macrogoteo
ASUNTO: Resolucion PRORROGA del Contrato

Examinado el expediente de su razén y del que se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Con fecha 22 de mayo de 2015 se firmoé contrato con la empresa CAREFUSION IBERIA 308, S.L., para
el expediente N° GCASU 2014-431 relativo al “Suministro de Equipos de Macrogoteo” para un
periodo de 24 meses.

La aprobacion del expediente se realiz6 el 21 de noviembre de 2014 (fecha de la firma electrénica) y la
imputacion del gasto presupuestario correspondiente a la licitacion se efectud con fecha 27 de noviembre
de 2014 (fecha de la firma electrénica), con cargo al Programa 760 y partida econémica 27004,
acordandose la adjudicacion del contrato mediante Resolucion de la Directora Gerente el 30 de abril de
2015.

El Servicio de Suministros solicita en abril de 2017 la prérroga del expediente tras la finalizacion del
contrato, por un periodo de doce meses, desde el 23 de mayo de 2017 hasta el 22 de mayo de 2018 y
por un importe de 115.555,00 €.

La prérroga del expediente se recoge en la clausula 20 y el apartado 13 de la Clausula 1 del PCAP que
sirvio de base para la adjudicacion del contrato, manteniéndose las mismas condiciones que el contrato
original.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con lo dispuesto en las atribuciones conferidas en la Resolucion de 25 de febrero
de 2011, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria de delegacion de competencias en materia de
contratacion y gestion econémico-presupuestaria (B.O.C.M. num. 76, de 31 de marzo de 2011).

Segundo.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 23.2 del TRLCSP en el que se detalla que se podran
prever una o varias prorrogas siempre que las caracteristicas del contrato permanezcan inalterables
durante el periodo de duracion de éstas y que la concurrencia para su adjudicacion haya sido realizada
teniendo en cuenta la duracion maxima del contrato, incluidos los periodos de prérroga.

Tercero.- En concordancia con el punto 13 del Anexo | del PCAP donde se establece que el contrato
podra prorrogarse por un periodo maximo de 12 meses.

A la vista de los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicacién

RESUELVO

La formalizacion de la Prorroga del contrato de “Suministro de Equipos de Macrogoteo” con
efectividad desde el 23 de mayo de 2017 hasta el 22 de mayo de 2018 (12 meses) con la empresa
CAREFUSION IBERIA 308, S.L., segun desglose en cuadro adjunto:
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Puerta de Hierro Majadahanda
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PRORROGA
Codigo s . - . U. estimadas | P. Unitario Base Cuota de Import
0
N° de Lote SAP Descripcion Material Adjudicatario 12 meses (sin IVA) Imponible IVA (21%) Total
CAREFUSION
1 105413 A IBERIA 308, S.L. 625.000 0,1528 95.500,00 20.055,00 | 115.555,00
CON TOMA DE AIRE
B-80787450

TOTAL PRORROGA 95.500,00 20.055,00 | 115.555,00
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