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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN Nº 241/2017 

 
 

 
  

 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de junio de 2025 la ampliación del plazo de duración 

sin aumento de precio, del contrato del Lote nº 4 del procedimiento de licitación nº 241/2017 relativo a 

los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLIEGOS DE ESTACIONES 

DE TRATAMIENTO DE AGUA (POTABLE, RESIDUAL Y REGENERADA)”. 

 

 

Fecha de 
aprobación 

Nº ampliación del 
plazo 

 
Nº de lote NIF contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

 
Variación plazo 

20.06.2025 1 

 
4 U42938688 

UTE INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 
- KONAGUA TRATAMIENTO 

Y DISEÑO, S.L. 
1 año 

 

 

 
 
 

Subdirector de Contratación 
Canal de Isabel II, S.A., M.P. 
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